



INGENIERIA INTEGRAL

Gilberto Morales Peña

Ingeniero Civil

CED. PROF. 1444298

Gilberto Ignacio Morales Peña  
MOPG641106L62  
Domicilio Fiscal  
Calle Alondra 4964  
Col. Arboledas 31166  
Chihuahua Chihuahua México  
Tel. 4821182

control

Factura No: 475

FOLIO FISCAL (UUID):

E12F9FBA-4F9D-4288-BB73-EB20A7EB5064

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203495276

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000402534175

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-12-12T15:20:31

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-12-12T15:15:30

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
RFC: MCI651010V22  
DIRECCIÓN: MINA 408  
CENTRO C.P. 31000  
CHIHUAHUA Chihuahua  
México

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos  
Fecha de Expedición: 12 diciembre 2016  
Clave de Moneda: MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.00     | NA               | "PARQUE QUINTAS CAROLINAS, UBICADO EN CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS ETAPA I"<br><br>ESTIMACION NUMERO 3 (TRES) Y ULTIMA<br><br>SEGUN CONTRATO NUM. 212/2016<br><br>FIRMA DEL CONTRATISTA<br><br>ALCANCE DE LA ESTIMACION \$310,691.82<br>AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$123,636.26<br>RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO<br><br>DIF DEL 0.2% \$621.38<br>ICIC DEL 0.2% \$621.38<br>CMIC DEL 0.2% \$621.38<br>INSP. Y VIGILANCIA 0.5% \$1,553.46<br><br>SUMA \$3,417.60<br><br>NETO A RECIBIR \$213,566.85 | \$ 187,055.56   | \$ 187,055.56 |

ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
DERECHO DE AUTOR,  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA"

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 45/100  
MXN

SUBTOTAL: \$ 187,055.56  
IVA (IVA 16.00%): \$ 29,928.89  
TOTAL: \$ 216,984.45

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EQxeByimLd/33gpcXXK1S118S/Rw6BMVn48gPIY/bV5uwdPSik77aHy52NENqVaLUIQHJ5eWyyJMTRp9LYn5qWWZIEyiWSrHoMig+uNQFhA/XJRD0ucpUpVO7MG0vypDikGcn9Y+608MRVwaBJ3XHzW8MOxM0h9u6me1zYmJ69woHqv  
UbDyzG307/55x3kscobu8h8udK1zP7qBKQA71jHXL4zZHAhHnhluMdT1XcoetadsSOIQ6x0aVxvHKRRRCY+AZa8ssTlpE4GpAlayEE+UvHPNk5SL6RqckzvAd84Om8oU8pvtSMX82PjGrKX6zK4jz3kpgz==

SELLO DIGITAL DEL SAT

P1T8mTds10NJEInuVoeqInRIE91JJawsUoVvod4pJzdTLP8dBDaVAQSKIH6y2eJBRGRIPkd+XA+1mgOAcechA4JzsoPCgkL7yOPco7Hus9Wa2vCNjYhT8Rp1SmqRNVGpEcBIWZ8VDCnmP9KPrvCB0Z2kjlZDI6s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

U10E12F9FBA-4F9D-4288-BB73-EB20A7EB5064/2016-12-12T15:20:31+0800mL07vG3gpcXXK1S118S/Rw6BMVn48gPIY/bV5uwdPSik77aHy52NENqVaLUIQHJ5eWyyJMTRp9LYn5qWWZIEyiWSrHoMig+uNQFhA/XJRD0ucpUpVO7MG0vypDikGcn9Y+608MRVwaBJ3XHzW8MOxM0h9u6me1zYmJ69woHqvUz0jyzxG30V5583kscobu8h8udK1zP7qBKQA71jHXL4zZHAhHnhluMdT1XcoetadsSOIQ6x0aVxvHKRRRCY+AZa8ssTlpE4GpAlayEE+UvHPNk5SL6RqckzvAd84Om8oU8pvtSMX82PjGrKX6zK4jz3kpgz==j00001000000203495276j



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales  
Proveedor Autorizado de Certificación  
No. SATF-110





gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

MOPG641106L62

Gilberto Ignacio Morales Peña

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

E12F9FBA-4F9D-4288-BB73-  
EB20A7EB5064

2016-12-12T15:15:30

2016-12-12T15:20:31

FMD100203JS7

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$216,984.45

ingreso

Vigente



Imprimir

ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO,  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA\*

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES\*

# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

## RESUMEN DE ESTIMACION

|                                                                                                                       |                                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| PROGRAMA: FEDERAL - MUNICIPAL                                                                                         | CONTRATO No. 212/2016                        | CONTRATADOS             |
| OBRA: "PARQUE QUINTAS CAROLINAS, UBICADO EN CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS ETAPA I" | ESTIMACIÓN No. 3(TRES) Y ULTIMA              | \$ 1,937,521.12 CON IVA |
|                                                                                                                       | PERÍODO EJEC. 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 |                         |
| UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.                                                                                           | IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)                   | \$ 360,402.51 CON IVA   |
| CONTRATISTA: ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA                                                                       | ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)                 | \$ 1,459,460.92 CON IVA |
| RFC MOPG 641106L62                                                                                                    | IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)                  | \$ 1,819,863.43 CON IVA |

| TIPO DE OBRA                        | IMPORTE       | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <u>NORMALES</u>                     | \$ 261,800.08 |               |
| <u>EXTRAORDINARIOS</u>              | \$ 48,891.74  |               |
| IMPORTE TOTAL ESTIMACION ( SIN IVA) | \$ 310,691.82 |               |




|                   |             |
|-------------------|-------------|
| DESCUENTOS        |             |
| 0.2% C.M.I.C.     | 621.38      |
| 0.2% I.C.I.C.     | \$ 621.38   |
| 0.2% DIF          | \$ 621.38   |
| 0.5% INSP. Y VIG. | 1,553.46    |
| SUMA DESCUENTOS   | \$ 3,417.60 |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| RESUMEN              |               |
| SUMA ESTA ESTIMACION | \$ 310,691.82 |
| AMORT ANTICIPO       | \$ 123,636.26 |
| SUB-TOTAL            | \$ 187,055.56 |
| I.V.A.               | \$ 29,928.89  |
| TOTAL                | \$ 216,984.45 |

(CON LETRA)

(DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| DESCUENTOS           | \$ 3,417.60   |
| SALDO NETO A RECIBIR | \$ 213,566.85 |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO                                                                                                                                                      | ELABORO                                                                                                                                                    |
| <br><u>ING. HECTOR IRIGOYEN RASCON</u><br>RESIDENTE D.O.P.M                | <br><u>ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA</u><br>CONTRATISTA          |
| Vo. Bo.                                                                                                                                                       | REVISO                                                                                                                                                     |
| <br><u>ING. CARLOS AGUILAR GARCIA</u><br>SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA   | <br><u>ING. EDNA DEL RIO SIGALA</u><br>JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION |
| URBANA                                                                                                                                                        | Vo. Bo.                                                                                                                                                    |
| <p>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINESES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA*</p>         |                                                                                                                                                            |
| <br><u>ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL</u><br>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |                                                                                                                                                            |

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES\*

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 213,566.85  
 (DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 85/100M.N.) COMO PAGO A LA  
 ESTIMACIÓN NUM. 3(TRES) Y ULTIMA CONTRATO No. 212/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,937,521.12  
 (UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA:  
 "PARQUE QUINTAS CAROLINAS, UBICADO EN CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS ETAPA I"

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 310,691.82  
 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 123,636.26

SUBTOTAL \$ 187,055.56  
 IVA \$ 29,928.89  
 TOTAL \$ 216,984.45

## RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

DIF DEL 0.2% 621.38  
 ICIC DEL 0.2% 621.38  
 CMIC DEL 0.2% 621.38  
 INSP. Y VIG. DEL 0.5% 1,553.46

SUMA 3,417.60

## RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

|                                | CONTRATO        |
|--------------------------------|-----------------|
| IMPORTE CONTRATADO             | \$ 1,937,521.12 |
| CONVENIO MODIFICATORIO         | \$ -            |
| ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR  | \$ 1,459,460.92 |
| ESTA ESTIMACION                | \$ 360,402.51   |
| ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION | \$ 1,819,863.43 |
| POR EJERCER                    | \$ 117,657.69   |

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

|                     | CONTRATO      |
|---------------------|---------------|
| IMPORTE DE ANTICIPO | \$ 581,256.34 |
| ACUMULADO ANTERIOR  | \$ 437,838.28 |
| ESTA ESTIMACION     | \$ 143,418.06 |
| ACUMULADO ACTUAL    | \$ 581,256.34 |
| POR AMORTIZAR       | \$ -          |

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

|                    | 0.5%INSP. Y VIG. | 0.2% DIF    | 0.2%ICIC    | 0.2%CMIC |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|----------|
| ACUMULADO ANTERIOR | 6,290.79 \$      | 2,516.30 \$ | 2,516.30 \$ | 2,516.30 |
| ESTA ESTIMACION    | 1,553.46 \$      | 621.38 \$   | 621.38 \$   | 621.38   |
| ACUMULADO ACTUAL   | 7,844.25 \$      | 3,137.68 \$ | 3,137.68 \$ | 3,137.68 |

R E C I B I M O S

ESTE PROGRAMA  
 PÚBLICO, AJENO A  
 PARTIDO POLI  
 QUEDA PROHIBI  
 USO PARA FINE  
 DISTINTOS A  
 LOS ESTABLECIDOS  
 EN EL PROGRAMA

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA  
 MOPG 641106L62

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
 RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

OBRA:

"PARQUE QUINTAS CAROLINAS, UBICADO EN CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS ETAPA I"

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 212/2016

ESTIMACIÓN No. 3(TRES) Y ULTIMA

CONTRATISTA: ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

PERÍODO: 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016

| RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS |                             |         |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------|
| No.                                   | DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS | IMPORTE |

NORMALES

261,800.08

EXTRAS

48,891.74

"ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLÍTICO,  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA"  
"ESTA OBRERA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS P/DOTACION/RECURSALES"

|          |            |
|----------|------------|
| SUBTOTAL | 310,691.82 |
| I.V.A.   | 49,710.69  |
| TOTAL    | 360,402.51 |

POR EL CONTRATISTA

ING. GILBERTO I. MORALES PEÑA.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. HECTOR IRIGOYEN RASCON

OBRA: "PARQUE QUINTAS CAROLINAS, UBICADO EN CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS ETAPA I"

UBICACIÓN CHIHUAHUA, No. CONTRATO: 2122016  
CHIH.  
ESTIMACIÓN No. 3(TRES) Y ULTIMA

CONTRATISTA:

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

PERIODO: 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016

| No.               | CONCEPTOS<br>DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROYECTO<br>UNIDAD | VOLUMEN | ACUM. TOTAL | VOLUMENES<br>CUM. ANTERIOR | VOL. ESTIMADO | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|----------------------------|---------------|--------------------|------------|
| OBRAS NORMALES    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |         |             |                            |               |                    |            |
| MOBILIARIO URBANO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |         |             |                            |               |                    |            |
| 7                 | Suministro y colocacion de banca metálica modelo g-2 o similar pza en calidad, de 1.53m de largo y 0.45m de ancho, hecha a base de lamina cal. 14, perfil de 2" x 1" y tubo de 1 1/2" ced. 30, acabado gravizado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                    | pza                | 13.00   | 13.00       | 0.00                       | 13.00         | 5,098.63           | 261,800.08 |
| 7.1               | Suministro y colocacion de bote de basura con poste y tapa, organico e inorganico modelo fibp010i10, de 0.55 mts de largo, 0.39 mts de ancho y 1.50 mts de alto, fabricado a base de placa cal. 3/16, lamina cal. 14 y tubo de 3" ced. 30, acabado con pintura electrosatica poliester homeada, resistente a la intemperie, incluye: gravizado, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion. | pza                | 9.00    | 9.00        | 0.00                       | 9.00          | 2,222.00           | 19,998.00  |
| 7.2               | Suministro y colocacion de modulo vizcaya modelo tdf-110 2.0-1, edades de 6 a 12 años, capacidad para 24 niños, area de 10.08 x 9.71m, compuesto por 1 escalera de acceso, 5 barandales, 1 bajada de f.v de 3.0m, 3 columpios, 1 techo piramidal mediano f.v, 1 pasamanos, 1 sube y baja doble, incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocacion.                                       | pza                | 1.00    | 1.00        | 0.00                       | 1.00          | 80,045.52          | 80,045.52  |
| 7.3               | Suministro y colocacion de potrero modelo aem-114, dimensiones de 1.14 x 0.56 x 1.13 mts, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocacion.                                                                                                                                                                                                                                           | pza                | 1.00    | 1.00        | 0.00                       | 1.00          | 14,396.45          | 14,396.45  |
| 7.4               | Suministro y colocacion de caminadora modelo aem-214, dimensiones de 0.96 x 0.43 x 1.31, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                                                                                                                                             | pza                | 1.00    | 1.00        | 0.00                       | 1.00          | 16,844.66          | 16,844.66  |
| 7.5               | Suministro y colocacion de eliptica modelo aem-314, dimensiones de 1.10 x 0.61 x 1.58, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocacion.                                                                                                                                                                                                                                              | pza                | 1.00    | 1.00        | 0.00                       | 1.00          | 22,512.78          | 22,512.78  |
| 7.6               | Suministro y colocacion de superscoop modelo 123831a o similar en calidad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                                                                                                                                                           | pza                | 1.00    | 1.00        | 0.00                       | 1.00          | 17,616.38          | 17,616.38  |
| 7.7               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |         |             |                            |               |                    |            |

POR EL CONTRATISTA

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. HECTOR IRIGOYEN RASCON

OBRA: "PARQUE QUINTAS CAROLINAS, UBICADO EN CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS ETAPA I"

UBICACIÓN CHIHUAHUA, No. CONTRATO: 212/2016  
CHIH.  
ESTIMACIÓN No. 3(TRES) Y ULTIMA

CONTRATISTA:

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

PERIODO: 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016

| No.                        | CONCEPTOS<br>DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROYECTO |         | VOLUMENES   |                |               | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------------|--------------------|------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD   | VOLUMEN | ACUM. TOTAL | ACUM. ANTERIOR | VOL. ESTIMADO |                    |                        |
| 7.8                        | Suministro y colocacion de bobble rider single modelo 164074a pza o similar en calidad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.                                                                                                                             | pza      | 1.00    | 1.00        | 0.00           | 1.00          | 24,104.10          | 24,104.10              |
| <b>OBRA EXTRAORDINARIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |             |                |               |                    |                        |
| EXT01                      | Zapata corrida de concreto f'c=200 kg/cm2 de 40x20cms armada ml con 2 @3 y#3 @ 30cm Inc. Materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejec.                                                                                                               | ml       | 0.00    | 95.02       | 0.00           | 95.02         | 307.49             | 48,891.74<br>29,217.70 |
| EXT03                      | Suministro e instalacion de puerta de rejacero de 1.20x1.80m con antepecho color verde con postes de 2 1/4" cal. 14 cuadrados y panel tipo S con pintura políester incluye muerlos de concreto f'c= 200kg/cm2 de 0.40x0.40x0.50m en cada poste, marco perimetral del mismo material,                          | pza      | 0.00    | 1.00        | 0.00           | 1.00          | 3,148.55           | 3,148.55               |
| EXT04                      | Poda parcial de pino existente desde 6.00m hasta 12.00m de altura aproximada, incluye herramienta adecuada, corte primario y secundario para poder realizar maniobras de carga y acarreo, carga y acarreo de material producto de poda fuera de obra, andamios, apoyo con maquinaria de ser necesario (       | pza      | 0.00    | 1.00        | 0.00           | 1.00          | 2,433.20           | 2,433.20               |
| EXT05                      | Desmontaje con recuperacion de mobiliario urbano (banca) incluye maniobras, flete al lugar indicado por la supervision, demolicion de muerlos de concreto por medios mecanicos, traspaleo de material de desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecucion                                           | pza      | 0.00    | 8.00        | 0.00           | 8.00          | 460.86             | 3,686.88               |
| EXT06                      | Desmontaje con recuperacion de mobiliario urbano (resbaladero) incluye maniobras, flete al lugar indicado por la supervision, demolicion de muerlos de concreto por medios mecanicos, traspaleo de material de desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecucion                                     | pza      | 0.00    | 1.00        | 0.00           | 1.00          | 511.33             | 511.33                 |
| EXT07                      | Desmontaje con recuperacion de mobiliario urbano (modulo de columpios y/o subbaja) incluye maniobras, flete al lugar indicado por la supervision, demolicion de muerlos de concreto por medios mecanicos, traspaleo de material de desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecucion                 | pza      | 0.00    | 1.00        | 0.00           | 1.00          | 538.65             | 538.65                 |
| EXT08                      | Desmontaje con recuperacion de mobiliario urbano (juego multiple dimension de 6.00X2.80M aprox.) incluye maniobras, flete al lugar indicado por la supervision, demolicion de muerlos de concreto por medios mecanicos, traspaleo de material de desperdicio a zona de carga, carga manual y acarreo fuera de | pza      | 0.00    | 1.00        | 0.00           | 1.00          | 1,327.96           | 1,327.96               |

LISTA OBRA POR REALIZAR CON  
LOS ESPALDAZOS  
EN EL PROGRAMA  
DISTINTOS A  
USO PARA FINES  
QUEDA PROHIBIDO EL  
PARTIDO POLITICO  
ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PARTIDO POLITICO  
PÚBLICO

POR EL CONTRALISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

Pag 2 de 3

ING. HECTOR IRIGOYEN RASCON

OBRA: "PARQUE QUINTAS CAROLINAS, UBICADO EN CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS ETAPA I"

UBICACIÓN CHIHUAHUA, No. CONTRATO: 212/2016  
CHIH.

ESTIMACIÓN No. 3(TRES) Y ULTIMA

CONTRATISTA:

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

PERIODO: 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016

| No.   | CONCEPTOS<br>DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROYECTO |         | VOLUMENES   |                | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|----------------|--------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD   | VOLUMEN | ACUM. TOTAL | ACUM. ANTERIOR |                    |          |
| EXT09 | Desmontaje con recuperacion de mobiliario urbano (piramide) incluye maniobras, flete al lugar indicado por la supervision, demolicion de muertos de concreto por medios mecanicos, traspalear de material de desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecucion                                                 | pza      | 0.00    | 1.00        | 0.00           | 1.00               | 820.64   |
| EXT10 | Instalacion de juego multiple recuperado incluye pintura esmalte color indicado por la supervision, sujecion con muertos de concreto f'c=200 kg/cm2 (6piezas) de 40x40x50, excavaciones, afines, maniobras para su acomodo e instalacion, preparacion de la superficie para el acabado, materiales, mano de obra, herr. | pza      | 0.00    | 1.00        | 0.00           | 1.00               | 4,269.37 |
| EXT11 | Instalacion de modulo piramidal recuperado incluye pintura esmalte color indicado por la supervision, sujecion con muertos de concreto f'c=200 kg/cm2 (4piezas) de 40x40x50, excavaciones, afines, maniobras para su acomodo e instalacion, preparacion de la superficie para el acabado, materiales, mano              | pza      | 0.00    | 1.00        | 0.00           | 1.00               | 2,937.46 |

ESTE PROGRAMA ES  
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER  
PATENTE, DERECHO DE  
QUEDA PROHIBIDO EL  
USO PARA FINES  
DISTINTOS A  
LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA.  
"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON  
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

POR EL CONTRATISTA

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. HÉCTOR IRIGOYEN RASCON





**GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA**  
INGENIERO CIVIL  
CED. PROF. 1444298

**NUMEROS GENERADORES**

|                                                             |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| OBRA: Const. de Parque Quintas Carolinas                    | MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH. | No. ESTIMACION: 3          |
| LOC. C. Monte Blanco y C. Monte Evers Col. Quintas Carolina | No. CONTRATO: 212/2016     | PERIODO: 01/AL 10/DIC 2016 |

HOJA: DE

| CLAVE    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EJE | TRAMO | No. PZAS | LARGO | ANCHO | ALTO | UNIDAD | CANTIDAD | REFERENCIA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-------|-------|------|--------|----------|------------|
| M.u. 7.1 | Suministro y colocacion de banca metalica modelo g-2 o similar en calidad, de 1.53m de largo y 0.45m de ancho, hecha a base de lamina cal. 14, perfil de 2" x 1" y tubo de 1 1/2" ced. 30, acabado gravizado, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion. | A-B | 1-2   | 13.00    |       |       |      | PZA    | 13.00    |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |          |       |       |      | TOTAL  | 13.00    |            |



|           |                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN | ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. |
|           | ESTA OBRA SE DESARROLLA CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.                                                                                  |

CROQUIS ANEXO

*Fernando Carrasco Ortiz*  
ELABORO: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

REVISO: *[Signature]*

VO. BO.





**GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA**

**INGENIERO CIVIL**  
**CED. PROF. 1444298**

## NUMEROS GENERADORES

|                                                              |                            |                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| OBRA: Const. de Parque Quintas Carolinas                     | MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH. | No. ESTIMACION: 3           |
| LOC. C. Monte Blanco y C. Monte Everes Col. Quintas Carolina | No. CONTRATO: 212/2016     | PERIODO: 01/ AL 10/DIC 2016 |

[illegible][illegible]

## CROQUIS ANEXO

**ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ**      **ELABORO:**

**ING. HECTOR IRIGOYEN PASCON**

**REVISO:**

**VO.BO.**

February 20 1950

*Annex*

## CALLE MONTE EVEREST



INGENIERIA INTEGRAL

GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

INGENIERO CIVIL


CED. PROF. 1444298

## NUMEROS GENERADORES

|                                                                |                            |                             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| OBRA: Const. de Parque Quintas Carolinas                       | MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH. | No. ESTIMACION: 3           |
| LOC. C. Monte Blanco y C. Monte Everest Col. Quintas Carolinas | CONTRATO: 212/2016         | PERIODO: 01/ AL 10/DIC 2016 |
| HOJA: DE                                                       |                            |                             |

| CLAVE    | CONCEPTO                                                                                                                                                                          | EJE | TRAMO | No. PZAS | LARGO | ANCHO | ALTO | UNIDAD | CANTIDAD | REFERENCIA |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-------|-------|------|--------|----------|------------|
| M.u. 7.4 | Suministro y colocacion de potr modelo aem-114, dimensiones de 1.14 x 0.56 x 1.13 mts. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocacion. | A-B | 1-2   | 1.00     |       |       |      | PZA    | 1.00     |            |
|          |                                                                                                                                                                                   |     |       |          |       |       |      | TOTAL  | 1.00     |            |

CALLE MONTE BLANCO




CALLE MONTE EVEREST

UBICACIÓN

CALLE MONTE LIBANO

CALLE MONTE BLANCO



CALLE MONTE EVEREST

CALLE MONTE LIBANO

CROQUIS ANEXO

ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

ELABORO:

ING. HECTOR IRIGOYEN RASCON

REVISO:

VO. BO.

Fernando Carrasco Ortiz

Hector Irigoyen Rascon





INGENIERIA INTEGRAL

GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 1444298

NUMEROS GENERADORES

|                                                               |                            |                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| OBRA: Const. de Parque Quintas Carolinas                      | MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH. | No. ESTIMACION: 3           |
| LOC. C. Monte Blanco y C. Monte Everest Col. Quintas Carolina | No. CONTRATO: 212/2016     | PERIODO: 01/ AL 10/DIC 2016 |
|                                                               |                            | HOUA: DE                    |

| CLAVE    | CONCEPTO                                                                                                                                                                          | EJE | TRAMO | No. PZAS | LARGO | ANCHO | ALTO | UNIDAD | CANTIDAD | REFERENCIA |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-------|-------|------|--------|----------|------------|
| M.u. 7.6 | Suministro y colocacion de eliptica modelo aem-314, dimensiones de 1.10 x 0.61 x 1.58, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocacion. | A-B | 1-2   | 1.00     |       |       |      | PZA    | 1.00     |            |
|          |                                                                                                                                                                                   |     |       |          |       |       |      | TOTAL  | 1.00     |            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|









# INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 1444298

## NUMEROS GENERADORES

|                                                               |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| OBRA: Const. de Parque Quintas Carolinas                      | MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH. | No. ESTIMACION: 3          |
| LOC. C. Monte Blanco y C. Monte Everes Col. Quintas Carolinas | No. CONTRATO: 212/2016     | PERIODO: 01/AL 10/DIC 2016 |

[illegible]

CROQUIS ANEXO

**ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ**

**ELABORO:**

**ING. HECTOR IRIGOYEN RASCON**

**REVISO:**

VO.BO.

# RESOURCES FOR YOUR PERSONALITY

# 2025 RELEASE UNDER E.O. 14176







INGENIERIA INTEGRAL

**GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA**  
INGENIERO CIVIL  
CED. PROF. 1444298


## NUMEROS GENERADORES

|                                                              |                            |                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| OBRA: Const. de Parque Quintas Carolinas                     | MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH. | No. ESTIMACION: 3           |
| LOC. C. Monte Blanco y C. Monte Evers Col. Quintas Carolinas | No. CONTRATO: 212/2016     | PERIODO: 01/ AL 10/DIC 2016 |


HOJA: DE

| CLAVE | CONCEPTO                                                       | EJE | TRAMO | No. PZAS | LARGO | ANCHO | ALTO | UNIDAD | CANTIDAD | REFERENCIA |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-------|-------|------|--------|----------|------------|
| EX05  | Desmontaje con recuperacion de mobiliario urbano (banca)       |     |       |          |       |       |      |        |          |            |
|       | Incluye maniobras, flete al lugar indicado por la supervision, | A   | 3-4   | 3.00     |       |       |      | PZA    | 3.00     |            |
|       | demolicion de muertos de concreto por medios mecanicos,        | A-B | 4     | 3.00     |       |       |      | PZA    | 3.00     |            |
|       | traspaleo de material de desperdicio y todo lo necesario       | A-B | 2-3   | 2.00     |       |       |      | PZA    | 2.00     |            |
|       | para su correcta ejecucion                                     |     |       |          |       |       |      | TOTAL  | 8.00     |            |

### CALLE MONTE BLANCO



### CALLE MONTE EVEREST



|               |                              |          |                             |         |         |
|---------------|------------------------------|----------|-----------------------------|---------|---------|
| CROQUIS ANEXO | ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ | ELABORO: | ING. HECTOR IRIGOYEN AASCON | REVISO: | VO. BO. |
|---------------|------------------------------|----------|-----------------------------|---------|---------|







**GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA**  
**INGENIERO CIVIL**  
CED. PROF. 1444298

## NUMEROS GENERADORES

|                                                               |                            |                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| OBRA: Const. de Parque Quintas Carolinas                      | MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH. | NO. ESTIMACION: 3           |
| LOC. C. Monte Blanco y C. Monte Everes Col. Quintas Carolinas | NO. CONTRATO: 212/2016     | PERIODO: 01/ AL 10/DIC 2016 |

[illegible]



# HEALTHY LIVING

**GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA**  
INGENIERO CIVIL  
CED. PROF. 1444298

**INGENIERO CIVIL**  
CED. PROF. 1444298

CE.D. PROF. 1444298

## NUMEROS GENERADORES

|                                                                |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| OBRA: Const. de Parque Quintas Carolinas                       | MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH. | NO. ESTIMACION: 3          |
| LOC. C. Monte Blanco y C. Monte Everest Col. Quintas Carolinas | CONTRATO: 212/2016         | PERIODO: 01/AL 10/DIC 2016 |

[illegible]



ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

ING. HECTOR IRIGOYEN RASCON

CONTRATO