

SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ

RFC Emisor : VASS7808042RA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PEDRO ROBLES No. Exterior 7116 Colonia INF MEZQUITES Localidad
CHIHUAHUA Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31121

Sucursal- :

RFC Receptor : MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Referencia A UN COSTADO DEL PARQUE REVOLUCIÓN Municipio
CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31150

Folio Fiscal:

7ACAE8B0-1773-4A52-88AA-1747479C40E0

No de Serie del CSD:

00001000000305985651

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA 2017-03-16T14:03:55

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

50 A

Régimen Fiscal:

DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LOTE		RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO SAN JUAN BAPTISTA EN COLONIA NOMBRE DE DIOS	55940.85	55940.85
1	LOTE		ESTIMACIÓN NÚMERO 3	0	0.00
1	LOTE		SEGÚN CONTRATO NÚMERO 216/2016	0	0.00
1	LOTE		ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$ 79,915.50	0	0.00
1	LOTE		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ 23,974.65	0	0.00
1	LOTE		RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	0	0.00
1	LOTE		I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 159.83	0	0.00
1	LOTE		DER. INSP. Y VIG. \$ 399.58	0	0.00
1	LOTE		DIF 0.2% \$ 159.83	0	0.00
1	LOTE		CMIC 0.2% \$ 159.83	0	0.00
1	LOTE		SUMA \$ 879.07	0	0.00
1	LOTE		NETO A RECIBIR \$ 64,012.32	0	0.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Tipo de cambio: NO APLICA

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: 98 NA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 55940.85

Impuestos

Trasladados

IVA 16.00% \$ 8950.54

TOTAL \$ 64891.39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ

RFC Emisor : VASS7808042RA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PEDRO ROBLES No. Exterior 7116 Colonia INF MEZQUITES Localidad
CHIHUAHUA Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31121

Sucursal- :

RFC Receptor : MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Referencia A UN COSTADO DEL PARQUE REVOLUCIÓN Municipio
CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31150

Folio Fiscal:

7ACAE8B0-1773-4A52-88AA-1747479C40E0

No de Serie del CSD:

00001000000305985651

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA 2017-03-16T14:03:55

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

50 A

Régimen Fiscal:

DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Total con letra:

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS, 39/100

Sello digital del CFDI:

Nc3taH+CcMUcg9QbRLF9r/2FIQ2pUcQw67rL7lp1wPI2i3SasTz8L0JAeahoSWGikfbcFqRsYycnySM4LOj+vStnkSRgLf0wAJDF8FXyEV4vXvSaEWUkOSuXbgh5u3z1nUw23+TU0H
+8UXqutTqHCEi8wZLu5CW9nnHJeA=

Sello del SAT:

F0u/TIMWWnfj47HvCYE1k6aABC5Gzox4EIBkwhp4q7nukcXmkx+9JhLISVz7TYqsPQoat0KUTILSk+7L1rvKY6lePwI5GBZly+hYqTODNPIg3Ov6B8o/IgarmHKxUJN
+JQZgb9IMWNzALhmlxPdcEHZkrvsVHsgl
+7zKcnp3wJfDgnJRhhikNPGElzMuR7CBIfmVik9mXEhVAG1oJQmFrTW8d1HlcnTRk6OCE8y/ulIQXO4rE46xxlrCpDUY1XSqacwunE1AkEgMckhyzdEg+32CWYqj320Vc5HugKF9Vb3u
+jsKxMCAW4A9v99mvXcZhpNGNwsfWYWPpM8k11g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7ACAE8B0-1773-4A52-88AA-1747479C40E0|2017-03-16T14:10:59|Nc3taH
+CcMUcg9QbRLF9r/2FIQ2pUcQw67rL7lp1wPI2i3SasTz8L0JAeahoSWGikfbcFqRsYycnySM4LOj
+vStnkSRgLf0wAJDF8FXyEV4vXvSaEWUkOSuXbgh5u3z1nUw23+TU0H+8UXqutTqHCEi8wZLu5CW9nnHJeA=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000403258748

Fecha y hora de certificación:

2017-03-16T14:10:59



ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER
DISEÑO DE MARCA
QUE SE UTILICE EN EL
USO PARA LOS
DISTRIBUIDORES
LOS ESTABLECIDOS
EN LA NOMENCLATURA

[Handwritten signatures and stamps]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

VASS7808042RA

SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

7ACAE8B0-1773-4A52-88AA-
1747479C40E0

2017-03-16T14:03:55

2017-03-16T14:10:59

SAT970701NN3

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$64,891.39

ingreso

Vigente

"ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO. Aliente a los usuarios
a participar y a mejorar
la calidad de los servicios.
QUEDA PROHIBIDA LA
USO PARA FINESES
COMERCIALES
DISTINTAS
A LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"

Imprimir

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES"



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: FEDERAL	CONTRATO No. 216/2016	CONTRATADOS
OBRA: RECONSTRUCCION TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA	ESTIMACIÓN No. 3	\$ 700,000.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 15 NOV 2016 - 14 DIC 2016	
UBICACIÓN: COLONIA NOMBRE DE DIOS	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 92,701.98 CON IVA
CONTRATISTA: ARQ. SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 212,067.52 CON IVA
RFC VASS-780804-2RA	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 304,769.50 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 79,915.50	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 79,915.50	

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C.	\$ 159.83
0.5% INSP. CONTRATOS Y O.P.	\$ 399.58
DIF. 0.2%	\$ 159.83
CMIC 0.2%	\$ 159.83
SUMA DESCUENTOS	\$ 879.07

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 79,915.50
AMORT ANTICIPO	\$ 23,974.65
SUB-TOTAL	\$ 55,940.85
I.V.A.	\$ 8,950.54
TOTAL	\$ 64,891.39

(CON LETRA)

(SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 879.07
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 64,012.32

AUTORIZO

ELABORO

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ

CONTRATISTA

REMSO

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO, POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA, Y/O PROYECTO DE INVERSION CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS, DE ESTE PROGRAMAY 7 O PROYECTO DE INVERSION DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS DE LOS PATRONOS

QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROYECTO

CHIHUAHUA, CHIH.,

14 de diciembre de 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO / DIR. OBRAS PUBLICAS , LA CANTIDAD DE:
(SESENTA Y CUATRO MIL DOCE PESOS 32/100 M.N.)

\$ 64,012.32
COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 216/201R LA CANTIDAD DE : \$ 700,000.00
SETESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

RECONSTRUCCION TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 79,915.50

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 23,974.65

SUBTOTAL \$ 55,940.85

IVA \$ 8,950.54

TOTAL \$ 64,891.39

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2% 159.83

DER. INSP. Y VIG. DEL 0.5% 399.58

DIF. 0.2% 159.83

CMIC 0.2% 159.83

SUMA 879.07

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 700,000.00
\$
\$ 212,067.52
\$ 92,701.98
\$ 304,769.50
\$ 395,230.50

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 210,000.00
\$ 63,620.25
\$ 27,810.59
\$ 91,430.84
\$ 118,569.16

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	5% DER. INSP. Y VIG	DIF. 0.2%	0.2% C.M.I.C.	I.C.I.C. DEL 0.2%
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 914.08	\$ 365.63	\$ 365.63	\$ 365.63
ESTA ESTIMACION	\$ 399.58	\$ 159.83	\$ 159.83	\$ 159.83
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,313.66	\$ 525.46	\$ 525.46	\$ 525.46

RECIBIMOS

ARQ. SERGIO ISRAEL VALVERDE SÁNCHEZ
VASS-780804-2RA

ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
DISTRIBUCIÓN
QUE SEA HECHA, NO EL
USO PARA FINESES
DISTINTAS
A LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

NORMALES

PRELIMINARES

0.00

MUROS

0.00

CUBIERTA

79,915.50

79,915.50

EXCEDENTES

MUROS

0.00

0.00

EXTRAS

EXTRAORDINARIOS

0.00

0.00

SUBTOTAL

79,915.50

I.V.A.

12,786.48

TOTAL

92,701.98

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, Y/O PROYECTO DE INVERSION DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN

ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO Y NO DE CARÁCTER
POLÍTICO, POR LO QUE
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

POR EL CONTRATISTA

ARC. SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARC. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONTRATISTA:

ARQ. SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ

PERIODO: 15 NOV 2016 - 14 DIC 2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
No.	DESCRIPCION	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	OL. ESTIMADO			
<u>OBRA NORMAL</u>								
	PRELIMINARES							0.00
	MUROS							0.00
	CUBIERTA							79,915.50
3.22	CUBIERTA SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN SBS CON CANALES DE VENTILACIÓN. INCLUYE PRIMER IMPERCOAT S, ELASTON 12 PARA LAS JUNTAS Y VENTILAS DE PVC AL FINAL DE CADA MANTO.	350.00 /	175.00 /	0.00 /	175.00 /	456.66 /		79,915.50
	EXCEDENTES							0.00
	MUROS							0.00
	EXTRAORDINARIOS							0.00

AHUA


mejor ciudad

2016-2018

PUBLICAS

CIÓN

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI FINANCIADO POR FONDO POLÍTICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES, DE LUERO Y OTROS FINES ESTABLECIDOS. QUEEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI FINANCIADO POR FONDO POLÍTICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, CON FINES POLÍTICOS ELECTORALES, DE LUERO Y OTROS FINES ESTABLECIDOS. QUEEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

ESTA OBRA FUE REALIZADA POR PROYECTOS PÚBLICOS 2016-2017

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

504 ARQUITECTURA
PEDRO ROBLES 7116
CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO
614.4.22.08.73

HOJA GENERADORA

PROYECTO:
ESTIMACION No. 1
PARTIDA DE PPTO.: PRELIMINARES
PLANO(S):
ELABORO: ARQ. SERGIO VALVERDE
HOJA: 1 DE: 2 FECHA: 06/12/2016

SAN JUAN BAUTISTA

504
Arquitectura

No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	TOTALES		Var	Radio, base	Long. Base, Diam	Ancho, Altura	Pl, 0.5	Profundidad	UNIDAD	CANTIDAD
			No Pzas	No								
ESTIMACION 1												
3.22		CUBIERTA										
		SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN SBS CON CANALES DE VENTILACIÓN. INCLUYE PRIMER IMPERCOAT S, ELASTON 12 PARA LAS JUNTAS Y VENTILAS DE PVC AL FINAL DE CADA MANTO.										
		ANTICIPO / SUMINISTRO MATERIALES	175.00	0.5			350.00	1.00			M2	175.00

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

CHIHUAHUA

JUNIO 05, 2016 mejor ciudad

CENTRO MUNICIPAL 2015-2016

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN

Fecha de Emisión: 04-04-2003

Fecha de Rev: 29-03-2005

Rev. No.: 3

F 7.4 COS 008

504 ARQUITECTURA
PEDRO ROBLES 7116
CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO
614.4.22.06.73

HOJA GENERADORA

PROYECTO: SAN JUAN BAUTISTA

ESTIMACION No. 3 PRELIMINARES

PLANO(S):

ELABORÓ: ARQ. SERGIO VALVERDE

HOJA: DE: 1 FECHA: 08/12/2016


No.	CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACIÓN	TOTALES	S					Profundidad	UNI DAD	CANTIDAD
				No Pzas	Var No	Radio, base	Long. Base, Diam	Ancho, Altura,			
ESTIMACION 1											
CUBIERTA											
3.22		SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN SBS CON CANALES DE VENTILACIÓN. INCLUYE PRIMER IMPERCOAT S, ELASTON 12 PARA LAS JUNTAS Y VENTILAS DE PVC AL FINAL DE CADA MANTO.	175.00	0.5		350.00	1.00			M2	175.00
		ANTICIPO									
											

ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, ES DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO, Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSION, CON FINES POLITICOS ELECTORALES DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, Y/O PROYECTO DE INVERSION DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE



CHIHUAHUA
JUNTOS, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION






CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA OFICIO No. D-4833/2016



ARQ. SERGIO I. VALVERDE SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 08 de Noviembre del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: **Reconstrucción "Templo San Juan Bautista", en la Col. Nombre de Dios**, en esta Ciudad de Chihuahua., que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato **No. 216/2016**, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EX-1	REINTEGRACIÓN DE APLANADOS DE MORTERO DE CAL Y ARENA SOBRE EL INTERIOR DE LOS MUROS INTERVENIDOS HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	15.00	m2	224.00
EXT-2	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN COLOR BLANCO EN MUROS INTERVENIDOS DEL TEMPLO HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS. SE APLICARA CON BROCHA PARA CAL A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	575.79	m2	60.17
EXT-3	DESMONTAJE DE CORTAVIENTOS DE MADERA DE LA CUBIERTA DEL TEMPLO. SE REALIZARÁ DE MANERA MANUAL AYUDADO DE ANDAMIAJE NECESARIO PARA LA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS APROX. DESDE EL INTERIOR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	30.00	pza	68.41

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA OFICIO No. D-4833/2016

EXT-4	DESMONTAJE DE POLINES SENCILLOS DE MADERA RECTANGULARES DEL CRUCERO. SE REALIZARÁ DE MANERA MANUAL AYUDADO DE ANDAMIAJE NECESARIO PARA LA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS APROX. DESDE EL INTERIOR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	84.00	pza	93.63
EXT-5	DESMONTAJE DE POLINES DE MADERA CIRCULARES DOBLES DEL PRESBITERIO Y LOS BRAZOS, DE MANERA MANUAL DESDE EL INTERIOR CON AYUDA DE ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 15.00 MTS. Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, SE DESMONTARAN LAS VIGAS CON SECCIONES QUE TENGAN DAÑOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	51.00	pza	
EXT-6	RETIRO DE VIGAS CIRCULARES TRIPLES DE MADERA DE LA CUBIERTA DEL TEMPLO, DE MANERA MANUAL DESDE EL INTERIOR CON ELEVACIONES A BASE DE ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, SE DESMONTARAN LAS VIGAS CON SECCIONES QUE TENGAN DAÑOS ESTRUCTURALES. INCLUYE DEMOLICIÓN EN BASE DE LA COLUMNA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	8.00	pza	689.97
EXT-7	DESMANTELAMIENTO DE TABLETA DE MADERA EXISTENTE EN CUBIERTA DEL TEMPLO. SE REALIZARÁ DE MANERA MANUAL CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS PARA DESALOJO DE LA MISMA DESDE EL INTERIOR.	350.00	m2	No Procede
EXT-8	RECUPERACIÓN DE CONTRAVIENTOS DE LA NAVE A UNA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INC. LIMPIEZA Y CEPILLADO. APLICACIÓN 1 MANO DE MANCHA AL ALCOHOL, BIOCIDA (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR 4 MANOS (ACEITE DE LINAZA), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	15.00	pza	232.57
EXT-9	RECUPERACIÓN DE POLINES RECTANGULARES DEL CRUCERO A UNA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INC. LIMPIEZA Y CEPILLADO. APLICACIÓN DE 1 MANO DE MANCHA AL ALCOHOL, BIOCIDA (MADERCIDE) 2 MANOS, Y PRESERVADOR 4 MANOS (ACEITE DE LINAZA). MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	21.00	pza	241.96



Handwritten signature

Handwritten signature



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA OFICIO No. D-4833/2016

EXT-10	INJERTO DE SECCION EN VIGA TRIPLE CIRCULAR Y MONTAJE A UNA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS. INCLUYE TORNILLERIA Y PLACAS NECESARIAS PARA SU MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	4.00	pza	701.23
EXT-11	INJERTO DE SECCION EN POLÍN DOBLE CIRCULAR Y MONTAJE A UNA ALTURA DE 15.00 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS. INCLUYE TORNILLERIA Y PLACAS NECESARIAS PARA SU MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	51.00	pza	329.2
EXT-12	INSTALACIÓN DE POLINES RECTANGULARES DEL CRUCERO HASTA 15.00 MTS DE ALTURA CON AYUDA DE ANDAMIOS. INC. MENSULAS DE MADERA Y LO NECESARIO PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS.	84.00	pza	354.36
EXT-13	INSTALACIÓN DE CONTRAVIENTOS DE MADERA EN LA NAVE Y CRUCERO A UNA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	30.00	pza	174.28
EXT-14	COLOCACION DE TABLETA DE MADERA DE 1"X6" DE DIFERENTES LONGITUDES DE HASTA 8', EN LA CUBIERTA DEL TEMPLO A UNA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS CON AYUDA DE ANDAMIOS, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS, TABLONES DE SEGURIDAD.	1,240.00	pza	No procede
EXT-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO DE SACRIFICIO A BASE DE UNIPLAS APP VG ARENADO 3.00 MM MCA IMPERQUIMIA, PARA RECIBIR SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS, EN UNA ALTURA DE HASTA 15.00 MTS.	350.00	m2	236.24

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO

\$ 215,707.75 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar García.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Arq. Jorge Palacios Ceballos.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CH/CG/CAG/ELDS/pam* "2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx