



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 19 DE ENERO DEL 2017

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0042/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AV. ANTONIO DE MONTES ENTRE AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y WASHINGTON; AV. ZARAGOZA ENTRE AV. JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y AV. COLON; AV. TRASVIÑA Y RETES ENTRE AV. DEZA Y ULLOA Y AV. WASHINGTON; AV. SAN FELIPE ENTRE AV. PASCUAL OROZCO Y AV. DEZA Y ULLOA; AV. HEROICO COL. MILITAR ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y CALLE MONTE ALBAN; AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. TEÓFILO BORUNDA; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. PASEO SIMÓN BOLÍVAR (TRAMOS AISLADOS); CALLE 46 ENTRE VIALIDAD CH-P Y CALLE MELCHOR GUASPE; AV. DE LA JUVENTUD ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TRAMOS AISLADOS), Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. (REFRENDO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	ENERO	ENERO	\$
TOTAL						96,087.82	96,087.82								96,087.82



25 ENE 2017
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. CARLOS HUMBERTO/CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
31/ENE/17



CHIHUAHUA
Unidos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0042/17
FECHA: 19/01/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CALAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AV. ANTONIO DE MONTES ENTRE AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y WASHINGTON; AV. ZARAGOZA ENTRE AV. JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y AV. COLÓN; AV. TRÁSVIA Y RETES ENTRE AV. DEZA Y ULLOA Y AV. WASHINGTON; AV. SAN FELIPE ENTRE AV. PASCUAL OROZCO Y AV. DEZA Y ULLOA; AV. HEROICO COL. MILITAR ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y CALLE MONTE ALBÁN; AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. TEOFILO BORUNDA; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. PASEO SIMÓN BOLÍVAR (TRAMOS AISLADOS); CALLE 46 ENTRE VIALIDAD CH-P Y CALLE MELCHOR GUASPE; AV. DE LA JUVENTUD ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TRAMOS AISLADOS); Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. (REFERENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 96,087.82

INVERSIÓN:

SUMA: 96,087.82
MUNICIPAL: 96,087.82
FISM: _____
GOB. EDO.: _____
BENEFICIARIOS: _____
OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBPA
TOTALES DEL PROYECTO: 1
TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCIÓN):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico, guarderías y banquetas

FECHA DE INICIO: 19/01/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 17/02/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 240

TOTALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____
ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____ OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: _____ AMPLIACIÓN: _____
EN PROCESO: X REHABILITACIÓN: _____ EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

50000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ARMADO PARA CONTRAMARCO, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE BROCAL, RETIRO DE ESCOMBRO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AV. ANTONIO DE MONTES ENTRE AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y WASHINGTON; AV. ZARAGOZA ENTRE AV. JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y AV. COLON; AV. TRASVIÑA Y RETES ENTRE AV. DEZA Y ULLOA Y AV. WASHINGTON; AV. SAN FELIPE ENTRE AV. PASCUAL OROZCO Y AV. DEZA Y ULLOA; AV. HEROICO COL. MILITAR ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y CALLE MONTE ALBAN; AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. TEÓFILO BORUNDA; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. PASEO SIMÓN BOLÍVAR (TRAMOS AISLADOS); CALLE 46 ENTRE VIALIDAD CH-P Y CALLE MELCHOR GUASPE; AV. DE LA JUVENTUD ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TRAMOS AISLADOS), Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. (REFRENDO)

CARACTERISTICAS NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ARMADO PARA CONTRAMARCO, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE BROCAL, RETIRO DE ESCOMBRO.

LATITUD: 28° 39' 5.21" N
LONGITUD: 106° 7' 8.72" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$96,087.82 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 50000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$96,087.82

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA
AV. ANTONIO DE MONTES



Calendario de Ejecución de la Obra				
Concepto	MESES	Importe	% Ponderado	
	1		Parcial	Acumulado
NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AV. ANTONIO DE MONTES	\$96,087.82	\$96,087.82	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%	\$96,087.82	1.0000	
Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$96,087.82
Acumulado	\$96,087.82

"NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS PARA AV. ANTONIO DE MONTES ENTRE AV. DIVISION DEL NORTE Y WASHINGTON; AV. ZARAGOZA ENTRE AV. JOSE Ma. IGLESIAS Y AV. COLON; AV. TRAVIÑA Y RETES ENTRE AV.DEZA Y ULLOA Y AV. WASHINGTON; AV. SAN FELIPE ENTRE AV. PASCUAL OROZCO Y AV. DEZA Y ULLOA; AV. H. COL. MILITAR ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y CALLE MONTE ALBAN; AV. PACHECO ENTRE BLV. FUENTES MARES Y AV. TEOFILO BORUNDA ; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLV. FUENTES MARES Y AV. PASEO SIMON BOLIVAR (TMOS. AISL.); CALLE 46 ENTRE VIALIDAD CH-P Y CALLE MELCHOR GUASPE; AV. DE LA JUVENTUD ENTRE BLV. ORTIZ MENA Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TMOS. AISL.) Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH."

ASUNTO: REFRENDO 2017
PERIODO: 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE, 2016.
OFICIO AUTORIZACIÓN: 2016-PDM-33FM-OP-247
CONTRATO: 229/2016

CONCEPTO	CANTIDAD	UND.	P.U.	IMPORTE
NIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 50 CMS. INCLUYE CORTE CON CORTADORA SOBRECARPETA EXISTENTE, DEMOLICION, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO A BASE DE MATERIAL FRAGUAMAX, ARMADO PARA CONTRAMARCO, COLOCACION Y NIVELACION DE BROCAL, RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	13.00	PZA.	4,393.30	57,112.90
NIVELACION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS DE 50 CMS. A BASE DE LADRILLO RECOGIDO; INCLUYE CORTE CON CORTADORA SOBRE CARPETA EXISTENTE, DEMOLICION, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO A BASE DE MATERIAL FRAGUAMAX, ARMADO PARA CONTRAMARCO Y LOSA, COLOCACION Y NIVELACION DE TAPA, RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	2.00	PZA.	5,596.50	11,193.00
NIVELACION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS DE 50 CMS. A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO; INCLUYE CORTE CON CORTADORA SOBRE CARPETA EXISTENTE, DEMOLICION, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO A BASE DE MATERIAL FRAGUAMAX, ARMADO PARA CONTRAMARCO Y LOSA, COLOCACION Y NIVELACION DE TAPA, RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	9.00	PZA.	5,596.50	50,368.50
ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR				-35,840.07
SUB - TOTAL				\$82,834.33
I.V.A. 16 %				\$13,253.49
TOTAL				\$96,087.82



CHIHUAHUA
Juntos. Una mejor ciudad.
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

OFICIO No. D/0304/2017
2 DE FEBRERO DEL 2017
HOJA 1 DE 1

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.-

Anexo al presente envío expediente técnico para su revisión y en su caso autorización de la siguiente obra:

EXP. 0042/17: Nivelación de pozos de visita y cajas de operación de válvulas para Av. Antonio de Montes entre Av. División del Norte y Washington; Av. Zaragoza entre Av. José María Iglesias y Av. Colón; Av. Traviña y Retes entre Av. Deza y Ulica; y Av. Washington; Av. San Felipe entre Av. Pascual Orozco y Av. Deza y Ulica; Av. Heroico Col. Militar entre Av. Juan Escutia y calle Monte Albán; Av. Pacheco entre Blvd. Fuentes Mares y Av. Teófilo Borunda; Av. Independencia entre Blvd. Fuentes Mares y Av. Paseo Simón Bolívar (tramos aislados); calle 46 entre vialidad CH-P y calle Melchor Guaspe; Av. de la Juventud entre Blvd. Ortiz Mena y Circuito Universitario (tramos aislados); y otras vialidades en la ciudad de Chihuahua, Chih. (REFERENDO de un importe de \$96,087.82 (noventa y seis mil ochenta y siete pesos 82/100 M.N.

Oficio de afectación presupuestal: 2016-PDM-33FM-OB-247
Número de proyecto: 2016OP000352

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.C.P. ARO, CARLOS AGUILAR GARCIA - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y PLANEACIÓN GENERAL
C.C.P. ARCHIVO
CHCG/YAH/amj



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la presa Chuvíscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410

Chihuahua, Chih. Comunicador 072 Ext. 6102. Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx