



CHIHUAHUA, CHIH. 31 DE MAYO DE 2017

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. **1 Y UNICA** CON FACTURA 369 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA TRÉBOL EN AV. HOMERO Y AV. COLON EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 25 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE **\$145,696.00** CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

RECIBE

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

PH

DISEÑO ESTRUCTURAL

PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO
HEEP530903EL1

CALLE 3a. No.3204 TEL. 410-17-73
COL. SANTA ROSA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31030

Rég. Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

México Distrito Federal, 2017-05-31T15:45:30

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

Municipio de Chihuahua

MCI651010V22

Mina 408

Centro Chihuahua Chihuahua
Chihuahua México C.P. 31000

1.00 No Aplica

Elaboración de proyecto estructural para trébol en Av.Homero y Av.Colón en esta ciudad de Chihuahua.

\$ 125,600.00

\$ 125,600.00

Estimación No. 1 y Única
Según Contrato Num. 243/2016
Retenciones pactadas en el contrato:
C.M.I.C del 0.2% = 251.20
D.I.F. del 0.2% = 251.20
Total = 502.40
Neto a Recibir = 145,193.60

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

rjlfhp2+69H/AN12Gnuo5yDMyf2elkD4f6v2X3GPWawHMElZlwPDLFV4JgZLswxubu+wmmpUtAnKUnCNnirGhMoSTPbWHe7Fhp3Kz+djP6ps6
URVDi8g9jVWPmMqGKWGPXSVmYg8ZSS/LJ3zQWdv3wbl5R5tcGoKPL89dZ0omPU=

jJtwMaghLFzqW9uN1S5mXStF6IMJOesMLXedJirBq59GWC5teJrgRb2t5dWQ2TM2s4fHOMDzYYs9o9C7nby34vjFXHHsm8pF2HZUgTowEFUdH
QY1mzTD+FLiUdQLqnHCHk/6cjJVWJSSxRHwEQzU/UpSb7hvAcShEMI/4L8dlonmC3Udl15BwtjfnS2wyLtj35PqEdfVKwTy9h9PuXUKM/PjMOALXym3PCpLnPCi21vdLMDNm/bmlGgFZOheAi

||1.0|4ed240a7-355a-4c1b-9937-cdf211e62b39|2017-05-31T15:45:30|rjlfhp2+69H/AN12Gnuo5yDMyf2elkD4f6v2X3GPWawHMElZlwPDLFV4JgZLswxubu+wmmpUtAnKUnCNnirGhMoSTPbWHe7Fhp3Kz+djP6ps6URVDi8g9jVWPmMqGKWGPXSVmYg8ZSS/LJ3zQWdv3wbl5R5tcGoKPL89dZ0omPU=|00001000000404624465|

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02.Cheque nominativo



	\$ 125,600.00
	\$ 20,096.00
	\$ 0.00
	\$ 20,096.00
	\$ 145,696.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Valor SAT



RFC del Emisor

HEEP530903EL1

Folio Fiscal

4ED240A7-355A-4C1B-9937-
CDF211E62B39

Total del CFDI

\$145,696.00

Nombre o Razón Social del Emisor

PEDRO IGNACIO HERNANDEZ
ESCOBEDO

Fecha de Expedición

2017-05-31T14:45:30

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-05-31T15:45:30

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que Certificó

AUR100128NN3

Impreso



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 243/2016	CONTRATADOS
OBRA: ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA TRÉBOL EN AV. HOMERO Y AV. COLON EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 1 Y UNICA	\$ 145,696.00 CON IVA
28°38'51" N 106°7'43.93" O	PERÍODO EJEC. 25 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD		
UBICACIÓN: AV. HOMERO Y AV. COLON	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 145,696.00 CON IVA
CONTRATISTA: ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC HEEP-530903-EL1	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 145,696.00 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 125,600.00	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 125,600.00	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$ 251.20
0.2% DIF	\$ 251.20
SUMA DESCUENTOS	\$ 502.40

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 125,600.00
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 125,600.00
I.V.A.	\$ 20,096.00
TOTAL	\$ 145,696.00

(CON LETRA)

(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 502.40
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 145,193.60

AUTORIZO

ELABORO

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO
RESIDENTE D.O.P.M CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

31 DE DICIEMBRE DE 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 145,193.60
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 Y UNICA CONTRATO No. 243/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 145,696.00
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA TRÉBOL EN AV. HOMERO Y AV. COLON EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	125,600.00
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	125,600.00
	IVA	\$	20,096.00
	TOTAL	\$	145,696.00
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C. DEL 0.2%	251.20		
D.I.F. DEL 0.2%	251.20		
SUMA	502.40		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 145,696.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 145,696.00
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 145,696.00
POR EJERCER	\$ -

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -		\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 251.20		\$ 251.20
ACUMULADO ACTUAL	\$ 251.20	\$ -	\$ 251.20

R E C I B I M O S



ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO
HEEP-530903-EL1

OBRA: ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA TRÉBOL EN AV. HOMERO Y AV. COLON
HOMERO Y AV. COLON EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN AV. HOMERO Y AV. COLON
ESTIMACIÓN No.

No. CONTRATO: 243/2016
1 Y UNICA

CONTRATISTA: ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

PERÍODO: 25 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

1

PROYECTO ESTRUCTURAL

125,600.00

125,600.00

EXCEDENTES

0.00

0.00

EXTRAS

0.00

0.00

SUBTOTAL	125,600.00
I.V.A.	20,096.00
TOTAL	145,696.00

POR EL CONTRATISTA



ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

OBRA: ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA TRÉBOL EN AV. HOMERO Y AV. COLON EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN AV. HOMERO Y AV. COLON

Nº. CONTRATO: 243/2016

ESTIMACIÓN No. 1 Y UNICA

PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

CONTRATISTA:

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO	VOL. ESTIMADO		
1	PROYECTO ESTRUCTURAL							125,600.00
1.1	Proyecto, incluye: Memoria de Calculo.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	100,000.00	100,000.00
1.2	Planos Estructurales en formato digital.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	15,000.00	15,000.00
1.3	Catalogo de Conceptos de obra y Cantidades	pza	1.00	1.00	1.00	1.00	10,600.00	10,600.00

OBRA NORMAL

POR EL CONTRATISTA



ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

HOJA 1 / 1

CONTRATO : 243/2016

TRAMO:

OBRA : ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA TRÉBOL EN AV. HOMERO Y AV. COLON EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA: ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO

No DE ESTIMACION: 1 Unidad PERIODO : 25 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

CROQUIS

**VOLUMEN
A PAGAR**

1
1
1

RESIDENTE
C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA


CONTRATISTA
ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

Chihuahua, Chih., 23 de Diciembre del 2016

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CHIHUAHUA, CHIH.

ESTIMADO INGENIERO:

En relación con el contrato de prestación de servicios No. 243/2016 de fecha 25 de Noviembre del 2016, consistente en "Elaboración de proyecto estructural para trébol en Av. Homero y Av. Colón en esta ciudad de chihuahua", me permito hacer entrega de lo siguiente:

C- Proyecto Estructural.

- S-01 PLANO GENERAL (PUENTE 1)
- S-01 CORTES DE MUROS (PUENTE 1)
- S-03 PLANO DE TRABE T-1 (PUENTE 1)
- S-04 GUARNICIÓN Y PARAPETO (PUENTE 1)
- S-01 PLANO GENERAL (PUENTE 2)
- S-01 CORTES DE MUROS (PUENTE 2)
- S-03 PLANO DE TRABE T-1 (PUENTE 2)
- S-04 GUARNICIÓN Y PARAPETO (PUENTE 2)
- MEMORIA DE CÁLCULO

Sin otro particular por el momento me despido muy atentamente:



ING. PEDRO I. HERNANDEZ ESCOBEDO

P.A.