

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
CRA850326UN6
Domicilio Fiscal
LAZARO DE BAIGORRI 422
Col. SAN FELIPE 31240
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144265906

Factura No: 420
FOLIO FISCAL (UUID):
2AA5E505-5235-4166-9755-C6566945F738
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000404147641
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-11-24T12:29:58
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-11-24T12:24:57

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
COL.CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 24 noviembre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A.ETAPA) ESTIMACION No. 12 (DOCE) CONVENIO SEGUN CONTRATO NUM. 258/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 423,549.60 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 0.00 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO C.M.I.C. 0.2% \$ 847.10 DIF 0.2% \$ 847.10 SUMA \$ 1,694.20 NETO A RECIBIR \$ 489,623.34 FIRMA DEL CONTRATISTA	\$ 423,549.60	\$ 423,549.60

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS, 549.60 MXN

SUBTOTAL: \$ 423,549.60
IVA(IVA 16.00%): \$ 67,767.94
TOTAL: \$ 491,317.54

SELLO DIGITAL DEL CFDI

K3A8G7YKk2C4We3oe3nXWOE5ecQoZj11h1vTc26Gd4hpVipDikQvpY14ZKmQ4+gzoOPobRvaGmGijKf3k8y5n4M6eRDkmwazCC107Gm/75TNqX45M2nKhdBsUAHbeaXITLxvMaBN0U1AG9aL7zpPdXqeHb32ZLXG6xyQGpBmjl2lmm6DnUicPkaoyNqph2los1K7avbGGkaBIEdbNyoyNyPg/14u4X4N4HN1qmBs8OxeCjCJS1wPqDFXqXIEubWwSKCoRjNK26pWXe+e8o66eCjCjC8G/eD7a0LWpYKPSKyAdxvEMan9up26mfFaQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mXCi4LorIEmSnim7KtqNuAyT14i6TaEcFcGzVyw/FBvlnwJPO4ATvc2JldIKn93borp7ea1n192VYHhgzZfz6N5mspr54P3oUStoTZV9fwLfxQE63LLC8qRB4GRAq2i9ACXQRZac+MmYmBmW02IBTanY05QlsJgybmaWR5s877h3TzFJJCbXelEQSN9FOBzi+rzpEO2AKLM77uik8hYMaxaBgTUsaJWY1N14c0+oVJmRGi8cY9eE24ejT7pG3D4ROEOccnwWpGlvxOqgJcp80SvAH23xPljqG3sMSK+gSvYnWdaZ1TqM1qPqD0YXoXp64Yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11:012AA5E505-5235-4166-9755-C6566945F738(2017-11-24T12:29:58)K3A8G7YKk2C4We3oe3nXWOE5ecQoZj11h1vTc26Gd4hpVipDikQvpY14ZKmQ4+gzoOPobRvaGmGijKf3k8y5n4M6eRDkmwazCC107Gm/75TNqX45M2nKhdBsUAHbeaXITLxvMaBN0U1AG9aL7zpPdXqeHb32ZLXG6xyQGpBmjl2lmm6DnUicPkaoyNqph2los1K7avbGGkaBIEdbNyoyNyPg/14u4X4N4HN1qmBs8OxeCjCJS1wPqDFXqXIEubWwSKCoRjNK26pWXe+e8o66eCjCjC8G/eD7a0LWpYKPSKyAdxvEMan9up26mfFaQ=10000100000040553577911



www.foliosdigitales.com

Procedimiento para la validación de la información contenida en el CFDI


Procedimiento para la validación de la información contenida en el CFDI



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
LugarExpedicion="CHIHUAHUA, Chihuahua" metodoDePago="02" tipoDeComprobante="ingreso" total="491317.54" Moneda="MXN" subTotal="423549.60"
certificado="MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDQxNDc2NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBF
noCertificado="00001000000404147641" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="KaA8GYXk2C4We3oe3nXWOE5ecOqoZjij1rhl+vfTc26iGdT4hpVjpDIKqvpYI4ZKmQj4+qzoOPObRvaGmGltKF3kBy5n4M6qRDkmwazCC1O7Gm/75TNqX45M2nKhdBsUAHrbe
fecha="2017-11-24T12:24:57" folio="420" version="3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor nombre="CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V." rfc="CRA850326UN6">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="31240" pais="México" estado="Chihuahua" municipio="CHIHUAHUA" colonia="SAN FELIPE" noExterior="422" calle="LAZARO DE
      BAIGORRI"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General de Ley Personas Morales"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" rfc="MCI651010V22">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="31000" pais="MEXICO" estado="CHIHUAHUA" municipio="CHIHUAHUA" colonia="COL.CENTRO" noExterior="408" calle="MINA"
      localidad="CHIHUAHUA"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="423549.60" valorUnitario="423549.60" descripcion="CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A.ETAPA)
      ESTIMACION No. 12 (DOCE) CONVENIO SEGUN CONTRATO NUM. 258/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION $ 423,549.60 AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 0.00
      RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO C.M.L.C. 0.2% $ 847.10 DIF 0.2% $ 847.10 SUMA $ 1,694.20 NETO A RECIBIR $ 489,623.34 FIRMA DEL
      CONTRATISTA" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="67767.94">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="67767.94" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      selloSAT="mXCt4LoRIEMnSNIm7KTkqNulAyT4I6TaEcFCgZVyw/FBvIrwJPO4ATvc2tdJdtKn93borp7ea1n192VyHHlqzZfz6N5mspr54P3oUSloTZV9fwLFxQE63LLC8qRB4
      noCertificadoSAT="00001000000405535779"
      selloCFD="KaA8GYXk2C4We3oe3nXWOE5ecOqoZjij1rhl+vfTc26iGdT4hpVjpDIKqvpYI4ZKmQj4+qzoOPObRvaGmGltKF3kBy5n4M6qRDkmwazCC1O7Gm/75TNqX45M
      FechaTimbrado="2017-11-24T12:29:58" UUID="2AASE505-5235-4166-9755-C6566945F738"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>


```





RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRA850326UN6	CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2AA5E505-5235-4166-9755-C6566945F738	2017-11-24T12:24:57	2017-11-24T12:29:58	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$491,317.54	ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

[Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[\(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)
[\(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
[Términos y Condiciones](https://www.gob.mx/terminos)
[\(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
[\(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

[English](https://www.gob.mx/en/index)
[\(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 258/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)
OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)	ESTIMACIÓN No. 12 (DOCE) CONVENIO	\$ 62,080,832.99 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
UBICACIÓN: COLONIA 11 DE FEBRERO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 491,317.54 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 59,598,740.47 CON IVA
RFC CRA 850326 UN6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 60,090,058.01 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 423,549.60	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 423,549.60

DESCUENTOS	
0.2% C.M.I.C	\$ 847.10
0.2% DIF	\$ 847.10
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,694.20

RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 423,549.60
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 423,549.60
I.V.A.	\$ 67,767.94
TOTAL	\$ 491,317.54

(CON LETRA)

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
DIECISIETE PESOS 54/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 1,694.20
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 489,623.34

AUTORIZO	ELABORO
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ RESIDENTE D.O.P.M	CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA NIZETTE DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	Vo. Bo.
	ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

15 DE SEPTIEMBRE

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 489,623.34
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 34/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 12 (DOCE) CONVENIO CONTRATO No. 258/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 62,080,832.99 INCLUYE CONVENIO
(SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N) POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 423,549.60

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 423,549.60

IVA \$ 67,767.94

TOTAL \$ 491,317.54

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.I.C 0.2% \$847.10

D.I.F 0.2% \$ 847.10

SUMA 1,694.20

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

52,381,950.99

\$ 9,698,882.00

\$ 59,598,740.47

\$ 491,317.54

\$ 60,090,058.01

\$ 1,990,774.98

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% DIF

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR \$ 102,756.46

ESTA ESTIMACION \$ 847.10

ACUMULADO ACTUAL \$ 103,603.56

\$ 102,756.46

\$ 847.10

\$ 103,603.56

R E C I B I M O S


CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V
CRA 850326 UN6

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

EXTRAORDINARIOS

423,549.60

SUBTOTAL	423,549.60
I.V.A.	67,767.94
TOTAL	491,317.54



POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V



POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. ANDRES ESCARCEGA G.

No.	CONCEPTOS	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXT-39	EXTRAORDINARIOS	pza	0.00	400.00	366.00	34.00	\$1,701.05	57,835.70
	Registro seco de albañal de 40 x 65 x 100 cm de tabique en espesor de 13 cm, juntado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado interior a base de mezcla de cemento arena 1:3, concreto F'c= 200 kg/cm ² 3/4" (19mm) en piso y cubierta en un espesor de 7 cm, y formación de acceso a base de 2 Yee de PVC 4", 2 codos de 45° de PVC y sus tapas de inserción de 4" de PVC., Incluye materiales, mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
EXT-50	Estabilizacion de suelo existente a base de calidra a un 3% para m2 mejoramiento de la superficie de rodamiento en trayecto de construccion de red de atarjeas en Colonia los Llanos. Incluye: Escarificado de 20 cm, compactacion de la superficie descubierta, acamellondo, incorporacion de cal, humectacion, homogenizado, tendido y compactacion al 90 % Proctor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T		0.00	11,901.77	5,156.77	6,745.00	\$54.22	365,713.90
								423,549.60

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V

Pag 1 de 2

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. ANDRES ESCARCEGA G.

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1 / 7

CONTRATO :258/2016	TRAMO: COL 11 DE FEBRERO
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V

No DE ESTIMACION: 11 (ONCE) CONVENIO PERIODO : DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
EXT-39.- Registro seco de albañal de 40 x 65 x 100 cm de tabique en espesor de 13 cm, juntado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado interior a base de mezcla de cemento arena 1 :3, concreto F'c= 200 kg/cm2 3/4" (19mm) en piso y cubierta en un espesor de 7 cm, y formación de acceso a base de 2 Yee de PVC 4", 2 codos de 45° de PVC y sus tapas de inserción de 4" de PVC., Incluye materiales, mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	34 PZAS
EXT-50.- Estabilizacion de suelo existente a base de calidra a un 3% para mejoramiento de la superficie de rodamiento en trayecto de construccion de red de atarjeas en Colonia los Llanos. Incluye: Escarificado de 20 cm, compactacion de la superficie descubierta, acamellondo, incoropracion de cal, humectacion, homgenizado, tendido y compactacion al 90 % Proctor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T	LLANO DEL SICOMORO A= 142.0 M X 7.50 M= 1065 M2 CALLE 46 A= 141.0 M X 6.0 M =846.0 M2 LLANO DEL COYOTE A = 201.0 M X 8.0 M = 1608.0 M2 LLANO DEL CARRIZAL A= 20.0 M X 8.5 M = 170.0 M2 LLANO DEL ANGEL A= 382.0 M X 8.0 M = 3056.0 M2 AREA TOTAL = 6,745.0 M2

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
SE ANEXA TABLA DE VOLUMENES	34 PZAS
	6,745.0 M2

RESIDENTE

CONTRATISTA

DRENAJE

<u>CALLE LLANO DEL ANGEL</u>	INSTALACION TUBERIA 8	# DE DESCARGAS
DEL POZO 1 AL 10	449.5 MTS	34
DEL POZO 1 AL 1' (BOCACALLE)	40 MTS	4
<u>CALLE LLANO DEL COLORADO</u>		
DEL POZO 11 AL 18	447 MTS	28
DEL POZO 11 AL 11' (BOCACALLE)	37 MTS	5
<u>CALLE LLANO DEL MEZQUITE</u>		
DEL POZO 19 AL 26	447.5 MTS	38
DEL POZO 19 AL 19' (BOCACALLE)	35 MTS	4
<u>CALLE LLANO DEL TORO</u>		
DEL POZO 27 AL 34	447,5 MTS	48
DEL POZO 27 AL 27' (BOCACALLE)	30 MTS	3
<u>CALLE LLANO DEL CARRIZAL</u>		
DEL POZO 35 AL 40	201 MTS	15
<u>CALLE 43</u>		
DEL POZO 3 AL 27	154.7 MTS	7
<u>CALLE EMILIANO ZAPATA</u>		
DEL POZO 1 AL 7	447 MTS	28
DEL POZO 1 AL 1' (BOCACALLE)	45 MTS	3

TOTAL DE TUBERIA DE 8" INSTALADA = 2291.7 ML


TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS = 400 PZAS

ESTA ESTIMACION = 34 REGISTRIOS ALBAÑALES

EXT - 39

MEJORAMIENTO DE CALLES CON CAL

CALLES MEJORADAS	ML	ANCHO DE CALLE
CALLE LLANO DEL ANGEL	382 ML	8.0 MTS
CALLE LLANO DEL SICOMORO	142	7.5 MTS
CALLE 46	141 ML	6.0 MTS
LLANO DEL COYOTE	201 ML	8.0 MTS
LLANO DEL CARRIZAL	20 ML	8.5 MTS
		AREA = 6,745.0 M2



PLANTA FUERA DE ESCALA

CALLE EMILIANO ZAPATA

CALLE LLANO DEL ANGEL

CALLE LLANO DEL COLORADO

CALLE LLANO DEL MEQUITE

CALLE LLANO DEL CARRIZAL

CALLE LLANO DEL COYOTE

CALLE LLANO DEL GRANDE

CALLE LLANO DEL SIKOMOROS

CALLE CADILLOS

CALLE GATUNOS

CALLE PALMIAS

CALLE HUISACHES

CALLE JARDINES

CALLE 44"

CALLE 46"

CALLE 48"

CALLE 50"

CALLE 52"

CALLE 54"

CALLE 56"

CALLE 58"

CALLE 60"

CALLE 62"

CALLE 64"

CALLE 66"

CALLE 68"

CALLE 70"

CALLE 72"

CALLE 74"

CALLE 76"

CALLE 78"

CALLE 80"

CALLE 82"

CALLE 84"

CALLE 86"

CALLE 88"

CALLE 90"

CALLE 92"

CALLE 94"

CALLE 96"

CALLE 98"

CALLE 100"

CALLE 102"

CALLE 104"

CALLE 106"

CALLE 108"

CALLE 110"

CALLE 112"

CALLE 114"

CALLE 116"

CALLE 118"

CALLE 120"

CALLE 122"

CALLE 124"

CALLE 126"

CALLE 128"

CALLE 130"

CALLE 132"

CALLE 134"

CALLE 136"

CALLE 138"

CALLE 140"

CALLE 142"

CALLE 144"

CALLE 146"

CALLE 148"

CALLE 150"

CALLE 152"

CALLE 154"

CALLE 156"

CALLE 158"

CALLE 160"

CALLE 162"

CALLE 164"

CALLE 166"

CALLE 168"

CALLE 170"

CALLE 172"

CALLE 174"

CALLE 176"

CALLE 178"

CALLE 180"

CALLE 182"

CALLE 184"

CALLE 186"

CALLE 188"

CALLE 190"

CALLE 192"

CALLE 194"

CALLE 196"

CALLE 198"

CALLE 200"

CALLE 202"

CALLE 204"

CALLE 206"

CALLE 208"

CALLE 210"

CALLE 212"

CALLE 214"

CALLE 216"

CALLE 218"

CALLE 220"

CALLE 222"

CALLE 224"

CALLE 226"

CALLE 228"

CALLE 230"

CALLE 232"

CALLE 234"

CALLE 236"

CALLE 238"

CALLE 240"

CALLE 242"

CALLE 244"

CALLE 246"

CALLE 248"

CALLE 250"

CALLE 252"

CALLE 254"

CALLE 256"

CALLE 258"

CALLE 260"

CALLE 262"

CALLE 264"

CALLE 266"

CALLE 268"

CALLE 270"

CALLE 272"

CALLE 274"

CALLE 276"

CALLE 278"

CALLE 280"

CALLE 282"

CALLE 284"

CALLE 286"

CALLE 288"

CALLE 290"

CALLE 292"

CALLE 294"

CALLE 296"

CALLE 298"

CALLE 300"

CALLE 302"

CALLE 304"

CALLE 306"

CALLE 308"

CALLE 310"

CALLE 312"

CALLE 314"

CALLE 316"

CALLE 318"

CALLE 320"

CALLE 322"

CALLE 324"

CALLE 326"

CALLE 328"

CALLE 330"

CALLE 332"

CALLE 334"

CALLE 336"

CALLE 338"

CALLE 340"

CALLE 342"

CALLE 344"

CALLE 346"

CALLE 348"

CALLE 350"

CALLE 352"

CALLE 354"

CALLE 356"

CALLE 358"

CALLE 360"

CALLE 362"

CALLE 364"

CALLE 366"

CALLE 368"

CALLE 370"

CALLE 372"

CALLE 374"

CALLE 376"

CALLE 378"

CALLE 380"

CALLE 382"

CALLE 384"

CALLE 386"

CALLE 388"

CALLE 390"

CALLE 392"

CALLE 394"

CALLE 396"

CALLE 398"

CALLE 400"

CALLE 402"

CALLE 404"

CALLE 406"

CALLE 408"

CALLE 410"

CALLE 412"

CALLE 414"

CALLE 416"

CALLE 418"

CALLE 420"

CALLE 422"

CALLE 424"

CALLE 426"

CALLE 428"

CALLE 430"

CALLE 432"

CALLE 434"

CALLE 436"

CALLE 438"

CALLE 440"

CALLE 442"

CALLE 444"

CALLE 446"

CALLE 448"

CALLE 450"

CALLE 452"

CALLE 454"

CALLE 456"

CALLE 458"

CALLE 460"

CALLE 462"

CALLE 464"

CALLE 466"

CALLE 468"

CALLE 470"

CALLE 472"

CALLE 474"

CALLE 476"

CALLE 478"

CALLE 480"

CALLE 482"

CALLE 484"

CALLE 486"

CALLE 488"

CALLE 490"

CALLE 492"

CALLE 494"

CALLE 496"

CALLE 498"

CALLE 500"

CALLE 502"

CALLE 504"

CALLE 506"

CALLE 508"

CALLE 510"

CALLE 512"

CALLE 514"

CALLE 516"

CALLE 518"

CALLE 520"

CALLE 522"

CALLE 524"

CALLE 526"

CALLE 528"

CALLE 530"

CALLE 532"

CALLE 534"

CALLE 536"

CALLE 538"

CALLE 540"

CALLE 542"

CALLE 544"

CALLE 546"

CALLE 548"

CALLE 550"

CALLE 552"

CALLE 554"

CALLE 556"

CALLE 558"

CALLE 560"

CALLE 562"

CALLE 564"

CALLE 566"

CALLE 568"

CALLE 570"

CALLE 572"

CALLE 574"

CALLE 576"

CALLE 578"

CALLE 580"

CALLE 582"

CALLE 584"

CALLE 586"

CALLE 588"

CALLE 590"

CALLE 592"

CALLE 594"

CALLE 596"

CALLE 598"

CALLE 600"

CALLE 602"

CALLE 604"

CALLE 606"

CALLE 608"

CALLE 610"

CALLE 612"

CALLE 614"

CALLE 616"

CALLE 618"

CALLE 620"

CALLE 622"

CALLE 624"

CALLE 626"

CALLE 628"

CALLE 630"

CALLE 632"

CALLE 634"

CALLE 636"

CALLE 638"

CALLE 640"

CALLE 642"

CALLE 644"

CALLE 646"

CALLE 648"

CALLE 650"

CALLE 652"

CALLE 654"

CALLE 656"

CALLE 658"

CALLE 660"

CALLE 662"

CALLE 664"

CALLE 666"

CALLE 668"

CALLE 670"

CALLE 672"

CALLE 674"

CALLE 676"

CALLE 678"

CALLE 680"

CALLE 682"

CALLE 684"

CALLE 686"

CALLE 688"

CALLE 690"

CALLE 692"

CALLE 694"

CALLE 696"

CALLE 698"

CALLE 700"

CALLE 702"

CALLE 704"

CALLE 706"

CALLE 708"

CALLE 710"

CALLE 712"

CALLE 714"

CALLE 716"

CALLE 718"

CALLE 720"

CALLE 722"

CALLE 724"

CALLE 726"

CALLE 728"

CALLE 730"

CALLE 732"

CALLE 734"

CALLE 736"

CALLE 738"

CALLE 740"

CALLE 742"

CALLE 744"

CALLE 746"

CALLE 748"

CALLE 750"

CALLE 752"

CALLE 754"

CALLE 756"

C

MATERIAL: 00-80-20

