

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
CRA850326UN6
Domicilio Fiscal
LAZARO DE BAIGORRI 422
Col. SAN FELIPE 31240
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144265906

Factura No: 420
FOLIO FISCAL (UUID):
2AA5E505-5235-4166-9755-C6566945F738
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000404147641
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-11-24T12:29:58
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-11-24T12:24:57

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
COL.CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 24 noviembre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A.ETAPA) ESTIMACION No. 12 (DOCE) CONVENIO SEGUN CONTRATO NUM. 258/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 423,549.60 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 0.00 RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO C.M.I.C. 0.2% \$ 847.10 DIF 0.2% \$ 847.10 SUMA \$ 1,694.20 NETO A RECIBIR \$ 489,623.34 FIRMA DEL CONTRATISTA	\$ 423,549.60	\$ 423,549.60

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS, 54/100
MXN

SUBTOTAL: \$ 423,549.60
IVA(IVA 16.00%): \$ 67,767.94
TOTAL: \$ 491,317.54

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KaA8GYX2C4We3oe3nXW0E5ecOgoZjji1rhi+vTt26Gd4hpVpDKqvpY14ZKmQ4+qzoOPObRvaGmGijlKF3kBy5n4M6oRDkmwazCC107Gm/75TNqX45M2nKhdBsUAHrbeldXITLkxvMaBN0U1AG9aL7zpPdX/qeHb32ZLXG6xyQGpBmji
Zlm6DnUicPkaoyNqph2los1K7avbGGkaBEdlBnyoyNyPq/14u4X4N4HN1qmBs8OxeCJcJS1wPqDFXiqXIEubWwSKCoRjNKZ6pWXe+e8o66eCJnCB8G/eD7a0LWpYKfPSKyAd5vEMan9up26mfP3Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nXC4LorEMnSNln7KtqNulAyT4i6TaEcFqZvYw/FBvlnJP04ATvc2UdKKn93bop7ea1n192VvHHzqZb6N5mspr54P3oUSIoTZV9hwLFQeE3LLC8oP5BGRAn26ACXQRZac+MmYmBmW20ZIBTenY05QfsJgybmAWR5s877h3TzIFJUC
nXelEQSN9FO/Bzi+nxpEO2AKLM77ulK8hjMAxaBgTUSaJWY1N4c0rofVJmRGlr8cy9eZ4ejT7pG83D4ROEOocnwwQpGlvxOagJc980SvAh23xPljG3p05RG+gSlyrWtdaZlITgmZqhgDuYXpXp64Yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2AA5E505-5235-4166-9755-C6566945F738|2017-11-24T12:29:58||KaA8GYX2C4We3oe3nXW0E5ecOgoZjji1rhi+vTt26Gd4hpVpDKqvpY14ZKmQ4+qzoOPObRvaGmGijlKF3kBy5n4M6oRDkmwazCC107Gm/75TNqX45M2nKhdBsUAHrbeldXITLkxvMaBN0U1AG9aL7zpPdX/qeHb32ZLXG6xyQGpBmji|2mm6DnUicPkaoyNqph2los1K7avbGGkaBEdlBnyoyNyPq/14u4X4N4HN1qmBs8OxeCJcJS1wPqDFXiqXIEubWwSKCoRjNKZ6pWXe+e8o66eCJnCB8G/eD7a0LWpYKfPSKyAd5vEMan9up26mfP3Q==||00001000000405535779||



www.foliosdigitales.com

Los complementos digitales son
válidos desde enero de 2017

Proceda Autorizada de Construcción



```


?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
  LugarExpedicion="CHIHUAHUA, Chihuahua" metodoDePago="02" tipoDeComprobante="ingreso" total="491317.54" Moneda="MXN" subTotal="423549.60"
  certificado="MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQxNDc2NDExDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBFI
  noCertificado="00001000000404147641" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
  sello="KaA8GYXk2C4We3oe3nXWOE5ecOqoZjij1rhl+vfTc26iGdT4hpVjpDIKqvpYI4ZKmQi4+qzoOPObRvaGmGltKF3kBy5n4M6qRDkmwazCC1O7Gm/75TNqX45M2nKhdBsUAHrbe
  fecha="2017-11-24T12:24:57" folio="420" version="3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emissor nombre="CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V." rfc="CRA850326UN6">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="31240" pais="México" estado="Chihuahua" municipio="CHIHUAHUA" colonia="SAN FELIPE" noExterior="422" calle="LAZARO DE
    BAIGORRI"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General de Ley Personas Morales"/>
    <cfdi:Emissor>
  </cfdi:Emissor>
  <cfdi:Receptor nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" rfc="MCI651010V22">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="31000" pais="MEXICO" estado="CHIHUAHUA" municipio="CHIHUAHUA" colonia="COL.CENTRO" noExterior="408" calle="MINA"
    localidad="CHIHUAHUA"/>
    <cfdi:Receptor>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="423549.60" valorUnitario="423549.60" descripcion="CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A.ETAPA)
    ESTIMACION No. 12 (DOCE) CONVENIO SEGUN CONTRATO NUM. 258/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION $ 423,549.60 AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 0.00
    RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO C.M.I.C. 0.2% $ 847.10 DIF 0.2% $ 847.10 SUMA $ 1,694.20 NETO A RECIBIR $ 489,623.34 FIRMA DEL
    CONTRATISTA" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="67767.94">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="67767.94" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      selloSAT="mXct4LoRIEMnSNIm7KTkqNuIAyTI4l6TaEcFCgZVyw/FBvIrwJPO4ATvc2tJdtK93b0rp7ea1n192VyHHlqzZfz6N5mspr54P3oUSloTZV9fwLFxQE63LLC8qRB4
      noCertificadoSAT="00001000000405535779"
      selloCFD="KaA8GYXk2C4We3oe3nXWOE5ecOqoZjij1rhl+vfTc26iGdT4hpVjpDIKqvpYI4ZKmQi4+qzoOPObRvaGmGltKF3kBy5n4M6qRDkmwazCC1O7Gm/75TNqX45M
      FechaTimbrado="2017-11-24T12:29:58" UUID="2AA5E505-5235-4166-9755-C6566945F738"/>
    </tfd:Complemento>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'CRA850326UN6'. Above the signature is a circular stamp, also in black ink, containing the text 'CRA850326UN6'. The signature and stamp are positioned over the bottom right portion of the XML document.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRA850326UN6	CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2AA5E505-5235-4166-9755-C6566945F738	2017-11-24T12:24:57	2017-11-24T12:29:58	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$491,317.54	ingreso	Vigente	

Imprimir



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'C. A. Rios'. The stamp is a simple circle with a small mark inside.

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
(https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)
(https://www.gob.mx/privacidad)
[Términos y Condiciones](https://www.gob.mx/terminos)
(https://www.gob.mx/terminos)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
(https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
[English](https://www.gob.mx/en/index)
(https://www.gob.mx/en/index)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 258/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)
OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)	ESTIMACIÓN No. 12 (DOCE) CONVENIO	\$ 62,080,832.99 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
UBICACIÓN: COLONIA 11 DE FEBRERO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 491,317.54 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 59,598,740.47 CON IVA
RFC CRA 850326 UN6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 60,090,058.01 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 423,549.60	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 423,549.60	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C	\$	847.10
0.2% DIF	\$	847.10
SUMA DESCUENTOS	\$	1,694.20
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	423,549.60
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	423,549.60
I.V.A.	\$	67,767.94
TOTAL	\$	491,317.54
(CON LETRA)		
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 54/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	1,694.20
SALDO NETO A RECIBIR	\$	489,623.34

AUTORIZO	ELABORO
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ RESIDENTE D.O.P.M	CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

15 DE SEPTIEMBRE

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 489,623.34
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 34/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 12 (DOCE) CONVENIO CONTRATO No. 258/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 62,080,832.99 INCLUYE CONVENIO
(SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N) POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 423,549.60

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL	\$ 423,549.60
IVA	\$ 67,767.94
TOTAL	\$ 491,317.54

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C 0.2%

\$847.10

D.I.F 0.2%

\$ 847.10

SUMA

1,694.20

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

52,381,950.99
\$ 9,698,882.00
\$ 59,598,740.47
\$ 491,317.54
\$ 60,090,058.01
\$ 1,990,774.98

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

0.2% DIF

\$ 102,756.46
\$ 847.10
\$ 103,603.56

0.2% C.M.I.C.

\$ 102,756.46
\$ 847.10
\$ 103,603.56

RECIBIMOS

CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V
CRA 850326 UN6

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR
DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

UBICACIÓN COLONIA 11 DE FEBRERO

No. CONTRATO: 258/2016

ESTIMACIÓN No.

12 (DOCE) CONVENIO

CONTRATIST CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V

PERÍODO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

EXTRAORDINARIOS

423,549.60

SUBTOTAL	423,549.60
I.V.A.	67,767.94
TOTAL	491,317.54

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. ANDRES ESCARCEGA G.

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (1A ETAPA)

UBICACIÓN COLONIA 11 DE F No. CONTRATO: 258/2016

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V

ESTIMACIÓN No. 12 (DOCE) CONVENIO

PERIODO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 201

No.	CONCEPTOS	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXT-39	EXTRAORDINARIOS Registro seco de albañal de 40 x 65 x 100 cm de tabique en espesor de 13 cm, juntado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado interior a base de mezcla de cemento arena 1:3, concreto F'c= 200 kg/cm ² 3/4" (19mm) en piso y cubierta en un espesor de 7 cm, y formación de acceso a base de 2 Yee de PVC 4", 2 codos de 45° de PVC y sus tapas de inserción de 4" de PVC., Incluye materiales, mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	0.00	400.00	366.00	34.00	\$1,701.05	57,835.70
EXT-50	Estabilización de suelo existente a base de calidra a un 3% para m ² mejoramiento de la superficie de rodamiento en trayecto de construcción de red de atarjeas en Colonia los Llanos. Incluye: Escarificado de 20 cm, compactación de la superficie descubierta, acamellando, incorporación de cal, humectación, homogenizado, tendido y compactación al 90 % Proctor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		0.00	11,901.77	5,156.77	6,745.00	\$54.22	365,713.90
								423,549.60

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V

Pag 1 de 2

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. ANDRES ESCARCEGA G.

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1 / 7

CONTRATO :258/2016		TRAMO: COL 11 DE FEBRERO	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD		CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A DE C.V	
No DE ESTIMACION: 11 (ONCE) CONVENIO		PERIODO : DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS SE ANEXA TABLA DE VOLUMENES	VOLUMEN A PAGAR
EXT-39.- Registro seco de albañal de 40 x 65 x 100 cm de tabique en espesor de 13 cm, juntado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado interior a base de mezcla de cemento arena 1 :3, concreto F'c= 200 kg/cm ² 3/4" (19mm) en piso y cubierta en un espesor de 7 cm, y formación de acceso a base de 2 Yee de PVC 4", 2 codos de 45° de PVC y sus tapas de inserción de 4" de PVC., Incluye materiales, mano de obra, equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	34 PZAS		34 PZAS
EXT-50.- Estabilizacion de suelo existente a base de calidra a un 3% para mejoramiento de la superficie de rodamiento en trayecto de construccion de red de atarjeas en Colonia los Llanos. Incluye: Escarificado de 20 cm, compactacion de la superficie descubierta, acamellondo, incorporacion de cal, humectacion, homogenizado, tendido y compactacion al 90 % Proctor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T	LLANO DEL SICOMORO A= 142.0 M X 7.50 M= 1065 M2 CALLE 46 A= 141.0 M X 6.0 M =846.0 M2 LLANO DEL COYOTE A = 201.0 M X 8.0 M = 1608.0 M2 LLANO DEL CARRIZAL A= 20.0 M X 8.5 M = 170.0 M2 LLANO DEL ANGEL A= 382.0 M X 8.0 M = 3056.0 M2 AREA TOTAL = 6,745.0 M2		6,745.0 M2

RESIDENTE

CONTRATISTA

CALLE LLANO DEL ANGEL

DEL POZO 1 AL 10	449.5 MTS	34
DEL POZO 1 AL 1' (BOCACALLE)	40 MTS	4

CALLE LLANO DEL COLORADO

DEL POZO 11 AL 18	447 MTS	28
DEL POZO 11 AL 11' (BOCACALLE)	37 MTS	5

CALLE LLANO DEL MEZQUITE

DEL POZO 19 AL 26	447.5 MTS	38
DEL POZO 19 AL 19' (BOCACALLE)	35 MTS	4

CALLE LLANO DEL TORO

DEL POZO 27 AL 34	447,5 MTS	48
DEL POZO 27 AL 27' (BOCACALLE)	30 MTS	3

CALLE LLANO DEL CARRIZAL

DEL POZO 35 AL 40	201 MTS	15
-------------------	---------	----

CALLE 43

DEL POZO 3 AL 27	154.7 MTS	7
------------------	-----------	---

CALLE EMILIANO ZAPATA

DEL POZO 1 AL 7	447 MTS	28
DEL POZO 1 AL 1' (BOCACALLE)	45 MTS	3

TOTAL DE TUBERIA DE 8" INSTALADA = 2291.7 ML

TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS = 400 PZAS

ESTA ESTIMACION = 34 REGISTRIOS ALBAÑALES

EXT - 39

CALLES MEJORADAS

CALLE LLANO DEL ANGEL	382 ML	8.0 MTS
CALLE LLANO DEL SICOMORO	142	7.5 MTS
CALLE 46	141 ML	6.0 MTS
LLANO DEL COYOTE	201 ML	8.0 MTS
LLANO DEL CARRIZAL	20 ML	8.5 MTS
		AREA = 6,745.0 M2

PLANTA FUERA DE ESCALA



SIMBOLOGIA.

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The diagram shows a sequence of events: a subject is presented with a stimulus (a horizontal bar with a dot), then a response is recorded (a horizontal bar with a dot), and finally a feedback is provided (a horizontal bar with a dot). The sequence is repeated for multiple trials. The diagram is labeled with 'Stimulus', 'Response', and 'Feedback'.




5610 1/7

43. MEDIO PARA LA ENCARNO DE PRÁCTICAS DE MANEJO DE MATERIALES, FERTILIZANTES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS.






PROYECTO. **ALCANTARILLADO SANITARIO**


[illegible]**CANTIDADES PRINCIPALES DE OBRA**

- DISTRIBUIÇÃO DESENVOLVIMENTO DE 2000		2000
PODE AGRICULTURA DE 2000		
1.000 MT DE PROD. DE 2000	1.000 MT	1.000
2.000 MT DE PROD. DE 2000	2.000 MT	2.000
3.000 MT DE PROD. DE 2000	3.000 MT	3.000
4.000 MT DE PROD. DE 2000	4.000 MT	4.000
5.000 MT DE PROD. DE 2000	5.000 MT	5.000
6.000 MT DE PROD. DE 2000	6.000 MT	6.000
7.000 MT DE PROD. DE 2000	7.000 MT	7.000
8.000 MT DE PROD. DE 2000	8.000 MT	8.000
9.000 MT DE PROD. DE 2000	9.000 MT	9.000
10.000 MT DE PROD. DE 2000	10.000 MT	10.000
11.000 MT DE PROD. DE 2000	11.000 MT	11.000
12.000 MT DE PROD. DE 2000	12.000 MT	12.000
13.000 MT DE PROD. DE 2000	13.000 MT	13.000
14.000 MT DE PROD. DE 2000	14.000 MT	14.000
15.000 MT DE PROD. DE 2000	15.000 MT	15.000
16.000 MT DE PROD. DE 2000	16.000 MT	16.000
17.000 MT DE PROD. DE 2000	17.000 MT	17.000
18.000 MT DE PROD. DE 2000	18.000 MT	18.000
19.000 MT DE PROD. DE 2000	19.000 MT	19.000
20.000 MT DE PROD. DE 2000	20.000 MT	20.000
21.000 MT DE PROD. DE 2000	21.000 MT	21.000
22.000 MT DE PROD. DE 2000	22.000 MT	22.000
23.000 MT DE PROD. DE 2000	23.000 MT	23.000
24.000 MT DE PROD. DE 2000	24.000 MT	24.000
25.000 MT DE PROD. DE 2000	25.000 MT	25.000
26.000 MT DE PROD. DE 2000	26.000 MT	26.000
27.000 MT DE PROD. DE 2000	27.000 MT	27.000
28.000 MT DE PROD. DE 2000	28.000 MT	28.000
29.000 MT DE PROD. DE 2000	29.000 MT	29.000
30.000 MT DE PROD. DE 2000	30.000 MT	30.000
31.000 MT DE PROD. DE 2000	31.000 MT	31.000
32.000 MT DE PROD. DE 2000	32.000 MT	32.000
33.000 MT DE PROD. DE 2000	33.000 MT	33.000
34.000 MT DE PROD. DE 2000	34.000 MT	34.000
35.000 MT DE PROD. DE 2000	35.000 MT	35.000
36.000 MT DE PROD. DE 2000	36.000 MT	36.000
37.000 MT DE PROD. DE 2000	37.000 MT	37.000
38.000 MT DE PROD. DE 2000	38.000 MT	38.000
39.000 MT DE PROD. DE 2000	39.000 MT	39.000
40.000 MT DE PROD. DE 2000	40.000 MT	40.000
41.000 MT DE PROD. DE 2000	41.000 MT	41.000
42.000 MT DE PROD. DE 2000	42.000 MT	42.000
43.000 MT DE PROD. DE 2000	43.000 MT	43.000
44.000 MT DE PROD. DE 2000	44.000 MT	44.000
45.000 MT DE PROD. DE 2000	45.000 MT	45.000
46.000 MT DE PROD. DE 2000	46.000 MT	46.000
47.000 MT DE PROD. DE 2000	47.000 MT	47.000
48.000 MT DE PROD. DE 2000	48.000 MT	48.000
49.000 MT DE PROD. DE 2000	49.000 MT	49.000
50.000 MT DE PROD. DE 2000	50.000 MT	50.000
51.000 MT DE PROD. DE 2000	51.000 MT	51.000
52.000 MT DE PROD. DE 2000	52.000 MT	52.000
53.000 MT DE PROD. DE 2000	53.000 MT	53.000
54.000 MT DE PROD. DE 2000	54.000 MT	54.000
55.000 MT DE PROD. DE 2000	55.000 MT	55.000
56.000 MT DE PROD. DE 2000	56.000 MT	56.000
57.000 MT DE PROD. DE 2000	57.000 MT	57.000
58.000 MT DE PROD. DE 2000	58.000 MT	58.000
59.000 MT DE PROD. DE 2000	59.000 MT	59.000
60.000 MT DE PROD. DE 2000	60.000 MT	60.000
61.000 MT DE PROD. DE 2000	61.000 MT	61.000
62.000 MT DE PROD. DE 2000	62.000 MT	62.000
63.000 MT DE PROD. DE 2000	63.000 MT	63.000
64.000 MT DE PROD. DE 2000	64.000 MT	64.000
65.000 MT DE PROD. DE 2000	65.000 MT	65.000
66.000 MT DE PROD. DE 2000	66.000 MT	66.000
67.000 MT DE PROD. DE 2000	67.000 MT	67.000
68.000 MT DE PROD. DE 2000	68.000 MT	68.000
69.000 MT DE PROD. DE 2000	69.000 MT	69.000
70.000 MT DE PROD. DE 2000	70.000 MT	70.000
71.000 MT DE PROD. DE 2000	71.000 MT	71.000
72.000 MT DE PROD. DE 2000	72.000 MT	72.000
73.000 MT DE PROD. DE 2000	73.000 MT	73.000
74.000 MT DE PROD. DE 2000	74.000 MT	74.000
75.000 MT DE PROD. DE 2000	75.000 MT	

MATERIAL: 00-80-20







Handwritten signatures and marks at the bottom of the page. On the left, there is a large, stylized signature. On the right, there is a smaller, circular mark with a signature extending from it.

