



Factura

SERIE:

FOLIO: 366

FECHA: 21/12/2016 14:57:36

Documento Válido

IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

SIOI671110T93 ARGENTINA No. 731 SAN ANDRES,
31110
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: Municipio de Chihuahua
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: Calle Mina No. 408
Teléfono:
Ciudad: Chihuahua

Colonia: Centro
Estado: Chihuahua

C.P.: 31000
País: México

Lugar de Expedición: ARGENTINA 731, SAN ANDRES, 31110, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Regimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION Pago por concepto de Estimación 1 (Uno) del Contrato de Obra Pública No. 259/2016, que ampara los trabajos referentes a la obra denominada: "Construcción de Colector en varias colonias al sur de la ciudad (2a. Etapa)". Firma del Contratista Alcance de la Estimación \$ 6,649,903.35 (Menos) Amortización del Anticipo \$ 0.00 Subtotal \$ 6,649,903.35 IVA 16% \$ 1,063,984.53 Total \$ 7,713,887.88 (Menos) Retenciones Pactadas en Contrato: C.M.I.C. del 0.2% \$ 13,299.80 D.I.F. del 0.2% \$ 13,299.80 Suma \$ 26,599.60 Neto a Recibir \$ 7,687,288.28	6,649,903.35	6,649,903.35

Importe con letra
SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.
Método de Pago
03 Transferencia Electrónica de Fondos

SUBTOTAL:	6,649,903.35
I.V.A.:	1,063,984.53
TOTAL:	7,713,887.88

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor	00001000000404545655
Folio fiscal	DD07DAD7-2FC7-4CA8-84D5-4FB5CE2CC4A5
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883



Fecha y hora de certificación

Diciembre 21 2016 - 15:57:41

Sello digital del CFDI

jD7bkLRp06Mc8dFEX1tsCP56mVE0XR0LVy6v5IMZFpyxRCLjbqqYN+itjG046LAn10BCXcT7ZnMoePqT6vZ0GX
bjp6NH20RMkRyHRkR4kqsLdmGw/Jlyipuxs2gGUAW+SXZ238mr3Mu+F5t5ppvgpuA37E9ec37WdLe1U+KidEgF
zuh0GDzJSOFAWjxwkIbbWpBlueXY+fUS/MZ8YrcnLvzc4ilvVlr+rrd0Xw0h1CvkQ8ovGCWnzTpS34KmttSk5T
XHqi6sojtNyOADp/pxUOuXA71vaT9MZ0ccuWhsP3Vkhm3Z4vIs71Fo77e2Mw/w7JGTotPJqls1PSvoMaHF/g==

Sello del SAT

HbTTv4161VxCvj5s7NOs+G1RAcI4Mz5NKOsktKzMcE178eB4WZGCIuz9aXjTq0H6J58URukL8N9w4inJ
CwFHAG0ohV/HaZ3yBRIVsj12QfmEPOglAaxzjgiIHGMw7400fDIH6I+GyDlIWucyk8HoIFhyUvWk6VZ6
afJxNYX2FTI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DD07DAD7-2FC7-4CA8-84D5-4FB3CE2CC4A5|2016-12-21T15:57:41|jD7bkLRp06Mc8dFEX
1tsCP56mVE0XR0LVy6v5IMZFpyxRCLjbqqYN+itjG046LAn10BCXcT7ZnMoePqT6vZ0GXbjp6NH20RMk
RyHRkR4kqsLdmGw/Jlyipuxs2gGUAW+SXZ238mr3Mu+F5t5ppvgpuA37E9ec37WdLe1U+KidEgFzuh0G
DzJSOFAWjxwkIbbWpBlueXY+fUS/MZ8YrcnLvzc4ilvVlr+rrd0Xw0h1CvkQ8ovGCWnzTpS34KmttSk5
TXHqi6sojtNyOADp/pxUOuXA71vaT9MZ0ccuWhsP3Vkhm3Z4vIs71Fo77e2Mw/w7JGTotPJqls1PSvoM
aHF/g==100001000000202864883||

24

f

O

Carla



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SIOI671110T93	IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	MCI651010V22	Municipio de Chihuahua
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
DD07DAD7-2FC7-4CA8-84D5-4FB3CE2CC4A5	2016-12-21T14:57:36	2016-12-21T15:57:41	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$7,713,887.88	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 259/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 33,356,540.64 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2016	
UBICACIÓN: EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 7,713,887.88 CON IVA
CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC SIOI671110T93	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 7,713,887.88 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
NORMALES	\$ 6,649,903.35	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 6,649,903.35

--

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	13,299.80
0.5% INSP. CONTRATOS Y O.P.	\$	13,299.80
SUMA DESCUENTOS	\$	26,599.60
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	6,649,903.35
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	6,649,903.35
I.V.A.	\$	1,063,984.53
TOTAL	\$	7,713,887.88
(CON LETRA)		
(SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	26,599.60
SALDO NETO A RECIBIR	\$	7,687,288.28

AUTORIZO	ELABORO
ING. HECTOR IRIGOYEN RASCON	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

21 DE DICIEMBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 7,687,288.28
(SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS Y OCHO PESOS 28/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. 259/2011 POR LA CANTIDAD DE : \$ 33,356,540.64
TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 64/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	6,649,903.35
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	6,649,903.35
	IVA	\$	1,063,984.53
	TOTAL	\$	7,713,887.88
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
D.I.F DEL 0.2%	13,299.80		
C.M.I.C DEL 0.2%	13,299.80		
SUMA	26,599.60		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 33,356,540.64
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 7,713,887.88
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 7,713,887.88
POR EJERCER	\$ 25,642,652.76

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 13,299.80	\$ 13,299.80
ACUMULADO ACTUAL	\$ 13,299.80	\$ 13,299.80

R E C I B I M O S

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
SIOI671110T93

[Handwritten signature]

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)

UBICACIÓN EN VARIAS COLONI.No. CONTRATO: 259/2016

ESTIMACIÓN No. 1

CONTRATIST, ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

PERÍODO: DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
NORMALES		6,649,903.35
1	SUMINISTRO DE TUBERIA, EMPAQUES DE HULE, BROCALES, ETC.	1,452,391.69
5	SUMINISTRO DE TUBERIA, EMPAQUES DE HULE, BROCALES, ETC.	1,627,574.98
9	SUMINISTRO DE TUBERIA, EMPAQUES DE HULE, BROCALES, ETC.	2,440,751.37
11	SUMINISTRO DE TUBERIA, EMPAQUES DE HULE, BROCALES, ETC.	1,129,185.31

SUBTOTAL 6,649,903.35


I.V.A. 1,063,984.53

TOTAL 7,713,887.88

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA



ING. HECTOR IRIGOYEN RASCON

CONTRATISTA:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2016

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR	OL. ESTIMADO	

OBRA NORMAL

1	SUMINISTRO DE TUBERIA, EMPAQUES DE HULE, BROCALES, ETC.							
1.1	Suministro de Tubería de PVC de 24" (630mm) de diámetro serie 20, con campana y junta hermética de material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra.	ML	1,069.50	1,069.50	0.00	1,069.50	1,358.01	1,452,391.69
5	SUMINISTRO DE TUBERIA, EMPAQUES DE HULE, BROCALES, ETC.							
5.1	Suministro de Tubería de PVC de 24" (630mm) de diámetro serie 20, con campana y junta hermética de material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra.	ML	1,198.50	1,198.50	0.00	1,198.50	1,358.01	1,627,574.98
9	SUMINISTRO DE TUBERIA, EMPAQUES DE HULE, BROCALES, ETC.							
9.1	Suministro de Tubería de PVC de 24" (630mm) de diámetro serie 20, con campana y junta hermética de material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra.	ML	1,797.30	1,797.30	0.00	1,797.30	1,358.01	2,440,751.37
11	SUMINISTRO DE TUBERIA, EMPAQUES DE HULE, BROCALES, ETC.							
11.1	Suministro de Tubería de PVC de 24" (630mm) de diámetro serie 20, con campana y junta hermética de material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra.	ML	1,612.00	831.50	0.00	831.50	1,358.01	1,129,185.31

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ABIERTO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA."

POR EL CONTRATISTA

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA



POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. HECTOR IRRIGOYEN BASCON

FOTOS

HOJA 1 / 1

CONTRATO :	259/2016	TRAMO:	
OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
Nº DE ESTIMACION :	1	PERIODO :	DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2016



RESIDENTE D.O.P.M
ING. HECTOR IRIGOYEN RASCON



CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:

FECHA:

ANIBAL FABIO OCHOA FLORES

15/12/2016

DE:

294

IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

ARGENTINA NUM. 731 FRACC. SAN ANDRES CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31110 RFC. SIOI671110 T93

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
864	ML TUBERIA DE PVC SERIE 20 ALCANTARILLADO DE 18"	\$ 533.17	\$ 460,658.88
588	ML TUBERIA DE PVC SERIE 20 ALCANTARILLADO DE 20"	\$ 684.65	\$ 402,574.20
5040	ML TUBERIA DE PVC SERIE 20 ALCANTARILLADO DE 24"	\$ 1,040.00	\$ 5,241,600.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
NOTA:	LA TUBERIA SE ENTREGARA L.A.B. EN LA OBRA	SUB TOTAL	\$ 6,104,833.08
		IVA	\$ 976,773.29
		TOTAL	\$ 7,081,606.37

ENTREGAR A: DANIEL ARMENDARIZ

Daena Romero C.
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

COLECTOR SUR



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:

FECHA:

URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

15/12/2016

DE:

295

IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

ARGENTINA NUM. 731 FRACC. SAN ANDRES CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31110 RFC. SIOI671110 T93

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
636	ML TUBERIA DE PVC SERIE 20 ALCANTARILLADO DE 24"	\$ 1,040.00	\$ 661,440.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
NOTA:	LA TUBERIA SE ENTREGARA L.A.B. EN LA OBRA	SUB TOTAL	\$ 661,440.00
		IVA	\$ 105,830.40
		TOTAL	\$ 767,270.40

ENTREGAR A: DANIEL ARMENDARIZ

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

COLECTOR SUR

Hind



Tauro
Distribuciones

ANIBAL FABIO OCHOA FLORES

R.F.C.: OOF 770114 K29
Calle CATEDRAL DE GUADALAJARA NUM. 7721, Col: LA CANTERA
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO C.P. 31001
OFICINA/BODEGA 426 03 84 CEL 104 8435

FACTURA

No. A1766

DATOS

Nombre: IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Fecha: 13/dic/2016 10:21:22

Dirección: ARGENTINA 731

Teléfono: 414 56 49

SAN ANDRES

RFC: SIOI671110T93

Ciudad: CHIHUAHUA, CHIH CP: 0

CODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TUBO S-20 DE 24"

PIEZAS

789

6,240.00

4,923,360.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||F4B31570-5ABD-6F41-AD85-F79FC7C51F58|2016-12-13T11:23:09|fpPGW7WnCX/HbKexsWAFtNUVdMkKXEP1fRY7OZYdcgK19tQTA9ro1aDeZwdnuA7Skv9RIIVzxbIAKR5yRBS6B7F2fLrIp8DC2uOACVmDZ90ADKtVcJR+Hag82wKu52tXtS+jo+osIkH8KOVdNrZFCvDUQvAsr+3osb7yBzrcjv3H0M+3BJwtO13zG2v+ac4EoshyR3RUTAqcdmVHzVUBdgN0I0ZpeDmW

Sello digital del CFDI:

fpPGW7WnCX/HbKexsWAFtNUVdMkKXEP1fRY7OZYdcgK19tQTA9ro1aDeZwdnuA7Skv9RIIVzxbIAKR5yRBS6B7F2fLrIp8DC2uOACVmDZ90ADKtVcJR+Hag82wKu52tXtS+jo+osIkH8KOVdNrZFCvDUQvAsr+3osb7yBzrcjv3H0M+3BJwtO13zG2v+ac4EoshyR3RUTAqcdmVHzVUBdgN0I0ZpeDmWYwsRXrx5lwb3DtpTlwd+82dn2IV9JwIgzPIWukoSER11bn26vVHBrFwvjivE

Sello digital del SAT:

*l.wkeHoJS2axr59JtzysgRmAge0rmJlklPjBqX01g3Po9mC1QnUpdfFGBYPnn3LTzstJlJw1dTuDzW28qGeXyR0Kv9PNLQscqqDe3QNYDXbuDkik/cjGqYCAP9kMGTszfAsBleCtjAzGQvH00Jj)6J+VSVcttmRYSwS/BUSF3W6zO7HMLhMmptncmhh7hQJuwWd6FEOrDJLxUbZU/kieAoYjsOQIhxGZz9ShyyqFXynAxU1IyZOTK+sYt6tHjDOT+lse9+s0ASINowZPFzHhjqwmIboRr+RLv



(Cinco millones setecientos once mil noventa y siete pesos 60/100 m.n.)
Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente, a la orden de ANIBAL FABIO OCHOA FLORES en esta ciudad la cantidad de 5,711,097.60

(Cinco millones setecientos once mil noventa y siete pesos 60/100 m.n.)
que pagaré(mos) a la fecha 12/ene/2017 valor de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera conformidad, si no fuere cubierto a su vencimiento causará intereses moratorios del ____% mensual, sin que por esta razón se entienda prorrogado el plazo.

Pago en una sola exhibición

Método de pago: 02/1524, 02/5277

ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)

Expedido en: Chihuahua,, Chih., México.

Subtotal
IVA 16%

4,923,360.00
787,737.60

Total

5,711,097.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
Folio del SAT: F4B31570-5ABD-6F41-AD85-F79FC7C51F58 Fecha de certificación: 13/dic/2016 11:23:09
Certificado del emisor: 00001000000404358382 Certificado del SAT: 00001000000401041203



Tauro
Distribuciones

ANIBAL FABIO OCHOA FLORES

R.F.C: OOFA 770114 K29
Calle CATEDRAL DE GUADALAJARA NUM. 7721, Col: LA CANTERA
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO C.P. 31001
OFICINA/BODEGA 426 03 84 CEL 104 8435

FACTURA

No. A1785

DATOS

Nombre: IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Fecha: 21/dic/2016 18:52:44

Dirección: ARGENTINA 731

Teléfono: 414 56 49

SAN ANDRES

RFC: SIOI671110T93

Ciudad: CHIHUAHUA, CHIH CP: 0

CODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TUBO S-20 DE 24"

PIEZAS

51

6,240.00

318,240.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B3F5E4F4-BB31-074C-89D0-4A37DCA64C14|2016-12-21T19:53:43|XedcF/KWOEK3AFDILLSXSzQJNkjalpSFRs1uwx1XA7oOAozEtmb4QP10XNWrd0ItYGdy8xn9qmN/1vJ5h/v45ulWtBHJwvDy7K3hWurJJTZU0E1OaM7tHb6Qg9W7qZVerZJ2oaJmOLDAAmH9M6yXTIfOnGvzYw8X1Cy7MRDMi3RlesOKAmtmtnLFCTezVy9TPTGA+cGTglIrOg9YIqY4Bw0NOVBPe3Wnw

Sello digital del CFDI:

XedcF/KWOEK3AFDILLSXSzQJNkjalpSFRs1uwx1XA7oOAozEtmb4QP10XNWrd0ItYGdy8xn9qmN/1vJ5h/v45ulWtBHJwvDy7K3hWurJJTZU0E1OaM7tHb6Qg9W7qZVerZJ2oaJmOLDAAmH9M6yXTIfOnGvzYw8X1Cy7MRDMi3RlesOKAmtmtnLFCTezVy9TPTGA+cGTglIrOg9YIqY4Bw0NOVBPe3WnwxdgTfKot7ILxj664r6dcZJRey5KEmeau39jO4bE9it3TwPjtbMME0YVS1XKP

Sello digital del SAT:

MfgAA3h4BQIK+FXrPNfVRXU/qFU9e6bMyrvsyRlxtqexj+ibUnOQBsrAQIRZ0IBZAmRZBC6jEKySLu/jO0tBtWj8daRi2e1VFrnzAu23mkXoPKWcrBCLxaTdfbKkVwVYjxXYISgYAY0ovfHqeD1diSu196e6Sh5XHk7lJiaYVnH04pV7x9s7yLadcnuIw+y2vYDFKISyGFXES+G3L2ODS/qropNCYW0wUg/TKSTfswP4Ut3B5WPO3obEojwdsnvNea35DCtf9u8B1nJw8sWSSRPiO0ZB045



(Trescientos sesenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho pesos 40/100 m.n.)
Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de ANIBAL FABIO OCHOA FLORES en esta ciudad la cantidad de 369,158.40
(Trescientos sesenta y nueve mil ciento cincuenta y ocho pesos 40/100 m.n.)
que pagaré(mos) a la fecha 20/ene/2017 valor de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera conformidad, si no fuere cubierto a su vencimiento causará intereses moratorios del ____% mensual, sin que por esta razón se entienda prorrogado el plazo.

Pago en una sola exhibición
Método de pago: 02/1524, 02/5277

ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)
Expedido en: Chihuahua,, Chih., México.

Subtotal
IVA 16%

318,240.00
50,918.40

Total

369,158.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
Folio del SAT: B3F5E4F4-BB31-074C-89D0-4A37DCA64C14 Fecha de certificación: 21/dic/2016 19:53:43
Certificado del emisor: 00001000000404358382 Certificado del SAT: 00001000000401041203



Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1

AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

Lugar: CHIHUAHUA CHIHUAHUA A 09 DE DICIEMBRE DE 2016

POLIZA DE FIANZA

Fianza No. 1783279-0000

Inicio de Vigencia: 09 DE DICIEMBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO

Fiado: IVAN-NOE SIMENTAL ORTEGA *****

Domicilio: ARGENTINA NO. 731, COL. SAN ANDRÉS, C.P. 31110, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Beneficiario: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Domicilio: AVENIDA INDEPENDENCIA NO. 209, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de: \$3,335,654.06

Tres Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 06/100 M.N.

POR LA SUMA DE: \$ 3,335,654.06 (TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.)

ANTE: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

PARA GARANTIZAR POR: IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA EN ASOCIACION CON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L. DE C.V., EL EXACTO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 259/2016 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. CC. MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGIDORES DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA NUESTRO FIADO IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA EN ASOCIACION CON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L. DE C.V., RELATIVO A TRABAJOS REFERENTES A CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2ª ETAPA), CON UN IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE \$ 33,356,540.63 (TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 63/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL I.V.A.

ESTA INSTITUCIÓN DECLARA EXPRESAMENTE: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y ESTARA EN VIGOR HASTA QUE LA OBRA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD POR EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, ASI COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, MEDIOS DE DEFENSA O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONAN POR LAS PARTES CONTRATANTES Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME. B) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, MANIFESTANDO EN ESTE ACTO PARA ELLO, SU EXPRESA CONFORMIDAD, HACIENDO RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, POR EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; C) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO UNA PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACIÓN DE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; D) QUE EL EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA Y LA EJECUCION DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA GARANTIZADA, CONSTITUYE UNA OBLIGACION DE CARACTER INDIVISIBLE; E) SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCION DE FIANZAS, HACE RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE PROPORCIONALIDAD QUE PUDIERA CORRESPONDERLE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 2842 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, CON MOTIVO DE LA EJECUCION PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA QUE PUDIESE REALIZAR EL FIADO; F) QUE ESTA

LEONEL LUNA SANCHEZ

Gte. Regional

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14WdMC9c8



EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ

Director Comercial Div. Nte



Liberty Fianzas

Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1

AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.



Lugar: CHIHUAHUA CHIHUAHUA A 09 DE DICIEMBRE DE 2016

POLIZA DE FIANZA

Fianza No. 1783279-0000

Inicio de Vigencia: 09 DE DICIEMBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO

FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION DEL CONTRATO, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL FIADO, SE PAGARA EL MONTO TOTAL GARANTIZADO EN ESTA POLIZA; G) QUE LA OBLIGACION A CARGO DE LA INSTITUCION DE FIANZAS SE ACTUALIZA CON EL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, Y SERA EXIGIBLE A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE RESCINDA EL CONTRATO DE OBRA GARANTIZADO; H) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; I) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA SOMETERSE EXPRESAMENTE A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 178, 282, 283, 289 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; J) QUE EN CASO DE NO CUBRIR EL MONTO DE ESTA FIANZA EN EL PLAZO QUE SE ESTABLECE EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PAGARÁ POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UN INTERÉS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 2104, 2108, 2109 Y 2110 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; K) QUE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTA POLIZA REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO; L) QUE LA AFIANZADORA RECONOCE EL CARACTER DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES QUE COMPARECIERON POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE OBRA; M) QUE LA AFIANZADORA ES CONFORME EN QUE LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO LE SEAN FORMULADOS POR CONDUCTO DE SUS AGENTES AUTORIZADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.; N) QUE AFIANZADORA LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO NO. 909-1 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.; O) TODA ESTIPULACIÓN QUE APAREZCA IMPRESA POR FORMATO POR PARTE DE AFIANZADORA LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. QUE CONTRAVENGA LAS ESTIPULACIONES AQUÍ ASENTADAS, LAS CUALES COMPRENDEN EL PROEMIO Y LOS INCISOS DEL A) AL O), SE CONSIDERAN NO PUESTAS.*** FIN DE TEXTO***

LEONEL LUNA SANCHEZ

Gte. Regional

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14WdMC9c8



EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ

Director Comercial Div. Nte

Autorizado Bajo el Oficio No. 366-III-0978/14 de la SHCP

Página 2/2



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

ACTA PRIMERA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
DOPM-21-16

ACTA CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-21-16 CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARA HACER CONSTAR LA RECEPCIÓN, ASÍ COMO LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS RELATIVAS A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA).

EN CHIHUAHUA, CHIH. SIENDO LAS **12:00 HRS. DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016**, FECHA Y HORA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVÍSCAR #1108 COLONIA CAMPESINA NUEVA, LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO.

A LA HORA SEÑALADA PARA DAR INICIO AL ACTO SE CERRÓ LA PUERTA DEL RECINTO SIN HABER PERMITIDO EL ACCESO A NINGUNA OTRA PERSONA O PROPUESTA; POSTERIORMENTE, ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA, EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EN PRESENCIA DE LOS LICITANTES E INVITADOS, PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y RECIBIÓ LOS SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, EFECTUANDO LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y REALIZANDO UNA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS MISMAS, HABIÉNDOSE DESECHADO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO HUBIESEN CONTENIDO ALGÚN O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES LICITATORIAS.

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES CON LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE AQUELLOS PARTICIPANTES CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS NO HUBIEREN SIDO DESECHADAS, EFECTUÁNDOSE LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS MISMAS, HABIÉNDOSE DESECHADO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO HUBIEREN CONTENIDO ALGÚN O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES, DÁNDOSE LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE SIN I.V.A. DE LAS PROPOSICIONES QUE HUBIEREN CONTENIDO TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, LAS CUALES FUERON ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

ACTA PRIMERA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
DOPM-21-16

EN EL LISTADO QUE SE INCLUYE A CONTINUACIÓN SE HACEN CONSTAR LAS PROPUESTAS ACEPTADAS Y SUS IMPORTES, ASÍ COMO AQUELLAS QUE FUERON DESECHADAS, SEÑALANDO LAS CAUSAS Y FUNDAMENTOS QUE LO MOTIVARON.


DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	FIRMA	OBSERVACIONES O MONTO SIN I.V.A.
1. CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.		\$33,833,297.07
2. GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		\$29,553,018.96
3. CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.		\$29,547,499.15
4. COORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE R.L. DE C.V.		NO SE PRESENTÓ
5. COMPAÑÍA RÍO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		\$29,909,931.39
6. CONSTRUCTORA ASIEL, S.A. DE C.V.		\$36,981,736.17
7. CONSTRUCTORA RÍO AROS, S.A. DE C.V.		\$38,392,044.04
8. URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$42,440,306.07
9. AFIRMA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.		\$44,410,365.17
10. ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA EN ASOCIACIÓN CON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES S. DE R.L. DE C.V.		\$28,755,638.48
11. ING. ROBERTO CORRAL CISNEROS EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V Y		\$32,151,432.68



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

ACTA PRIMERA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
DOPM-21-16

ANUNCIOS UNIPOLARES S.A. DE C.V		
12. ING. GABRIEL AUDE VENZOR		\$29,769,020.52
13. TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		\$28,912,158.67
14. GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V.		\$41,815,736.11
15. GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		NO SE PRESENTÓ
16. CIMAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		NO SE PRESENTÓ

UNA VEZ COTEJADOS LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Y/O COPIAS CERTIFICADAS EXHIBIDAS POR LOS LICITANTES CON LAS COPIAS SIMPLES QUE ACOMPAÑARON EN SUS PROPUESTAS, SE HACE CONSTAR QUE DICHOS DOCUMENTOS FUERON DEVUELTOS A LOS MISMOS, QUIENES DESPUÉS DE REVISARLOS LOS RECIBEN DE CONFORMIDAD Y ASÍ LO MANIFIESTAN MEDIANTE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

TERMINADA LA APERTURA DE PROPUESTAS, LOS PARTICIPANTES EN EL ACTO PROCEDIERON A FIRMAR LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LOS DATOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA (FORMA E-5B), LA PROPOSICIÓN (FORMA E-3), EL PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6) Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7); DURANTE ESTE PROCESO SE ENTREGARON LOS RECIBOS DE LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LAS PROPUESTAS.

SE CITA A LOS CONCURSANTES EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 14:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARA DAR A CONOCER EL FALLO CORRESPONDIENTE.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 52, 53, 54, 55, 56 Y 57 DE SU REGLAMENTO.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

ACTA PRIMERA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
DOPM-21-16

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL PRESENTE DOCUMENTO, FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO; HACIÉNDOSE ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES Y PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN UNA COPIA PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVÍSCAR #1108 COL. CAMPESINA NUEVA, CHIHUAHUA, CHIH.

POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR

ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

LIC. ERICK ALBERTO PARADA DÍAZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA PRIMERA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
DOPM-21-16

LIC. MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

LIC. GERMÁN ÁVILA HERNÁNDEZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

P.A.
M.A.P. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR

P.A.
C.P. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESÚS MANUEL ESPARZA FLORES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

LIC. ROCIO STEFANY OLMOS LOYA
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA PRIMERA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
DOPM-21-16

--POR LOS CONTRATISTAS

CONSTRUCTORA PROURVIA, S.A. DE C.V.
EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.

COMPAÑÍA RÍO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA ASIEL, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA RÍO AROS, S.A. DE C.V.

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA PRIMERA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
DOPM-21-16



AFIRMA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.


ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA EN ASOCIACIÓN CON PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES ANTARES S. DE R.L. DE C.V.


ING. ROBERTO CORRAL CISNEROS EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA
INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V Y ANUNCIOS UNIPOLARES S.A. DE C.V


ING. GABRIEL AUDE VENZOR

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.


GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
PRONUNCIAMIENTO DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. DOPM-21-16

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-21-16, RELATIVA A: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA).

EN CHIHUAHUA, CHIH. SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2016, REUNIDAS LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA Y CON BASE EN EL DICTAMEN No. DOPM-21-16, EMITIDO POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2016, Y QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN LA PRESENTE JUNTA PÚBLICA SE LE DIO LECTURA QUE SIRVIÓ DE BASE PARA DETERMINAR Y EMITIR EL SIGUIENTE FALLO:

DE ACUERDO A LO ANTERIOR, ADJUDÍQUESE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A:

CONTRATISTA	IMPORTE SIN I.V.A.	FIRMA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA EN ASOCIACIÓN CON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES S. DE R.L. DE C.V.	\$28,755,638.48	

1.- SE APERCIBE AL CONTRATISTA GANADOR.

- QUE DEBERÁ CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVÍSCAR NO. 1108, EN COL. CAMPESINA NUEVA DE ESTA CIUDAD, A LAS 11:00 HORAS.
- QUE A LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERÁ OTORGAR GARANTÍA QUE ASEGURE LA CORRECTA Y OPORTUNA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DICHA GARANTÍA DEBERÁ CONSISTIR EN FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGÚN LA PROPUESTA PRESENTADA. EL CONTRATISTA GANADOR DEBERÁ UTILIZAR EL FORMATO QUE AL EFECTO SE LE ENTREGARÁ POR ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
- SI EL INTERESADO NO FIRMA EL CONTRATO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PERDERÁ A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LAS GARANTÍAS QUE HUBIERE OTORGADO Y LA CONVOCANTE PODRÁ, SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL CONTRATO A LOS PARTICIPANTES SIGUIENTES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. DOPM-21-16

2.- LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES Y EL CONTRATISTA GANADOR, Y POR ELLO, ÉSTE ÚLTIMO, SE COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2016, CONTANDO CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 180 DÍAS NATURALES.

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE EMITE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, 51, 53, 54 Y 57 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL PRESENTE DOCUMENTO, FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO, HACIÉNDOSE ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE UNA COPIA A DISPOSICIÓN DE CADA UNO DE ELLOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SITA EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVÍSCAR No. 1108 COL. CAMPESINA NUEVA, CHIHUAHUA, CHIH.

POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

P.A. [Firma]
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma]
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

P.A. [Firma]
ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

[Firma] P.A.
LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS

PÚBLICAS

FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. DOPM-21-16

P.A. [Firma]
LIC. ERICK ALBERTO PARADA DÍAZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO

LIC. MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

LIC. GERMÁN ÁVILA HERNÁNDEZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

M.A.P. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES ALVAREZ HURTADO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

[Firma]
C.P. JESÚS MANUEL ESPARZA FLORES



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. DOPM-21-16

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

LIC. ROCIO STEFANY OLMOS LOYA
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CONTRATISTAS

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.

COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA ASIEL, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018


DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. DOPM-21-16

AFIRMA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA EN ASOCIACIÓN CON PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES ANTARES S. DE R.L. DE C.V.

ING. ROBERTO CORRAL CISNEROS EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA
INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V Y ANUNCIOS UNIPOLARES S.A. DE C.V


ING. GABRIEL AUDE VENZOR

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V.

