



DTA920302UN2
DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.
SIERRA MAGISTERIAL S/N LOS NOGALES
CHIHUAHUA Chihuahua Chihuahua México 31150

Página 1 de 1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD /		FOLIO FISCAL	
00001000000405535779		FD4DC81F-A67D-4CE2-B53A-4ADB5E1F125	
SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	
470	Pago en una sola exhibición	Chihuahua, Chihuahua 2017-12-11T16:38:33	
DATOS DEL RECEPTOR		RÉGIMEN FISCAL	
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA MINA 408 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, Chihuahua, Chihuahua, México 31000		General de Ley P. M.	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-12-11T17:41:38		LUGAR DE ELABORACIÓN	
MÉTODO DE PAGO: 03= Transferencia electrónica de fondos		SIERRA MAGISTERIAL S/N LOS NOGALES CHIHUAHUA Chihuahua Chihuahua México 31150	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	ESTIMACION	PAGO DE LA ESTIMACION 16 (DIECISEIS) SEGÚN CONTRATO 269/2016, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIH. CON PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2017	\$ 2,247,642.17	\$ 2,247,642.17
0.2% C.M.T.C.: \$4,495.29				
0.2% D.I.F.: \$4,495.29				
0.5% S.V.C.O.: 11,238.21				
1% SANCION POR RETRASO: \$17,308.84				
SUMA DE DESC: \$37,535.63				
NETO A RECIBIR: \$2,569,729.29				
TOTAL CON LETRA				
DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 92/100				
Este documento es una representación impresa de un CFDI				
TOTAL				MXN \$ 2,607,264.92

Sello Digital del CFDI:

4S7/P4s1lczaenEg565+SM0FNQjXa6a/Mpnj++n9B8s1ZhphBIOX0mQk6OxcdibRCFrzTLCg1CSFmnp5nZRpWQeLcncXHP0e86dt0e8X5hdmMkZ0Y/5JID7BOW4FM9BIIJRFd

Sello del SAT:

BrTGh7b0kkuBCqgerRISDI+RXqYk7okBb7o5YICJVunJTegCnleYCBHC2gssAJo6qxHrB5xgl3HNkKJxcFjBwd7O6u5YT0iVGlsw/fwTyF8PiZg+7AuW4dLpMtH0/tccK2x0UZ
K8iHnsoY3y3hV88DTw0f3ACKHNUmNfInY0rCaMZHLJUZMKdHFICZDgBhglID/kpeZ28uqRvp3VIMVD8QpowsOEPrddm5TD5shFu41aFQcBLPDpqjYtboC+IQE7ccDPD2Sh
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.0]FD4DC81F-A67D-4CE2-B53A-4ADB5E1F125[2017-12-11T17:41:38]4S7/P4s1lczaenEg565+SM0FNQjXa6a/Mpnj++n9B8s1ZhphBIOX0mQk6OxcdibRCFrzTLCg1CSF
mnp5nZRpWQeLcncXHP0e86dt0e8X5hdmMkZ0Y/5JID7BOW4FM9BIIJRFdVmjTzNXf+X15eCWgiY1ILJZICJZeE2csw=[00001000000405535779]



Folios Digitales

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTA920302UN2	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD4DC81F-A67D- 4CE2-B53A- 4ADBD5E1F125	2017-12- 11T16:36:33	2017-12- 11T17:41:38	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$2,607,264.92	ingreso	Vigente	

C

fw



Imprimir





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

CONTRATO

269/2016

IMPORTE CONTRATO

\$15,389,188.93

CON IVA

CONTRATISTA

PERIODO DE EJECUCION

OBRA/SERVICIO

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

29 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL CHIHUAHUA

MONTO PROGRAMADO DE CONTRATO

\$13,266,542.18 SIN IVA

IMPORTE PENDIENTE

\$2,247,642.17 SIN IVA

CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO

CONCEPTO

INCISO B

IMPORTE FUERA
DE PROGRAMA

\$2,247,642.17

SANCION / RETENCION DEL
1.0%/MES

\$22,476.41

NUMERO DE
MESES DE
RETRASO

0.77

IMPORTE DE
SANCION

\$17,306.84

IMPORTE DE
REINTEGRO

ESTIMACION No. 16 (PERIODO 18 DE NOVIEMBRE AL
11 DE DICIEMBRE 2017)

TOTAL

\$17,306.84 SIN I.V.A.

ELABORO:

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

Jesús m. Franco

REVISO:

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

Ma. del Carmen Mendoza R

Vot Bo.

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

CHIHUAHUA, CHIH., DICIEMBRE 2017

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	CONTRATO No. 269/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)	\$ 20,000,004.43 CON IVA
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	PERÍODO EJEC. DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017	
CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 2,607,264.91 CON IVA
RFC DTA-920302-UN2	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 17,389,227.38 CON IVA
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 19,996,492.29 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$ 1,367,809.56	
<u>OBRA EXCEDENTE</u>	\$ 116,354.93	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 763,477.68	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 2,247,642.17	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	4,495.29
0.2% D.I.F.	\$	4,495.29
0.5% S.V.C.O.	\$	11,238.21
1% SANCION POR RETRASO	\$	17,306.84
SUMA DESCUENTOS	\$	37,535.63

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	2,247,642.17
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	2,247,642.17
I.V.A.	\$	359,622.75
TOTAL	\$	2,607,264.92

(CON LETRA)

(DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	37,535.63
SALDO NETO A RECIBIR	\$	2,569,729.29

AUTORIZO

ELABORO

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M. CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION SOCIAL

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CHIHUAHUA, CHIH., 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MPIO., LA CANTIDAD DE: \$ 2,587,036.15
(DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 16 (DIECISEIS) CONTRATO No. 269/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 20,000,004.43
VEINTE MILLONES CUATRO PESOS 43/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 2,247,642.17

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

		SUBTOTAL	\$ 2,247,642.17
		IVA	\$ 359,622.75
		TOTAL	\$ 2,607,264.92
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C. DEL 0.2%	4,495.28		
D.I.F. DEL 0.2%	4,495.28		
S.I.V.C. DEL 0.5%	11,238.21		
SUMA	20,228.77		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 15,389,188.93
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 4,610,815.50
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 17,389,227.38
ESTA ESTIMACION	\$ 2,607,264.91
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 19,996,492.29
POR EJERCER	\$ 3,512.14

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.	0.5% S.I.V.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 29,986.97	\$ 29,986.97	\$ 73,231.07
ESTA ESTIMACION	\$ 4,495.29	\$ 4,495.29	\$ 11,238.21
ACUMULADO ACTUAL	\$ 34,482.26	\$ 34,482.26	\$ 84,469.28

R E C I B I M O S

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.
DTA-920302-UN2

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO: 269/2016

ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.


PERÍODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	<u>OBRA NORMAL</u>	
		\$ 1,367,809.56
	<u>OBRA EXCEDENTE</u>	
		\$ 116,354.93
	<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	
		\$ 763,477.68
	SUBTOTAL	2,247,642.17
	I.V.A.	359,622.75
	TOTAL	2,607,264.92

POR EL CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION


ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión o políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/

ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

		CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	Espec	DESCRIPCIÓN		UNIDADES	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		
<u>OBRA NORMAL</u>									
3 OBRAS EXTERIORES									
13	3.01	BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		M2	1,691.00	105.32	0.00	105.32 \$	17.83
31	3.19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 DE 2 M. DE ALTURA CON POSTES DE ARRANQUE DE 3" CED. 30, POSTES DE LINEA DE 2 1/2" CED. 30 @ 3 M. Y RETENIDA HORIZONTAL DE 1 5/8" CAL. 20. INCLUYE PINTURA EN POSTES CED. 30, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN EN TODOS LOS POSTES.		ML	455.00	433.16	0.00	433.16 \$	135.25
33	3.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 1.0 X 2.10 MTS, INCLUYE PORTACANDADOS, HERRAJES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		PZA	1.00	1.00	0.00	1.00 \$	1,48
34	3.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.00 X 7 MTS, ABATIBLE CON RUEDAS, PARA ENTRADA A ESTACIONAMIENTO, INCLUYE PORTACANDADOS, HERRAJES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		PZA	1.00	1.00	0.00	1.00 \$	7.43
4 EDIFICIO DORMITORIOS									
4.2 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS									
62	4.2.15	PINTURA ESMALTE MATE PARA INTERIORES EN CIELOS, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE EN CIELO. INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PERFILADO EN VANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		M2	1,081.43	728.59	0.00	728.59 \$	30.76

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2017

ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)
PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
No.	Espec	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL			ACUM. ANT.	VOL. EST.
66	4.2.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 0.90X2.25 MTS, PARA EXTERIORES, INCLUYE: CHAPA, MARCO, VESTIDURAS DE MADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00 \$	3,381.51 \$	6,763.
69	4.2.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20X30 CMS MCA VITROMEX MODELO ROMA COLOR ARENA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	250.00	250.00	242.49	7.51 \$	179.55 \$	1,348.
74	4.2.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DELAVADERO DE CONCRETO	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00 \$	1,009.77 \$	8,078.
77	4.2.30	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	1,365.00	1,207.80	0.00	1,207.80 \$	8.84 \$	10,676.
179	7.2.16	FALSO PLAFON EN TECHO DE TABLAROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES , TORNILLERIA , SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	0.00	155.72	92.02	63.70 \$	161.09 \$	10,261.
5.5		Suministro y colocacion de puerta multipanel de 1.60 x 2.10. espesor de 1 3/4" incluye: marco metalico empotrable cal 20, chapa phillips perilla de seguridad, bisagras, molduras, pintura y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	0.00	4.00	2.00	2.00 \$	10,333.07 \$	20,666.

5 EDIFICIO AULAS

5.2 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

109	5.2.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 0.90X2.25 MTS, PARA EXTERIORES, INCLUYE: CHAPA, MARCO, VESTIDURAS DE MADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	6.00	0.00	6.00	\$ 3,381.51	\$ 20,289.
112	5.2.26	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	310.00	272.37	0.00	272.37	\$ 8.84	\$ 2,407.

6 EDIFICIO DE COMEDOR

6.2 ALBAÑILERIA

131	6.2.6	REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'c=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS EN INTERIOR.	M2	200.00	23.52	0.00	23.52	\$ 79.51	\$ 1,870.
6.4		ACABADOS							

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
Ing. Jesus m. Franco
ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017 ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)

No.	Espec.	CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.		
141	6.4.1	PINTURA VINÍLICA PARA INTERIORES MARCA OSEL PLATA O SIMILAR, COLOR POR DEFINIR EN MUROS Y LOSAS INTERIORES. INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PERFILADO EN VANOS; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	704.05	675.39	0.00	675.39	\$ 35.74	\$ 24,138
142	6.4.2	PINTURA VINÍLICA PARA EXTERIORES, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE EN MUROS EXTERIORES. INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PERFILADO EN VANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	565.04	565.04	0.00	565.04	\$ 35.74	\$ 20,192
145	6.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 0.90X2.25 MTS. PARA EXTERIORES, INCLUYE: CHAPA, MARCO, VESTIDURAS DE MADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	9.00	2.00	0.00	2.00	\$ 3,381.51	\$ 6,763
147	6.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE DE 33X33 CMS MCA VITROMEX MODELO ROMA COLOR ARENA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	559.00	559.00	441.82	117.18	\$ 168.16	\$ 19,702
148	6.4.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20X30 CMS MCA VITROMEX MODELO ROMA COLOR ARENA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	200.00	23.52	0.00	23.52	\$ 179.55	\$ 4,223
150	6.4.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 1.8 X 2.1 EN DOS BATIENTES INCLUYE :MARCO ,CHAPA ,VIDRIO DE 3 MM. Y PINTURA DE ESMALTE.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 5,251.68	\$ 5,251
153	6.4.13 7 7.2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALBAÑILERÍA	M2	559.00	559.00	0.00	559.00	\$ 8.84	\$ 4,941

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.


UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2

ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS) PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

No.	Espec	CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		
179	7.2.16	FALSO PLAFON EN TECHO DE TABLAROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES , TORNILLERIA , SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.		M2	18.92	18.92	0.00	161.09 \$	3,047
186	7.3	ACABADOS							
186	7.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 0.90X2.25 MTS, PARA EXTERIORES, INCLUYE: CHAPA, MARCO, VESTIDURAS DE MADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		PZA	8.00	3.00	0.00	3,381.51 \$	10,144
187	7.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA SECCION DE 2.7 X 2.9 MTS EN CRISTAL ARENADO DE 6MM, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		PZA	1.00	1.00	0.00	11,166.69 \$	11,166.
188	7.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA SECCION DE 5.0 X 2.7 MTS EN CRISTAL ARENADO DE 6MM, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		PZA	1.00	1.00	0.00	24,712.94 \$	24,712.
191	7.3.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20X30 CMS MCA VITROMEX MODELO ROMA COLOR ARENA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M2	293.48	34.01	0.00	179.55 \$	6,106.
194	7.3.14	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.		M2	103.15	103.15	0.00	8.84 \$	911.
5.5		Suministro y colocacion de puerta multipanel de 1.60 x 2.10. espesor de 1 3/4" Incluye: marco metalico empotrable cal 20, chapa phillips perilla de seguridad, bisagras, molduras, pintura y todo lo necesario para su correcta colocación.		PZA	0.00	1.00	0.00	10,333.07 \$	10,333.
10		INSTALACIÓN SANITARIA							
10.1		RED PRINCIPAL							

POR EL CONTRATISTA:

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión co políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEN DEL 2017 ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)

No.	Espec	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		
377	13.13	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTACION AL 90 % . INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y ODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	0.00	189.41	0.00	189.41 \$	51.27 \$
10.2		AULAS						9,711
264	10.2.1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.	ML	18.74	18.74	0.00	18.74 \$	122.14 \$
265	10.2.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.	ML	3.51	3.51	0.00	3.51 \$	99.12 \$
10.6		COMEDOR						347
292	10.6.1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.	ML	8.40	8.40	0.00	8.40 \$	122.14 \$
293	10.6.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.	ML	1.40	1.40	0.00	1.40 \$	99.12 \$
11		MUEBLES SANITARIOS						138
11.1		AULAS						
316	11.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO ECOLOGICO MODELO TERRA MCA CATO, COLOR BLANCO, DE 3.8 LTOS POR DESCARTGA, INCLUYE: TAPA, CUELLO DE CERA, MANGUERAS ALIMENTADORAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00 \$	1,871.15 \$
317	11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN DE SOBREPONER CHICO MCA. AMERICAN STD. INCL. LLAVE ECONOMIZADORA TV-105 HELVEX O SIM., TRAMPA CROMADA, ALIMENTADOR, VALVULA DE RETENCION, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00 \$	2,884.15 \$
								17,304.

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión co políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEN DEL 2017 ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		
No.	Espec	DESCRIPCIÓN			VOL. EST.		
321	11.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD CROMADA DE 60 CMS DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		4.00	0.00	4.00 \$	1,126.96 \$
		PZA					4.50
11.2 DORMITORIO HOMBRES							
324	11.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO ECOLOGICO MODELO TERRA MCA CATO, COLOR BLANCO, DE 3.8 LTOS POR DESCARTGA, INCLUYE: TAPA, CUELLO DE CERA, MANGUERAS ALIMENTADORAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		6.00	0.00	6.00 \$	1,871.15 \$
		PZA					11.22
328	11.2.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD CROMADA DE 60 CMS DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		4.00	0.00	4.00 \$	1,126.96 \$
		PZA					4.50
329	11.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN DE SOBREPONER CHICO MCA. AMERICAN STD. INCL. LLAVE ECONOMIZADORA TV-105 HELVEX O SIM., TRAMPA CROMADA, ALIMENTADOR, VALVULA DE RETENCION, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.		12.00	0.00	12.00 \$	2,884.15 \$
		PZA					34.60
11.3 DORMITORIO MUJERES							
332	11.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO ECOLOGICO MODELO TERRA MCA CATO, COLOR BLANCO, DE 3.8 LTOS POR DESCARTGA, INCLUYE: TAPA, CUELLO DE CERA, MANGUERAS ALIMENTADORAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		9.00	0.00	9.00 \$	1,871.15 \$
		PZA					16.84
336	11.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD CROMADA DE 60 CMS DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		4.00	0.00	4.00 \$	1,126.96 \$
		PZA					4.50

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Jesus m. Franco
ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. PERIODO: DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017 ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)

No.	Espec	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.	
337	11.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN DE SOBREPONER CHICO MCA. AMERICAN STD. INCL. LLAVE ECONOMIZADORA TV-105 HELVEX O SIM., TRAMPA CROMADA, ALIMENTADOR, VALVULA DE RETENCION, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00 \$	34,60
COMEDOR								
340	11.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO ECOLOGICO MODELO TERRA MCA CATO, COLOR BLANCO, DE 3.8 LTOS POR DESCARTGA, INCLUYE: TAPA, CUELLO DE CERA, MANGUERAS ALIMENTADORAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00 \$	7,48
346	11.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD CROMADA DE 60 CMS DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00 \$	4,50
7.2		Suministro y colocación de lavabo modelo JR MCA Cato de 4", color blanco con pedestal. Incluye: mezcladora, mangueras alimentadoras, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00 \$	3,60
OFICINAS ADMINISTRATIVAS								
347	11.5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO ECOLOGICO MODELO TERRA MCA CATO, COLOR BLANCO, DE 3.8 LTOS POR DESCARTGA, INCLUYE: TAPA, CUELLO DE CERA, MANGUERAS ALIMENTADORAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	5.00	0.00	5.00 \$	9,30
353	11.5.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD CROMADA DE 60 CMS DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00 \$	2,20

POR EL CONTRATISTA,  ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION  ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/21

ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)
PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

No.	Espec	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.	
361	7.2	Suministro y colocación de lavabo modelo JR MCA Cato de 4", color blanco con pedestal. Incluye: mezcladora, mangueras alimentadoras, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00 \$	1,821.76 \$
363	12	INSTALACIÓN DE GAS						5,465
363	12.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO DE 1000 LTS. DE CAPACIDAD MARCA CYTSA O SIMILAR. INCLUYE: MANIOBRAS, CONEXIONES, CARGA DE GAS AL 85% Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	3.00	2.00	0.00	2.00 \$	15,374.67 \$
363	12.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE GAS L.P A BASE DE TUBO NEGRO CED.40, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	25.00	25.00	0.00	25.00 \$	131.81 \$
440	14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						3,295.
440	14.7	ALIMENTADORES PRINCIPALES						
440	14.7.5	SUBESTACIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL RADIAL DE 225 KVA 23000/220-127 VOLTS, 3 FASES-4 HILOS, CONEXIÓN ESTRELLA - ESTRELLA. INCLUYE: TRANSFORMADOR, CONEXIONES, MANIOBRA DE GRÚA, TRASLADO A PUNTO, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00 \$	291,471.63 \$
501	18	LIMPIEZAS						
501	18.01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES, INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE FUERA DE LA OBRA.	M2	11,432.50	9,669.04	0.00	9,669.04 \$	4.10 \$
502	18.02	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	300.00	300.00	0.00	300.00 \$	98.89 \$
502	19	TALLERES						29,667.
502	3	ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA						

POR EL CONTRATISTA:

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

Ing. Jesus m. Franco
ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 289/2

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

No.	Espec	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.	
3.7		Trabe T-1 de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 25X60 cm. Armada con 3 varillas #6 en lecho inferior y 3 varillas #6 en lecho superior, estribos #3 a cada 20 cm. Incluye cimbra aparente, armado y colado.	ML	87.85	35.86	82.51	-46.65 \$	1,142.26 \$
5		PUERTAS Y VENTANAS						
5.9		Limpieza general de la obra.	M2	519.99	519.99	0.00	519.99 \$	20.08 \$
6		INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA						
6.1.1		Suministro y tendido de tubo PVC sanitario de 4". Incluye zanjeado, arope y conexiones.	ML	9.98	9.17	0.00	9.17 \$	151.59 \$
6.1.2		Suministro y tendido de tubo PVC sanitario de 2". Incluye zanjeado, arope y conexiones.	ML	7.22	7.22	0.00	7.22 \$	146.88 \$
6.1.3		Suministro y tendido de tubo PVC sanitario de 2" para ventilación de muebles sanitarios. Incluye zanjeado, arope y conexiones.	ML	14.00	8.00	0.00	8.00 \$	146.88 \$
6.1.4		Suministro y colocación de codo 45° PVC 4"	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00 \$	473.54 \$
6.1.6		Suministro y colocación de reducción PVC 4"-2"	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00 \$	442.81 \$
15		CLIMAS						
15.1		COMEDOR						
15.1.3		Instalación de enfriador evaporativo que consta de: base metálica, cuello flexible, compuerta invierno-verano, interconexión eléctrica, hidráulica, del ducto, y pruebas de funcionamiento.	pza	8.00	5.00	0.00	5.00 \$	4,781.25 \$
15.1.5		Instalación para calefacción colgante que consta de: interconexión mecánica, eléctrica, del gas, del control, extracción de gases arranque y pruebas de funcionamiento.	pza	5.00	5.00	0.00	5.00 \$	4,568.75 \$
15.1.44		Instalación	pza	1.00	1.00	0.00	1.00 \$	318.75 \$
15.1.45		Suministro e instalación de difusores de inyección marca NAMM o similares, modelo D4, fabricados en aluminio y esmaltados en color blanco. 16"x16"	pza	16.00	16.00	0.00	16.00 \$	637.50 \$
15.1.46		Suministro e instalación de difusores de inyección marca NAMM o similares, modelo D4, fabricados en aluminio y esmaltados en color blanco. 12"x12"	pza	5.00	5.00	0.00	5.00 \$	435.63 \$

POR EL CONTRATISTA,

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

Pag 9 de 22

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/21

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

No.	Espec	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.	
15.1.47		Grúas y maniobras diversas.	pza	5.00	5.00	0.00	5.00	\$ 1,992.19 \$ 9,960
15.2		DORMITORIOS MUJERES						
15.2.2		Instalación de enfriador evaporativo que consta de: base metálica, cuello flexible, compuerta invierno-verano, interconexión eléctrica, hidráulica, del ducto, y pruebas de funcionamiento.	lote	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 4,781.25 \$ 9,562
		Suministro e instalación de rejillas de inyección marca NAMM o similares, modelo VH de 24"x10" fabricados en aluminio y esmaltados en color blanco.						
15.2.7		24"x10"	pza	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 1,051.88 \$ 8,415
15.2.8		24"x8"	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 850.00 \$ 1,700
15.2.9		16"x6"	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 520.63 \$ 1,041
15.2.10		Suministro e instalación de rejillas de retorno en plafón marca NAMM o similares modelo HR, fabricadas en aluminio y esmaltados en color blanco. 20"x10"	pza	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 541.88 \$ 4,335
15.2.11		Grúas y maniobras diversas.	pza	5.00	5.00	0.00	5.00	\$ 1,460.94 \$ 7,304
15.4.14		Recubrimiento para ductos exteriores a base de fibra de vidrio en 1.5" de espesor, membrana de refuerzo e impermeabilizante tipo acrílico.	m2	0.00	30.00	0.00	30.00	\$ 170.00 \$ 5,100

15.3 DORMITORIOS HOMBRES

15.3.2		Instalación de enfriador evaporativo que consta de: base metálica, cuello flexible, compuerta invierno-verano, interconexión eléctrica, hidráulica, del ducto, y pruebas de funcionamiento.	lote	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 4,781.25 \$ 9,562
		Suministro e instalación de rejillas de inyección marca NAMM o similares, modelo VH de 24"x10" fabricados en aluminio y esmaltados en color blanco.						
15.3.7		24"x10"	pza	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 1,051.88 \$ 8,415
15.3.8		24"x8"	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 850.00 \$ 1,700
15.3.9		16"x6"	pza	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 520.63 \$ 1,041

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

Ing. Jesus Manuel Franco
ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2

ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTOS		PROYECTO	VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
No.	Espec		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL			ACUM. ANT.	VOL. EST.
15.3.10	Suministro e instalación de rejillas de retorno en plafón marca NAMM o similares modelo HR, fabricadas en aluminio y esmaltados en color blanco. 20"x10"		pza	8.00	8.00	0.00	8.00 \$	541.88 \$	4,335
15.3.11	Grúas y maniobras diversas.		pza	5.00	5.00	0.00	5.00 \$	1,168.96 \$	5,844
15.4.14	Recubrimiento para ductos exteriores a base de fibra de vidrio en 1.5" de espesor, membrana de refuerzo e impermeabilizante tipo acríton.		m2	0.00	30.00	0.00	30.00 \$	170.00 \$	5,100
15.4	OFICINAS ADMINISTRATIVAS								
15.4.2	Suministro de unidad tipo paquete marca CARRIER, de los siguientes modelos, capacidades y requerimientos eléctricos: Modelo 48VL-B048090 con una capacidad de 4 TR en refrigeración y 90 MBH en calefacción para trabajar con corriente 220/1/60.		pza	1.00	0.00	1.00	-1.00 \$	67,307.63 \$	(67,307
15.4.3	Suministro de unidad tipo paquete marca CARRIER, de los siguientes modelos, capacidades y requerimientos eléctricos: Modelo 48VL-B0180403 con una capacidad de 1.5 TR en refrigeración y 40 MBH en calefacción para trabajar con corriente 220/1/60.		pza	1.00	0.00	1.00	-1.00 \$	53,259.94 \$	(53,259
15.4.4	Instalación para unidad tipo paquete que consta de base metálica, interconexión: eléctrica, del gas, del ducto, arranque y pruebas de funcionamiento.		pza	3.00	1.00	0.00	1.00 \$	5,803.38 \$	5,803.
15.4.10	Suministro e instalación de difusores de inyección marca NAMM o similares modelo DMSE, fabricados en aluminio y esmaltados en color blanco.		pza	10.00	5.00	0.00	5.00 \$	903.13 \$	4,515.
15.4.12	DMSE-10"Ø		pza	10.00	5.00	0.00	5.00 \$	584.38 \$	2,921.
15.4.14	Recubrimiento para ductos exteriores a base de fibra de vidrio en 1.5" de espesor, membrana de refuerzo e impermeabilizante tipo acríton.		m2	20.40	6.00	0.00	6.00 \$	170.00 \$	1,020.
15.4.15	Grúas y maniobras diversas.		pza	4.00	4.00	0.00	4.00 \$	1,593.75 \$	6,375.

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

Pag 11 de 22

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

Ing. Jesus m. Franco
ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión co políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEN DEL 2017

No.	Espec	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.	
15.6.1		Suministro de unidad dividida tipo mini - split, solo frío - calor, marca CARRIER, que consta de condensadora y evaporador de los siguientes modelos, capacidades y requerimientos eléctricos: Modelo 53CIQ243A con una capacidad de 2 TR de enfriamiento, para trabajar con corriente 220/1/60.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00 \$	21,587.14 \$
15.8.1		Suministro de unidad dividida tipo mini - split, para operar en modo solo frío, marca CARRIER, que consta de condensadora y evaporador de los siguientes modelos, capacidades y requerimientos eléctricos: Modelo 53CIQ183A con una capacidad de 1.5 TR de enfriamiento, para trabajar con corriente 220/1/60.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00 \$	17,261.48 \$
15.6.2		Instalación para unidad mini - split, que consta de bases metálicas, interconexión: eléctrica, del gas refrigerante entre condensadora y evaporador, del control, arranque y pruebas de funcionamiento.	pza	0.00	3.00	0.00	3.00 \$	4,675.21 \$
15.5		AULAS						
15.5.2		Instalación para unidad dividida tipo Piso Techo, que consta de bases metálicas, interconexión: eléctrica, del gas refrigerante entre condensadora y evaporador, del control, arranque y pruebas de funcionamiento.	lote	4.00	4.00	0.00	4.00 \$	6,906.25 \$
15.5.3		Grúas y maniobras diversas.	pza	4.00	4.00	0.00	4.00 \$	1,009.38 \$
15.6		SALAS DE CÓMPUTO						
15.6.2		Instalación para unidad mini - split, que consta de bases metálicas, interconexión: eléctrica, del gas refrigerante entre condensadora y evaporador, del control, arranque y pruebas de funcionamiento.	pza	4.00	4.00	0.00	4.00 \$	4,675.21 \$
15.6.3		Grúas y maniobras diversas.	pza	4.00	4.00	0.00	4.00 \$	1,009.38 \$
15.7		N BAÑOS, AULAS, DORMITORIOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y COMEDOR						
15.7.1		Suministro de extractor tipo hongo marca GREENHECK para instalarse en azotea, de los siguientes modelos y capacidades: Mod CUBE-161XP-5 1,350 cfm @0.5"S.P. 1/2 HP 115/1/60. Incluye damper BD-100-PB-16X16, base de azotea GPI-22-G12.	pza	3.00	2.00	3.00	-1.00 \$	17,180.63 \$

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión o los recursos, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 2691/2

CONTRATISTA:

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)

PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

No.	Espec	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		
15.7.2		Instalación de extractor tipo hongo que consta de interconexión eléctrica, elementos de sujeción, interconexión con el ducto, arranque y pruebas de funcionamiento.	pza	3.00	2.00	0.00	2.00 \$	3,081.25 \$
15.7.3		Suministro de extractor para plafón marca BROAN modelo L200 para trabajar con voltaje 115/1/60:	pza	4.00	2.00	4.00	-2.00 \$	4,016.25 \$
15.7.4		Suministro de extractor para plafón marca BROAN modelo L100 para trabajar con voltaje 115/1/60:	pza	1.00	0.00	1.00	-1.00 \$	3,346.88 \$
15.7.5		Instalación de extractor para plafón que incluye interconexión eléctrica, elementos de sujeción, arranque y pruebas de funcionamiento.	pza	5.00	2.00	0.00	2.00 \$	1,593.75 \$
15.7.6		Suministro e instalación de rejillas de extracción, marca NAMM o similares modelo HR fabricadas en aluminio laminado y esmaltadas en color blanco. 10"x6"	pza	27.00	18.00	0.00	18.00 \$	313.44 \$
15.8		SITE						
15.8.1		Suministro de unidad dividida tipo mini - split, para operar en modo solo frío, marca CARRIER, que consta de condensadora y evaporador de los siguientes modelos, capacidades y requerimientos eléctricos: Modelo 53C/Q183A con una capacidad de 1.5 TR de enfriamiento, para trabajar con corriente 220/1/60.	pza	1.00	1.00	1.00	0.00 \$	17,261.48 \$
15.8.2		Instalación para unidad mini - split, que consta de bases metálicas, interconexión: eléctrica, del gas refrigerante entre condensadora y evaporador, del control, arranque y pruebas de funcionamiento.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00 \$	4,781.46 \$
15.8.3		Grúas y maniobras diversas.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00 \$	1,020.60 \$
15.5.1		Suministro de unidad dividida tipo Piso Techo, frío - calor, marca CARRIER, que consta de condensadora y evaporador de los siguientes modelos, capacidades y requerimientos eléctricos: Modelo Evaporador 40VEQ483A-E, modelo condensadora CH14NB048ONG con una capacidad de 4 TR de enfriamiento, para trabajar con corriente 220/1/60.	pza	0.00	4.00	0.00	4.00 \$	49,520.63 \$

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. 269/21
CONTRATO:

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)

No.	Espec	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.	
15.5.2		Instalación para unidad dividida tipo Piso Techo, que consta de bases metálicas, interconexión: eléctrica, del gas refrigerante entre condensadora y evaporador, del control, arranque y pruebas de funcionamiento.	lote	0.00	4.00	0.00	4.00 \$	27,625
15.5.3		Grúas y maniobras diversas.	pza	0.00	4.00	0.00	4.00 \$	4,037
OBRA EXCEDENTE								
3		OBRAS EXTERIORES						
34	3.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.00 X 7 MTS, ABATIBLE CON RUEDAS, PARA ENTRADA A ESTACIONAMIENTO, INCLUYE PORTACANDADOS, HERRAJES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	2.00	1.00	1.00 \$	7,433.78
								\$ 116,354.
4		EDIFICIO DORMITORIOS						
4.2		ALBAÑILERÍA Y ACABADOS						
69	4.2.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20X30 CMS MCA VITROMEX MODELO ROMA COLOR ARENA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	250.00	269.80	7.51	262.29 \$	179.55 \$
								47,094.
6		EDIFICIO DE COMEDOR						
6.4		ACABADOS						
142	6.4.2	PINTURA VINÍLICA PARA EXTERIORES, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE EN MUROS EXTERIORES. INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PERFILADO EN VANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	565.04	574.57	565.04	9.53 \$	35.74 \$
								340.1

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEN DEL 2017

No.	Espec	CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.		
147	6.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE DE 33X33 CMS MCA VITROMEX MODELO ROMA COLOR ARENA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	559.00	132.98	117.18	15.80	\$ 168.16	\$ 2,656
153	6.4.13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	559.00	609.80	559.00	50.80	\$ 8.84	\$ 448
7 EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS									
7.2 ALBAÑILERÍA									
179	7.2.16	FALSO PLAFON EN TECHO DE TABLAROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES , TORNILLERÍA , SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	18.92	21.34	18.92	2.42	\$ 161.09	\$ 388
7.3 ACABADOS									
188	7.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA SECCION DE 5.0 X 2.7 MTS EN CRISTAL ARENADO DE 6MM, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00	1.00	1.00	\$ 24,712.94	\$ 24,712
194	7.3.14	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	103.15	261.00	103.15	157.85	\$ 8.84	\$ 1,395
10 INSTALACIÓN SANITARIA									
10.2 AULAS									
264	10.2.1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.	ML	18.74	23.50	18.74	4.76	\$ 122.14	\$ 581
265	10.2.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.	ML	3.51	6.00	3.51	2.49	\$ 99.12	\$ 246
10.6 COMEDOR									
292	10.6.1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.	ML	8.40	18.10	8.40	9.70	\$ 122.14	\$ 1,184
293	10.6.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.	ML	1.40	22.60	1.40	21.20	\$ 99.12	\$ 2,101
12 INSTALACIÓN DE GAS									

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión o políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

No.	Espec	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		
363	12.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE GAS L.P A BASE DE TUBO NEGRO CED.40, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	25.00	212.00	25.00	187.00 \$	24,640
TALLERES								
4	4.2	ACABADOS						
		Aplanado fino en muros con mortero cemento-arena en prop. 1:3 de 2 cm de espesor, a plomo y regla. Incluye perfilado en vanos, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	357.39	517.77	499.53	18.24 \$	2,410
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA								
6	6.1.2	Suministro y tendido de tubo PVC sanitario de 2". Incluye zanjeado, arope y conexiones.	ML	7.22	9.03	7.22	1.81 \$	146.88
	6.1.6	Suministro y colocación de reducción PVC 4"-2"	PZA	1.00	2.00	1.00	1.00 \$	442.81
EXTRAORDINARIOS								
X	EXT 046	Suministro e instalación de apagador sencillo 15A 127v línea decorativa o similar, incluye apagador, caja 2x4", cinta y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	0.00	60.00	11.00	49.00 \$	292.09
	EXT 048	Suministro e Instalación de Contacto monofásico doble con interruptor de falla a tierra, 20 amp., 120v., cat.S7899 marca leviton o similar, instalado en muro a una altura de 1.20cm s.n.p.t, en caja pvc 2*4 empotrado y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	0.00	33.00	0.00	33.00 \$	637.59
	EXT 053A	Suministro y colocación de salida de voz y datos incluye tubo PVC 19mm tubería conduit pared delgada, codos, abrazaderas, soportera y todo lo necesario para su correcta colocación SOLO EN COMEDOR.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00 \$	598.83
								1,197.

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión o políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS) PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

No.	Espec	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		
EXT 067		Suministro e instalacion de apagador 3 Vías 15A 127v linea decora , incluye apagador , caja 2x4", cinta y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	0.00	8.00	0.00	8.00 \$	2,432
EXT 080		Suministro y colocacion de salida de alimentacion aires EN OFICINAS incluye Tubería de 25mm conduit Pared gruesa , incluyendo cables 2-6, T-8 THHW-LS, codos, conectores,soporteria y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	0.00	5.00	0.00	5.00 \$	24,364
EXT 102		Suministro e instalacion de Tubería de 41mm PVC pesado , incluyendo todo lo necesario para su correcta instalacion	m	0.00	133.10	0.00	133.10 \$	9,412
EXT 117		Suministro e instalacion de Tablero "CO" de 42 polos 125A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x100A con derivados 7-1x15A, 15-1x20A, para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	0.00	1.00	-1.00 \$	(14,010)
EXT 118		Suministro e instalacion de Tablero "OF" de 42 polos 225A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x125A con derivados 5-1x15A, 10-1x20A, 1-2x15A, 1-2x20A, 1-2x40A, 1-2x50A, 1-2x60A, para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	0.00	1.00	-1.00 \$	(14,558)
EXT 119		Suministro e instalacion de Tablero "AU" de 30 polos 125A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x100A con derivados 3-1x15A, 1-1x20A, 1-2x30A, 4-2x40A, para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	0.00	1.00	-1.00 \$	(12,632)
EXT 120		Suministro e instalacion de Tablero "TA" de 30 polos 125A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x100A con derivados 4-1x15A, 9-1x20A, 4-2x40A, para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	0.00	1.00	-1.00 \$	(13,240)
EXT 128		Excavacion de zanja en material II a mano de 30x50cms, afine de taludes, cama de arena para tubería y relleno y compactado con mismo material de excavacion.	m	0.00	133.10	0.00	133.10 \$	9,143

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión o de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2

ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)
PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEN
DEL 2017

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

No.	Espec	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		
EXT 144		Suministro y colocación de Tubería de 53mm PVC servicio pesado , incluyendo, codos, coples y todo lo necesario para su correcta colocación	ml	0.00	133.10	0.00	133.10 \$	89.91 \$
EXT 149		SERVICIO DE VERIFICACION ELECTRICA QUE CONSISTE EN LA REVISION Y ANALISIS DEL PROYECTO PRESENTADO CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO CON LAS NOMS APLICABLES	LOTE	0.00	1.00	0.00	1.00 \$	16,184.07 \$
EXT 152		CHAFLAN DE MEZCLA DE SECCION TRIANGULAR DE PROPORCION 1-4 CON BASE DE 15 CMS. Y 10 DE ALTURA; INCLUYE ACARREO DE MEZCLA A LOSA DE EDIFICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	89.40	0.00	89.40 \$	37.02 \$
EXT 153		CASTILLO INTEGRAL EN BLOCK DE CONCRETO DE 20 CMS. ARMADO CON UNA VARILLA #5, RELLENO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HASTA UNA ALTURA DE 7 M. INCLUYE ARMADO,COLADO Y ANDAMIOS	ML	0.00	15.00	0.00	15.00 \$	126.38 \$
EXT 173		ACERO DE REFUERZO CORRUGADO, INCLUYE MATERIAL, ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	0.00	0.00	0.00	0.00 \$	24.55 \$
EXT 174		Trabe T-2 de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 25X70 cm. Armada con 2 varillas #8 mas 2 varillas #6 en lecho inferior, 2 varillas #3 al centro y 2 varillas #6 en lecho superior, estribos #3 a cada 20 cm. Incluye cimbra aparente, armado y colado	ML	0.00	15.30	0.00	15.30 \$	1,543.16 \$
EXT 175		Trabe T-3 de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 25X70 cm. Armada con 2 varillas #8 mas 2 varillas #4 en lecho inferior, 2 varillas #3 al centro y 2 varillas #6 en lecho superior, estribos #3 a cada 20 cm. Incluye cimbra aparente, armado y colado.	ML	0.00	10.45	0.00	9.38122 \$	1,485.35 \$
EXT 164		Suministro e instalacion de Tablero "CO" MARCA SQUARE D de 42 polos 125A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x100A con derivados 7-1x15A, 15-1x20A, para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00 \$	17,932.96 \$

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

Pag 18 de 22

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión cc políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/

ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

No.	Espec	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.	
EXT 165		Suministro e instalación de Tablero "OF" MARCA SQUARE D de 42 polos 225A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x125A con derivados 5-1x15A, 10-1x20A, 1-2x15A, 1-2x20A, 1-2x40A, 1-2x50A, 1-2x60A, para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00 \$	21,236.04 \$
EXT 166		Suministro e instalación de Tablero "AU" MARCA SQUARE D de 30 polos 125A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x100A con derivados 3-1x15A, 1-1x20A, 1-2x30A, 4-2x40A, para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00 \$	19,088.24 \$
EXT 167		Suministro e instalación de Tablero "TA" MARCA SQUARE D de 30 polos 125A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x100A con derivados 4-1x15A, 9-1x20A, 4-2x40A, para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00 \$	17,472.73 \$
EXT 179		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS DE 1/2", INCLUYE: CONEXIONES, PEGAMENTO, CAMA DE ARENA, PROTECCION DE TUBO EN UN ESPESOR DE 10 CMS EN AMBOS CASOS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	256.77	0.00	256.77 \$	71.16 \$
EXT 180		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS DE 3/4", INCLUYE: CONEXIONES, PEGAMENTO, CAMA DE ARENA, PROTECCION DE TUBO EN UN ESPESOR DE 10 CMS EN AMBOS CASOS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	176.10	0.00	176.10 \$	85.55 \$
EXT 181		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 DE 3/4" DE TUBO PLUS	PZA	0.00	13.00	0.00	13.00 \$	32.01 \$

4

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

Pag 19 de 22

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 268

ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICI DEL 2017

		CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORT
No.	Espec	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.		
EXT 182		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE 3/4" A 1/2" DE TUBO PLUS	PZA	0.00	21.00	0.00	21.00	\$ 30.37	\$ 6
EXT 183		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE 2" A 3/4" DE TUBO PLUS	PZA	0.00	18.00	0.00	18.00	\$ 65.18	\$ 1,1
EXT 184		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 DE 1/2" DE TUBO PLUS	PZA	0.00	18.00	0.00	18.00	\$ 29.99	\$ 5
EXT 185		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA REGADERA. INCLUYE TUBERIA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	0.00	22.00	0.00	22.00	\$ 328.11	\$ 7,2
EXT 186		Suministro y colocacion de Registro RMTB-3 de 1.16x1.16x1.16 m tipo CFE., incluye: correderas, mensulas, aisladores neopreno y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 16,568.87	\$ 16,5
EXT 187		Suministro y colocacion Tubería de 103mm Pad corrugado incluyendo tubo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	m	0.00	35.00	0.00	35.00	\$ 133.07	\$ 4,6
EXT 188		Suministro y colocacion Tubería de 63mm Pared Gruesa incluyendo cables 4-4/0, T-2 THW-LS, conectores, curvas	m	0.00	30.00	0.00	30.00	\$ 1,490.09	\$ 44,7
EXT 191		Suministro e instalacion de gabinete nema 3r 70x80x35cms para donas de medicion , incluye soportería a muro y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 3,333.92	\$ 3,3
EXT 192		Suministro e instalacion de base de medicion de 13Tx20A ; incluye soportería a muro, apartarrayo de baja tension 300V conexión tubo licuante de 41mm, alambre de cu cal 4, varilla de copperweld y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 5,412.43	\$ 5,4
EXT 193		Suministro y colocacion Plataforma para transformador trifasico con trinchera de 40x120 cms de 90 cms profundidad con carcamo , incluye : Canal de recuperacion de aceite para drenar a carcamo y todo lo necesario para su correcta colocacion. Incluye colocacion de registro de 60x60x60 cms.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 14,982.11	\$ 14,98

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión cc políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2

ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEN

DEL 2017

No.	Espec	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.	
EXT 194		Instalación de registro medición de tierras, incluye de varilla de tierra, compuesto GAP. Y conector mecanico GAR varilla cable Suministro e instalacion de sistema de tierras para subestacion electrica, incluye cable desnudo 4/0. Varilla de tierra de 3.00m. Registro redondo de punto de medición, químico GEM, conectores de compresion y registros de plastico con tapadera	Lote	0.00	1.00	0.00	1.00 \$	16,207.60 \$
EXT 195		Suministro e instalacion de luminaria para sobreponer marca tecnolie o similar con foco ahorrador incluye mano de obra,herramienta,conexión encintado y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	0.00	40.00	0.00	40.00 \$	954.14 \$
EXT 196		Suministro y colocación de Codo de acero negro de 90° x 25mm (1"Ø). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	0.00	13.00	0.00	13.00 \$	62.92 \$
EXT 197		Suministro y colocación de Codo de acero negro de 90° x 19mm (3/4"Ø). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	0.00	38.00	0.00	38.00 \$	56.90 \$
EXT 198		Suministro y colocación de Válvula esfera roscable de 25mm (1"Ø). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00 \$	221.72 \$
EXT 199		Suministro y colocación de Codo de acero negro de 90° x 13mm (1/2"Ø). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	0.00	30.00	0.00	30.00 \$	50.91 \$
EXT 200		Suministro y colocación de Válvula esfera roscable de 19mm (3/4"Ø). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	0.00	10.00	0.00	10.00 \$	173.76 \$
EXT 201		Suministro y colocación de Válvula esfera roscable de 13mm (1/2"Ø). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00 \$	115.66 \$
EXT 202		Suministro y colocación de Regulador de 500,000 btu/hr. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00 \$	854.07 \$
EXT 203		Suministro y colocación de REGULADOR DE BAJA 140,000 MBH. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00 \$	269.67 \$
EXT 204		Verificación de gas en área de comedor y oficinas	LOTE	0.00	1.00	0.00	1.00 \$	9,193.76 \$
EXT 205		Gruas y maniobras diversas para colocacion de tanque de gas	LOTE	0.00	2.00	0.00	2.00 \$	2,567.87 \$
EXT 206		Suministro y colocación de Tanque de 2800 klts. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00 \$	46,394.34 \$

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 261

ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS)

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

PERIODO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICI DEL 2017

CONCEPTOS		PROYECTO	VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORT			
No.	Espec		UNIDAD	VOLUMEN			ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.
EXT 207	Suministro y colocación de Regulador de 1,200,000 btu/hr. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación		PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 2,966.77	\$ 2,966.77
EXT 208	Verificación de gas del área de dormitorios		LOTE	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 12,137.32	\$ 12,137.32
EXT 209	Suministro e instalación de kit para intemperie para unidades de calefacción, que consta de forro de lámina galvanizada con aislamiento interior de duct - liner.		PZA	0.00	6.00	0.00	6.00	\$ 4,732.37	\$ 4,732.37
EXT 210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0.9 X 2.00 INCLUYE :MARCO ,CHAPA Y PINTURA DE ESMALTE..		PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	\$ 4,467.22	\$ 4,467.22
EXT 211	Suministro y colocacion de cancel en aluminio nat. De 2" con puerta mod. 1000 con mica a escoger. Incluye pasador mauser, resbalon, jalderas elefante donde se requiera y todo lo necesario para su correcta instalacion		m2	0.00	137.33	0.00	137.33	\$ 1,426.59	\$ 1,426.59
EXT 212	Pozo de Visita Común de hasta 2.40m. de profundidad para Tuberías de 6" de Ø.; Incluye: Plantilla, Concreto F'c = 150 kg/cm2 en Cimentación, Brocal de FoFo, Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior con Mezcla Cemento-Arena 1:4, escalerilla y todo lo necesario para su correcta colocacion		pza	0.00	4.00	0.00	4.00	\$ 12,648.91	\$ 12,648.91
EXT 214	Junta de expansion en losa de cimentacion, incluye corte con cortadora de disco, malla de emplaste y colocacion de silicon especial en boquilla de ceramica.		ml	0.00	118.05	0.00	118.05	\$ 117.99	\$ 117.99
EXT 215	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MARCA TERRA II BLANCO, INCLUYE: LLAVE DE RESORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		PZA	0.00	8.00	0.00	8.00	\$ 2,397.44	\$ 2,397.44

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

Pag 22 de 22

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN 16 (DIECISEIS) PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	TOTAL	165.32 M2
2 TERRACERÍAS			
13 3.01			
BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8			
CMS DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE:			
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO			
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
	7.05 X	23.45	



Vol.	A	ESTIMAR
165.32		M2

CROQUIS


[Handwritten signature]

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

GENERATOR



No: DE ESTIMACIÓN	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017
16 (DIECISEIS)		

Vol.
A



CROQUIS

440.16 ML



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DQPM

HOJA 2

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.				
CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.				

No. DE ESTIMACIÓN		16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017		CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN			OPERACIONES				
33	3.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 1.0 X 2.10 MTS. INCLUYE PORTACANDADOS, HERRAJES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICACIA			TOTAL	1.00	PZA

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
33 3.21	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 1.0 X 2.10 MTS. INCLUYE PORTACANADADOS, HERRAJES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TOTAL 1.00 PZA



CROQUIS

Vol.	A	TIMA	1.00	PZA
------	---	------	------	-----

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DORM

HOJA 3

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

GENERADOR

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017	Vol.
-------------------	----------------	---------	---	------

CROQUIS



HOJA 4

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLAF
CONTRATISTA

GENE RABOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALB
UBICACIÓN	CHIHUAHUA CHIH.

No: DE ESTIMACIÓN	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017
16 (DIECISEIS)		

CROQUIS

DESCRIPCIÓN	
4	EDIFICIO DORMITORIOS
4.2	ALBANILERÍA Y ACABADOS
62	4.2.15
PINTURA ESMALTE MATE PARA INTERIORES EN CIELOS, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE EN CIELO. INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PERFILADO EN VANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	

OPERACIONES									
SANITARIOS HOMEBES									
CEILO	8.60	X	3.50					30.10	
	8.60	X	2.58					22.19	
	8.60	X	3.35					28.81	
	3.43	X	3.85					13.21	
TRABE	6.18	X	3.85					23.79	
	3.85	X	0.75					2.89	
MUROS									
				PZAS					
	8.60	X	1.60					13.76	
	3.29	X	1.60					5.26	
	3.29	X	1.60					5.26	
	6.25	X	1.60					10.00	
	6.25	X	1.60					10.00	
	7.35	X	1.60					11.76	
TRABE	7.05	X	1.60					11.28	
	1.89	X	1.60					3.02	
	1.74	X	1.60				11.00	30.62	
	3.25	X	1.60					5.20	
	5.30	X	1.60					8.48	
	0.65	X	1.60					1.04	
	1.89	X	1.60					3.02	
	6.50	X	1.60					10.40	
	1.18	X	1.60					1.89	
	1.03	X	1.60				10.00	16.48	
	7.05	X	0.50					3.53	
	1.15	X	1.60				2.00	3.68	
	1.05	X	0.50				14.00	7.35	
	7.37	X	1.60					11.79	
	6.48	X	1.60					10.37	
	9.75	X	1.60					15.80	
	6.28	X	1.60					10.05	
	2.00		0.60				-3.00	-3.60	
	1.20		0.60				-1.00	-0.72	
	6.58		0.60				-1.00	-3.95	
	2.00		0.08				8.00	1.28	
	0.60		0.08				8.00	0.38	
	1.60		0.17				13.00	3.54	

HO,JA 5


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		CONTRATO 269/2016	
UBICACIÓN		CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA		DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	
No: DE ESTIMACIÓN		16 (DIECISEIS)		PERIODO		DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017	

DESCRIPCIÓN	SANTARIOS MUJERES	OPERACIONES		DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017	CONTRATISTA	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016	Vol. A ESTIMAR
		CIELO	9.75	X	6.30	61.43		
			5.05	X	1.68	8.48		
			1.33	X	3.18	4.23		
			6.58	X	2.40	15.79		
			6.58	X	1.74	11.45		
			6.85	X	1.67	11.44		
			6.85	X	1.65	11.30		
			0.45	X	0.95	0.43		
			3.84	X	0.60	2.30		
			8.90		1.60	14.08		
			6.34	X	1.60	20.29		
			6.44	X	1.60	10.30		
			6.84	X	1.60	10.94		
			1.85	X	1.60	2.96		
			1.70	X	1.20	X	16.00	
			1.70	X	1.60	X	2.00	
			1.70	X	0.12	7.00	1.43	
			1.60	X	0.17	X	5.00	
			6.50	X	1.45	9.43		
			3.18		1.45	4.61		
			6.55		1.60	10.48		
			6.38	X	0.60	-1.00	-3.83	
			6.38		0.08	2.00	1.02	
			5.23	X	1.60	8.37		
			1.88	X	1.45	2.73		
			3.50	X	1.60	5.60		
			1.72	X		X	0.50	
			1.03	X		X	0.50	
			1.03	X		X	0.50	
			7.05	X		X	0.50	
			5.05	X	0.50	X	1.00	
			1.70		0.50	1.00	0.85	
			6.32		1.60	1.00	10.11	
			2.00		0.60	-3.00	-3.60	
			1.20		0.60	-1.00	-0.72	
			1.20		1.60	2.00	3.84	
			7.40		1.60	1.00	11.84	
			9.75		1.60	2.00	31.20	
			4.00		1.60	1.00	6.40	
			2.47		1.50	1.00	3.71	
			1.90		0.45	1.00	0.86	



[Handwritten signature]



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión, fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIH.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN		CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	
No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017		

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	LONG	ANCHO	AREA	Vol. A ESTIMAF
	EN PLAFON				
	BANOS HOMBRES	14.70	1.20	17.64	
		6.65	0.56	3.72	
		2.45	0.56	1.37	
		4.74	0.65	3.08	
		4.74	0.35	1.66	
		2.45	0.35	0.86	
		6.65	0.35	2.33	
		3.50	0.35	1.23	
		3.85	0.35	1.35	
	BANOS MUJERES	14.70	1.20	17.64	
		6.09	0.48	2.92	
		3.71	0.48	1.78	
		2.79	0.41	1.14	
		2.79	0.35	0.98	
		3.71	0.35	1.30	
		6.09	0.35	2.13	
		3.85	0.35	1.35	
		3.50	0.35	1.23	
	TOTAL			728.59 M2	

GENERADOR

No: DE ESTIMACION	PERIODO
16 (DIECISEIS)	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

CROQUIS					
Vol.	A		ESTIMAR	2.00	PZA
DESCRIPCION	OPERACIONES				
66 4.2.19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 0.90X2.25 MTS, PARA EXTERIORES, INCLUYE: CHAPA, MARCO, VESTIDURAS DE MADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			TOTAL	2.00	PZA



HOJA 8



ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
			
			

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDI
CONTRATISTA


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión en fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		CONTRATO 269/2016	
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA		DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	TOTAL	8.00	PZA
74 4.2.27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO DE CONCRETO				
CROQUIS				




Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERQUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	LONG	ANCHO	AREA
77 4.2.30 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.		35.60	15.80	562.48
		11.75	7.05	82.84
		35.60	15.80	562.48
		TOTAL		1207.80 M2



Vol. A
ESTIMAF
1207.80
M2

CROQUIS

[Handwritten signature]

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión a fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		CONTRATO 269/2016	
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA		DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.			
No: DE ESTIMACIÓN 16 (DIECISEIS)		PERIODO		DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017			

DESCRIPCION		OPERACIONES		CROQUIS	
179	7.2.16				
FALSO PLAFON EN TECHO DE TABLAROCA DE 1/2"					
INC. BASTIDORES , TORNILLERIA , SELLADO DE					
JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA					
COLOCACION.					
		BANOS HOMBRES	LONG	ANCHO	AREA
			14.70	1.20	17.64
			6.65	0.56	3.72
			2.45	0.56	1.37
			4.74	0.85	3.08
			4.74	0.35	1.66
			2.45	0.35	0.86
			6.65	0.35	2.33
			3.50	0.35	1.23
			3.85	0.35	1.35
		BANOS MUJERES	14.70	1.20	17.64
			6.09	0.48	2.92
			3.71	0.48	1.78
			2.79	0.41	1.14
			2.79	0.35	0.98
			3.71	0.35	1.30
			6.09	0.35	2.13
			3.85	0.35	1.35
			3.50	0.35	1.23
		TOTAL		63.70	M2

Vol.
A
ESTIMAR

63.70
M2

CROQUIS


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTABILISTA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/201
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		
No. DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017		



CROQUIS

DESCRIPCIÓN

OPERACIONES

Vol.
A
ESTIMA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

GENERAL DOR

CLIENTE

CONTRATISTA

CONTRATO 269/2016


DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1^o DE DICIEMBRE DEL 2017

OPERACIONES

TOTAL	2.00	PZA
--------------	-------------	------------

CROQUIS

Vol.
A
STIMAR




ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HO,IA 15

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017
DESCRIPCIÓN			
5 EDIFICIO AULAS			
5.2 ALBANILERIA Y ACABADOS			
109 5.2.23			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 0.90X2.25 MTS. PARA EXTERIORES, INCLUYE: CHAPA, MARCO, VESTIDURAS DE MADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
TOTAL	6.00	PZA	




GENERAL DOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2011
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
		Vol.	

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
112 5.2.26 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	36.56 X 7.45 TOTAL 272.37 M2




Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión o fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		CONTRATO 269/2016	
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.			

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	LONG	ALTURA	AREA
6 EDIFICIO DE COMEDOR 6.2. ALBAÑILERÍA 131 6.2.6 REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'0=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS EN INTERIOR.				
		3.50	1.20	4.20
		1.85	1.20	2.22
		3.50	1.20	4.20
		1.85	1.20	2.22
	MENOS PUERTA	-0.90	1.20	-1.08
		3.50	1.20	4.20
		1.85	1.20	2.22
	MENOS PUERTA	-0.90	1.20	-1.08
	TOTAL			23.52 M2



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

2
T
C
T
T
A
A
A
T
T
T
T
C
C
C


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión a fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIH.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No:	DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017
-----	---------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------	-------------	---------	----------------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CONTRATO 269/2011



UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN 16 (DIECISEIS) PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES				AREA
	LOMG	ALTURA	PZA		
142 6.4.2 PINTURA VINÍLICA PARA EXTERIORES, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE EN MUROS EXTERIORES. INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PERFILADO EN VANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	30.00	6.07			182.10
	20.08	6.07			121.89
	30.00	6.07			182.10
	20.08	6.07			121.89
	-2.30	1.50	8.00		-27.60
PUERTA ACCESO	-1.80	2.15			-3.87
PUERTA PATIO	-0.90	2.15			-1.94
TOTAL					574.57 M2

Vol. A ESTIMA 574.57 M2

CROQUIS




ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ SUPERVISOR DE DOPM

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión a fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		
No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017		

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAF
-------------	-------------	---------	----------------------



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión a fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



CONTRATISTA

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

CONTRATO 269/2016

No: DE ESTIMACIÓN 16 (DIECISEIS) PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
147 6.4.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE DE 33X33 CMS MCA VITROMEX MODELO ROMA COLOR ARENA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	29.60 X 19.65 581.64 -45.62 X 0.15 -6.84			132.98 M2
		TOTAL 574.80 M2		
	NOTA			
	COBRADOS EN ESTIMACION ANTERIOR	441.82 M2		
	QUEDANDO POR ESTIMAR	132.98 M2		



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		CONTRATO 269/201	
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017		
-------------------	----------------	---------	---	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	LONG	ALTURA	AREA
148 6.4.8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20X30 CMS MCA VITROMEX MODELO ROMA COLOR ARENA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		3.50	1.20	4.20
		1.85	1.20	2.22
		3.50	1.20	4.20
		1.85	1.20	2.22
	MENOS PUERTA	-0.90	1.20	-1.08
		3.50	1.20	4.20
		1.85	1.20	2.22
		3.50	1.20	4.20
		1.85	1.20	2.22
	MENOS PUERTA	-0.90	1.20	-1.08
TOTAL				23.52 M2



CROQUIS

Vol. 23.52
A M2
ESTIMA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente correspondiente.

G E N E R A D O R	
OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.
CLIENTE	

G E N E R A D O R	
OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
UBICACION	CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CHIH.

CLIENTE

CONTRATISTA

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO
-------------------	----------------	---------

16 (DIECISIS)

PERIODO

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA **CONTRATO**
DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

CONTRATO 269/20

DESCRIPCIÓN

150 6.4.10

50 6.4.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 1.8 X 2.1 EN DOS BATIENTES INCLUYE :MARCO CHAPA ,VIDRIO DE 3 MM. Y PINTURA DE ESMALTE.

TOTAL 1.00 P7A

1.0

1.00 P7A

1.00 PZA

CROQUIS

Comedor comunitario

සිරිසිල්ල

**Service
Barre de**

Area de preparacion

Comodoro 041 JOFABOJ
seusad 14 personas

Patio de servicio

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM


HOJA 26

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACION	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017	Vol.
--------------------------	----------------	----------------	---	-------------

[illegible]

CROQUIS

Vol. A

609.80
M2


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión a fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2017
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	LONG	ANCHO	AREA
7.2 ALBAÑILERIA 179 7.2.16 FALSO PLAFON EN TECHO DE TABLAROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.		6.00	1.15	6.90
		6.00	0.35	2.10
		6.00	0.35	2.10
		4.35	1.00	4.35
		3.90	0.90	3.51
		3.90	0.35	1.37
		2.90	0.35	1.02
TOTAL				21.34 M2



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLAR
CONTRATISTA

HOJA 28

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/20
UBICACIÓN		CHIHUAHUA, CHIH.	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	CONTRATISTA	

No. DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	TOTAL	3.00	PZA
186 7.3 ACABADOS 7.3.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 0.90X2.25 MTS. PARA EXTERIORES, INCLUYE: CHAPA, MARCO, VESTIDURAS DE MADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
CROQUIS				

Vol.
A
ESTIM
3.00
PZA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

GENERAL DOR

UBICACIÓN	CHIUAHUA CHIH.
-----------	----------------

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.
-------------	---

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017

16 (DIECISEIS)

DE DICIEMBRE DEL 2017

OPERACIONES

7.3.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA
SECCION DE 5.0 X 2.7 MTS EN CRISTAL ARENADO DE
6MM, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2",
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL	2.00	PZA
--------------	-------------	------------

2.00

PZA

2.00 PZA

Vol.

ESTIMATE

2.00

PZA



HOJA 31

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARD
CONTRATISTA


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIH.
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.
CONTRATO 269/2016

No: DE ESTIMACIÓN 16 (DIECISEIS)
PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	TOTAL	1.00	PZA
5.5	Suministro y colocación de puerta multipanel de 1.60 x 2.10, espesor de 1 3/4" incluye: marco metálico empotrable cal 20, chapa phillips perilla de seguridad, bisagras, molduras, pintura y todo lo necesario para su correcta colocación.			



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
 SUPERVISOR DE DOPM

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
 CONTRATISTA


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	ALTURA	
191 7.3.11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20X30 CMS MCA VITROMEX MODELO ROMA COLOR ARENA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	BAÑOS OFICINA DIRECCION		
		3.00	X
		0.50	X
		3.00	X
		1.50	X
BAÑO 1		1.15	
		0.90	X
		3.98	X
		1.96	X
BAÑO 2		3.98	X
		0.83	X
		3.98	X
		1.96	X
		3.98	X
		1.15	
		0.95	
		4.58	
		2.25	
		4.58	
		0.95	
		4.58	
TOTAL		34.01	M2



Vol. A ESTIMA 34.01 M2

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLAR
CONTRATISTA

HOJA 33

GENERADOR

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DE LICIAS TRANSPORTES DE

CLIENTE	MUNICIPIO DE CHINDANDUA	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.
---------	-------------------------	-------------	---

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017

CROQUIS

ESTIMATE	A	Vol
----------	---	-----

194 7.3.14 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

20.85	X	12.55	TOTAL	261.67	M2
-------	---	-------	-------	--------	----

261.0 M2

20.85-

Sala esda

Officina

Area administrativa

SITE Oficinas administrativas

Officina

Dirección general

Sal de untas

2.55 m

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 34

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLAF
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión, fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R



OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/20
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	
		CLIENTE	CONTRATISTA

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN		OPERACIONES			
10.1 RED PRINCIPAL	13.13	LONG	ANCHO	PROF	VOLUMEN
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTACION AL 90 %. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y ODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.		1.25	0.60	0.80	0.60
		0.53	0.60	0.80	0.25
		20.46	0.60	1.80	22.10
		23.41	0.60	1.80	25.28
		29.96	0.60	1.80	32.36
		40.47	0.60	0.80	19.43
		38.07	0.60	1.80	41.12
		22.24	0.60	1.80	24.02
		8.21	0.60	0.80	3.94
		26.50	0.60	0.80	12.72
		5.93	0.60	0.80	2.85
		2.57	0.60	0.80	1.23
		3.44	0.60	0.80	1.65
		3.88	0.60	0.80	1.86
		TOTAL			189.41 M3
262	10.1.3	nota			
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.		el arope considerado en el concepto 262 corresponde al arope con arena			

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA		Análisis de Precio Unitario	
Descripción		Unidad	Cantidad
Clave: 262			
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.			
C. Descripción		Unidad	Cantidad
Materiales			
Tubo pvc sanitario de 6"		m	1.00000
pegamento para pvc de 4onzas		pza	0.03488
Total de Materiales			
Mano de Obra			
Cuartos No 10 (1 de Plomero + 1 Ayudante plomero)		por	0.06625
Total de Mano de Obra			

CROQUIS



189.41
M3

GENERADOR

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



CONTRATO 269/2016

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017

OPERACIONES

CROQUIS

Vol.
A
ESTIMA



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 36

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA/

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión o fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

CONTRATO 269/2016

No: DE ESTIMACIÓN 16 (DIECISEIS) PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCIÓN

264 10.2 AULAS
10.2.1

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES.

OPERACIONES

baños aulas

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

5.60

4.40

total





23.50

m

CROQUIS

Vol.
A
ESTIMAR

23.50
ml




Handwritten signature and date.

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

GENERADOR

No: DE ESTIMACIÓN		16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
DESCRIPCIÓN			OPERACIONES	

[illegible]

HQJA 38


~~ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLA~~
~~CONTRATISTA~~

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017		
-------------------	----------------	---------	---	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS				Vol. A ESTIMAR
265 10.2.2 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES.						6.00 ml
		total				6.00 ml

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

HOJA 39

No: DE ESTIMACIÓN		16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAF
DESCRIPCIÓN								
10.6 COMEDOR								
292	10.6.1							
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.								

GENERADOR


[illegible]

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The figure shows a sequence of events: a stimulus (a word) is presented, followed by a response (a word), and then a feedback (a word). The response is either correct or incorrect, and the feedback is either positive or negative. The sequence is repeated for multiple trials.

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

GENERADOR

CLIENTE

CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTR
CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

CONTRATO 269/2016

PERIODO

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1^o DE DICIEMBRE DEL 2017

CROQUIS

Vol. A

22.60 ML

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 42

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLAR
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión a fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

CLIENTE

CONTRATISTA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONTRATO 269/2016

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN

11 MUEBLES SANITARIOS

11-1 AULAS

316 11.1.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO ECOLÓGICO MODELO TERRA MCA CATO, COLOR BLANCO, DE 3.8 LTOS POR DESCARTGA, INCLUYE: TAPA, CUELLO DE CERA, MANGUERAS ALIMENTADORAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL	8.00	PZA
--------------	-------------	------------

TOTAL 8.00

TOTAL	8.00	PZA
--------------	-------------	------------

CROQUIS

Vol. A

8.00 PZA

Aula 01	Aula 02	Aulas	Aula 03
---------	---------	-------	---------

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 43

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

GENERADOR

UBICACION CHIHUAHUA, CHIH.

CONTRATISTA

DELICIAS TRANSPORTE DE ASEAITOSA DE CV

DESCRIPCIÓN

317 11.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN DE SOBREPONER CHICO MCA. AMERICAN STD. INCL. LLAVE ECONOMIZADORA TV-105 HELVEX O SIM., TRAMPA CROMADA, ALIMENTADOR, VALVULA DE RETENCION, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.

OPERACIONES

PERIODO

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 16

EMBRE DEL 2017

TOTAL	6.00	PZA
--------------	-------------	------------

6.00 PZA

PZA

PZA

Vol.




CROQUIS

A

ESTIMAR

609

PZA



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 44




ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente del correspondiente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2017		
DESCRIPCIÓN	321	11.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD CROMADA DE 60 CMS DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TOTAL	4.00 PZA



CROQUIS

Vol.
A
ESTIMACIÓN
4.00
PZA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLAR
CONTRATISTA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE OPM



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GEN ER A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/201
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	TOTAL	6.00	PZA
324 11.2 DORMITORIO HOMBRES				
11.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO ECOLOGICO MODELO TERRA MCA CATO, COLOR BLANCO, DE 3.8 LTOS POR DESCARTGA, INCLUYE: TAPA, CUELLO DE CERA, MANGUERAS ALIMENTADORAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLAFI
CONTRATI

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2011
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017	Vol.
-------------------	----------------	---------	---	------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	TOTAL	4.00	PZA
328 11.2.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD CROMADA DE 60 CMS DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				



CROQUIS

Vol.	A
------	---

4.00 PZA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DQPM

HOJA 47

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GEN ER A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN		CHIHUAHUA, CHIH.	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	CONTRATISTA	

No. DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017
DESCRIPCIÓN			
329	11.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN DE SOBREPONER CHICO MCA. AMERICAN STD. INCL. LLAVE ECONOMIZADORA TV-105 HELVEX O SIM., TRAMPA CROMADA, ALIMENTADOR, VALVULA DE RETENCION, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.	
		TOTAL	12.00 PZA
		Vol. A ESTIMAR	12.00 PZA

CROQUIS



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CLIENTE	CONTRATISTA
No: DE ESTIMACIÓN 16 (DIECISEIS)		DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017	

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	TOTAL	9.00	PZA
332 11.3 DORMITORIO MUJERES 11.3.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO ECOLOGICO MODELO TERRA MCA CATO, COLOR BLANCO. DE 3.8 LTOS POR DESCARTGA, INCLUYE: TAPA, CUELLO DE CERA, MANGUERAS ALIMENTADORAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
		TOTAL	9.00	PZA

CROQUIS



Vol.
A
ESTIMAR

9.00
PZA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

No: DE ESTIMACIÓN	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL	DE DICIEMBRE DEL 2017
16 (DÍECISEIS)			

[illegible]

336 11.35 NOV 20 1966

PRIMERA DE LOS OJOS DE LONGUITO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

CONOCIENDO LA EJECUCIÓN.

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the report, the author's name, and the date of the report. The title is "The Effect of the New Tax Law on the Investment Industry". The author is "John Doe". The date is "January 1, 1998".

Figure 1. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization of α -methylstyrene initiated by BuLi in THF at -78°C . The concentration of the initiator was 0.001 mol/L . The polymerization was terminated by the addition of methanol. The polymerization was carried out in a sealed tube. The polymerization was carried out in a sealed tube. The polymerization was carried out in a sealed tube.

[illegible]

Figure 1. The study design.

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

Ar

[illegible]

rs
nit
s

05

[illegible][illegible]

JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
 SUPERVISOR DE NORMAS
 ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLA
 SUPERVISOR DE NORMAS

HOJA 50

~~ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLA~~
~~CONTRAT~~

GENE RADOR

CLIENTE

CONTRATISTA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONTRATO 269/2016

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A DE C.V.

DE DICIEMBRE DEL 2017

OPERACIONES

11.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN DE SOBREPONER CHICO MCA. AMERICAN STD. INCL. LLAVE ECONOMIZADORA TV-105 HELVEX O SIM., TRAMPA CROMADA, ALIMENTADOR, VALVULA DE RETENCION, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INST.

TOTAL


12.00

PZA

CROQUIS

Vol. A

12.00 PZA




ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 51

ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARD
CONTRATIST

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN					
340	11.4 COMEDOR				4.00
11.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO ECOLÓGICO MODELO TERRA MCA CATO, COLOR BLANCO, DE 3.8 LTOS POR DESCARTGA, INCLUYE: TAPA, CUELLO DE CERA, MANGUERAS ALIMENTADORAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				PZA
			TOTAL		4.00
					PZA



GENERADOR

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017	Vol
				Vol


Vol.	2.00
A	PZA
ESTIMAR	



GENERADOR

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017	Vol.
-------------------	----------------	---------	---	------

A
ESTIMAR
4.00
PZA



HOJA 54

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARD
CONTRATISTA

GENERAL DOR


CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
347 11.5.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO ECOLOGICO MODELO TERRA MCA CATO, COLOR BLANCO, DE 3.8 LTOS POR DESCARTGA, INCLUYE: TAPA, CUELLO DE CERA, MANGUERAS ALIMENTADORAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TOTAL 5.00 PZA



CROQUIS

Vol. A
ESTIMATED

5.00 PZA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 55


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión a fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
7.2	16 (DIECISEIS)			3.00 PZA
DESCRIPCIÓN		OPERACIONES		
Suministro y colocación de lavabo modelo JR MCA Cato de 4", color blanco con pedestal. Incluye: mezcladora, mangueras alimentadoras, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.				
		TOTAL	3.00	PZA




Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2017
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CLIENTE	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.
		CONTRATISTA	

No. DE ESTIMACIÓN		16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017	
DESCRIPCIÓN		OPERACIONES			
353	11.5.7				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD CROMADA DE 60 CMS DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
		TOTAL		2.00	PZA

Vol.	2.00
A	PZA
ESTIM.	





Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No: DE ESTIMACIÓN		16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN			OPERACIONES					
361	12.1	12.1 INSTALACION DE GAS						
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO DE 1000 LTS. DE CAPACIDAD MARCA CYTSA O SIMILAR. INCLUYE: MANIOBRAS.								



CROQUIS

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM




Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/201
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No. DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017	CLIENTE	CONTRATISTA
-------------------	----------------	---------	---	---------	-------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES				
363 12.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE GAS L.P A BASE DE TUBO NEGRO CED 40, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	comedor y oficinas				
	Tubería de acero negro ced-40 de 25mm (1"Ø)		28.00	ml	
	Tubería de acero negro ced-40 de 19mm (3/4"Ø)		36.00	ml	
	Tubería de acero negro ced-40 de 13mm (1/2"Ø)		16.00	ml	
	dormitorios				
	Tubería de acero negro ced-40 de 25mm (1"Ø)		22.00	ml	
	Tubería de acero negro ced-40 de 19mm (3/4"Ø)		72.00	ml	
	Tubería de acero negro ced-40 de 13mm (1/2"Ø)		38.00	ml	
	TOTAL		212.00	ML	



CROQUIS

Vol. A ESTIMA 212.00 ML

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión a fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GEN ER A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		CONTRATO 269/2016	
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.			

No: DE ESTIMACIÓN		16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN		OPERACIONES		COMEDOR		DESGLOSE		
Tubería de acero negro ced-40 de 25mm (1"Ø) ml		1				1.03		1.03
		2				1.67		1.67
		3				9.96		9.96
		4				4.55		4.55
		5				1.76		1.76
		6				9.02		9.02
Tubería de acero negro ced-40 de 19mm (3/4"Ø) ml		7				16.15		16.15
		8				1.83		1.83
		9				0.19		0.19
		10				9.36		9.36
		11				8.49		8.49
		12				1.99		1.99
Tubería de acero negro ced-40 de 13mm (1/2"Ø) ml		13				0.48		0.48
		14				2.02		2.02
		15				0.21		0.21
		16				1.99		1.99
		17				1.00		1.00
		18				0.43		0.43
		19				1.98		1.98
		20				0.30		0.30
		21				0.34		0.34
		22				2.01		2.01
		23				0.22		0.22
		24				2.06		2.06
		25				0.51		0.51
		26				0.52		0.52

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.


UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.
-----------	------------------

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONTRATO 269/2016

No: DE ESTIMACIÓN	PERIODO	DE RENDIMIENTO
16 (DIECISEIS)	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2011	DE RENDIMIENTO



Vol. A

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 61


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		CONTRATO 269/2016	
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA		DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.			

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---


DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS										Vol. A ESTIMAR
Tubería de acero negro ced-40 de 25mm (1"Ø) ml	DESGLOSE DORMITORIOS											
	1.00											
	2.00											
	3.00											
	4.00											
	5.00											
	6.00											
	7.00											
	8.00											
Tubería de acero negro ced-40 de 19mm (3/4"Ø) ml	9.00											
	10.00											
	11.00											
	12.00											
	13.00											
	14.00											
	15.00											
	16.00											
	17.00											
Tubería de acero negro ced-40 de 13mm (1/2"Ø) ml	18.00											
	19.00											
	20.00											
	21.00											
	22.00											
	23.00											
	24.00											
	25.00											
	26.00											
	27.00											

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		CONTRATO 269/2011	
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.			
No: DE ESTIMACIÓN 16 (DIECISEIS)		PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017			

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMA
Top 2D Wireframe			



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión a fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	Vol. A ESTIMAR
-------------	-------------	----------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

CONJUNCT

CONJUNCT

GENERADOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	FECHA: 20/01/2018
-------------	---	-------------------

No: DE ESTIMACIÓN	PERIODO	DEL 19 DE NOVIEMBRE AL
16 (DIECISEIS)		

DESCRIPCIÓN		OPERACIONES		CROQUIS		Vol. A	ESTIMAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
18.01	M ²	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES, INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	9689.04	174,402.72

PROVEEDOR:			
DORMITORIOS		609.80	
AULAS		1207.80	
OFICINAS		272.37	
TALLERES		261.00	
		519.99	

[illegible]

CHS 2004-05 80 8027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

CANTIDAD		PRECIO		VALOR	
UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	PRECIO	VALOR
2	18.02				
TIPO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA					
TOTAL				300.00	M3

300.00 M3


JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA




Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GEN ER A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---


DESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIOS	OPERACIONES	CANTIDAD	SUB-TOTAL
EXT 046 SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO 15A 127V LINEA DECORA O SIMILAR INCLUYE APAGADOR,CAJA PVC 2"x4,CINTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	DORM. HOMBR	14.00	14.00
	DORM. MUJERES	14.00	14.00
	OFICINAS	8.00	8.00
	AULAS	8.00	8.00
	COMEDOR	5.00	5.00
		TOTAL DE PIEZAS	49.00



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA


HOJA 68



CROQUIS

Vol.
A
ESTIMAR

60.00
pzaz



COMEDOR

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión o fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GEN ER A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIH.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

CONTRATO 269/2016

No: DE ESTIMACIÓN 18 (DIECISEIS)

PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CANTIDAD	SUB-TOTAL
EXT 048 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO DOBLE CON INTERRUPTOR FALLA A TIERRA, 20 AMP 120V MARCA LEVINTON O SIMILAR INSTALADO EN MURO, EN CAJA PVC DE 2"x4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO FALLA A TIERRA		
	DORM. HOMBRES	9.00	9.00
	DORM. MUJERES	9.00	9.00
	OFICINAS	3.00	3.00
	AULAS	3.00	3.00
	TALLERES	2.00	2.00
	COMEDOR	7.00	7.00
	TOTAL DE PIEZAS		33.00




CROQUIS

BAÑOS AULAS

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		


No: DE ESTIMACIÓN		16 (DIECISEIS)		PERIODO		DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR		2.00 PZAS			
DESCRIPCIÓN				OPERACIONES				CANTIDAD		SUB-TOTAL					
EXT 053A SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA VOZ Y DATOS INCLUYE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION								VOZ Y DATOS COMEDOR							
								2.00		X		1.00		2.00	
								AREA COMEDOR							
								TOTAL DE PIEZAS		2.00					
				</											

No. DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017	Vol.
-------------------	----------------	---------	---	------

APAGADOR DE TRES VIAS SALA DE JUNTAS OFICINAS



APAGADOR DE TRES VIAS COMEDOR

This is a full-page image of a blank sheet of graph paper. The page features a uniform grid of thin, light gray lines forming small squares across its entire surface. There are no margins, text, or other markings present.

CROQUIS

ESTIMATE	A	Vol.
----------	---	------

8.00 pza

~~ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ~~
~~SUPERVISOR DE DOPM~~

HOJA 71

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLAF
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIH.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECHISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	-----------------	---------	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CANTIDAD	SUB-TOTAL
EXT 102 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PESADO DE 41MM INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	TUBERIA EXTERIOR DE ALUMBRADO PREPARACION		
	REG 1	5.70	5.70
	REG 2	4.00	4.00
	REG 3	17.60	17.60
	REG 4	23.50	23.50
	REG 5	30.00	30.00
	REG 6	22.00	22.00
	REG 7	17.80	17.80
	REG 8	12.50	12.50
	TOTAL ML		133.10

CROQUIS



Vol.
A
ESTIMAR

133.10
ML

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 72


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARI
CONTRATIS

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión en fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIH.
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. **CLIENTE** MUNICIPIO DE CHIHUAHUA **CONTRATO** 269/2016
GENERADOR **CONTRATISTA** DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN 16 (DIECISEIS) **PERIODO** DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1^o DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	TOTAL	5.00	PZA
EXT 080 Suministro y colocación de salida de alimentación aires EN OFICINAS Incluye Tubería de 25mm conduit Pared gruesa , incluyendo cables 2-6, T-8 THHW-LS, codos, conectores, soportaría y todo lo necesario para su correcta colocacion				
		TOTAL	5.00	PZA



CROQUIS

Vol.
A
ESTIMAR
5.00
PZA


ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERQUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		CONTRATO 269/2016	
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA		DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.			

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	TOTAL	-1.00	PZA
EXT 117 Suministro e instalación de Tablero "CO" de 42 polos 125A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x100A con derivados 7-1x15A, 15-1x20A, para empotrar, nema 1, incluye soportaría y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
EXT 118 Suministro e instalación de Tablero "OF" de 42 polos 225A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x125A con derivados 5-1x15A, 10-1x20A, 1-2x20A, 1-2x40A, 1-2x60A, 1-2x60A, para empotrar, nema 1, incluye soportaría y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
EXT 119 Suministro e instalación de Tablero "AU" de 30 polos 125A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x100A con derivados 3-1x15A, 1-1x20A, 1-2x30A, 4-2x40A, para empotrar, nema 1, incluye soportaría y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
EXT 120 Suministro e instalación de Tablero "TA" de 30 polos 125A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x100A con derivados 4-1x15A, 9-1x20A, 4-2x40A, para empotrar, nema 1, incluye soportaría y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
CROQUIS		SE COBRARON EN ESTIMACIONE 13 Y 14. SE CAMBIO PRECIO DEBIDO A CAMBIO DE MARCA EN LOS TABLEROS		
				
Vol. A ESTIMAR		-1.00 PZA		
		-1.00 PZA		
		-1.00 PZA		
		-1.00 PZA		

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

No: DE ESTIMACIÓN 16 (DIECISEIS)	PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017
---	--

CROQUIS

A
ESTIMAR

DESCRIPCIÓN EXT 128	OPERACIONES		CANTIDAD		SUB-TOTAL
	TUBERIA EXTERIOR DE ALUMBRADO PREPARACION				
EXCAVACION DE ZANJA MATERIAL II 30X50 AFINE DE TALUDES CAMA DE ARENA PARA TUBERIA Y RELLENO COMPACTADO	REG 1	REG 2	5.70	X	5.70
	REG 2	REG 3	4.00	X	4.00
	REG 3	REG 4	17.60	X	17.60
	REG 4	REG 5	23.50	X	23.50
	REG 5	REG 6	30.00	X	30.00
	REG 6	REG F	22.00	X	22.00
	REG 7	REG D	17.80	X	17.80
	REG B	REG C	12.50	X	12.50
		TOTAL ML		133.10	





Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.
CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.
CONTRATO	269/2016

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 ^o DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
-------------	-------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

HOJA 76

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CANTIDAD		SUB-TOTAL
EXT 144 Suministro y colocación de Tubería de 53mm PVC servicio pesado , incluyendo, codos, coples y todo lo necesario para su correcta colocación	REG 1			
	REG 2	5.70	X	5.70
	REG 3	4.00	X	4.00
	REG 4	17.60	X	17.60
	REG 5	23.50	X	23.50
	REG 6	30.00	X	30.00
	REG 7	22.00	X	22.00
	REG 8	17.80	X	17.80
	REG 9	12.50	X	12.50
	TOTAL ML			133.10

CROQUIS



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		CONTRATO 269/2016	
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA		DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.			

Nº DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1º DE DICIEMBRE DEL 2017
------------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	TOTAL	LOTE
EXT 149 SERVICIO DE VERIFICACION ELECTRICA QUE CONSISTE EN LA REVISION Y ANALISIS DEL PROYECTO PRESENTADO CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO CON LAS NOMS APLICABLES			

UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INVERCIS-180-A
ING. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ GAMBOA
PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE VERIFICACION

JENNY ESTEBANE
Chihuahua, Chih. Tel. (944) 488-1815
Caj. Chihuahua, Chih. A 24 de Julio de 2017

Presente.-
En atención a su amable solicitud y considerando que contamos con los recursos necesarios, que no existen obstáculos de índole técnica, económica o de índole administrativa que impidan la realización del presente proyecto, se autoriza al interesado para que proceda a lo que se indica a continuación:
El servicio de verificación consiste en la revisión y análisis del proyecto subscrito presentado, para el propósito de verificar el cumplimiento de las NOMS aplicables y que la información que se presenta es suficiente para la verificación de las instalaciones eléctricas de la instalación solicitada.
Cualquier modificación o cambio en el proyecto deberá ser presentado al interesado para su aprobación y notificación para que proceda a lo que se indica a continuación:
En caso de verificación (en sitio) se aplicará un acta de verificación de la conformidad o acta de no conformidad, en la que se detallará el cumplimiento de las NOMS aplicables y que la información que se presenta es suficiente para la verificación de las instalaciones eléctricas de la instalación solicitada.
No se entregará el Documento de Verificación (DV) hasta que se haya cumplido con lo indicado en el acta de verificación.
El servicio de verificación concluye a la entrega del Documento de Verificación (DV).
Con base en la información presentada, la instalación correspondiente a lo que se indica a continuación, se autoriza al interesado para que proceda a lo que se indica a continuación:
Y el alcance del servicio de verificación es el que se indica a continuación:
Objetivo(s) del servicio:
NOMS-001-SEDE-2012 [X] NOMS-007-ENER-2014 [] NOMS-013-ENER-2013 []
En la instalación eléctrica en sitio y luego de la revisión de la instalación eléctrica de los alambres eléctricos, que se indica a continuación tipo posterior de 225 KVA con una carga instalada de 160 KW, al cual se anexará el acta de verificación en el Acta de Verificación y Punto de Entrega, Col. Punta Colorado en Chihuahua, Chih.

III.- Tiempo de ejecución:
El tiempo de ejecución estará sujeto a la rapidez con la que sea presentado al proyecto, al alcance de la documentación de la instalación y, en su caso, a la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para la realización del proyecto o de revisión física de la instalación.

IV.- Costo del servicio:
Los honorarios por el servicio de verificación del proyecto y a la instalación eléctrica se detallan a la cantidad de Presupuesto de la Verificación [X] \$ 5,500.00 (Tres mil quinientos pesos con 00/100 de peso).

En estos casos no se incluyen impuestos.

V.- Condiciones de pago:
Se solicita un 50 % de anticipo y el resto a la recepción del acta de verificación y entrega del Documento de Verificación. Sin más por el momento y en espera de verificación con su aceptación, quedo de ustedes muy atentamente.

Atentamente,
ING. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ GAMBOA
Caj. Chihuahua, Chih. Tel. (944) 488-1815

ING. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ GAMBOA
Caj. Chihuahua, Chih. Tel. (944) 488-1815

ING. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ GAMBOA
Caj. Chihuahua, Chih. Tel. (944) 488-1815

ING. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ GAMBOA
Caj. Chihuahua, Chih. Tel. (944) 488-1815

ING. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ GAMBOA
Caj. Chihuahua, Chih. Tel. (944) 488-1815

ING. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ GAMBOA
Caj. Chihuahua, Chih. Tel. (944) 488-1815

ING. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ GAMBOA
Caj. Chihuahua, Chih. Tel. (944) 488-1815

ING. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ GAMBOA
Caj. Chihuahua, Chih. Tel. (944) 488-1815

ING. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ GAMBOA
Caj. Chihuahua, Chih. Tel. (944) 488-1815

ING. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ GAMBOA
Caj. Chihuahua, Chih. Tel. (944) 488-1815

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN		16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN	OPERACIONES							
EXT 164 Suministro e instalacion de Tablero "CO" MARCA SQUARE D de 42 polos 125A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x100A con derivados 7-1x15A, 15-1x20A, para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.							TOTAL	1.00 PZA
EXT 165 Suministro e instalacion de Tablero "OF" MARCA SQUARE D de 42 polos 225A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x125A con derivados 5-1x15A, 10-1x20A, 1-2x15A, 1-2x20A, 1-2x40A, 1-2x50A, 1-2x60A, para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.							TOTAL	1.00 PZA
EXT 166 Suministro e instalacion de Tablero "AU" MARCA SQUARE D de 30 polos 125A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x100A con derivados 3-1x15A, 1-1x20A, 1-2x30A, 4-2x40A, para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.							TOTAL	1.00 PZA
EXT 167 Suministro e instalacion de Tablero "TA" MARCA SQUARE D de 30 polos 125A 3f-4h 220v-127V con ppal de 3x100A con derivados 4-1x15A, 9-1x20A, 4-2x40A, para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.							TOTAL	1.00 PZA

SE COBRARON EN ESTIMACIONE 13 Y 14.
SE CAMBIO PRECIO DEBIDO A CAMBIO
DE MARCA EN LOS TABLEROS

1.00 PZA

1.00 PZA

1.00 PZA

1.00 PZA

1.00 PZA

1.00 PZA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GEN ER A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		



No. DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	BAÑOS HOMBRES	BAÑOS MUJERES	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Vol. A ESTIMAR
EXT 179 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS DE 1/2", INCLUYE: CONEXIONES, PEGAMENTO, CAMA DE ARENA, PROTECCION DE TUBO EN UN ESPESOR DE 10 CMS EN AMBOS CASOS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.48	7.00	10.36	2.70
		8.97	1.00	8.97	2.70
		2.45	1.00	2.45	2.70
		1.79	5.00	8.95	2.70
		0.66	6.00	3.96	5.60
		2.71	6.00	16.26	4.40
		4.73	1.00	4.73	2.00
		7.18	1.00	7.18	2.00
		0.20	10.00	2.00	2.00
					35.50
2.7 m 15.7 m 5.6 m 4.4 m 5.60 m 2.70 m		7.78	1.00	7.78	15.70
		8.15	1.00	8.15	0.60
		0.20	22.00	4.40	0.60
		2.08	6.00	12.48	0.60
		2.33	3.00	6.99	2.70
		2.28	8.00	18.24	5.60
		1.70	13.00	22.10	5.60
					1.00
					1.00
					1.00
					1.00
					1.00
					1.00
					1.00
					1.00
					40.70
					256.77 ML

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

GENERADOR

No: DE ESTIMACIÓN		16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN		OPERACIONES				

[illegible]


ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 82

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

GENERAL DOR

No. DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---

[illegible]

HOJA 84



ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARE
CONTRATIS

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		CONTRATO 269/2016	
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.			

No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol.
			A ESTIMAR
			

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONTRATO 269/2016

UBICACIÓN CHIHUAHUA. CHIH.

CONTRATISTA

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

[illegible]

Vol.	A	ESTIMATE
------	---	----------

CROQUIS

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 86

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CLIENTE	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.
		CONTRATISTA	

No. DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017
-------------------	----------------	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES




ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

CONTRATO 269/2016

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

DE DICIEMBRE DEL 2017

Vol.	A
------	---



H:OJA 88

~~ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLAFRÉS~~
~~CONTRATISTA~~

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. G E N E R A D O R

UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	CONTRATO	269/2016
No: DE ESTIMACIÓN	16 (DIECISEIS)	PERIODO	DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017				

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
EXT 181 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 DE 3/4" DE TUBO PLUS	UBICACION LAVADEROS			13.00 PZA
		TOTAL		13.00 PZA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA