



DTA920302UN2
DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.
SIERRA MAGISTERIAL S/N LOS NOGALES
CHIHUAHUA Chihuahua Chihuahua México 31150

FACTURA

Página 1 de 1

FOLIO FISCAL

00BC3034-CAF9-4955-985B-BBEE59B4A5EE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
0000100000040553779 00001000000303351443 Chihuahua, Chihuahua 2017-09-30T13:17:53

SERIE Y FOLIO

FORMA DE PAGO

RÉGIMEN FISCAL

424

Pago en una sola exhibición

General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR

LUGAR DE ELABORACIÓN


MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408 COL. CENTRO, CHIHUAHUA, Chihuahua, Chihuahua, México 31000

SIERRA MAGISTERIAL S/N LOS NOGALES CHIHUAHUA
Chihuahua Chihuahua México 31150

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-09-30T14:27:09

MÉTODO DE PAGO: 03= Transferencia electrónica de fondos

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	ESTIMACION	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) SEGÚN CONTRATO 269/2016, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIH. CON PERIODO DEL 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	\$ 755,389.87	\$ 755,389.87



RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO:

S.I.V.C. DEL 0.5%: \$3,776.94

C.M.I.C. DEL 0.2%: \$1,510.77

SUMA DE DESC: \$6,798.48

D.I.F. DEL 0.2%: \$1,510.77

NETO A RECIBIR: \$869,453.76

Importe \$ 755,389.87
Subtotal \$ 755,389.87
IVA (16%): \$ 120,862.37

TOTAL CON LETRA

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 24/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TOTAL | MXN \$ 876,252.24



Sello Digital del CFDI:

SoD1PppHEHyBS5xNQbuQI2MGzI8TTRgXpXvUyJlq4vSS+vJkMjIBAFZgtp7c4B0plEyyJZtWfWaZgXjKfIB1XWKKEITLcBEYM6D0kVaM9wWURj5fVYDQzUOJz7P8kChKuGvY

Sello del SAT:

bBns28dYi84nQGr6DEWJYIzEQmzPmNwT0JwwKE07I+GWycQbb6TgVX/38ZLu9D1db1f5+mD7Q7Grfx3WLCs0XEm2LAw1K94wsmCqv7IXnFuQprz9XwsGVbx7LjVwo8nPhZ5hv0ZxtqcuFq4qo8rqm24V1oV8i8texKdQzCJReAhKDGubczIlvEoh123YUn4Yut3anAUDFoFAw70ddrbzVpm+4qB0za53ISIG/si0jgCINDn7TVVgKkBrAPKZX3y3K6SZ4Pl

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]00BC3034-CAF9-4955-985B-BBEE59B4A5EE[2017-09-30T14:27:09]SoD1PppHEHyBS5xNQbuQI2MGzI8TTRgXpXvUyJlq4vSS+vJkMjIBAFZgtp7c4B0plEyyJZtWfWaZgXjKfIB1XWKKEITLcBEYM6D0kVaM9wWURj5fVYDQzUOJz7P8kChKuGvYWdXv4vW+yVWzzyDOu3xSkYx11xAQWHdzoHvYy=[0000100000040553779]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTA920302UN2	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
00BC3034-CAF9- 4955-985B- BBEE59B4A5EE	2017-09- 30T13:17:53	2017-09- 30T14:27:09	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$876,252.24	ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	CONTRATO No. 269/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	ESTIMACIÓN No. 12 (DOCE)	\$ 20,000,004.43 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 876,252.24 CON IVA
CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 10,185,409.85 CON IVA
RFC DTA-920302-UN2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 11,061,662.09 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$ 254,433.21	
<u>OBRA EXCEDENTE</u>	\$ (60,843.81)	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 561,800.47	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 755,389.87	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	1,510.77
0.2% D.I.F.	\$	1,510.77
0.5% S.V.C.O.	\$	3,776.94
SUMA DESCUENTOS	\$	6,798.48

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	755,389.87
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	755,389.87
I.V.A.	\$	120,862.38
TOTAL	\$	876,252.24

(CON LETRA)

(OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	6,798.48
SALDO NETO A RECIBIR	\$	869,453.76

AUTORIZO

ELABORO

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M

CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA


ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELTO

SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION SOCIAL

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CHIHUAHUA, CHIH., 0 de enero de 1900

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MPIO., LA CANTIDAD DE: \$ 869,453.76
(OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 12 (DOCE) CONTRATO No. 269/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 20,000,004.43
VEINTE MILLONES CUATRO PESOS 43/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 755,389.87

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

		SUBTOTAL	\$ 755,389.87
		IVA	\$ 120,862.38
		TOTAL	\$ 876,252.24
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C. DEL 0.2%	1,510.77		
D.I.F. DEL 0.2%	1,510.77		
S.I.V.C. DEL 0.5%	3,776.94		
SUMA	6,798.48		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$ 15,389,188.93
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 4,610,815.50
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 10,185,409.85
ESTA ESTIMACION	\$ 876,252.24
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 11,061,662.09
POR EJERCER	\$ 8,938,342.34

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

		0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.	0.5% S.I.V.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$	17,566.57	\$ 17,566.57	\$ 42,180.17
ESTA ESTIMACION	\$	1,510.77	\$ 1,510.77	\$ 3,776.94
ACUMULADO ACTUAL	\$	19,077.34	\$ 19,077.34	\$ 45,957.11



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN

R E C I B I M O S

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.
DTA-920302-UN2

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO: 269/2016

ESTIMACIÓN No. 12 (DOCE)

CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

PERÍODO: 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017


RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	<u>OBRA NORMAL</u>	\$ 254,433.21
	<u>OBRA EXCEDENTE</u>	\$ (60,843.81)
	<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 561,800.47
SUBTOTAL		755,389.87
I.V.A.		120,862.38
TOTAL		876,252.24

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-20
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN

POR EL CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION


ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2016

ESTIMACIÓN No. 12 (DOCE)

CONTRATISTA:

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

PERIODO: 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017

CONCEPTOS			PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
No.	Espec	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.			
OBRA NORMAL									\$	254,433.21
1		PRELIMINARES						\$	15,012.48	
1	1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES FIJOS DE REFERENCIA PARA SUPERFICIES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	11,680.12	2,398.16	0.00	2,398.16	\$ 6.26	\$ 15,012.48	
2		TERRACERÍAS						\$	33,009.41	
7	2.04	COMPACTACION DE TERRENO, A 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: MADURARIA, MANO DE OBRA, HUMECTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	13,959.65	5,640.27	3,962.11	1,678.16	\$ 19.67	\$ 33,009.41	
4		EDIFICIO DORMITORIOS						\$	63,978.04	
4.2		ALBAÑILERÍA Y ACABADOS						\$	63,978.04	
51	4.2.4	PASTA A BASE DE CARLITA CEM-ARENA DE 7 CMS. DE ESPESOR PARA NIVELACION DE LOSA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,081.00	1,042.83	507.15	535.68	\$ 116.42	\$ 62,363.87	
57	4.2.10	APLANADO DE YESO EN MUROS Y CIELOS (REGLEADO) INC. FILOS EN PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,000.28	2,770.69	2,743.21	27.48	\$ 58.74	\$ 1,614.18	
5		EDIFICIO AULAS						\$	61,907.22	
5.1		CIMENTACION AULAS						\$	6,026.93	
78	5.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA Y BANQUETAS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	310.00	272.37	0.00	272.37	\$ 11.16	\$ 3,039.65	
85	5.1.8	CASTILLO DE 15X 15 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VRS #3 Y ESTRIBOS #2 @20 CMS. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TRSLAPES, CRUCES, COLADO, VIBRADO Y LIMPIEZA.	M	130.00	104.55	88.35	16.20	\$ 184.40	\$ 2,987.28	
5.2		ALBAÑILERIA Y ACABADOS						\$	55,880.29	
94	5.2.8	PRETEL DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40CMS, HUECO ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	90.00	53.16	0.00	53.16	\$ 271.73	\$ 14,445.17	

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2016

ESTIMACIÓN No. 12 (DOCE)

CONTRATISTA:

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

PERIODO: 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017

		CONCEPTOS	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO	IMPORTE	
No.	Espec	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.	UNITARIO		
97	5.2.11	REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	M2	60.00	42.41	0.00	42.41	\$ 79.51	\$	3,372.02
99	5.2.13	APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, A PLOMO Y REGLA. INCLUYE PERFILADO EN VANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	517.55	357.40	0.00	357.40	\$ 106.50	\$	38,063.10
6		EDIFICIO DE COMEDOR							\$	18,250.35
6.2		ALBAÑILERÍA							\$	8,412.33
128	6.2.3	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	ML	156.10	45.62	0.00	45.62	\$ 184.40	\$	8,412.33
6.3		ESTRUCTURA DE ACERO							\$	9,838.02
139	6.3.4	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO EN ESTRUCTURAS A BASE DE ACERO GRADO A-36 EN ARMADURAS, JOIST, PERFILES W, TUBOS, ANGULOS, PLACAS DE BASE, CARTABONES, DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL. INCLUYE: ANCLAS, PINTURA ANTICORROSIVA DE FABRICACION SEGUN DETALLE EN PLANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACION, MANO DE OBRA, FLETES, CORTES, ANCLAJE, SOLDADURAS, PROTECCION CONTRA INTEMPERISMO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	9,100.00	3,573.51	3,286.52	286.99	\$ 34.28	\$	9,838.02
7		EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS							\$	59,483.71
7.2		ALBAÑILERÍA							\$	59,483.71
171	7.2.8	APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, A PLOMO Y REGLA. INCLUYE PERFILADO EN VANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	618.47	284.47	0.00	284.47	\$ 106.50	\$	30,296.06
176	7.2.13	PASTA A BASE DE CARLITA CEM-ARENA DE 7 CMS. DE ESPESOR PARA NIVELACION DE LOSA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	251.00	250.71	0.00	250.71	\$ 116.42	\$	29,187.66
10		INSTALACIÓN SANITARIA							\$	2,792.01
10		OFICINAS ADMINISTRATIVAS							\$	2,792.01

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2016

ESTIMACIÓN No. 12 (DOCE)

CONTRATISTA:

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

PERIODO: 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017

CONCEPTOS			PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO	IMPORTE
No.	Espec	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.	UNITARIO	
300	10.7.1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.	ML	9.55	9.55	0.00	9.55	\$ 122.14	\$ 1,166.44
301	10.7.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.	ML	7.00	7.00	0.00	7.00	\$ 99.12	\$ 693.84
302	10.7.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" PARA VENTILACION DE MUEBLES SANITARIOS	ML	17.50	9.40	0.00	9.40	\$ 99.12	\$ 931.73

OBRA EXCEDENTE

\$ (60,843.81)

2

TERRACERÍAS

\$ (67,712.25)

5 2.02 CORTE Y AFINE DE TERRACERIAS EXISTENTES, PARA ALCANZAR NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T

M3

1,182.00

3,525.40

2,513.80

1,011.60 \$

56.71 \$

\$ 57,367.84

9 2.06 SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE TRITURADO (1 1/2" A FINOS) AL 95% EN CAPAS DE 20 CMS., MEDIR COMPACTADO.

M3

305.11

4,467.26

5,063.22

-595.96 \$

209.88 \$

\$ (125,080.08)

10

INSTALACIÓN SANITARIA

\$ 6,868.44

10.7

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

\$ 6,868.44

300 10.7.1 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.

ML

9.55

36.91

9.55

27.36 \$

122.14 \$

\$ 3,341.75

301 10.7.2 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC. ZANJEADO , AROPE Y CONEXIONES.

ML

7.00

42.58

7.00

35.58 \$

99.12 \$

\$ 3,526.69

X

OBRA EXTRAORDINARIA

\$ 561,800.47

EXT 012 COLUMNA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PREMEZCLADO DE 20 X 40 CMS. EN MURO, ARMADA CON 6 VARILLAS No 8 Y ESTRIBOS No 3 A CADA 20 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE CON 4 ARISTAS CON TUINO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

0.00

17.25

0.00

17.25 \$

1,562.57 \$

\$ 26,954.33

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2016

ESTIMACIÓN No. 12 (DOCE)

CONTRATISTA:

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

PERIODO: 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017

No.	Espec	CONCEPTOS	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.		
EXT 013		PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM² DE APROXIMADAMENTE 0.05 M DE ESPESOR. INCLUYE NIVELACION CON APARATO, TERMINADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00	2,368.27	1,968.53	399.74 \$	98.28 \$	39,286.45
EXT 016		MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, CELDAS CON ARMADO VERTICAL RELLENAS CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ARMADO EN SENTIDO HORIZONTAL CON UNA VARILLA No 3 A CADA 60 CMS. Y EN SENTIDO VERTICAL CON UNA VARILLA No. 4 A CADA 60 CMS. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00	86.71	0.00	86.71 \$	529.82 \$	45,940.69
EXT 019		DALA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 20X20CM ARMADA CON 4 VARILLA 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @ 20 CM HASTA UNA ALTURA DE 6 ACABADO APARENTE POR UNA DE SUS CARAS. INCLUYE CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	0.00	0.00	77.80	-77.80 \$	413.81 \$	(32,194.42)
EXT 020		DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 25 CMS F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VRS # 3 LECHO INFERIOR, 2 VRS #3 LECHO SUPERIOR, BASTONES DE 2 VRS #3 DE 2 MTS DE LONGITD, ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CMS INCLUYE: CORTE DE BLOCK EN CARRERA ARRIBA DE DALA, CIMBRADO, ARMADO, VIBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	0.00	77.80	0.00	77.80 \$	497.93 \$	38,738.95
EXT 023		POLIN 8EP14 A.R. INCLUYE COLOCACION, PINTURA ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	ML	0.00	570.00	0.00	570.00 \$	253.02 \$	144,221.40
EXT 025		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MACHO DE 1/2" DE DIAMETRO TUBO PLUS	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00 \$	22.17 \$	44.34
EXT 026		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE 1/2" DE TUBO PLUS	PZA	0.00	64.00	0.00	64.00 \$	22.23 \$	1,422.72
EXT 027		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE 3/4" DE TUBO PLUS	PZA	0.00	76.00	0.00	76.00 \$	25.90 \$	1,968.40
EXT 028		SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE 1/2" DE DIAMETRO TUBO PLUS	PZA	0.00	128.00	0.00	128.00 \$	23.37 \$	2,991.36
EXT 029		SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 4" DE DIAMETRO	PZA	0.00	26.00	0.00	26.00 \$	49.74 \$	1,293.24
EXT 031		SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 4" A 2" PVC	PZA	0.00	22.00	0.00	22.00 \$	34.15 \$	751.30
EXT 032		SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO A 90° DE 4" DE DIAMETRO PVC	PZA	0.00	19.00	0.00	19.00 \$	29.95 \$	569.05

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2016

ESTIMACIÓN No. 12 (DOCE)

CONTRATISTA:

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

PERIODO: 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	Espec	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		
EXT 033		SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO A 90° DE 2" DE DIAMETRO PVC	PZA	0.00	57.00	0.00	22.17 \$	1,263.69
EXT 034		SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 2" DE DIAMETRO DE PVC	PZA	0.00	27.00	0.00	26.36 \$	711.72
EXT 035		SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 2" DE DIAMETRO	PZA	0.00	20.00	0.00	23.97 \$	479.40
EXT 038		SARDINEL PARA DUCTOS EN AZOTEA DE 40 CMS DE ALTURA A BASE DE LADRILLO ACABADO APLANADO FINO	ML	0.00	17.22	8.64	295.98 \$	2,539.51
EXT 039		PLACA PARA SUJECION DE COLUMNA METALICA A MURO DE BLOQUE DE CONCRETO A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/8" DE 15X15 CM, PTR 2X2 Y 38CM DE VARILLA LISA DE 3/8" INCLUYE SOLDADURA Y COLOCACION DE PLACA	PZA	0.00	44.00	0.00	261.12 \$	11,489.28
EXT 040		Suministro y colocacion de salida apagadores incluyendo cables 2-12, THW-LS, tuberia pvc 13mm pesado, conectores y curvas.	pzas	0.00	28.00	0.00	556.11 \$	15,571.08
EXT 041		Suministro y colocacion de salida de alumbrado incluyendo cables 2-12, T-12 THW-LS tuberia pvc 13mm pesado, conectores, cajas 4*4 pvc curvas	pzas	0.00	76.00	0.00	559.20 \$	42,499.20
EXT 047		Suministro y colocacion de salida contactos incluyendo cables 2-10, T-10 THW-LS, tuberia pvc 16mm pesado, conectores y curvas.	pza	0.00	182.00	0.00	413.81 \$	75,313.42
EXT 053		Suministro y colocacion de salida de voz y datos incluye tubo PVC 19mm servicio pesado, codos, tapa ciega y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	0.00	32.00	0.00	396.44 \$	12,686.08
EXT 054		Suministro e instalacion de Gabinete tipo telefonico de 30x30x15 cms	pza	0.00	4.00	0.00	871.75 \$	3,487.00
EXT 055		suministro y colocacion de salida tv incluye tuberia pvc 13mm, curvas caja pvc 2*4 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	pza	0.00	32.00	0.00	286.94 \$	9,182.08
EXT 056		Suministro y colocacion salida contactos incluye Tuberia de 19mm conduit Pared Gruesa, cables 2-12, T-12 THHW-LS, codos, conectores soporteria y todo lo necesario para su correcta colocacion EN TODAS LOS EDIFICIOS CONTACTO DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO EN LOSA DE AZOTEA	pza	0.00	8.00	0.00	6,398.55 \$	51,188.40

POR EL CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 269/2016

ESTIMACIÓN No. 12 (DOCE)

CONTRATISTA:

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.

PERIODO: 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017

No.	Espec	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.		
EXT 111		Suministro e instalacion de Tablero "D1" de 42 polos 225A 3f-4h 220v-127V con int ppal de 3x125A y derivados 3-1x15A, 14-1x20A, 1-2x40A, 1-3x70A, para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 15,033.02	\$ 15,033.02
EXT 112		Suministro e instalacion de Tablero "D2" de 42 polos 225A 3f-4h 220v-127V con int ppal de 3x125A y derivados 3-1x15A, 14-1x20A, 1-2x40A, 1-3x70A, para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 15,033.02	\$ 15,033.02
EXT 113		Suministro e instalacion de Tablero "DCL1" de 18 polos 125A 3f-4h 220v-127V con derivados 1-1x15A, 7-1x20A, 2-2x15A para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 8,450.60	\$ 8,450.60
EXT 114		Suministro e instalacion de Tablero "DCL2" de 18 polos 125A 3f-4h 220v-127V con derivados 1-1x15A, 7-1x20A, 2-2x15A para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 8,450.60	\$ 8,450.60
EXT 115		Suministro e instalacion de Centro de carga para regulados en dormitorios y oficinas de 12p 2f-3h 220v-127V 60A int derivado como ppal 2x40A y derivados 6-1x20A, para empotrar nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	3.00	0.00	3.00	\$ 2,281.33	\$ 6,843.99
EXT 148		Revisión estructural de losas y trabes en las áreas de oficinas y talleres para el proyecto del Albergue Cultural, ubicado en la calle Equus en esta ciudad de Chihuahua.	LOTE	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 9,590.56	\$ 9,590.56

POR EL CONTRATISTA

 ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
 REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

 ING JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
 RESIDENTE


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
-------------------	-----------	---------	-----------------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES			
1 PRELIMINARES				
1 1.01				
TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS. ESTABLECIENDO EJES FIJOS DE REFERENCIA PARA SUPERFICIES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.				
	ANDADOR DORMITORIOS- AULAS			
		ANCHO	6.93	M
		LONGITUD	42.00	M
	TOTAL		291.06	M2
	ANDADOR DORMITORIOS			
		ANCHO	6.98	M
		LONGITUD	25.45	M
	TOTAL		177.64	M2
	ANDADOR COMEDOR-DORMITORIOS			
		ANCHO	11.10	M
		LONGITUD	41.40	M
	TOTAL		459.54	M2
	EXPLANADA			
		ANCHO	15.10	M
		LONGITUD	32.94	M
	TOTAL		497.39	M2
	ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS			
		ANCHO	15.65	M
		LONGITUD	32.40	M
	TOTAL		507.06	M2
	ESTACIONAMIENTO VISITAS			
		ANCHO	8.65	M
		LONGITUD	24.70	M
	TOTAL		213.66	M2
	ANDADOR TERRACERIAS ENTRE CANAL Y DORMITORIOS			
		ANCHO	6.50	M
		LONGITUD	38.74	M
	TOTAL		251.81	M2
	TOTAL		2398.16	M2



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 1



ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
-------------------	-----------	---------	-----------------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
	

CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
	
	

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DORM

HOJA 2

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)		PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR	
DESCRIPCIÓN				OPERACIONES							
2.02 CORTE, Y AFINE DE TERRACERIAS EXISTENTES, PARA ALCANZAR NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T				ANDADOR DORMITORIOS- AULAS							
				CORTE DE CAJON							
				AREA PROMEDIO DE LA SECCION TRANSVERSAL		3.85		M2			
						X					
				LONGITUD		42.00					
				VOLUMEN DE CORTE		161.70		M3			
				ANDADOR DORMITORIOS							
				CORTE DE CAJON							
				AREA PROMEDIO DE LA SECCION TRANSVERSAL		3.50		M2			
						X					
LONGITUD		25.45									
VOLUMEN DE CORTE		89.08		M3							
NOTA FALTA CORTE ENTRE COMEDOR Y CANAL				ANDADOR COMEDOR-DORMITORIOS							
				CORTE DE CAJON							
				AREA PROMEDIO DE LA SECCION TRANSVERSAL		6.14		M2			
						X					
				LONGITUD		41.40					
				VOLUMEN DE CORTE		254.20		M3			
				EXPLANADA							
				CORTE DE CAJON							
				AREA PROMEDIO DE LA SECCION TRANSVERSAL		9.59		M2			
						X					
LONGITUD		32.94									
VOLUMEN DE CORTE		315.89		M3							
				ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS							
				CORTE DE CAJON							
				AREA PROMEDIO DE LA SECCION TRANSVERSAL		9.34		M2			
						X					
				LONGITUD		32.40					
				VOLUMEN DE CORTE		302.62		M3			

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 3

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

G E N E R A D O R				
OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
--------------------------	-----------	----------------	-----------------------------




ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	---------	----------------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 5

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------	-------------	---------	----------------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 6

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------	-------------	---------	----------------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM




HOJA 7

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de Inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN			OPERACIONES					
								

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 8



ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN	OPERACIONES				



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 9


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN	OPERACIONES				



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE OPM

HOJA 10


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	---------	----------------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 11


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
--------------------------	-----------	----------------	-----------------------------	----------------	-----------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
 Andador terracerías 38.74m 6.50m 100 98 3.25 $A = 2.21M^2$			

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 12

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------	-------------	---------	----------------------

	24.00		


 ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
 SUPERVISOR DE DOPM


 ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
 CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

[illegible]

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 14


ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No. DE ESTIMACIÓN 12 (DOCE)	PERIODO 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
------------------------------------	--	----------------	-----------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES		
			

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 15

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	---------	----------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
-------------	-------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 16



ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de Inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de Inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de Inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No. DE ESTIMACIÓN 12 (DOCE)	PERIODO 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
------------------------------------	--	----------------	-----------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES		
			
			

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 17




ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No. DE ESTIMACIÓN 12 (DOCE)	PERIODO 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
------------------------------------	--	----------------	-----------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	
		
		

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 18



ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de Inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	---------	----------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
	

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 19

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
--------------------------	-----------	----------------	-----------------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES			
2.06 SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE TRITURADO (1 1/2" A FINOS) AL 95% EN CAPAS DE 20 CMS., MEDIR COMPACTADO.	ANDADOR DORMITORIOS			
	CAPA SUBRASANTE			
	AREA DE LA SECCION TRANSVERSAL	2.10	M2	
	LONGITUD	25.45		
	VOLUMEN TOTAL	53.45	M3	
	ANDADOR COMEDOR-DORMITORIOS			
	CAPA SUBRASANTE			
	AREA DE LA SECCION TRANSVERSAL	3.45	M2	
	LONGITUD	39.65		
	VOLUMEN TOTAL	136.79	M3	
	EXPLANADA			
	CAPA SUBRASANTE			
	AREA DE LA SECCION TRANSVERSAL	5.19	M2	
	LONGITUD	32.94		
	VOLUMEN TOTAL	170.96	M3	
	ESTACIONAMIENTO EMPLEADOS			
	CAPA SUBRASANTE			
	AREA DE LA SECCION TRANSVERSAL	4.70	M2	
	LONGITUD	32.40		
	VOLUMEN TOTAL	152.28	M3	
NOTA FALTA RELLENO DE CALLE	ESTACIONAMIENTO VISITAS			
	CAPA SUBRASANTE			
	AREA DE LA SECCION TRANSVERSAL	4.70	M2	
	LONGITUD	24.70		
	VOLUMEN TOTAL	116.09	M3	
	ANDADOR DORMITORIOS- AULAS			
	CAPA SUBRASANTE Y BASE			
	AREA DE LA SECCION TRANSVERSAL	3.12	M2	
	LONGITUD	42.00		
	VOLUMEN TOTAL	131.04	M3	
DEDUCTIVA COBRADA EN EST 7				
TALLERES	30.00	24.00	1.10	-792.00
	30.60	24.60	0.75	-564.57
TOTAL				-595.96 M3

CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
		
100		100
98		98
96		96
		-595.96 M3

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
--------------------------	-----------	----------------	-----------------------------	----------------	-----------------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 21

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------	-------------	---------	----------------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 22


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	---------	----------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 23


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
--------------------------	-----------	----------------	-----------------------------	----------------	-----------------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 24

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	---------	----------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES		
100			100
98			98
96			96



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE OPM

HOJA 25

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	---------	----------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	
		
30.00  Talleres de arte 24.00		
Cota TN 9155 m Cota Despalme 9135 m Cota piso cajon 9665 m Corte cajon 0.30 m Cota Mierres 9850 m Espesor Terraplen 185 m		Cota TN 9180 m Cota Despalme 9160 m Cota piso cajon 9665 m Corte cajon 0.35 m Cota Mierres 9850 m Espesor Terraplen 185 m
Cota TN 9175 m Cota Despalme 9135 m Cota piso cajon 9665 m Corte cajon 1.1 m Cota Mierres 9850 m Espesor Terraplen 185 m		Cota TN 9820 m Cota Despalme 9820 m Cota piso cajon 9665 m Corte cajon 1.35 m Cota Mierres 9850 m Espesor Terraplen 185 m

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION
 JUNTO A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019


 ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
 SUPERVISOR DE DOPM


 ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
 CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	



No. DE ESTIMACIÓN 12 (DOCE)	PERIODO 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
------------------------------------	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES			
4 EDIFICIO DORMITORIOS				
4.2 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS				
51 4.2.4				
PASTA A BASE DE CARLITA CEM-ARENA DE 7 CMS. DE ESPESOR PARA NIVELACION DE LOSA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	14.70	X	34.50	507.15
	3.50	X	8.15	28.53
	TOTAL		535.68	M2

CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
	535.68 M2

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
16 AGOSTO 2017



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 27

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
57 4.2.10 APLANADO DE YESO EN MUROS Y CIELOS (REGLEADO) INC. FILOS EN PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	7.85 X 3.50 TOTAL 27.48 M2		27.48 M2



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 28

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
-------------------	-----------	---------	-----------------------------

CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor component. The drawing shows a cross-section of a housing with internal components like a rotor and stator. The drawing includes dimensions and labels in Spanish. Key labels include 'CROQUIS', 'ESTIMAR', 'Vol. A', '272.37 M2', and 'CROQUIS'. Dimensions are given in millimeters (mm) and centimeters (cm). The drawing is oriented vertically on the page.	272.37 M2

ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
-------------------	-----------	---------	-----------------------------

DESCRIPCIÓN


5.1.8
CASTILLO DE 15X 15 CMS. DE CONCRETO FC=150
KG/CM2 ARMADO CON 4 VRS #3 Y ESTRIBOS #2 @20
CMS. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
TRSLAPES, CRUCES, COLADO, VIBRADO Y LIMPIEZA.

OPERACIONES

EJE	LONG	No PZAS.	TOTAL
1	0.6	13.0	7.8
3	0.6	12.0	7.2
T 1-3	0.6	2.0	1.2
			16.2 M.L.




CROQUIS



Vol.
A
ESTIMAR

16.20
M.L.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN



Aula

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 30

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No. DE ESTIMACIÓN 12 (DOCE)	PERIODO 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
------------------------------------	--

DESCRIPCIÓN

5.2 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

5.2.8


PRETIL DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40CMS.
HUECO ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

OPERACIONES

EJE	TRAMO	LONG	ALTURA	TOTAL	
1.00	A-J	36.70	0.60	22.02	
3.00	A-J	36.70	0.60	22.02	
A	A-A	7.30	0.60	4.38	
E	E-E	7.30	0.60	4.38	
KASTILLOS	-27.00	0.15	0.60	-2.43	
TOTAL				50.37	M2



CROQUIS



Vol.
A
ESTIMAR

50.37
M2

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

0.60 m PRETIL

Aula

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 31

DEDUCTIVA
EN PROX. EST
2.79 ml
JG

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR



OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	---------	----------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES				
5.2.11 REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F/C=90 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	EJE	TRAMO	LONG	ALTURA	TOTAL
	F	1.2	5.75	1.20	6.90
	G	1.2	5.75	1.20	6.90
	1.00	F-G	2.50	1.20	3.00
	2.00	H,F	1.50	1.20	1.80
	1.00	I,J	2.50	1.20	3.00
	I	1.2	5.75	1.20	6.90
	J	1.2	5.75	1.20	6.90
	2.00	I,J	1.50	1.20	1.80
	2.00	J,F	4.34	1.20	5.21
		TOTAL			42.41 M2

42.41
M2

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017				Vol. A ESTIMAR		
DESCRIPCIÓN	OPERACIONES						CROQUIS		
5.2.13									
APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO	EJE	TRAMO	LONG	ALTURA	TOTAL				
CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 DE 2 CM DE	3.00	A-E	25.95	3.78	98.09				
ESPOSOR, A PLOMO Y REGLA. INCLUYE PERFILADO	1.00	A-E	25.95	3.78	98.09				
EN VANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,	A	1_3	7.60	3.78	28.73				
HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA Y	E	1_3	7.60	3.00	22.80				
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	3.00	F-J	6.60	3.78	24.95				
	1.00	F-J	6.60	3.78	24.95				
	F	1_3	7.60	3.00	22.80				
	J	1_3	7.60	3.78	28.73				
TRABES 45x15 EXTERIORES			TOTAL		349.13	M2			
	1.00	E-F	4.16	1.57	6.53				
	3.00	E-F	4.16	1.57	6.53				
			TOTAL		13.06	M2			
VENTANAS									
	EJE	TRAMO	LONG.	ALTURA	PZAS	TOTAL			
	3.00	A-J	5.15	1.15	4.00	23.69			
	3.00	A-J	2.00	0.60	2.00	2.40			
	1.00	A-J	6.05	1.15	4.00	27.83			
	1.00	A-J	2.50	0.60	2.00	3.00			
			DEDUCTIVA		56.92	M2			
PUERTAS									
	EJE	TRAMO	LONG.	ALTURA	PZAS	TOTAL			
	3.00	A-J	0.97	2.10	6.00	12.22			
	1.00	A-J	1.00	2.10	1.00	2.10			
			DEDUCTIVA		14.32	M2			
PRETIL PARTE INTERIOR									
	EJE	TRAMO	LONG	ALTURA	TOTAL				
	3.00	A-E	36.70	0.75	27.53				
	1.00	A-E	36.70	0.75	27.53				
	A	1_3	7.60	0.75	5.70				
	E	1_3	7.60	0.75	5.70				
					66.45	M2			
total			TOTAL		428.65				
MUROS Y P.I. PRETIL					-71.24				
PUERTAS Y VENTANAS					357.40	M2			
TOTAL ENJARRE					357.40	M2			

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)		PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR	
DESCRIPCIÓN				OPERACIONES							
6 EDIFICIO DE COMEDOR											
6.2 ALBAÑILERÍA											
6.2.3											
CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200				EJE				LONG.			
KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON 4 VARS. #3 Y				5C				11.97			
ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS. INC.				6C				3.78			
CIMBRADO ARMADO Y GOLADO				8C				7.37			
				9C				3.80			
				B'				5.50			
				C'				2.00			
				D'				7.70			
				E'				3.50			
				TOTAL				45.62 M.L.			

DIRECCIÓN

CONSTRUCCION DE COMEDOR
FOLIO 34
CONTRATISTA: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.
FOLIO 34
FOLIO 34



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 34


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	


No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN		OPERACIONES				
6.3 ESTRUCTURA DE ACERO						
6.3.4						
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO EN ESTRUCTURAS A BASE DE ACERO GRADO A-36 EN ARMADURAS, JOIST, PERFILES W, TUBOS, ANGULOS, PLACAS DE BASE, CARTABONES, DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL. INCLUYE: ANCLAS, PINTURA ANTICORROSIVA DE FABRICACION SEGUN DETALLE EN PLANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACION, MANO DE OBRA, FLETES, CORTES, ANCLAJE, SOLDADURAS, PROTECCION CONTRA INTEMPERISMO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		SUJECION POLIN A DALA CERRAMIENTO (MURO)				
			BASE ALTURA PZAS KG/M2 TOTAL			
		PLACA 1/4"	0.15 0.15 38.00 50.38 43.07			
		PLACA 3/8"	0.20 0.20 38.00 75.56 114.86			
		ANGULO 1-1/2"x1/4"	0.18 1.00 76.00 2.83 38.71			
			TOTAL 196.64	KG		
		SUJECION POLIN A ESTRUCTURA METALICA				
			BASE ALTURA PZAS KG/M2 TOTAL			
		PLACA 3/16"	0.10 0.04 76.00 50.38 14.55			
		PLACA 3/16"	0.15 0.08 76.00 37.78 32.73			
		PLACA 3/16"	0.15 0.10 76.00 37.78 43.07			
			TOTAL 90.35	KG		
			TOTAL 286.99			286.99 KG



ELEVACION FRONTAL



ELEVACION LATERAL



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 35

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

GENERADOR

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
--------------------------	------------------	----------------	------------------------------------

CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
	284.47 M2

ING.ALEJANDRO GUZMAN C
COM



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------	-------------	---------	----------------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 37

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

GENERADOR

ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
--------------------------	-----------	----------------	-----------------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
10. INSTALACIÓN SANITARIA 10.7 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 300 10.7.1 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES.	OFICINAS ADMINISTRATIVAS 31.59 1.28 1.14 LAVADEROS 2.90 TOTAL 36.91 ML		36.91 ML



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 39


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017						Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN		OPERACIONES							
301 10.7.2									
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES.									
		LAVADEROS	7.14	X	1.00		7.14		
			0.42	X	1.00		0.42		
			10.68	X	1.00		10.68		
			0.42	X	1.00		0.42		
			1.24	X	1.00		1.24		
			0.80	X	4.00		3.20		
		OFICINAS ADMINISTRATIVAS	3.15	X	1.00		3.15		
			0.21	X	1.00		0.21		
			1.46	X	1.00		1.46		
			0.40	X	1.00		0.40		
			0.21	X	2.00		0.42		
			0.40	X	1.00		0.40		
			1.46	X	1.00		1.46		
			0.21	X	2.00		0.42		
			0.21	X	1.00		0.21		
			3.15	X	1.00		3.15		
			0.84	X	4.00		3.36		
			0.48	X	1.00		0.48		
			1.76	X	1.00		1.76		
			0.21	X	2.00		0.42		
			0.25	X	2.00		0.50		
			0.84	X	2.00		1.68		
		TOTAL				42.58	ML		42.58 ML



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)		PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR			
DESCRIPCIÓN				OPERACIONES									
302 10.7.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" PARA VENTILACION DE MUEBLES SANITARIOS				OFICINAS ADMINISTRATIVAS									
				4.70		X		2.00		TOTAL 9.40 ML			
RECIBIDO SECRETARIA MUNICIPAL 2017-08-16 10:00 AM													
												9.40 ML	

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 41

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
--------------------------	-----------	----------------	-----------------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES		
EXTRAORDINARIOS			
EXT 012			
COLUMNA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2	pza	long	long total
PREMEZCLADO DE 20 X 40 CMS. EN MURO, ARMADA	3.00	5.75	17.25
CON 6 VARILLAS No 8 Y ESTRIBOS No 3 A CADA 20			
CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE CON 4 ARISTAS			
CON TUINO, ARMADO, COLADO, VIBRADO,			
DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO			
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
		TOTAL	17.25 ML



CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
	17.25 ML

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 42

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



GENERADOR

ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN		OPERACIONES				
						

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 44




ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No: DE ESTIMACIÓN 12 (DOCE)	PERIODO 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
-----------------------------	-------------------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
			

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 45

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA





Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------	-------------	---------	----------------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 46


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
-------------------	-----------	---------	-----------------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
	
	

CROQUIS

Vol.
A
ESTIMAR

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 47


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de Inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de Inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de Inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN		OPERACIONES			
EXT 016					
MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. JUNTEADO		EJE	LONG.	ALTURA	TOTAL
CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4. CELDAS CON		5C	11.97	2.10	25.14
ARMADO VERTICAL RELLENAS CON CONCRETO		6C	3.85	2.10	8.09
F'C=100 KG/CM2, ARMADO EN SENTIDO HORIZONTAL		8C	7.37	2.10	15.48
CON UNA VARILLA No 3 A CADA 60 CMS. Y EN		9C	3.85	2.10	8.09
SENTIDO VERTICAL CON UNA VARILLA No. 4 A CADA		B'	3.74	2.10	7.85
60 CMS. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE		C'	2.00	2.10	4.20
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA		D'	7.51	2.10	15.77
EJECUCION.		E'	3.35	2.10	7.04
			-1.40	2.10	-2.94
			-0.95	2.10	-2.00
		TOTAL			86.71
					m2



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 48

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		Vol.
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	--	------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES		ESTIMAR
EXT 019 DALA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 20X20CM ARMADA CON 4 VARILLA 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @ 20 CM HASTA UNA ALTURA DE 6 ACABADO APARENTE POR UNA DE SUS CARAS. INCLUYE CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		TOTAL -77.80 ML	-77.80 ML
EN ESTIMACION 11 SE COBRO ESTE CONCEPTO EN DESGLOSE DE CONCEPTOS POR ERROR			
EXT 020 DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 25 CMS F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VRS # 3 LECHO INFERIOR, 2 VRS #3 LECHO SUPERIOR, BASTONES DE 2 VRS #3 DE 2 MTS DE LONGITD, ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CMS INCLUYE: CORTE DE BLOCK EN CARRERA ARRIBA DE DALA, CIMBRADO, ARMADO, VIBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	AULAS EJE 1 EJE 3 DORMITORIOS BANOS MUJERES BANOS HOMBRRES	25.95 6.60 25.95 6.60 6.10 6.60	77.80 ML
		TOTAL 77.80 ML	

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM



ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No. DE ESTIMACIÓN 12 (DOCE)	PERIODO 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
------------------------------------	--	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
 Servicios sanitarios Hombres Ar		 Area de lockers Servicios sanitarios mujeres	

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 50

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)		PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR	
DESCRIPCIÓN				OPERACIONES							
EXT 023											
POLIN 8EP14 A.R. INCLUYE COLOCACION, PINTURA											
ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU											
COLOCACION											
				EJE	TRAMO	LONG	PZAS	TOTAL			
				1C-2C	A'- F'	6.00	19.00	114.00			
				2C-3C	A'- F'	6.00	19.00	114.00			
				3C-4C	A'- F'	6.00	19.00	114.00			
				4C-7C	A'- F'	6.00	19.00	114.00			
				7C-10C	A'- F'	6.00	19.00	114.00			
				TOTAL				570.00	M.L.		570.00 M.L.

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 51

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No. DE ESTIMACIÓN 12 (DOCE)	PERIODO 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
------------------------------------	--	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
-------------	-------------	---------	----------------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 52

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)		PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR	
DESCRIPCIÓN				OPERACIONES							
EXT 025 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MACHO DE 1/2" DE DIAMETRO TUBO PLUS				BAÑO MUJERES		1.00					
				BAÑO HOMBRE		1.00					
				TOTAL		2.00 PZA					
								2.00 PZA			

Sub.

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 53


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No. DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)	PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN			OPERACIONES						64.00 PZA
EXT 026			BAÑO MUJERES		32.00				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE 1/2" DE TUBO PLUS			BAÑO HOMBRE		32.00				
			TOTAL		64.00 PZA				



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 54

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)	PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN			OPERACIONES						76.00 PZA
EXT 027			BAÑO MUJERES						
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE 3/4" DE TUBO PLUS			BAÑO HOMBRE						
			TOTAL						

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 55

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	Vol.
--------------------------	-----------	----------------	-----------------------------	-------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	ESTIMAR
EXT 028		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE 1/2" DE	BAÑO MUJERES	64.00
DIAMETRO TUBO PLUS	BAÑO HOMBRE	64.00
	TOTAL	128.00 PZA



ING. JESUS MANDEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM



ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN		OPERACIONES				
EXT 029 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 4" DE DIAMETRO		BAÑO MUJERES BAÑO HOMBRE				
		10.00 16.00				
		TOTAL 26.00 PZA				26.00 PZA



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 57

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		Vol.
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	--	------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	ESTIMAR
EXT 031		
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 4" A 2" PVC	BAÑO MUJERES	13.00
	BAÑO HOMBRE	9.00
	TOTAL	22.00 PZA



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
--------------------------	-----------	----------------	-----------------------------	----------------	-----------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES			
EXT 032				
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO A 90° DE 4" DE DIAMETRO PVC	BAÑO MUJERES	11.00		
	BAÑO HOMBRE	8.00		
	TOTAL	19.00	PZA	19.00 PZA



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 59

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

G E N E R A D O R				
OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)		PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR	
DESCRIPCIÓN				OPERACIONES							
EXT 034 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 2" DE DIAMETRO DE PVC				BAÑO MUJERES				13.00			
				BAÑO HOMBRE				14.00			
				TOTAL				27.00		PZA	

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 61

ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No: DE ESTIMACIÓN 12 (DOCE)	PERIODO 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
------------------------------------	--	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
EXT 035 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 2" DE DIAMETRO	BAÑO MUJERES 8.00 BAÑO HOMBRE 12.00 TOTAL 20.00 PZA		20.00 PZA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 62

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)		PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR	
DESCRIPCIÓN				OPERACIONES							
EXT 038											
SARDINEL PARA DUCTOS EN AZOTEA DE 40 CMS				0.90	X	2.00	1.80				
DE ALTURA A BASE DE LADRILLO ACABADO				0.40	X	2.00	0.80				
APLANADO FINO				0.82	X	2.00	1.64				
				0.40	X	2.00	0.80				
				0.82	X	2.00	1.64				
				0.40	X	2.00	0.80				
				0.89	X	2.00	1.78				
				0.40	X	2.00	0.80				
				0.69	X	2.00	1.38				
				0.50	X	2.00	1.00				
				0.80	X	2.00	1.60				
				0.50	X	2.00	1.00				
				0.69	X	2.00	1.38				
				0.40	X	2.00	0.80				
							-8.64	EST 11			
				TOTAL			8.58	ML			

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL

Juntos, una mejor ciudad

8.58

ML

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 63


ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No: DE ESTIMACIÓN 12 (DOCE)	PERIODO 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
-----------------------------	-------------------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
			

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 64

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN			OPERACIONES					
EXT 039								
PLACA PARA SUJECION DE COLUMNA METALICA A			EJE	EJE	PZAS			
MURO DE BLOCK DE CONCRETO A BASE DE			2C	A	6.00			
PLACA DE ACERO DE 3/8" DE 15X15 CM, PTR 2X2 Y			3C	A	6.00			
38CM DE VARILLA LISA DE 3/8" INCLUYE			4C	A	6.00			
SOLDADURA Y COLOCACION DE PLACA			8C	A	6.00			
			2C	F	5.00			
			3C	F	5.00			
			4C	F	5.00			
			8C	F	5.00			
			TOTAL		44.00	PZA		44.00 PZA

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 65

ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)		PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR	
DESCRIPCIÓN				OPERACIONES							
EXT 040				CANTIDAD				SUB-TOTAL			
Suministro y colocacion de salida apagadores incluyendo				DORMITORIOS HOMBRES							
cables 2-12, THW-L.S, tuberia pvc 13 mm pesado,				AREA DE LOCKERS Y SANITARIOS				3.00 X 1.00 3.00			
conectores y curvas.				PASILLO				1.00 X 1.00 1.00			
				DORMITORIOS				1.00 X 8.00 8.00			
				SALA DE COMPUTO				2.00 X 1.00 2.00			
								14.00 pzas			
				DORMITORIOS MUJERES							
				AREA DE LOCKERS Y SANITARIOS				3.00 X 1.00 3.00			
				PASILLO				1.00 X 1.00 1.00			
				DORMITORIOS				1.00 X 8.00 8.00			
				SALA DE COMPUTO				2.00 X 1.00 2.00			
								14.00 pzas			
				TOTAL DE PIEZAS				28.00			

RECIBIDO

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

COLEGIO MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 Juntos, una mejor ciudad
 2016

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 66

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)		PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR	
DESCRIPCIÓN				OPERACIONES							
1 2 3 Servicios sanitarios Hombres Dormitorios hombres Area de lockers 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14				Dormitorio				Dormitorio			
				Dormitorio				Dormitorio			
				Dormitorio				Dormitorio			
				Dormitorio				Sala de computo			

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 67

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No: DE ESTIMACIÓN 12 (DOCE)	PERIODO 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
------------------------------------	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES				
EXT 041 Suministro y colocacion de salida de alumbrado incluyendo cables 2-12 T-12 THW-LS tubería pvc 13 mm pesado, conectores, cajas 4*4 pvc, curvas	CANTIDAD				SUB-TOTAL
	DORMITORIOS HOMBRES				
	AREA DE LOCKERS Y SANITARIOS	13.00	X	1.00	13.00
	PASILLO	3.00	X	1.00	3.00
	DORMITORIOS	2.00	X	8.00	16.00
	SALA DE COMPUTO	6.00	X	1.00	6.00
				38.00	pzas
	DORMITORIOS MUJERES				
	AREA DE LOCKERS Y SANITARIOS	13.00	X	1.00	13.00
	PASILLO	3.00	X	1.00	3.00
	DORMITORIOS	2.00	X	8.00	16.00
	SALA DE COMPUTO	6.00	X	1.00	6.00
				38.00	pzas
	TOTAL DE PIEZAS				76.00

CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
	76.00 pzas

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 68

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	ESTIMAR
-------------	-------------	---------

ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		Vol.
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	--	------

DESCRIPCION	OPERACIONES				ESTIMAR
EXT 047					
Suministro y colocacion de salida contactos incluyendo cables 2-10, T-10 THW-LS, tuberia pvc 16 mm pesado, conectores y curvas.					
	CANTIDAD			SUB-TOTAL	
	DORMITORIOS HOMBRES				
AREA DE LOCKERS Y SANITARIOS	9.00	X	1.00	9.00	
PASILLO	2.00	X	1.00	2.00	
DORMITORIOS	6.00	X	8.00	48.00	
SALA DE COMPUTO	16.00	X	1.00	16.00	
CONTACTOS REGULADOS EN COMPUT	16.00	X	1.00	16.00	
				91.00	pza
	DORMITORIOS MUJERES				
AREA DE LOCKERS Y SANITARIOS	9.00	X	1.00	9.00	
PASILLO	2.00	X	1.00	2.00	
DORMITORIOS	6.00	X	8.00	48.00	
SALA DE COMPUTO	16.00	X	1.00	16.00	
CONTACTOS REGULADOS EN COMPUT	16.00	X	1.00	16.00	
				91.00	pza
	TOTAL DE PIEZAS			182.00	

[illegible]

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM



ING.ALEJANDRO GUZMÁN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
--------------------------	-----------	----------------	-----------------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR	
	1	4		
	2	5		
	3	6		
	7	10		
	8	11		
	9	12		
	 CC DR2			Tab D2

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 71

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017
--------------------------	-----------	----------------	-----------------------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CANTIDAD	SUB-TOTAL
EXT 053 Suministro y colocacion de salida de voz y datos incluye tubo PVC 19 mm servicio pesado, codos, tapa ciega y todo lo necesario para su correcta colocación		DORMITORIOS HOMBRES	
	SALA DE COMPUTO	16.00 X 1.00	16.00
			16.00
		DORMITORIOS MUJERES	
	SALA DE COMPUTO	16.00 X 1.00	16.00 pza
			16.00
		TOTAL DE PIEZAS	32.00

CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
	32.00 pza

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM




HOJA 72

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)	PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN EXT 054 Suministro e instalacion de Gabinete tipo telefonico de 30x30x15 cms			OPERACIONES ZONA DORMITORIO DE HOMBRES 1.00 pza DORMITORIO DE MUJERES 1.00 pza COMEDOR 1.00 pza OFICINAS ADMINISTRATIVAS 1.00 pza TOTAL 4.00 pza						4.00 pza
 									

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 73

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
1 DORMITORIOS MUJERES DORMITORIOS HOMBRES 2 3 OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMEDOR 4			

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 74

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)		PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR									
DESCRIPCIÓN EXT 055 suministro y colocacion de salida tv incluye tuberia pvc 13mm, curvas caja pvc2*4 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento				OPERACIONES															
				DORMITORIOS HOMBRES				CANTIDAD				SUB-TOTAL							
				2.00				X				8.00				16.00			
												16.00							

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 75

ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No. DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
--------------------------	-----------	----------------	-----------------------------	----------------	-----------------------

DESCRIPCIÓN EXT 111 Suministro e instalacion de Tablero "D1" de 42 polos 225A 3f-4h 220v-127V con int ppal de 3x125 y derivados 3-1x15A, 14-1x20A, 1-3x70A, para empotrar, nema 1, incluye soportería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		OPERACIONES DORMITORIOS HOMBRES SALA DE COMPUTO		1.00 pza	
				1.00 pza	

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 76

ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)		PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR	
DESCRIPCIÓN EXT 112 Suministro e instalacion de Tablero "D2" de 42 polos 225A 3f-4h 220v-127V con int ppal de 3x125 y derivados 3-1x15A, 14-1x20A, 1-3x70A, para empotrar, nema 1, incluye soportería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				OPERACIONES							
				DORMITORIOS MUJERES SALA DE COMPUTO1.00pza Dormitorio Tab D2 Dormitorios mujeres DormitorioSala de computo							

EXT 113

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM


HOJA 77

ING.ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN	OPERACIONES				
Suministro e instalación de Tablero "DCL1" de 18 polos 125A 3f-4h 220v-127V con derivados 1-1x15A, 7-1x20A, 2-2x15A para empotrar, nema 1, incluye soportera y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	DORMITORIOS MUJERES				
	SALA DE COMPUTO	1.00	pza		
	Dormitorios hombres				
	Tab DCL1				
	Sala de computo				
	CROQUIS				
					1.00 pza

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM


HOJA 78

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN		12 (DOCE)	PERIODO		16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN			OPERACIONES						1.00 pza
EXT 114 Suministro e instalacion de Tablero "DCL2" de 18 polos 125A 3f-4h 220v-127V con derivados 1-1x15A, 7-1x20A, 2-2x15A para empotrar, nema 1, incluye soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.			DORMITORIOS MUJERES						
			SALA DE COMPUTO					1.00	pza

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 79

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		

No: DE ESTIMACIÓN	12 (DOCE)	PERIODO	16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
-------------------	-----------	---------	-----------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
EXT 115 Suministro e instalacion de Centro de carga para regulados en dormitorios y oficinas de 12p 2f-3h 220v-127V 60A int derivado como ppal 2x40 A y derivados 6-1x20A, para empotrar nema 1, incluye soportería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ZONA DORMITORIO DE HOMBRES 1.00 pza DORMITORIO DE MUJERES 1.00 pza OFICINAS ADMINISTRATIVAS 1.00 pza TOTAL 3.00 pza		



3.00
pza

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE OOPM

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO 269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.	CONTRATISTA DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.	

No: DE ESTIMACIÓN 12 (DOCE)	PERIODO 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		
------------------------------------	--	--	--

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	CROQUIS	Vol. A ESTIMAR
--------------------	--------------------	----------------	-----------------------



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 81

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

Este programa y/o proyecto de Inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los recursos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de Inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de Inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

G E N E R A D O R

OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CONTRATO	269/2016
UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.		CONTRATISTA	DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V.		



No. DE ESTIMACIÓN 12 (DOCE)		PERIODO 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2017		CROQUIS		Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN	OPERACIONES					
		TOTAL 1.00 LOTE				1.00 LOTE
EXT 148 Revisión estructural de losas y trabes en las áreas de oficinas y talleres para el proyecto del Albergue Cultural, ubicado en la calle Equis en esta ciudad de Chihuahua.						

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
SUPERVISOR DE DOPM

HOJA 82

ING. ALEJANDRO GUZMAN GALLARDO
CONTRATISTA

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: ALBERGUE CULTURAL		FECHA DE INFORME:		30-jun-17
LOCALIZACIÓN: FRACC. PUNTA ORIENTE CHIHUAHUA, CHIH.				
CLIENTE Y DIRECCIÓN: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.				
CHIHUAHUA, CHIH.				
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA				
MUESTRA No.		28		
TOMADA DE		LOSA DE TECHO EN OFICINAS EN EJES A F ENTRE 1A Y 7A		
DATOS DE PROYECTO				
f'c (kg/cm ²)	200	MÉTODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEROS DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO		
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10± 2			
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---			
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	----			
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19			
ADITIVO	NO			
DATOS DE LA OBRA				
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR G.C.C. (SUPERIOR)	CEMENTO	CPC 30-R	
REMISIÓN	8524	REVENIMIENTO (cm)	11.0	
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO	☐	
DATOS DEL ESPECIMEN				
IDENTIFICACIÓN	28-A			
DIAMETRO (cm)	15.1			
ALTURA (cm)	30.0			
ÁREA (cm ²)	179.1			
FECHA DE COLADO	29-jul-17			
FECHA DE RUPTURA	05-ago-17			
EDAD (DÍAS)	7			
DATOS DEL ENSAYE				
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL			
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO			
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	26410			
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	147.5			
% RESISTENCIA DE PROYECTO	73.7			
TIPO DE FALLA	1			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DÍAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRÁ CON LA DE PROYECTO.				
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.				
AUTORIZO  ING. FAUSTO JAVIER CHÁVEZ MARTÍNEZ		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN 		




INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: ALBERGUE CULTURAL		FECHA DE INFORME:		30-jun-17
LOCALIZACIÓN: FRACC. PUNTA ORIENTE CHIHUAHUA, CHIH.				
CLIENTE Y DIRECCIÓN: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.				
CHIHUAHUA, CHIH.				
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA				
MUESTRA No.		29		
TOMADA DE		LOSA DE TECHO EN OFICINAS EN EJES A F ENTRE 1A Y 7A		
DATOS DE PROYECTO				
f'c (kg/cm ²)	200	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO		
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	10± 2			
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---			
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	----			
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19			
ADITIVO	NO			
DATOS DE LA OBRA				
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR G.C.C. (SUPERIOR)	CEMENTO	CPC 30-R	
REMISIÓN	8524	REVENIMIENTO (cm)	11.0	
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO	☐	
DATOS DEL ESPECIMEN				
IDENTIFICACIÓN	29-A			
DIAMETRO (cm)	15.0			
ALTURA (cm)	30.0			
ÁREA (cm ²)	176.7			
FECHA DE COLADO	29-jul-17			
FECHA DE RUPTURA	05-ago-17			
EDAD (DIAS)	7			
DATOS DEL ENSAYE				
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL			
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO			
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	24540			
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	138.9			
% RESISTENCIA DE PROYECTO	69.4			
TIPO DE FALLA	1			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
DE ACUERDO A LA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD, SE CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE A LOS 28 CUMPLIRA CON LA DE PROYECTO.				
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS, PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO				
AUTORIZO ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ				



INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

OBRA: ALBERGUE CULTURAL		FECHA DE INFORME:		02-ago-17
LOCALIZACIÓN: FRACC. PUNTA ORIENTE CHIHUAHUA, CHIH.				
CLIENTE Y DIRECCIÓN: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.				
CHIHUAHUA, CHIH.				
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA				
MUESTRA No.		27		
TOMADA DE		LOSA DE TECHO EJE A6 / 1 - 14 DORMITORIOS		
DATOS DE PROYECTO				
f'c (kg/cm ²)	200	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO		
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	12 ± 2			
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---			
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	----			
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19			
ADITIVO	NO			
DATOS DE LA OBRA				
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR G.C.C. (SUPERIOR)	CEMENTO	CPC 30-R	
REMISIÓN	7595	REVENIMIENTO (cm)	13.0	
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO	☐	
DATOS DEL ESPECIMEN				
IDENTIFICACIÓN	27-B	27-C		
DIAMETRO (cm)	15.0	15.1		
ALTURA (cm)	30.1	30.0		
ÁREA (cm ²)	176.7	179.1		
FECHA DE COLADO	05-jul-17	05-jul-17		
FECHA DE RUPTURA	02-ago-17	02-ago-17		
EDAD (DIAS)	28	28		
DATOS DEL ENSAYE				
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL			
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO			
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	39690	39000		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	224.6	217.8		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	112.3	108.9		
TIPO DE FALLA	1	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DIAS DE EDAD, CUMPLE CON LA DE PROYECTO				
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO				
 AUTORIZADO: ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ				

**INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO**

OBRA: ALBERGUE CULTURAL		FECHA DE INFORME:		02-ago-17
LOCALIZACIÓN: FRACC. PUNTA ORIENTE CHIHUAHUA, CHIH.				
CLIENTE Y DIRECCIÓN: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.				
CHIHUAHUA, CHIH.				
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA				
MUESTRA No.		25		
TOMADA DE		LOSA DE TECHO EJE A6 / 1 - 14 DORMITORIOS		
DATOS DE PROYECTO				
f'c (kg/cm ²)	200	METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-083-ONNCCE-2014 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES NMX-C-109-ONNCCE-2013 CABECEO DE ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO NMX-C-156-ONNCCE-2010 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO NMX-C-160-ONNCCE-2004 ELABORACIÓN Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE CONCRETO NMX-C-161-ONNCCE-2013 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO		
REVENIMIENTO DE PROYECTO (cm)	12 ± 2			
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	---			
TEMPERATURA CONCRETO (°C)	----			
TAMAÑO MAX. DEL AGREGADO (mm)	19			
ADITIVO	NO			
DATOS DE LA OBRA				
EQUIPO DE MEZCLADO	CAMION MEZCLADOR G.C.C. (SUPERIOR)	CEMENTO	CPC 30-R	
REMISIÓN	7594	REVENIMIENTO (cm)	14.0	
FORMA DE COMPACTACIÓN	VARILLADO ☒	VIBRADO	☐	
DATOS DEL ESPECIMEN				
IDENTIFICACIÓN	25-B	25-C		
DIAMETRO (cm)	15.0	15.1		
ALTURA (cm)	30.0	30.1		
ÁREA (cm ²)	176.7	179.1		
FECHA DE COLADO	05-jul-17	05-jul-17		
FECHA DE RUPTURA	02-ago-17	02-ago-17		
EDAD (DÍAS)	28	28		
DATOS DEL ENSAYE				
TIPO DE PRUEBA	COMPRESIÓN AXIAL			
PROCEDIMIENTO DE CURADO	CUARTO HUMEDO			
CARGA DE RUPTURA N (kgf)	39950	39230		
RESISTENCIA MPa (kg/cm ²)	226.1	219.0		
% RESISTENCIA DE PROYECTO	113.0	109.5		
TIPO DE FALLA	1	1		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
LA RESISTENCIA OBTENIDA A 28 DÍAS DE EDAD, CUMPLE CON LA DE PROYECTO.				
LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO				
 AUTORIZO: ING. FAUSTO JAVIER CHAVEZ MARTÍNEZ DIRECCIÓN				



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: ALBERGUE CULTURAL
LOCALIZACION: FRACC. PUNTA ORIENTE CHIHUAHUA

FECHA 22-sep-17

COMPACTACION DE PROYECTO 95% ESPESOR DE PROYECTO 30 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE SUBRASANTE Y TERRENO NATURAL EN ALBERGUE

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
				SUBRASANTE EN EXPLANADA					
		DER	30	2200	2260	2093	12.3	8.0	95
		CEN	30	2200	2297	2115	12.3	8.6	96
		IZQ	30	2200	2285	2096	12.3	9.0	95
				TERRENO NATURAL ANDADOR LADO OESTE FRENTE A DORMITORIOS.					
		DER	20	1780	1826	1607	18.6	13.6	90
		CEN	20	1780	1868	1624	18.6	15.0	91
		IZQ	20	1780	1981	1675	18.6	18.2	94
				25-SEP-2017 SUBRASANTE FRANJA 2 ESTACIONAMIENTO					
		DER	30	2200	2267	2099	12.5	8.0	95
		CEN	30	2200	2279	2091	12.5	9.0	95
		IZQ	30	2200	2297	2096	12.5	9.9	95
				TECNICO HUGO SERGIO CONTRERAS J.					
METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR									

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.

IDENTIFICACION DEL APARATO

CPN 2

CALIBRACION DEL APARATO

22-sep-17

AUTORIZO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: ALBERGUE CULTURAL
LOCALIZACION: FRACC. PUNTA ORIENTE CHIHUAHUA

FECHA 13-sep-17

COMPACTACION DE PROYECTO 85% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: TERRENO NATURAL EN AREA DE EXPLANADA Y ESTACIONAMIENTO

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
			TERRENO NATURAL EN AREA DE EXPLANDA						
		DER	20	1780	1801	1566	18.9	15.0	88
		CEN	20	1780	1727	1531	18.9	12.8	86
		IZQ	20	1780	1745	1536	18.9	13.6	86
			TERRENO NATURAL EN AREA DE ESTACIONAMIENTO						
		DER	20	1780	1919	1586	18.9	21.0	89
		CEN	20	1780	1755	1487	18.9	18.0	87
		IZQ	20	1780	1807	1520	18.9	18.9	85
		DER	20	1780	1804	1534	18.9	17.6	86
TECNICO HUGO SERGIO CONTRERAS J.									
METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR									

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:


LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.

IDENTIFICACION DEL APARATO

CPN 2

CALIBRACION DEL APARATO

13-sep-17



AUTORIZO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: ALBERGUE CULTURAL
LOCALIZACION: FRACC. PUNTA ORIENTE CHIHUAHUA

FECHA 19-sep-17

COMPACTACION DE PROYECTO 95% ESPESOR DE PROYECTO 20 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE SUBRASANTE EN ALBERGUE

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
			CAPA SUBASANTE FRANJA No. 1 ESTACIONAMIENTO						
		DER	20	1980	2007	1824	12.0	10.0	92
		CEN	20	1980	2037	1863	12.0	9.3	94
		IZQ	20	1980	2050	1862	12.0	10.1	94
			RECOMPACTACION						
		DER	20	1980	2055	1886	12.0	9.0	95
		CEN	20	1980	2067	1903	12.0	8.6	96
		IZQ	20	1980	2063	1901	12.0	8.5	96
			CAPA DE SUBRASANTE EN ANDADOR ENTRE DORMITORIOS Y AULAS						
		DER	20	1980	2074	1884	12.0	10.1	95
		CEN	20	1980	2095	1889	12.0	10.9	95
		IZQ	20	1980	2061	1882	12.0	9.5	95
			TECNICO HUGO SERGIO CONTRERAS J.						
METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR									

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:


LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.

IDENTIFICACION DEL APARATO

CPN 2

CALIBRACION DEL APARATO

19-sep-17



AUTORIZO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

