

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua*

MECÁNICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO

Contratista: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S DE R.L. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: GCC-120109-DZ8

Contrato No. 016/2017		Período Contratado: 30 DE MARZO AL 28 DE MAYO DEL 2017		Elaborado: marzo 30 del 2017	
Anticipo del 0%		Entregado:		Acuerdo elaborado:	
Suspensión apartir: abr. 1 del 2017		Elaborado: mar. 31 del 2017		Elaborado: agosto 9 del 2017	
Convenio		Incremento \$		Elaborado:	
Convenio		Incremento \$		Elaborado:	

Pagare Vicios Ocultos No. 1/1	Monto con Iva \$ 6,148.00	Fecha: sep. 6 del 2017
--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

2017-PDM-33FMREF/16-OP-029 \$ 61,828.00	
2017-PDM-OP-239 \$ 61,480.00	

Recursos 2017

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 61,480.00

TRANITE		FACTURA		ESTIMADO		AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPUESTO	IMPORTE	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	0.00	INICIO	TERMINACION
Anticipo Estimación 1 (UNICA)	ANTICIPO normales	53,000.00	5,480.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	61,268.00	0.00	0.00	ago. 10 del 2017	sep. 5 del 2017
SALDOS 2017		53,000.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	61,268.00	61,480.00	61,480.00		

COSTO DE OBRA: \$1,480.00
POR ESTIMAR: 348.00

AMORTIZACION: 0.00
POR AMORTIZAR: 0.00

EJERCIDO: 61,480.00
POR EJERCER: 0.00

RET 0.2%: 106.00
RET 0.2%: 106.00

PERIODO REAL: ago. 10 del 2017
RET 0.2%: 106.00
PERIODO REAL: ago. 10 del 2017
RET 0.2%: 106.00

CONTRATISTA

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S DE R.L. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GRACIA

RESIDENTE D.O.P.M

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

MECÁNICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO

PRESUPUESTO FINAL

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN A CANCELAR
			CONTRATO				
1.00	MECÁNICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO						
1.1	EXPLORACION DE CAMPO (INCLUYE: GASTOS DE TRANSPORTACION), INCLUYE: 4 SONDEOS CON MAQUINA ROTATORIA.	PZA	1.00	\$ 38,000.00	\$38,000.00	1.00	38,000.00
1.2	ANALISIS DE MUESTRAS DE LABORATORIO.	PZA	1.00	\$ 7,000.00	\$7,000.00	1.00	7,000.00
2.1	MEMORIA TECNICA, REPORTES DE LABORATORIO, INFORMES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	PZA	1.00	\$ 8,000.00	\$8,000.00	1.00	8,000.00
					\$53,000.00	53,000.00	0.00

1.00	MECÁNICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO
-------------	--

\$53,000.00

\$53,000.00

\$0.00

SUBTOTAL \$53,000.00

\$53,000.00

\$0.00

IVA \$8,480.00

\$8,480.00

\$0.00

TOTAL \$61,480.00

\$61,480.00

\$0.00

Se levanta el presente finiquito, según MONTO AUTORIZADO; resultando saldo a cancelar de \$0.00 (00/100 M.N)

POR EL CONTRATISTA

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S DE R.L. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.