



**CHIHUAHUA**  
**Juntos, una mejor ciudad**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2017-PDM-DR-C/111

NO. EXPEDIENTE: 2017DR000110

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE NOVIEMBRE DE 2017  
Exp. 0355/17  
C. 170/2017

ING. MAURO PARADA MUÑOZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL  
P R E S E N T E.

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACION TOTAL, POR LA CANTIDAD DE \$518,641.31 (QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.) DE RECURSO MUNICIPAL, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2017-PDM-DR-290 DE FECHA. 31 DE AGOSTO DE 2017, QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

| CUENTA                             | CONCEPTO                             | IMPORTE |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| MUNICIPAL PDM                      |                                      |         |
| 01-12355010001-999999-04-15012-    | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN | \$0.00  |
| 131-000-02K0806-61501-2-4-PDAM-000 |                                      |         |

OBRA

1. CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ELEVADO, SOLEDAD DE MAJALCA.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.



ATENTAMENTE



LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION  
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-DR-C/111

2017-PDM-DR-290

| NOMBRE DE LA OBRA |                                                              | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                    |                 |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| No. DE OBRA       |                                                              | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD O VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE ANUAL |
| 1                 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ELEVADO, SOLEDAD DE MAJALCA. | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                    |                 |               |
|                   |                                                              | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2               | 102.70             | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | EXCAVACION EN MATERIAL B PROFUNDIDAD HASTA 3.5 MTS. CON MAQUINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3               | 51.00              | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2               | 34.00              | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3               | 219.82             | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2               | 34.00              | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML               | 18.00              | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | ZAPATA CORRIDA PARA MURO DE CONTENCIÓN DE F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 1.65 MTS DE ANCHO Y 0.25 MTS DE PERALTE ARMADA CON VARS. #5 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS CON PARRILLA DOBLE INCLUYE TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRA EN FRONTERA Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CALIDAD DEL CONCRETO                                                                                                                             | M2               | 66.00              | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO F'C =250KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 25 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARS #3 HORIZONTAL @ 15 CMS Y VARILLA #6 VERTICAL @15CMS CON PARRILLA DOBLE INCLUYE                                                                                                                                                                                                                                          | ML               | 3.60               | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENE EN MURO A BASE DE TUBO DE PVC DE 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PIEZA            | 8.00               | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA DE 3/4" DE ESPESOR DE 25 X 25 CMS PARA APOYO DE ARMADURAS INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION                                                                                                                                                                                                     | PIEZA            | 32.00              | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 3/4" DE 65 CMS MAS 12 CMS DE ROSCA ACERO ESTRUCTURAL INC. DOBLE TUERCA Y ARANDELA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2               | 33.60              | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ANTIDERRAPANTE DE 3/16" DE ESPESOR INCLUYE SOLDADURA PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                  | ML               | 21.00              | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA DE LONGITUD A BASE DE PERFILES DE 2" X 2" ROJO EN CUERDAS INFERIORES Y SUPERIORES. PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" ROJO Y 1 1/2" X 1 1/2" ROJO EN DIAGONALES Y CONTRAVIENTOS (VER PLANO) INCLUYE: CORTES; DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MONTAJE, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION Y COLOCACION | M2               | 84.00              | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.00 MTS DE ALTURA EN ESTRUCTURA INC. SOLERA DE 1" X 1/8" ENTRELAZADA PARA SOLDADO Y FIJACION DE MALLA A ESTRUCTURA ASI COMO PINTURA DE ESMALTE                                                                                                                                                                                                                  | M2               | 33.00              | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | ANTICORROSIVA EN SOLERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2               | 102.70             | 0.00            | 0.00          |
|                   |                                                              | BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE AFINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                    |                 |               |
|                   |                                                              | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                 |               |
|                   | CANCELACION TOTAL                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | TOTAL              |                 | 0.00          |

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



RECURSOS MUNICIPALES  
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL  
2017

OFICIO DE AFECTACION  
PRESUPUESTAL:

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

FECHA

08/11/2017

CUENTA:

SUBCUENTA:

| No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA         | UBICACION          |  | MOD. DE EJEC. | Situacion de la obra | COSTO TOTAL MILES \$ | MONTO PRESUPUESTADO PESOS |           |               |       | METAS DE PROYECTO |           | AVANCE AL 31 Dec 2017 | PERIODO EJECUCION |           | GASTO PROMEDIO MENSUAL |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------|---------------|-------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|------------------------|
|             |                                         | LOCALIDAD          |  |               |                      |                      | SUMA                      | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS | U. DE M.          | CAN TIDAD |                       | INIC. (MES)       | FIN (MES) |                        |
| 1           | Construccion de puente peatonal elevado | SOLEDAD DE MAJALCA |  | C             | IT                   | 0.00                 | \$                        | 0         | 0.000         | 0.00  | OBRA              | 1         | 100%                  | SEP               | SEP       | 0                      |
| TOTAL       |                                         |                    |  |               |                      |                      | 0.00                      | 0.00      | 0.00          | 0.00  |                   |           |                       |                   |           |                        |

ING. MAURO ARADA MUÑOZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

RECURSO MUNICIPAL  
SOLICITUD DE AMPLIACION Y MODIFICACION DE CONCEPTOS

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE 2017  
NO. OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL: 2017-PDM-DR-290  
NO. DE PROYECTO: 2017DR000110

| DEPENDENCIA EJECUTORA |                                         |              |                     |                      |                      |        |     |             |                  | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL |                |              |                 |                   |                         |                   |                   |      |                   | CUENTA |                  |        |                   | PROGRAMA |       |        |       |  |  |  |  |  |  | SUBCTA |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------|-----|-------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------|----------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| No. DE OBRA           | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA         | MOD. DE EJE. | UBICACION LOCALIDAD | No. DE OFICIO AFECT. | SITUACION DE LA OBRA | AVANCE |     | COSTO TOTAL | MONTO AUTORIZADO |                               | REDUCCIONES \$ |              | AMPLIACIONES \$ |                   | INVERSION MODIFICADA \$ |                   | METAS AUTORIZADAS |      | METAS REDUCCION   |        | METAS AMPLIACION |        | METAS MODIFICADAS |          |       |        |       |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|                       |                                         |              |                     |                      |                      | FIN    | FIN |             | SUMA             | PDM                           | BENEF          | SUMA         | PDM             | OTRAS APOTACIONES | PDM                     | OTRAS APOTACIONES | TOTAL             | PDM  | OTRAS APOTACIONES | UNIDAD | CANT.            | UNIDAD | CANT.             | UNIDAD   | CANT. | UNIDAD | CANT. |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|                       | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ELEVADO | C            | SOLEDAD DE MAJALCA  | 2017-PDM-DR-290      | 100                  |        |     |             | \$518,641.31     | \$518,641.31                  | \$518,641.31   | \$518,641.31 |                 |                   | \$518,641.31            | \$518,641.31      |                   |      |                   |        | OBRA             | 1      |                   |          |       |        |       |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|                       |                                         |              |                     |                      |                      |        |     |             |                  | \$518,641.31                  | \$518,641.31   | \$518,641.31 | \$518,641.31    | 0.00              | 0.00                    | \$518,641.31      | \$518,641.31      | 0.00 |                   |        |                  |        |                   |          |       |        |       |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|                       |                                         |              |                     |                      |                      |        |     |             |                  | \$518,641.31                  | \$518,641.31   | \$518,641.31 | \$518,641.31    | 0.00              | 0.00                    | \$518,641.31      | \$518,641.31      | 0.00 |                   |        |                  |        |                   |          |       |        |       |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|                       |                                         |              |                     |                      |                      |        |     |             |                  | SUMA TOTAL DE LA HOJA         |                |              |                 |                   |                         |                   |                   |      |                   |        |                  |        |                   |          |       |        |       |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|                       |                                         |              |                     |                      |                      |        |     |             |                  | SUB TOTAL                     |                |              |                 |                   |                         |                   |                   |      |                   |        |                  |        |                   |          |       |        |       |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|                       |                                         |              |                     |                      |                      |        |     |             |                  | TOTAL                         |                |              |                 |                   |                         |                   |                   |      |                   |        |                  |        |                   |          |       |        |       |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |

ING. MAURO PAREDA MUÑOZ  
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION