

construccion

exp. 0048/16
cont. 034/2016

Ing. Edna

Xoch H

Recibido:

Ing. Edna



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-M/52
NO. EXPEDIENTE: 2016OP000009
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 20 DE ABRIL DE 2016

RECIBIDO
22 ABR 2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPALES PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA **MODIFICACIÓN DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA**, QUEDANDO LA CANTIDAD DE LA OBRA APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2016-PDM-33FM-OP-006 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2016, CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12354010001-999999-04-07001- 131-000-02K0502-61401-2-5-FAFM-000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$7'000,000.00 ✓

OBRA
01

1RA. ASIGNACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
21 ABR 2016
Esperanza 12:15
DIRECCION
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-M/52

2016-PDM-33FM-OP-006

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016
			U.MEDIDA CANTIDAD P.U. IMPORTE
1	1RA. ASIGNACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CHIHUAHUA	RESUMEN PRESUPUESTAL DEMOLICIONES PRELIMINARES OBRA CIVIL ACABADOS JARDINERIA MOBILIARIO TRANSPORTE E INSTALACION DE FRISOS INSTALACION ELECTRICA INSTALACION MECANICA LINEA DE LLENADO AGUA TRATADA	1,196,173.09 356,786.33 6,733,957.35 8,770,216.05 5,189,508.90 280,565.41 109,294.04 4,748,787.02 40,054.88 28,252.09 681,784.42 1,220,222.36
	MODIFICACION DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA		
	No. EXPEDIENTE: 2016OP000009		
		ESTRUCTURA FINANCIERA 2° ASIGNACION 2016-PDM-33FM-OP-078 22,355,601.94 1° ASIGNACION 2016-PDM-33FM-OP-006 7,000,000.00 29,355,601.94	
		NOTA: EL DESGLOSE DEL PRESENTE RESUMEN SE ENCUENTRA EN ESTA DEPENDENCIA PARA SU CONSULTA	
		TOTAL	29,355,601.94

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION