

“ El presente finquillo se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua”.

"CONSTRUCCIÓN DE POZO AGUA POTABLE" FRANCISCO I. MADERO.

Contratista. PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Req. Fed. Cont: PAN-850615-ML5

Contrato No.	0672016	Monto con Iva \$	1,526,776.92	Período Contratado:	30 MAYO AL 31 JULIO DEL 2016	Elaborado:	Mayo 26 del 2016
Anticipo del	0%	Entregado:	\$0.00	Período Diferido:		Acuerdo:	Elaborado:
Suspensión apartir:		Elaborado:		Levantamiento de Suspensión apartir:		Elaborado:	
Convenio	Convenio	Incremento \$		Fecha de Terminación		Elaborado:	
Convenio	Convenio	Incremento \$		Fecha de Terminación		Elaborado:	
Plianza Vicios Ocultos No.	2016862	Monto con Iva \$		Fecha:	Jun 29 del 2016		

Fecha: Jun 29 del 2016

Recursos 2016

2016-PDM-FISM-DR-013 \$ 1,526,776.92

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 1.526.776.92

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 15,105.66

NÚMERO	TRÁMITE	DESCRIPCIÓN	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	AMORTIZACIÓN	IVA	RETENCIONES	SALDO - NETO	EJERCIDO FINANC.	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo		ANTICIPO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1		Normales			0.00				0.00	0.00	0.20%	2,606.33	2,606.33		
				SALDOS 2016	1,303,164.88	-208,506.38	0.00	0.00	0.00	2,606.33	2,606.33	2,606.33	1,511,671.26	May 30 del 2016	Jun. 29 del 2016
COSTO DE OBRA:				AMORTIZACIÓN:	0.00		EJERCIDO:		1,511,671.26		PERIODO REAL:				
POR ESTIMAR:				POR AMORTIZAR:	0.00		POR EJERCER:		15,105.66		REI 0.2%				
											REI 0.2%				
											REI 0.2%				
											REI 0.2%				

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

~~PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.~~

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

SIENDO LAS 12 00 HRS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2016 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.

"CONSTRUCCIÓN DE POZO AGUA POTABLE" FRANCISCO I. MADERO

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO					

L- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1 EQUIPO DE PERFORACION

5000 01	1	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION	PG	1.00	\$12,300.00	\$12,300.00	1.00	12,300.00
5001 02	2	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQPO. PERFORACION	PG	1.00	\$8,600.00	\$8,600.00	1.00	8,600.00
5008 01	3	EXCAVACION Y RELLENO DE FOSA PARA LODOS INCLUYE CANAL DE INTERCONEXION.	PG	1.00	\$5,200.00	\$5,200.00	1.00	5,200.00
5010 04	4	LODOS DE PERFORACION	M3	185.00	\$205.00	\$37,925.00	147.00	30,135.00
5030 01	5	PERFORACION EXPLORATORIA A 12" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO 1	M.L.	120.00	\$1,950.00	\$234,000.00	2.00	3,900.00
5030 06	6	PERFORACION EXPLORATORIA A 12" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO 2	M.L.	100.00	\$2,050.00	\$205,000.00	194.00	397,700.00
5030 17	7	PERFORACION EXPLORATORIA A 12" DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO 3	M.L.	80.00	\$2,150.00	\$172,000.00	104.00	223,600.00
5050 01	8	REGISTRO ELECTRICO	PG	1.00	\$15,000.00	\$15,000.00	1.00	15,000.00
8055 05	9	SUMINISTRO DE TUBO 8" X 1/4 ACERO LISO	M.L.	120.00	\$985.60	\$118,272.00	77.30	76,186.88
8055 06	10	SUMINISTRO DE TUBO 8 1/4" ACERO RANURADA NORMAL TIPO CANASTILLA	M.L.	180.00	\$1,120.00	\$201,600.00	209.10	234,192.00
8055 07	11	SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO PARA CONTRADEME DE 14" / 1/4	M.L.	30.00	\$1,460.00	\$43,800.00	30.60	44,676.00
5060 05	12	COLOCACION DE TUBERIA	M.L.	330.00	\$85.00	\$28,050.00	316.00	26,860.00
5040 28	13	AMPLIACION DE AGUJERO DE 12" A 22" PARA ALOJAR TUBERIA DE CONTRADEME DE 14"	M.L.	30.00	\$1,550.00	\$46,500.00	30.00	46,500.00
5065 01	14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 1/4 A 3/16 LAVADA	M3	36.00	\$875.00	\$31,500.00	25.00	21,875.00
5064 01	15	CEMENTACION PARA PROTECCION SANITARIA	M3	6.50	\$3,600.00	\$23,400.00	6.50	23,400.00
5015 01	16	ACARREO DE AGUA	LOTE	1.00	\$15,000.00	\$15,000.00	1.00	15,000.00
5088 01	17	LAVADO DE POZO Y PERFORACION INCLUYE APLICACION DE DISPERSOR DE ARCILLAS 200 Lis.	LOTE	1.00	\$9,000.00	\$9,000.00	1.00	9,000.00
5080 02	18	DESARROLLO DE AFORO TIPO TURBINA DE COMBUSTION DESARROLLO DE AFORO DE POZO CON BOMBA TIPO TURBINA DE COMBUSTION	LOTE	1.00	\$49,500.00	\$49,500.00	1.00	49,500.00

"CONSTRUCCIÓN DE POZO AGUA POTABLE" FRANCISCO I. MADERO

SUBTOTAL	\$1,316,187.00	\$1,303,164.88
IVA	\$210,589.92	\$208,506.38
TOTAL	\$1,526,776.92	\$1,511,671.26

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica No. 067/2016

POR EL CONTRATANTE

PORE/CONTRATISTA

~~PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.~~

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

SIENDO A LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

