



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-C/68

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000225

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN PARCIAL DE LOS RECURSOS MUNICIPALES QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$64.28 (SESENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2016-PDM-33FM-OP-121 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2016, QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12354010001-999999-04-07001- 131-000-02K0502-61401-2-5-FAFM-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$998,160.89


OBRA

01 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE PRESA EL REJÓN.


CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-C/68

2016-PDM-33FM-OP-121

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE PRESA EL REJÓN	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANIALES TIPO A-B, INCLUYE: AFINE DE ZANJA, CAMA DE ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	ML	161.00	82.36	13,259.96
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE (PVC) DE 3", INCLUYE: CONEXIONES (CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, TAPONES, CONECTORES, PEGAMENTOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	ML	92.00	397.88	36,604.96
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE (PVC) DE 2", INCLUYE: CONEXIONES (CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, TAPONES, CONECTORES, PEGAMENTOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) P.U.O.T.	ML	164.00	186.86	30,645.57
	CANCELACIÓN PARCIAL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE (PVC) DE 1 1/2", INCLUYE: CONEXIONES (CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, TAPONES, CONECTORES, PEGAMENTOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) P.U.O.T.	ML	82.00	153.73	12,605.78
	No. EXPEDIENTE: 2016OP000225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE (PVC) DE 1", INCLUYE: CONEXIONES (CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, TAPONES, CONECTORES, PEGAMENTOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) P.U.O.T.	ML	0.00	140.86	0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE (PVC) DE 3/4", INCLUYE: CONEXIONES (CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, TAPONES, CONECTORES, PEGAMENTOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) P.U.O.T.	ML	0.00	135.72	0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ELEVADA DE TUBO GALVANIZADO DE 3", INCLUYE: CONEXIONES (CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, TAPONES, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) P.U.O.T.	ML	143.00	1,383.88	197,894.84
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE (PVC) 2" P.U.O.T.	PZA	16.00	783.26	12,532.08
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR BURBUJEADORES 1300 A-F- MARCA RAIN BIRD, EN CONJUNTO CON POLIDUCTO Y ESPIGAS. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	275.00	85.89	23,618.76
		REPARACIÓN DE TUBERIA DE (PVC) 3" EN CASO DE RECONEXION, REDIRECCION O CLAUSURA DE FLUJO. INCLUYE: CONEXIONES (CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, TAPONES, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) P.U.O.T.	LOTE	19.00	672.80	12,783.20
		REPARACIÓN DE TUBERIA DE (PVC) 2" EN CASO DE RECONEXION, REDIRECCIÓN O CLAUSURA DE FLUJO. INCLUYE: CONEXIONES (CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, TAPONES, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) P.U.O.T.	LOTE	19.00	552.16	10,491.04
	SUBTOTAL					350,436.19

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-C/68

2016-PDM-33FM-OP-121

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE PRESA EL REJÓN	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE (PVC) 1 1/2" EN CASO DE RECONEXIÓN, REDIRECCIÓN O CLAUSURA DE FLUJO, INCLUYE: CONEXIONES (CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, TAPONES, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) P.U.O.T.	LOTE	5.00	539.40	2,697.00
		REPARACIÓN DE TUBERIA DE (PVC) 1" EN CASO DE RECONEXION, REDIRECCION O CLAUSURA DE FLUJO, INCLUYE: CONEXIONES (CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, TAPONES, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) P.U.O.T.	LOTE	0.00	477.92	0.00
		REPARACIÓN DE TUBERIA DE (PVC) 3/4" EN CASO DE RECONEXIÓN, REDIRECCIÓN O CLAUSURA DE FLUJO. INCLUYE: CONEXIONES (CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, TAPONES, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA CU CORRECTA EJECUCIÓN) P.U.O.T.	LOTE	8.00	461.68	3,693.44
		PRUEBA PRUEBA HIDROSANITARIA EN TUBERÍA PARA DETERMINAR FLUJO, CALIDAD DE TUBO Y CONEXIONES FALTANTES. P.U.O.T.	ML	24,212.00	3.48	84,257.76
	No. EXPEDIENTE: 2016OP000225	EQUIPO DE BOMBEO				
	CANCELACIÓN PARCIAL	INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE INCLUYE: CONEXIÓN HIDRULICA, CONEXIÓN ELECTRICA A INSTRUMENTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T.	PZA	1.00	29,151.45	29,151.45
		OBRA EXTRAORDINARIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ELEVADA EN PUENTE DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO PARED GRUESA, INCLUYE CONEXIONES (CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, TAPONES, CONECTORES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M	416.00	1,017.22	423,161.69
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ELEVADA EN PUENTE DE TUBO GALVANIZADO DE 1" DE DIAMETRO PARED DELGADA, INCLUYE CONEXIONES (CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, TAPONES, CONECTORES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M	208.00	290.78	60,481.66
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL UNIESTRUT STD 2X4 CALIBRE 18, SOLDADO EN BARANDAL DE PUENTE ELEVADO INCLUYE: UNICANAL, ABRAZADERAS, DE 3", 2" Y 1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	55.00	805.11	44,281.03
					SUBTOTAL	647,724.02
					TOTAL	998,160.22

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-121
FECHA: 19 DE AGOSTO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: PARQUES Y JARDINES

EXP: 0316/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000225	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE PRESA EL REJÓN	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	MAYO	AGOSTO	\$
					998.16	998,160.88	998,160.88								249,540.22
TOTAL						\$ 998,160.88	\$ 998,160.88	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ISO MUNICIPAL
E CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

EXP: 0316/
FECHA: 19/AGO/20

PROGRAMA

		AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS			
RÍOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDA		
						\$	\$			OBRA	1.00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS				OBRA	1.00		
						998,160.88	998,160.88					OBRA		OBRA					
						\$	\$												
						998,160.88	998,160.88												
						\$	\$												
						998,160.88	998,160.88												

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION