



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 4 DE ABRIL DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0277/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE FERROCARRILEROS ENTRE AV. HOMERO Y CALLE MONTEALBAN	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	ABRIL	ABRIL	\$
					29.00	29,000.00	29,000.00								29,000.00
TOTAL						\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ -	\$ -						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Recibi: Alejandro Peralta
05-04-16

cto. 126/2016 escaneado



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0277/16

FECHA: 04/ABR/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE FERROCARRILEROS ENTRE AV. HOMERO Y CALLE MONTEALBAN

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 29,000.00

INVERSIÓN:

SUMA: 29,000.00

MUNICIPAL: 29,000.00

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.1.5
Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades.

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: ABRIL

No. DE JORNALES A GENERAR: 88

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

2,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE FERROCARILEROS ENTRE AV. HOMERO Y CALLE MONTEALBAN.



DESCRIPCIÓN: MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE FERROCARILEROS ENTRE AV. HOMERO Y CALLE MONTEALBAN.

CARACTERISTICAS: REHABILITACION CON LA APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION CON UNA AREA DE 2,000 M2.; INCLUYE:

✓ 2,000.00 M2 DE APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA

LATITUD: 28° 38' 21.92" N
LONGITUD: 105° 59' 40.35" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 29,000.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 2,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 29,000.00

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECARPETEO , CALAFATEO Y BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE FERROCARILEROS ENTRE AV. HOMERO Y CALLE MONTEALBAN.**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	SEMANAS		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE FERROCARILEROS ENTRE AV. HOMERO Y CALLE MONTEALBAN.	\$14,500.00	\$14,500.00	\$29,000.00	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%	\$29,000.00	1.0000	
Acumulado	50.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$14,500.00	\$14,500.00
Acumulado	\$14,500.00	\$29,000.00

Chihuahua, Chih., marzo 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE FERROCARILEROS ENTRE AV. HOMERO Y CALLE MONTEALBAN.**

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE FERROCARILEROS ENTRE AV. HOMERO Y CALLE MONTEALBAN.	
INCLUYENDO:	
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE FERROCARILEROS ENTRE AV. HOMERO Y CALLE MONTEALBAN.	\$25,000.00

Sub total:	\$25,000.00
16% I.V.A:	\$4,000.00
Total:	\$29,000.00

Chihuahua, Chih., marzo 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE FERROCARILEROS ENTRE AV. HOMERO Y CALLE MONTEALBAN.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO O SUPERESTABLE EN RIEGO DE IMPREGNACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	m2	2,000.00	\$12.50	\$25,000.00


SUBTOTAL	\$25,000.00
IVA	\$4,000.00
GRAN TOTAL	\$29,000.00

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE FERROCARILEROS ENTRE AV. HOMERO Y CALLE MONTEALBAN.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN






PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VIALIDADES

Nombre del Proyecto	IMPORTE
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL ENTRE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y BLVD. ORTÍZ MENA.	\$ 2,393,581.12 <i>REVISAR</i>
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y LATERALES ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TRAMOS AISLADO).	\$ 3,093,580.80
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES).	\$ 1,031,193.60
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE FERROCARRILEROS ENTRE AV. HOMERO Y CALLE MONTEALBAN.	\$ 29,000.00
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PARQUE INDUSTRIAL SUR. (TRAMOS AISLADOS).	\$ 1,546,790.40
TOTAL	\$ 8,094,145.92



Chihuahua, Chih., 31 de Marzo del 2016.