

Constructora Prouvika S.A. de C. V.

R.F.C. CPR1108125Z8

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cobra.

FACTURA

C 335

CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	Fecha y Hora de Emisión:	Lugar de Expedición:
	03	Pago en una sola Exhibición	2016-12-14T18:12:34	CHIHUAHUA, MEXICO

DOMICILIO FISCAL

PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 1601 E COL. PLOMEROS CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C.P.31370

Folio Fiscal

3B75C543-D6CD-4527-B7B3-B683832F822F

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

DOMICILIO: MINA 408 CENTRO
ESTADO: CHIHUAHUA
MUNICIPIO/DELEGACION: CHIHUAHUA PAIS: MEXICO
CIUDAD/LOCALIDAD: CHIHUAHUA CP 31000

No de Serie de Certificado del SAT

00001000000404341938

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000400248443

Fecha y hora de certificación

2016-12-14T18:12:34

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO-CONVENIO) DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ZONA 1. DEL CONTRATO No. 200/2016. ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN.	\$ 94,207.65	\$ 94,207.65
1.00	NO APLICA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 0.5% DER. INSP. Y VIGILANCIA \$ 471.04 0.2% DIF \$ 188.42 0.2% CMIC \$ 188.42 0.2% I.C.I.C \$ 188.42 SUMA \$ 1 036.30 NETO A RECIBIR \$ 108 244.57	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 87/100 M N

OBSERVACIONES

*CAMBIO DE FACTURA UNICAMENTE ANTES DEL DIA ULTIMO DE CADA MES
*EFECTOS FISCALES AL PAGO
*LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SUBTOTAL	\$ 94,207.65
DESCUENTO	\$
IVA 16.00 %	\$ 15,073.22
TOTAL	\$ 109,280.87

Sello digital del CFDI

lulPrnCexDoTczlZ8BaZg/Czqe5NLD2SxG9aR+o/SPI1w5hsWDBuQVStfV4H88f2m1usRJQemwP1FknM+znNmKScctM2yeOOPAZk0Nl3YRecGvg7cAhpMjeOWYSmJdKR7pElusNnJbsBT/xoA/07QIDNJsyl6d1EqWhZ0rSzmMpgKspnwQ2P1SXRlrOcasml0r9dEX42aTL2zinJNyaBNmMgXhK0NTHoQYdsq058a4rv31Qjkb2u10sHCQo4YmOlbPGsPK3uLPqhbawAcdr7W3Zi2u2gS44kNCoTnG3I2ni4VDybxSwBGRJJYcx0MoqPz5Snk4D4dQ==

Sello del SAT

MM2OpqybTBvFomeTuLqeo+sCUP4sVOMOI2MymmmEvUg8Y304hgCFVnz5vqxBUPCJQOQHnOyAI90r2uuvTY683S0wns+IQm5HMOCHLxL6+I9pde6Ujda3Z2wNnSgtwL7J87bJxs8511UuTpVT/MVBegPDqZL32wn1475yjrRwuMuBaBEEN5Cd+CrBD57CZCap+de8S+ILYgJrDN5KDhbuqPyOa4Jpvd7XDOnHYXc9DbqKUSRsX48JeoHMT4nWVKgCm8TBpgc6hUgh2NHWUR12ZYQikwXe73ay+5/9/1NS8BSBa0LE6908KDi+thP8KXphlKmo6FxEApbuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3B75C543-D6CD-4527-B7B3-B683832F822F|2016-12-14T18:12:34|lulPrnCexDoTczlZ8BaZg/Czqe5NLD2SxG9aR+o/SPI1w5hsWDBuQVStfV4H88f2m1usRJQemwP1FknM+znNmKScctM2yeOOPAZk0Nl3YRecGvg7cAhpMjeOWYSmJdKR7pElusNnJbsBT/xoA/07QIDNJsyl6d1EqWhZ0rSzmMpgKspnwQ2P1SXRlrOcasml0r9dEX42aTL2zinJNyaBNmMgXhK0NTHoQYdsq058a4rv31Qjkb2u10sHCQo4YmOlbPGsPK3uLPqhbawAcdr7W3Zi2u2gS44kNCoTnG3I2ni4VDybxSwBGRJJYcx0MoqPz5Snk4D4dQ==|00001000000404341938||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL DE CFDI GENERADO POR B1SOFT



"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

CPR1108125Z8

Folio Fiscal

3B75C543-D6CD-4527-B7B3-
B683832F822F

Total del CFDI

\$109,280.87

Nombre o Razón Social del Emisor

Constructora Prouvika S.A. de C. V.

Fecha de Expedición

2016-12-14T18:12:34

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-12-14T18:12:34

Estado CFDI

Vigente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

STB080508339



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: FEDERAL-MUNICIPAL	CONTRATO No. 200/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVÉNIO)
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO-CONVENIO)	\$ 3,010,159.61 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 109,280.87 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,636,302.56 CON IVA
RFC CPR1108125Z8	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,745,583.43 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$ -	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 94,207.65	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 94,207.65	

DESCUENTOS	
0.5% INSP. Y VIGILANCIA	471.04
0.2% DIF	188.42
0.2% CMIC	\$ 188.42
0.2% I.C.I.C.	\$ 188.42
SUMA DESCUENTOS	1,036.30

RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 94,207.65
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 94,207.65
I.V.A.	\$ 15,073.22
TOTAL	\$ 109,280.87

(CON LETRA)

(CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
87/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 1,036.30
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 108,244.57

Vo. Bo.

ELABORO

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE DE DE OBRA

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

AUTORIZO

REVISO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

ING. EDNA L. DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS
PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

AUTORIZO

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 108,244.57
 (CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO-CONVENIO) CONTRATO No. 200/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 3,010,159.61 (INCLUYE CONVENIO)
 TRES MILLONES DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 94,207.65

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

			SUBTOTAL	\$ 94,207.65
			IVA	\$ 15,073.22
			TOTAL	\$ 109,280.87
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO				
INSP. Y VIGILANCIA 0.5%	471.04			
DIF 0.2%	188.42			
CMIC 0.2%	188.42			
I.C.I.C. 0.2%	188.42			
SUMA	1,036.30			

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,810,953.08
PRIMERA ASIGNACION	\$ 2,710,389.53
SEGUNDA ASIGNACION	\$ 100,563.55
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 199,206.53
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,636,302.56
ESTA ESTIMACION	\$ 109,280.87
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 1,745,583.43
POR EJERCER PRIMERA ASIGNACION	\$ 1,074,086.97
POR EJERCER SEGUNDA ASIGNACION	\$ 100,563.55
POR EJERCER CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 89,925.66
POR EJERCER	\$ 1,264,576.18

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 843,285.92
PRIMERA ASIGNACION	\$ 813,116.86
SEGUNDA ASIGNACION	\$ 30,169.06
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 490,890.78
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ 490,890.78
POR AMORTIZAR PRIMERA ASIGNACION	\$ 322,226.08
POR AMORTIZAR SEGUNDA ASIGNACION	\$ 30,169.06
POR AMORTIZAR	\$ 352,395.14

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5% INSP. Y VIGILANCIA	DIF 0.2%	CMIC 0.2%	I.C.I.C. 0.2%
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 7,053.03	\$ 2,821.22	\$ 2,821.22	\$ 2,821.22
ESTA ESTIMACION	\$ 471.04	\$ 188.42	\$ 188.42	\$ 188.42
ACUMULADO ACTUAL	\$ 7,524.07	\$ 3,009.64	\$ 3,009.64	\$ 3,009.64



R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
 CPR1108125Z8

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
 RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO
 A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO,
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
 FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
 EN EL PROGRAMA"

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

UBICACIÓN

CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO: 200/2016

1 (UNO-CONVENIO)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

PERÍODO:

10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

OBRA NORMAL

\$

OBRA EXTRAORDINARIA

\$

94,207.65

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SUBTOTAL	94,207.65
I.V.A.	15,073.22
TOTAL	109,280.87

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1

UBICACIÓN: CHIHUAHUA, No. 200/2016
CHIH.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO-CONVENIO)

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

PERIODO: 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTOS		PROYECTO			VOLUMENES		PRECIO		IMPORTE	
No.	Clave	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	UNITARIO	\$	
OBRA EXTRAORDINARIA										
	EXT.03	Excavación a mano para desplante de estructuras, en material "B", en seco incluye: afloje y extracción de material con amaca o limpieza de plantillas o taludes, remoción, acarreo hasta 10 mts. dentro de la misma y traspaños verticales para su extracción... HASTA DOS METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE LA COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION AL 90 % DE SU PVSM	m3	0.00	57.88	0.00	57.88	\$ 184.66	\$	10,688.12
	EXT.04	Relleno en zanjas. Compactado al 90% proctor, con material producto de la excavación.	m3	0.00	29.91	0.00	29.91	\$ 117.29	\$	3,508.14
	EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra... Rodapié de block de 15x20 x 40 cms relleno de concreto F'c = 100 kg/cm2. incluye : materiales, desperdicios, herramientas, mano de obra, mortero cemento-arena, PROPORCION 1:5 elaboración y colocación de concreto para relleno, agua, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	0.00	79.43	0.00	79.43	\$ 399.64	\$	31,743.41
	EXT.06	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra... y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. De F'c= 100 Kg/cm2	m3	0.00	4.00	0.00	4.00	\$ 1,827.81	\$	7,311.24
	EXT.07	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra... y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. De F'c= 200 Kg/cm2	m3	0.00	12.04	0.00	12.04	\$ 2,277.72	\$	27,423.75
	EXT.08	Suministro y colocación de acero de refuerzo incluye:habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. En diámetros mayores a 3/8"	kg	0.00	535.96	0.00	535.96	\$ 25.25	\$	13,532.99

POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4895/2016

15 de noviembre de 2016

ING. CARLOS ALONSO RUACHO VÁZQUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su escrito S/N de fecha 03 de noviembre de 2016, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1"**, que al amparo del contrato No. 200/2016, ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No.	CONCEPTO	CANT	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT.01	Suministro y colocación de puerta multipanel de 2.10 m de altura y 0.90 mts de ancho incluye marco metálico, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	68	pza	\$ 2,043.74
EXT.02	Suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado natural de 1.0 m de altura y 1.0 mts de ancho con vidrio claro de 3 mm incluye, mosquitero, material mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	68	pza	\$ 1,166.33
EXT.03	Excavación a mano para desplante de estructuras, en material "B", en seco incluye: afloje y extracción de material con amace o limpieza de plantillas o taludes, remoción, acarreo hasta 10 mts, dentro de la misma y traspaleos verticales para su extracción... hasta dos metros de profundidad, incluye la compactación del fondo de la excavación al 90 % de su PVSM.	170	m3	\$ 184.66
EXT.04	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material producto de la excavación.	102	m3	\$ 117.29
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra... rodapié de block de 15x20 x 40 cms relleno de concreto fc = 100 kg/cm2.	272	m2	\$ 399.64

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

6. AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4895/2016

Incluye: materiales, desperdicios, herramientas, mano de obra, mortero cemento-arena, proporción 1:5, elaboración y colocación de concreto para relleno, agua, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.

EXT.06	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra...y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, de f'c= 100 kg/cm2.	100	m3	\$	1,827.81
EXT.07	Fabricado y colocado de concreto, vibrado, curado incluyendo todos los materiales, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, de f'c= 200 kg/cm2.	51	m3	\$	2,277.72
EXT.08	Suministro y colocación de acero de refuerzo incluye: habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocado para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8".	24,557.52	kg	\$	25.25
EXT.09	Aplanado de yeso en losa y muros interiores acabado pulido de 2.5cm de espesor, a una altura de 0,00 m a 3,50 m incluye material, desperdicios de los materiales, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	2,700.00	m2	NO PROCEDE	
EXT.10	Construcción de chaflán de 10 cms de altura por 10 cms de ancho con mortero-cemento arena incluye: materiales, desperdicios de los materiales, andamios, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	748	ml	\$	112.59
EXT.11	Pretil a base de muro de adobón de 7x14x28 cms acabado normal, incluye material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	150	m2	\$	385.70
EXT.12	Colocación de botaguas de lámina galvanizada cal 26 de 10 cms x 10 cms, incluye, material necesario para su fijación, cortes, desperdicios, fijación a chaflán/o pretil, mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	500	m	\$	164.86
EXT.13	Demolición de concreto simple existente en el lugar, incluye, herramienta, equipo, mano de obra, retiro del	25	m3	\$	519.21

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

"2016 AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-4895/2016

material producto de la demolición fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.


EXT.14	Suministro y colocación de caliche cribado en cimentaciones compactado al 90 % de su P.V.S.M., incluye, herramienta, equipo, mano de obra, compactación, retiro del material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	48	m3	\$	258.62
--------	--	----	----	----	--------

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$1'539,261.05 SIN IVA

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar Garcia.-Subdirector de Infraestructura Vial
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Gloria Martinez Rodriguez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.


CHCG/CAG/ELDS/gon*

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 200/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA** REPRESENTADO POR LOS CC. ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO, LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA, LIC. RAFAEL MATA MÁRQUEZ, ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA, C. ALBERTO AVILA CISNEROS Y LIC. XAVIER CHAIRES DUARTE, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO **"EL MUNICIPIO"**, Y POR LA OTRA PARTE **CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. CARLOS ALONSO RUACHO VÁZQUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL CONTRATISTA"**; Y CONJUNTAMENTE COMO **"AMBAS PARTES"** QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- AMBAS PARTES DECLARAN:

I.1.- Con fecha 07 de septiembre del 2016, **"AMBAS PARTES"** celebraron el Contrato de Obra Pública No. 200/2016, en el cual **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar los trabajos descritos en la cláusula primera, consistentes en la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1"**.

I.2.- En dicho contrato, en la cláusula segunda se estableció el pago de **"EL MUNICIPIO"** por un importe de **\$2,423,235.41 (Dos millones cuatrocientos veintitrés mil doscientos treinta y cinco pesos 41/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, así también en la cláusula tercera de dicho instrumento legal se estableció **116 días naturales**, debiendo iniciarlos el **07 de septiembre de 2016** y terminarlos el **31 de diciembre de 2016**.


I.3.- Que para la celebración del contrato antes señalado, se contó con los recursos suficientes provenientes del Convenio de Coordinación para la Distribución de los Subsidios del Programa de Infraestructura, en la vertiente "Ampliación y/o mejoramiento de la Vivienda" correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), y el Municipio de Chihuahua de fecha 01 de julio de 2016, en relación al programa de Inversión Municipal para 2016 como afectación presupuestal a los recursos del Ramo 33 (FISM) Fondo para la Infraestructura Social Municipal, y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, según oficio de autorización **No. 2016-PDM-FISM-AT-108** de fecha **07 de**

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTICIPACIÓN POLÍTICA, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

septiembre de 2016, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua.

I.4.- De igual forma, "EL CONTRATISTA" se comprometió a constituir en forma y términos de los artículos 48 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las garantías correspondientes para asegurar, el cumplimiento del contrato, el saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios y anticipo.

I.5.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la celebración del presente **CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO**, de conformidad a lo establecido en el contrato de obra pública mencionado.

I.6.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en el presente **CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO**.

II.- "EL MUNICIPIO" DECLARA:

II.1.- Que por disposición de los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 8 y 11 fracción XVIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institución de orden público con personalidad jurídica, patrimonio propio y base de su organización territorial, política y administrativa.

II.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente Contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción II, 29 fracción XXI, 35 fracción II, 63 fracción XV, 64 fracción XI y 71 fracción III del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

II.3.- A la fecha se determinó la necesidad de modificar el contrato original antes mencionado, para contratar trabajos adicionales no considerados originalmente en la obra denominada: "**CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1**", por un importe adicional de **\$171,729.76 (Ciento setenta y un mil setecientos veintinueve pesos 76/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

Es necesario modificar el monto del Contrato de Obra Pública No. 200/2016, debido a que se ordenaron trabajos adicionales, con el fin de garantizar y reforzar la estructura de la cimentación en la construcción del cuarto, objeto del contrato, se requiere realizar trabajos de cimentación que no fueron incluidos en el proyecto original y que se refieren a los siguientes conceptos:

- 1.- Excavación. Rodapié de block.
- 2.- Zapatas corridas de concreto hidráulico reforzado y Rellenos.

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AUSENTE DE JALISCO, PARTICIPAR EN POLÍTICA. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

Dichos trabajos no cambian la naturaleza y características esenciales de la obra. Lo anterior, de conformidad el Dictamen Técnico para la autorización de Convenio Federal 200/2016, de fecha 26 de septiembre del 2016, emitido por la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, que forma parte del presente contrato.

II.4.- Que el presente convenio cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe del mismo, según oficio de autorización No. 2016-PDM-33FM-AT-212, de fecha 07 de septiembre de 2016, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua.

II.5.- La modificación a que se refiere el presente documento representa el 7.08 % del monto del Contrato de Obra Pública.

II.6.- Que el objeto del presente **CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO** queda comprendido dentro de la materia de obra pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el presente convenio se realizara de conformidad con lo establecido por el artículo 59 de la Ley antes citada y 102 de su Reglamento.

III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

III.1.- Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución de obras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como las leyes y demás normas que las regulan.

III.2.- Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este **CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO**, y que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y económica, para obligarse a la ejecución de los trabajos motivo del presente convenio. En razón de lo antes expuesto "**AMBAS PARTES**" manifiestan que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realización de los trabajos señalados en la declaración II.3 del presente instrumento, relativo a: excavación, rodapié de block y zapatas corridas de concreto hidráulico reforzado y rellenos de la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1**", con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUE NO PROMUEVA EL USO PARA
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

SEGUNDA: MONTO DEL CONVENIO. El monto del presente convenio es por la cantidad de **\$171,729.76 (Ciento setenta y un mil setecientos veintinueve pesos 76/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto el Valor Agregado.

Por lo que dicho importe adicionado al monto del contrato original da un total de **\$2,594,965.17 (Dos millones quinientos noventa y cuatro mil novecientos sesenta y cinco pesos 17/100 M.N.)**, más el correspondiente impuesto al valor agregado.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos adicionales a más tardar el 31 de diciembre de 2016, obligándose a entregar el acta de Entrega-Recepción de la obra.

CUARTA: GARANTÍAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a modificar las garantías otorgadas anteriormente respecto de las obligaciones contraídas en el contrato original, para lo cual a la firma del presente documento deberá entregar la garantía adicional, bajo los mismos términos y condiciones establecidas en el contrato original, debiendo además estipularse que dicha garantía es conjunta, solidariamente e inseparable de la otorgada para el Contrato de Obra Pública.

QUINTA: Con excepción de lo expresamente se estipula en los términos de este **CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO**, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

LEÍDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCIÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

POR "EL MUNICIPIO"

ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Computador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA

RESERVA LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA



ESTIMACION 1 CONVENIO CUARTOS ADOSADOS ZONA 1									
PERIODO : DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016									
	BENEFICIARIO	DIRECCION	EXCAVACION	RELLENO	RODAPIE	PLANTILL	ZAPATA	ACERO ZAPATA	
			EXT.03	EXT.04	EXT.05	EXT.06	EXT.07	EXT.08	
			M3	M3	M2	M3	M3	KG	
1	BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ VILLA C. RIO YUKON #2007								
2	ELSA ROBLERO ORTIZ	C. RIO MURRAY #1410	1.85	0.91	2.71	0.13	0.40	17.57	
3	PALMAR QUIÑONEZ RITA	C. RIO SENEGAL #2200	1.97	0.83	2.07	0.21	0.62	27.65	
4	KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ	C. RIO VAAL #1626	3.05	1.62	4.14	0.20	0.61	27.62	
5	MARIA GUADALUPE RIOS VALERO	C. RIO HERRERA #1809	2.77	1.45	3.81	0.18	0.57	25.13	
6	ANAIS JUAREZ REYES	C. RIO META #2006	2.06	1.03	3.06	0.14	0.43	19.02	
7	ESPERANZA RIOS CRUZ	C. RIO NEUQUEL #1811	2.77	1.45	3.81	0.18	0.57	25.13	
8	VICTORIA CALAMACO CALAMACO	C. RIO VAAL #2029	2.78	1.46	3.82	0.18	0.57	25.20	
9	ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO	C. RIO NUECES #25922	2.83	1.48	3.89	0.19	0.58	25.71	
10	BLANCA ARACELY OCHOA OCHOA	C. RIO MENDOZA #1813	3.18	1.68	4.26	0.22	0.64	28.66	
11	SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE	C. RIO NEUQUE #1802	3.22	1.71	4.32	0.22	0.64	29.03	
12	LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL	C. RIO ARAUCA #1422	3.22	1.70	4.32	0.22	0.65	29.13	
13	IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA	C. RIO AMUR #1620	3.02	1.57	4.11	0.21	0.62	27.34	
14	MARBELLA ALMEIDA CARRILLO	C. RIO COLORADO #25904	3.20	1.69	4.30	0.22	0.64	28.91	
15	TERESA MARMOLEJO HIDALGO	C. RIO ODRA #1423	3.18	1.68	4.26	0.22	0.64	28.66	
16	ADRIANA OAXACA VAZQUEZ	C. RIO VAAL #1606	3.23	1.70	4.32	0.22	0.66	29.06	
17	SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ	C. RIO AMARRILLO 1423	2.10	1.03	3.20	0.15	0.44	19.66	
18	JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ	C. RIO ZAIRE 2403	2.83	1.41	4.20	0.20	0.59	26.13	
19	LUCILA GONZALEZ VILLA	C. RIO ROJO 1406	2.31	1.24	3.05	0.15	0.46	20.32	
20	FELICITA MERAZ ROMO	C. DESIERTO DE SONORA 1723	2.78	1.45	3.85	0.18	0.57	25.37	
21	JOEL VELGARA PEÑA	C. RIO ZAIRE 2422	2.76	1.37	4.12	0.20	0.57	25.53	
		TOTAL	57.88	29.91	79.43	4.00	12.04	535.96	

RESIDENTE DE SONORA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

PROYECTOS S.A. DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

ESTE PROGRAMA ES
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ESTA OBRA FUE ENTREGADA CON
LA GARANTIA DE UN AÑO Y CINCUENTA DIAS

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: BEATRIZ ARIADNA VAZQUEZ VILLA

DOMICILIO: C.RIO YUKON # 2007 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA:


PERIODO:

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

16 de noviembre 2016
10/11/2016 al 16/11/2016

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	1.85	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: BEATRIZ ARIADNA VAZQUEZ VILLA

DOMICILIO: C.RIO YUKON # 2007 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA:

PERIODO:

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

16 de noviembre 2016
01/11/2016 - 16/11/2016

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	0.91	m3

AREA

ESPESOR

vol excavacion

vol zapata

vol plantilla

vol rodapie

1.85

-0.40

-0.13



-0.41

2.71

0.15

TOTAL

0.91 m3



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: BEATRIZ ARIADNA VAZQUEZ VILLA

DOMICILIO: C.RIO YUKON # 2007 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA:


PERIODO:

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

16 de noviembre 2016
10/11/2016 al 16/11/2016

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	2.71	M2



MURO
EXIST.

MURO
1

M
LARGO

M
ALTO

M2
REA MURO

2.55

2.55

3.90

0.20 0.42

2.10

0.42

1.07

1.64

TOTAL 2.71 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversion es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno, por partido politico alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversion con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversion, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

BENEFICIARIO: BEATRIZ ARIADNA VAZQUEZ VILLA

DOMICILIO: C.RIO YUKON # 2007 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA:

PERIODO:

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

16 de novembre 2016
10/11/2016 al 16/11/2016

CLAVE		CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO			
EXT.06		Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.13		m3	
PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR MURO EXIST.						
1.94		MURO EXIST.	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
			1	1.94	0.50	0.05
			2	3.29	0.50	0.08
TOTAL			0.13		m3	

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: BEATRIZ ARIADNA VAZQUEZ VILLA

DOMICILIO: C.RIO YUKON # 2007 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA:

PERIODO:

No. CONTRATO: 200/2016


No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

16 noviembre 2016
10/11/2016 al 16/11/2016

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de tc=200 kg/cm2	0.40	m3

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.



M

LARGO

1.94

M

ANCHO

0.50

M

ALTO

0.15

M3

VOL.

0.15

0.15

0.25

1.94

TOTAL

0.40 m3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: BEATRIZ ARIADNA VAZQUEZ VILLA


DOMICILIO: C.RIO YUKON # 2007 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 de noviembre 2016
PERIODO: 10/11/2016 al 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	17.57	kg

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.



1.94

MURO EXIST.

3.36

M

LARGO	factor	peso kg
1 1.94	3.36	6.52
2 3.29	3.36	11.05

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0.60
= 6m

6m(0.56kg/m)=3.36kg/m

TOTAL 17.57 kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: BEATRIZ ARIADNA VAZQUEZ VILLA

DOMICILIO: C.RIO YUKON # 2007 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA:


16 noviembre 2016
10/11/2016 al 16/11/2016

PERIODO:

Nº. CONTRATO: 200/2016

Nº. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: ELSA ROBLERO ORTIZ

DOMICILIO: C.RIO MURRAY # 1410 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA:


PERIODO:

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

16 de noviembre 2016
10/11/2016 al 16/11/2016

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	1.97 m3



M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1	2.66		0.60		0.42		0.67
2	2.51		0.60		0.42		0.63
3	2.66		0.60		0.42		0.67

TOTAL 1.97 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: ELSA ROBLERO ORTIZ

DOMICILIO: C.RIO MURRAY # 1410 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 noviembre 2016
PERIODO: 10/11/2016 al 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO													
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	0.83	m3												
  <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>AREA</th> <th>ESPESOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vol excavacion</td> <td>1.97</td> </tr> <tr> <td>vol zapata</td> <td>-0.62</td> </tr> <tr> <td>vol plantilla</td> <td>-0.21</td> </tr> <tr> <td>vol rodapie</td> <td>2.07 x 0.15 = 0.31</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL 0.83 m3</td> </tr> </tbody> </table>				AREA	ESPESOR	vol excavacion	1.97	vol zapata	-0.62	vol plantilla	-0.21	vol rodapie	2.07 x 0.15 = 0.31	TOTAL 0.83 m3	
AREA	ESPESOR														
vol excavacion	1.97														
vol zapata	-0.62														
vol plantilla	-0.21														
vol rodapie	2.07 x 0.15 = 0.31														
TOTAL 0.83 m3															

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por parte de ninguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: ELSA ROBLERO ORTIZ

DOMICILIO: C.RIO MURRAY # 1410 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA:


PERIODO:

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

16 noviembre 2016
16/11/2016

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	2.07	m2



MURO	M	LARGO	M	ALTO	M2	REA MURO
1		3.42		0.21		0.72
2		3.01		0.21		0.63
3		3.42		0.21		0.72

TOTAL 2.07 m2

MURO
EXIST.

RESPONSABLE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: BENEFICIARIO: ELSA ROBLERO ORTIZ
DOMICILIO: C.RIO MURRAY # 1410 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 de noviembre 2016
PERIODO: 10/11/2016 al 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fe=100 kg/cm2	0.21	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



MURO
EXIST.

	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	2.81	0.50	0.05	0.07
2	2.61	0.50	0.05	0.07
3	2.81	0.50	0.05	0.07

TOTAL 0.21 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: ELSA ROBLERO ORTIZ

DOMICILIO: C.RIO MURRAY # 1410 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA:

PERIODO:


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

16 noviembre 2016
10/11/2016 al 16/11/2016

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fe=200 kg/cm2	0.62	m3

ZAPATA CORRIDA



M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1	2.81		0.50		0.15	0.21	✓
2	2.61		0.50		0.15	0.20	✓
3	2.81		0.50		0.15	0.21	✓

TOTAL 0.62 m3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: ELSA ROBLERO ORTIZ

DOMICILIO: C.RIO MURRAY # 1410 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA:

PERIODO:


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

16 noviembre 2016
10/11/2016 al 16/11/2016

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	27.65 kg

ZAPATA CORRIDA



MURO EXIST.

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0.60

6m(0.56kg/m)=3.36kg/m

= 6m

M	LARGO	factor	peso kg
1	2.81	3.36	9.44
2	2.61	3.36	8.77
3	2.81	3.36	9.44

TOTAL

27.65 kg

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: ELSA ROBLERO ORTIZ

DOMICILIO: C.RIO MURRAY # 1410 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA:

PERIODO:

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

12 noviembre 2016
10/11/2016 al 16/11/2016

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARIÑEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


OBRA: 16-nov-2016
PERIODO: 10/11/2016 al 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: PALMAR QUIÑONEZ RITA
DOMICILIO: C. RIO SENEGAL # 2200 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	3.05	m3

	M	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.	
1	2.80	0.60	0.65	1.09	
2	2.22	0.60	0.65	0.87	
3	2.80	0.60	0.65	1.09	

TOTAL 3.05 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: PALMAR QUIÑONEZ RITA

DOMICILIO: C. RIO SENEGAL # 2200 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 noviembre 2016
PERIODO: 10/11/2016 al 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.62	m3
  AREA vol excavacion 3.05 vol zapata -0.61 vol plantilla -0.20 vol rodapie 4.14 0.15 ESPESOR TOTAL 1.62 m3			

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: PALMAR QUIÑONEZ RITA

DOMICILIO: C. RIO SENEGAL # 2200 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 noviembre 2016
PERIODO: 10/11/2016 al 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	4.14	m2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: PALMAR QUIÑONEZ RITA

DOMICILIO: C. RIO SENEGAL # 2200 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA:**PERIODO:**


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

16 November 2016 11:01
24 November 2016 11:01

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de $f_c=100$ kg/cm2	0.20
		m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



TOTAL	0.20	m3
-------	------	----

m3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PRÓURVIKA S.A DE C.V.

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: PALMAR QUIÑONEZ RITA

DOMICILIO: C. RIO SENEGAL # 2200 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA:

PERIODO:



No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

16 noviembre 2016
10/11/2016: al 16/11/2016

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.61	m3

ZAPATA CORRIDA



MURO
EXIST.

M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1	2.95		0.50		0.15	0.22	
2	2.32		0.50		0.15	0.17	
3	2.95		0.50		0.15	0.22	

TOTAL 0.61 m3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: PALMAR QUIÑONEZ RITA

DOMICILIO: C. RIO SENEGAL # 2200 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA:

PERIODO:


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

16 noviembre 2016
10/11/2016 al 16/11/2016

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	27.62	kg

ZAPATA CORRIDA



3 V LONG 1M
5 V TRANS 0,60

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

M	LARGO	factor	peso kg
1	2.95	3.36	9.91
2	2.32	3.36	7.80
3	2.95	3.36	9.91

TOTAL 27.62 kg

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: PALMAR QUIÑONEZ RITA
DOMICILIO: C. RIO SENEGAL # 2200 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16-noviembre 2016
PERIODO: 10/11/2016 al 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

OBRA:

BENEFICIARIO: KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ
DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1626 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	2.77	m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ
DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1626 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.45	m3
EXT. 04			



AREA	ESPESOR
vol excavacion	2.77
vol zapata	-0.57
vol plantilla	-0.18
vol rodapie	3.81
	0.15
TOTAL	1.45 m3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ
DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1626 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodaple de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3.81	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:
 BENEFICIARIO: KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ
 DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1626 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
 PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fe=100 kg/cm2	0.18	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR
MURO
EXIST.

	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	2.09	0.50	0.05	0.05
2	2.09	0.50	0.05	0.05
3	3.30	0.50	0.05	0.08



TOTAL 0.18 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversiones de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ
DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1626 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.57

ZAPATA CORRIDA

MURO
EXIST.



TOTAL 0.57 m3

3.3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

BENEFICIARIO: KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ

No. CONTRATO: 200/2016


DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1626 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recogido para anarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	25.13	

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.



3.30

2.09

2.09

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

M	LARGO	factor	peso kg
1	2.09	3.36	7.02
2	2.09	3.36	7.02
3	3.30	3.36	11.09

TOTAL 25.13 kg

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: KARLA NALLELY VENEGAS GONZALEZ
DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1626 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)


OBRA:

BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE RIOS VALERO

DOMICILIO: C.RIO HERRERAR # 1809 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amace o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	2.77	m3

MURO EXIST.



TOTAL

2.77 M

0.45

0.05

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

ОБКА:

UBRA: MARIA GUADALUPE RIOS VALERO

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO HERRERAR # 1809 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.45
EXT. 04		

CONCEPTO:

Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion

AREA

ESPESOR

vol excavacion

2.77

vol zapata



4501

vol plantilla

0.0

vol rodapie

1740



TOTAL 145 M3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

~~ING. IVAN SILVA RUIZ~~

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE RIOS VALERO

DOMICILIO: C.RIO HERRERAR # 1809 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO


FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 18/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3	21
		M2	



MURO
EXIST.

MURO	M	LARGO	M	ALTO	REA MURO	M2
1		2.70		0.42	1.13	
2		2.70		0.42	1.13	
3		3.70		0.42	1.55	

2.70

2.70

3.70

TOTAL 3.81 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE RIOS VALERO

DOMICILIO: C.RIO HERRERAR # 1809 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO:

10/11/2016 AL 16/11/2016


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.18	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR
MURO
EXIST.

	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	2.09	0.50	0.05	0.05
2	2.09	0.50	0.05	0.05
3	3.30	0.50	0.05	0.08



TOTAL 0.18 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


OBRA: MARIA GUADALUPE RIOS VALERO
DOMICILIO: C.RIO HERRERAR # 1809 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.57 m3

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		2.09		0.50		0.15	0.15	0.16
2		2.09		0.50		0.15	0.15	0.16
3		3.30		0.50		0.15	0.15	0.16

TOTAL 0.57 m3

3.30

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

OBRA:

BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE RIOS VALERO

DOMICILIO: C.RIO HERRERAR # 1809 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CONCEPTO :

VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO

Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T. en diametros mayores a 3/8"


EXT. 08

kg

25.12

ZAPATA CORRIDA

**MURO
EXIST.**



2.09

3.36

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0.60

6m

$$6m(0,56\text{kg/m})=3,36\text{kg/m}$$

TOTAL 25.13 kg

25.13

59

M

LARGO

factor

peso ka

→

2.09

7.0

2

2.09

0.2

3.30

1109

3-30

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

~~CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V~~
~~ING. IVAN SILVA RUIZ~~

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.	FECHA:	16 DE NOVIEMBRE 2016
BENEFICIARIO:	MARIA GUADALUPE RIOS VALERO	PERIODO:	10/11/2016 AL 16/11/2016
DOMICILIO:	C.RIO HERRERAR # 1809 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO	No. CONTRATO:	200/2016
		No. ESTIMACION:	1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: ANAIS JUAREZ REYES
 DOMICILIO: C.RIO META # 2006 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
 PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSIM.	2.06 m3



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: ANAIS JUAREZ REYES
DOMICILIO: C.RIO META # 2006 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	3.06
		m2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: ANAIS JUAREZ REYES
 BENEFICIARIO: C.RIO META # 2006 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 DOMICILIO: 16 DE NOVIEMBRE 2016
 PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.14	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

MURO EXIST.

MURO EXIST.

0.13

2.08

3.45

	M	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.	
1	2.08	0.50	0.05	0.05	0.05
2	3.45	0.50	0.05	0.05	0.09
3	0.13	0.50	0.05	0.05	0.00

TOTAL 0.14 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

OBRA:

BENEFICIARIO: ANAIS JUAREZ REYES


DOMICILIO: C.RIO META # 2006 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.43	m3

ZAPATA CORRIDA

	M LARGO	M ANCHO	M ALTO	M3 VOL.
1	2.08	0.50	0.15	0.16
2	3.45	0.50	0.15	0.26
3	0.13	0.50	0.15	0.01

TOTAL 0.43 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

OBRA:

BENEFICIARIO: ANAIS JUAREZ REYES


DOMICILIO: C.RIO META # 2006 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarras, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	19.02	KG

ZAPATA CORRIDA

M		LARGO	factor	peso kg
1	2.08	3.36	3.36	6.99
2	3.45	3.36	3.36	11.59
3	0.13	3.36	3.36	0.44

TOTAL 19.02 KG



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. VAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO


0.00

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ANAIS JUAREZ REYES
DOMICILIO: C.RIO META # 2006 CQL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ESPERANZA RIOS CRUZ
DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1811 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	m3
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	2.77	m3



TOTAL 2.77 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversion es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno, por partido politico alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversion con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversion, debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: ESPERANZA RIOS CRUZ

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1811 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.45	m3
EXT. 04			



AREA	ESPESOR	
vol excavacion	2.77	/
vol zapata	-0.57	/
vol plantilla	-0.18	/
vol rodapie	3.81	0.15
TOTAL		1.45 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. WAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: ESPERANZA RIOS CRUZ

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1811 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO


FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3.81	m2



MURO
EXIST.

2.70

2.70

3.70

MURO	M	M	M	M2
	LARGO	ALTO	REA MURO	
1	2.70	0.42	1.13	✓
2	2.70	0.42	1.13	✓
3	3.70	0.42	1.55	✓

TOTAL

3.81 m2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ESPERANZA RIOS CRUZ
DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1811 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fe=100 kg/cm2	0.18	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR
MURO
EXIST.

	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	2.09	0.50	0.05	0.05
2	2.09	0.50	0.05	0.05
3	3.30	0.50	0.05	0.08



TOTAL 0.18 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. WAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: ESPERANZA RIOS CRUZ

DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1811 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	25.13	kg

ZAPATA CORRIDA

MURO
EXIST.



2.09

2.09

3.36

3.30

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0.60

= 6m

6m(0.56kg/m)=3.36kg/m

TOTAL

25.13kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ESPERANZA RIOS CRUZ
DOMICILIO: C.RIO NEUQUEL # 1811 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversiones de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCION PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


OBRA:

BENEFICIARIO: VICTORIA CALAMACO CALAMACO

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 2029 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	2.78 m3



MURO
EXIST.

	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		1.94		0.60				0.65
2		1.94		0.60				0.65
3		3.22		0.60				0.65

1.94

1.94

TOTAL 2.78 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: VICTORIA CALAMACO CALAMACO
DOMICILIO: C.RIO VAAL # 2029 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 04	 AREA vol excavacion vol zapata vol plantilla vol rodapie ESPESOR 3.82 0.15 -0.57	1.46 m3
TOTAL 1.46 m3		

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: VICTORIA CALAMACO CALAMACO
DOMICILIO: C.RIO VAAL # 2029 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3.82	m2



MURO
EXIST.

MURO	M	LARGO	M	ALTO	REA MURO	M2
1		2.70		0.42	1.13	✓
2		2.70		0.42	1.13	✓
3		3.72		0.42	1.56	✓

2.70

2.70

3.72

TOTAL 3.82 m2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


OBRA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: VICTORIA CALAMACO CALAMACO
DOMICILIO: C.RIO VAAL # 2029 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	m3
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.18	

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR
MURO
EXIST.

	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		2.09		0.50			0.05	0.05
2		2.09		0.50			0.05	0.05
3		3.32		0.50			0.05	0.08



TOTAL 0.18 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCION PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: VICTORIA CALAMACO CALAMACO

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 2029 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fe=200 kg/cm2	0.57 m3

ZAPATA CORRIDA

MURO
EXIST.



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		2.09		0.50		0.15	0.15	0.16
2		2.09		0.50		0.15	0.15	0.16
3		2.09		0.50		0.15	0.15	0.16

3.32

TOTAL 0.57 m3

3.32

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

OBRA:


BENEFICIARIO: VICTORIA CALAMACO CALAMACO

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 2029 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	25.20	kg

ZAPATA CORRIDA

MURO
EXIST.



2.09

2.09

3.36

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0.60

= 6m

6m(0.56kg/m)=3.36kg/m

	M	LARGO	factor	peso kg
1		2.09	3.36	7.02
2		2.09	3.36	7.02
3		3.36	3.36	11.16

TOTAL 25.20 kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ



Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: VICTORIA CALAMACO CALAMACO
DOMICILIO: C.RIO VAAL # 2029 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO

DOMICILIO: C.RIO NUECEZ # 25922 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO


FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	2.83
		m3



TOTAL 2.83 m3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR



PROURVIKA S.A DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO
DOMICILIO: C.RIO NUEVEZ # 25922 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.48	m3

AREA	ESPESOR
vol excavacion	2.83
vol zapata	-0.58
vol plantilla	-0.19
vol rodapie	3.89
	0.15

TOTAL 1.48 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO
 DOMICILIO: C.RIO NUEVEZ # 25922 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
 PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recogido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodaple de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	3.89	m2



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO
DOMICILIO: C.RIO NUECEZ # 25922 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, climbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.19	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR
MURO
EXIST.

	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	1.99	0.50	0.05	0.05
2	1.99	0.50	0.05	0.05
3	3.67	0.50	0.05	0.09



TOTAL 0.19 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversion es de carácter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno, por partido politico alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversion con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversion, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO
DOMICILIO: C.RIO NUECEZ # 25922 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.58	M

ZAPATA CORRIDA

MURO
EXIST.



	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	1.99	0.50	0.15	0.15
2	1.99	0.50	0.15	0.15
3	3.67	0.50	0.15	0.28

TOTAL 0.58 M

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)


BENEFICIARIO: ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO

DOMICILIO: C.RIO NUECEZ # 25922 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recogido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	25.71	kg

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.



1.99

1.99

3.36

3.67

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0,60

= 6m

6m(0,56kg/m)=3,36kg/m

M

LARGO	factor	peso kg
1 1.99	3.36	6.69
2 1.99	3.36	6.69
3 3.67	3.36	12.33

TOTAL 25.71 kg

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: ZULEMA GUADALUPE SOLIS VERDUGO
DOMICILIO: C.RIO NUECEZ # 25922 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)


OBRA:

BENEFICIARIO: BLANCA ARACELY OCHOA OCHOA

DOMICILIO: C.RIO MENDOZA # 1813 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	3.18	m3

	M	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.	
1	2.94	0.60	0.65	1.15	
2	2.25	0.60	0.65	0.88	
3	2.94	0.60	0.65	1.15	
TOTAL				3.18 m3	



MURO
EXIST

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversion es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversion con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversion, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: BENEFICIARIO: BLANCA ARACELY OCHOA
DOMICILIO: C.RIO MENDOZA # 1813 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.68	M3



AREA
vol excavacion
vol zapata
vol plantilla
vol rodapie

ESPESOR

3.18
-0.64
-0.22
-0.64

4.26 0.15

TOTAL 1.68 M3



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: BLANCA ARACELY OCHOA OCHOA

DOMICILIO: C.RIO MENDOZA # 1813 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.26	M2



MURO	M	LARGO	M	ALTO	M2	REA MURO
1		3.70		0.42		1.55
2		2.75		0.42		1.16
3		3.70		0.42		1.55

TOTAL 4.26 M2

MURO EXIST.

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.


OBRA:

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: BLANCA ARACELY OCHOA OCHOA

DOMICILIO: C.RIO MENDOZA # 1813 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO				
CLAVE	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.22				
EXT.06		m3				

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR						
MURO EXIST.		M	M	M	M3	
		LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.	
	1	3.09	0.50	0.05	0.08	
	2	2.35	0.50	0.05	0.06	
	3	3.09	0.50	0.05	0.08	
TOTAL		0.22			m3	

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: BLANCA ARACELY OCHOA OCHOA
DOMICILIO: C.RIO MENDOZA # 1813 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.64	m3

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 0.64 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por pago político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
BENEFICIARIO: BLANCA ARACELY OCHOA
DOMICILIO: C.RIO MENDOZA # 1813 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recogido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	28.66 kg

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 28.66 kg

3 V LONG 1M
5 V TRANS 0.60
= 6m

6m(0.56kg/m)=3.36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: BLANCA ARACELY OCHOA
DOMICILIO: C.RIO MENDOZA # 1813 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE
DOMICILIO: C.RIO NEUQUE # 1802 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	3.22 m3



TOTAL 3.22 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR



PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE

DOMICILIO: C.RIO NEUQUE # 1802 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO															
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.71	M3														
EXT.04																	
 <table><thead><tr><th>AREA</th><th>ESPESOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>vol excavacion</td><td>3.22 ✓</td></tr><tr><td>vol zapata</td><td>-0.64 ✓</td></tr><tr><td>vol plantilla</td><td>-0.22 ✓</td></tr><tr><td>vol rodapie</td><td>4.32 / 0.15 ✓</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">1.71 M3 ✓</td></tr></tbody></table> 				AREA	ESPESOR	vol excavacion	3.22 ✓	vol zapata	-0.64 ✓	vol plantilla	-0.22 ✓	vol rodapie	4.32 / 0.15 ✓	TOTAL		1.71 M3 ✓	
AREA	ESPESOR																
vol excavacion	3.22 ✓																
vol zapata	-0.64 ✓																
vol plantilla	-0.22 ✓																
vol rodapie	4.32 / 0.15 ✓																
TOTAL																	
1.71 M3 ✓																	

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE
DOMICILIO: C.RIO NEUQUE # 1802 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.32	m2



MURO	M	M	M2
	LARGO	ALTO	REA MURO
1	3.73	0.42	1.57
2	2.80	0.42	1.18
3	3.73	0.42	1.57

TOTAL 4.32 m2

MURO
EXIST.

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARQUEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

OBRA:

BENEFICIARIO: SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE
DOMICILIO: C.RIO NEUQUE # 1802 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE		CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO			
EXT.06		Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=100 kg/cm2		0.22		m3	
PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR							
MURO EXIST.		M	M	M	M3		
		LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.		
		1	3.12	0.50	0.05		
		2	2.40	0.50	0.05		
		3	3.12	0.50	0.05		
TOTAL				0.22		m3	

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE
DOMICILIO: C.RIO NEUQUE # 1802 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.64	m3

ZAPATA CORRIDA



M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1	3.12	0.50	0.15	0.23	0.23	0.23	0.23
2	2.40	0.50	0.15	0.18	0.18	0.18	0.18
3	3.12	0.50	0.15	0.23	0.23	0.23	0.23

TOTAL 0.64 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. WAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE

DOMICILIO: C.RIO NEUQUE # 1802 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016


PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	29.03	

ZAPATA CORRIDA



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: SILVANA PALAFOX IZAGUIRRE
DOMICILIO: C.RIO NEUQUE # 1802 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL

DOMICILIO : C.RIO ARAUCA # 1422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO																													
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	3.22	m3																												
 <table> <thead> <tr> <th>M</th><th>M</th><th>M</th><th>M3</th></tr> <tr> <th>LARGO</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>VOL.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 2.55</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.99</td></tr> <tr> <td>2 2.99</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>1.17</td></tr> <tr> <td>3 2.29</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.89</td></tr> <tr> <td>4 0.44</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.17</td></tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td><td>3.22 m3</td></tr> </tbody> </table>				M	M	M	M3	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.	1 2.55	0.60	0.65	0.99	2 2.99	0.60	0.65	1.17	3 2.29	0.60	0.65	0.89	4 0.44	0.60	0.65	0.17	TOTAL			3.22 m3
M	M	M	M3																												
LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.																												
1 2.55	0.60	0.65	0.99																												
2 2.99	0.60	0.65	1.17																												
3 2.29	0.60	0.65	0.89																												
4 0.44	0.60	0.65	0.17																												
TOTAL			3.22 m3																												

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL

DOMICILIO: C.RIO ARAUCA # 1422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.7	M3
EXT. 04			
1 2 3 4 ↑ → AREA vol excavacion vol zapata vol plantilla vol rodapie ESPESOR 3.22 - 0.65 - 0.22 4.32 0.15 -0.65 0.45 0.15 0.55 0.05 0.55 TOTAL 1.7 M3			

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
BENEFICIARIO: LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL
DOMICILIO: C.RIO ARAUCA # 1422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 Incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.32	m2
MURO	M	M	M2
	LARGO	ALTO	ÁREA MURO
1	3.05	0.42	1.28
2	3.05	0.42	1.28
3	3.49	0.42	1.47
4	0.70	0.42	0.29
TOTAL			4.32 m2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversiones de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL
DOMICILIO: C.RIO ARAUCA # 1422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fe=100 kg/cm2	0.22 m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL
DOMICILIO: C.RIO ARAUCA # 1422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.65 m3

ZAPATA CORRIDA



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL
 DOMICILIO: C.RIO ARAUCA # 1422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
 PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	29.13 kg

ZAPATA CORRIDA



2.44

M	LARGO	factor	peso kg
1	2.65	3.36	8.90
2	3.09	3.36	10.38
3	2.44	3.36	8.20
4	0.49	3.36	1.65

TOTAL 29.13 kg

= 6m

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversion es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno, por partido politico alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversion con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversion, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: LAURA ROSALIA RODRIGUEZ BERNAL
DOMICILIO: C.RIO ARAUCA # 1422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016


No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

OBRA:

BENEFICIARIO: IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 1620 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	3.02
		m3



TOTAL 3.02 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 1620 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)



CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.57	M3

AREA
vol excavacion
vol zapata
vol plantilla
vol rodapie

ESPESOR

3.02
-0.62
-0.21
-0.62
4.11
0.15

TOTAL 1.57 M3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING /VAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA
DOMICILIO: C.RIO AMUR # 1620 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO			
CLAVE	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.11		m2	
EXT.05					

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
BENEFICIARIO: IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA
No. CONTRATO: 200/2016
DOMICILIO: C.RIO AMUR # 1620 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO			
CLAVE	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=100 kg/cm2				
EXT.06		0.21			m3
PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR					
					
MURO EXIST.		M	M	M	M3
		LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
	1	2.76	0.50	0.05	0.07
	2	2.62	0.50	0.05	0.07
	3	2.76	0.50	0.05	0.07
TOTAL		0.21			m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA
DOMICILIO: C.RIO AMUR # 1620 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.62	m3

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 0.62 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA

DOMICILIO: C.RIO AMUR # 1620 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	27.34	

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 27.34 kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.	FECHA:	16 DE NOVIEMBRE 2016
BENEFICIARIO:	IVONNE CECILIA RODRIGUEZ OCHOA	PERIODO:	10/11/2016 AL 16/11/2016
DOMICILIO:	C.RIO AMUR # 1620 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO	No. CONTRATO:	200/2016
		No. ESTIMACION:	1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: MARBELLA ALMEIDA CARRILLO
 DOMICILIO: C.RIO COLORADO # 25904 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
 PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	3.20	m3



RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversion es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno, por partido politico alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversion con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversion, debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL DOR



PROURVIKA S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARBELLA ALMEIDA CARRILLO
DOMICILIO: C.RIO COLORADO # 25904 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.69 m3

AREA ESPESOR
vol excavacion 3.20
vol zapata -0.64
vol plantilla -0.22
vol rodapie 4.30 .15

TOTAL 1.69 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016


No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: MARBELLA ALMEIDA CARRILLO

DOMICILIO: C.RIO COLORADO # 25904 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CONCEPTO:

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.30
		m2



3.68

**MURO
EXIST.**

2.86

3.68

TOTAL

4.30 m2

MURO	M		M2	
	LARGO	ALTO	REA	MURO
1	3.68		0.42	1.55
2	2.86		0.42	1.20
3	3.68		0.42	1.55

RESIDENTE DE OBRA

~~ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ~~

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.	FECHA:	16 DE NOVIEMBRE 2016
BENEFICIARIO:	MARBELLA ALMEIDA CARRILLO	PERIODO:	10/11/2016 AL 16/11/2016
DOMICILIO:	C.RIO COLORADO # 25904 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO	No. CONTRATO:	200/2016
		No. ESTIMACION:	1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.22	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR



TOTAL	0.22	m3
-------	------	----

m3

~~RESIDENTE DE OBRA~~

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: MARBELLA ALMEIDA CARRILLO
 DOMICILIO: C.RIO COLORADO # 25904 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
 PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fe=200 kg/cm2	0.64	m3

ZAPATA CORRIDA



	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	3.07	0.50	0.15	0.23
2	2.46	0.50	0.15	0.18
3	3.07	0.50	0.15	0.23

TOTAL 0.64 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
 ING. VAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: MARBELLA ALMEIDA CARRILLO
 DOMICILIO: C.RIO COLORADO # 25904 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
 PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	28.91	

ZAPATA CORRIDA



TOTAL 28.91 kg

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: MARBELLA ALMEIDA CARRILLO
DOMICILIO: C.RIO COLORADO # 25904 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: TERESA MARMOLEJO HIDALGO

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO


FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	3.18	m3



TOTAL 3.18 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: TERESA MARMOLEJO HIDALGO

DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO


FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016


PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.68	m3
EXT. 04			





AREA	ESPESOR
vol excavacion	3.18
vol zapata	-0.64
vol plantilla	-0.22
vol rodapie	-0.64
4.26	0.15
TOTAL	1.68 m3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversiones de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:
BENEFICIARIO: TERESA MARMOLEJO HIDALGO
DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.26	m2



MURO	M	M	M2
	LARGO	ALTO	REA MURO
1	3.70	0.42	1.55
2	2.75	0.42	1.16
3	3.70	0.42	1.55

TOTAL 4.26 m2

MURO EXIST.

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. WAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:
BENEFICIARIO: TERESA MARMOLEJO HIDALGO
DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO


FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fe=100 kg/cm2	0.22	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	3.09	0.50		0.05
2	2.35	0.50		0.05
3	3.09	0.50		0.05

MURO
EXIST.



TOTAL 0.22 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: TERESA MARMOLEJO HIDALGO
DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.64	m3

ZAPATA CORRIDA



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		3.09		0.50		0.15	0.23	
2		2.35		0.50		0.15	0.18	
3		3.09		0.50		0.15	0.23	

TOTAL 0.64 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCION PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: TERESA MARMOLEJO HIDALGO
DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO																	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recogido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	28.66	kg																
3.09 2.35 3.36 3 V LONG 1M V TRANS 0,60 6m(0.56kg/m)=3.36kg/m = 6m																			
<table> <thead> <tr> <th>M</th><th>LARGO</th><th>factor</th><th>peso kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>3.09</td><td>3.36</td><td>10.38</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2.35</td><td>3.36</td><td>7.90</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3.09</td><td>3.36</td><td>10.38</td></tr> </tbody> </table>		M	LARGO	factor	peso kg	1	3.09	3.36	10.38	2	2.35	3.36	7.90	3	3.09	3.36	10.38	TOTAL	28.66 kg
M	LARGO	factor	peso kg																
1	3.09	3.36	10.38																
2	2.35	3.36	7.90																
3	3.09	3.36	10.38																

RÉSIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: TERESA MARMOLEJO HIDALGO
DOMICILIO: C.RIO ODRA # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



Fotografía Rodrique

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARQUEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. JUAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: ADRIANA OAXACA VAZQUEZ

DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1606 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO


FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	3.23 m3



TOTAL 3.23 m3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversion es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversion con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversion, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:
BENEFICIARIO: ADRIANA OAXACA VAZQUEZ
DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1606 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion		M3
EXT. 04			
<			

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:
BENEFICIARIO: ADRIANA OAXACA VAZQUEZ
DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1606 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.32	m2



MURO	M	M	M2
	LARGO	ALTO	REA MURO
1	3.75	0.42	1.58
2	2.77	0.42	1.16
3	3.75	0.42	1.58

TOTAL 4.32 m2

MURO EXIST.

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: ADRIANA OAXACA VAZQUEZ
DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1606 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE		CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO			
EXT.06		Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de $f_c=100\text{ kg/cm}^2$	0.22		m3	
PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR						
						
MURO EXIST.						
TOTAL			0.22		m3	

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: ADRIANA OAXACA VAZQUEZ
DOMICILIO: C.RIO VAAL # 1606 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	m3
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fe=200 kg/cm2	0.66	

ZAPATA CORRIDA



M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3
						VOL.
1	3.14		0.50		0.15	0.24
2	2.37		0.50		0.15	0.18
3	3.14		0.50		0.15	0.24

TOTAL 0.66 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: ADRIANA OAXACA VAZQUEZ
DOMICILIO: C-RIO VAAL # 1606 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recogido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	29.06	kg
MURO EXIST. 3.14 2.37 3.14 3.36 3 V LONG 1M 5 V TRANS 0.60 6m(0.56kg/m)=3.36kg/m = 6m M LARGO factor peso kg 1 3.14 3.36 10.55 2 2.37 3.36 7.96 3 3.14 3.36 10.55 TOTAL 29.06 kg			
ZAPATA CORRIDA CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V ING. IVAN SILVA RUIZ RESIDENTE DE OBRA ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ			

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.	FECHA:	16 DE NOVIEMBRE 2016
BENEFICIARIO:	ADRIANA OAXACA VAZQUEZ	PERIODO:	10/11/2016 AL 16/11/2016
DOMICILIO :	C.RIO VAAL # 1606 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO	No. CONTRATO:	200/2016
		No. ESTIMACION:	1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016


BENEFICIARIO: SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ

DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	2.10	M3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por parte político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ
DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
CLAVE	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion		m3
EXT. 04			
<			

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversiones es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ
 DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
 PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	3.20	M2



MURO EXIST.

MURO EXIST.

2.92

3.70

MURO	M	LARGO	M	ALTO	M2	ÁREA MURO
1		1.00		0.42		0.42
2		2.92		0.42		1.23
3		3.70		0.42		1.55

TOTAL 3.20 M2

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)


BENEFICIARIO: SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ

DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.15 m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1	2.31	0.50		0.05
2	3.30	0.50		0.05
3	0.24	0.50		0.05



TOTAL 0.15 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)


BENEFICIARIO: SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ

DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.44 M3

ZAPATA CORRIDA

	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		2.31		0.50		0.15	0.17	0.17
2		3.30		0.50		0.15	0.25	0.25
3	0.24	0.50		0.50		0.15	0.02	0.02



TOTAL 0.44 M3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ
DOMICILIO: C.RIO AMARILLO # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)


CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	19.66 kg

ZAPATA CORRIDA

M	LARGO	factor	peso kg
1	2.31	3.36	7.76
2	3.30	3.36	11.09
3	0.24	3.36	0.81

TOTAL 19.66 kg

= 6m



0.24

3 V LONG 1M

5 V TRANS 0.60

3.30

6m(0.56kg/m)=3.36kg/m

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.	FECHA:	16 DE NOVIEMBRE 2016
BENEFICIARIO:	SANTIAGO ISRAEL TORRES GONZALEZ	PERIODO:	10/11/2016 AL 16/11/2016
DOMICILIO:	C.RIO AMARILLO # 1423 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO	No. CONTRATO:	200/2016
		No. ESTIMACION:	1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

OBRA:

BENEFICIARIO: JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ
DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2403 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavacion al 90% de su PVSM.	2.83	m3

	M	M	M	M	M3
	LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.	
1	2.45	0.60	0.65	0.96	
2	2.45	0.60	0.65	0.96	
3	2.33	0.60	0.65	0.91	
TOTAL 2.83 m3					

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversion es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno, por partido politico alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversion con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversion, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL DOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

BENEFICIARIO: JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ

No. CONTRATO: 200/2016

DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2403 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.41	m3

AREA

vol excavacion

vol zapata

vol plantilla

vol rodapie

ESPESOR

4.20

0.15



2.83

-0.54

-0.20

-0.63

TOTAL 1.41 m3



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ
DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2403 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.20	M2



MURO	M	M	M2
	LARGO	ALTO	REA MURO
1	3.45	0.42	1.45
2	3.09	0.42	1.30
3	3.45	0.42	1.45

TOTAL 4.20 M2

MURO
EXIST.

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. VAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)


OBRA:

BENEFICIARIO: JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ

DOMICILIO: C. RIO ZAIRE # 2403 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 Kg/cm2	0.59 m3

ZAPATA CORRIDA



M	LARGO	M	ANCHO	M
1	2.65	50	0.50	0.50
2	2.48			
3	2.65			

TOTAL 0.59 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ
DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2403 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	26.13	

ZAPATA CORRIDA



M	LARGO	factor	peso kg
1	2.65	3.36	8.90
2	2.48	3.36	8.33
3	2.65	3.36	8.90

TOTAL 26.13 kg

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: JOSE ALFREDO ROMERO RODRIGUEZ
DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2403 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA I.
BENEFICIARIO: LUCILA GONZALEZ VILLA
DOMICILIO: C.RIO ROJO # 1406 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSIM.	231.1
		M3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: LUCILA GONZALEZ VILLA
DOMICILIO: C.RIO ROJO # 1406 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	7.24	m3
AREA vol excavacion 2.31 vol zapata -0.46 vol plantilla -0.15 vol rodapie 15x3.05 -0.46 TOTAL 1.24 m3			

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: LUCIA GONZALEZ VILLA
DOMICILIO: C.RIO ROJO # 1406 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, juntado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$	3.05



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: BENEFICIARIO: LUCILA GONZALEZ VILLA
DOMICILIO: C.RIO ROJO # 1406 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO


FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.15 m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR

	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		2.09		0.50		0.05		0.05
2		3.40		0.50		0.05		0.09
3		0.56		0.50		0.05		0.01

TOTAL 0.15 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016


BENEFICIARIO: LUCILA GONZALEZ VILLA

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

DOMICILIO: C.RIO ROJO # 1406 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO			
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	M3			
ZAPATA CORRIDA					
					
		M	M	M	M3
		LARGO	ANCHO	ALTO	VOL.
1		2.09	0.50	0.15	0.16
2		3.40	0.50	0.15	0.26
3		0.50	0.50	0.15	0.04
TOTAL					0.46 M3

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversion es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERAL

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
 PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: LUCILA GONZALEZ VILLA

DOMICILIO: C.RIO ROJO # 1406 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO												
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	kg												
ZAPATA CORRIDA														
3.40 0.56 2.09 3.36 M <table> <thead> <tr> <th>LARGO</th><th>factor</th><th>peso kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 2.09</td><td>3.36</td><td>7.02</td></tr> <tr> <td>2 3.40</td><td>3.36</td><td>11.42</td></tr> <tr> <td>3 0.56</td><td>3.36</td><td>1.88</td></tr> </tbody> </table> TOTAL 20.32 kg = 6m 3 V LONG 1M 5 V TRANS 0,60 6m(0,56kg/m)=3,36kg/m			LARGO	factor	peso kg	1 2.09	3.36	7.02	2 3.40	3.36	11.42	3 0.56	3.36	1.88
LARGO	factor	peso kg												
1 2.09	3.36	7.02												
2 3.40	3.36	11.42												
3 0.56	3.36	1.88												

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: LUCILA GONZALEZ VILLA
DOMICILIO: C.RIO ROJO # 1406 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:
 BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO
 DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS
 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
 PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaños verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	2.78	m3



MURO EXIST.



TOTAL 2.78 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO
DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	M
FX7.04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.45	M



TOTAL 1.45 M

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO
DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Rodapie de block de 15 cms de espesor, relleno de concreto f'c=100 kg/cm2	3.85	M2



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR


PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
 BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO
 DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS
 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
 PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
 No. CONTRATO: 200/2016
 No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.06	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T de fc=100 kg/cm2	0.18	m3

PLANTILLA DE 5cm DE ESPESOR
 MURO
 EXIST.



TOTAL 0.18 m3

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
 ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO

DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS


No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 07	Fabricado y colocado de concreto vibrado y curado incluyendo todos los materiales y manos de obra, desperdicios, herramienta, equipo, cimbra y descimbra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T de fc=200 kg/cm2	0.57	m3

ZAPATA CORRIDA

MURO EXIST.



	M	LARGO	M	ANCHO	M	ALTO	M3	VOL.
1		2.11		0.50		0.15	0.15	0.16
2		2.11		0.50		0.15	0.15	0.16
3		3.33		0.50		0.15	0.15	0.25

TOTAL 0.57 m3

3.33

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
DOMICILIO: C. DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo inclute : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recocido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T, en diametros mayores a 3/8"	25.37	kg

ZAPATA CORRIDA

MURO
EXIST.



TOTAL 25.37 kg

RÉSIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter político, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: FELICITAS MERAZ ROMO
DOMICILIO : C. DESIERTO DE SONORA # 1723 COL. SAHUAROS
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V

ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: JOEL VELGARA PEÑA
DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 03	Excavacion a mano para desplante de estructuras, en material B, en seco incluye: afloje y extraccion de material con amacice o limpieza de plantillas o taludes, remocion, acarreo hasta 10 mts. Dentro de la misma y traspaleos verticales para su extraccion. Hasta dos metros de profundidad, incluye la compactacion del fondo de la excavación al 90% de su PVSM.	2.76 m3



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

BENEFICIARIO: JOEL VELGARA PEÑA
DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT. 04	Relleno en zanjas, compactado al 90 % prueba proctor, con material producto de la excavacion	1.37 m3

AREA	ESPESOR
vol excavacion	2.76
vol zapata	-0.57
vol plantilla	-0.20
vol rodapie	4.12 0.15 -0.62

TOTAL 1.37 m3

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V.
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

OBRA:

BENEFICIARIO: JOEL VELGARA PEÑA

DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016


PERIODO:

10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
EXT.05	Muros de tabique rojo recocido o block, hasta 6.00 metros de altura, junteado con mortero cemento-arena 1:5 incluye todos los materiales y mano de obra, rodapie de block de 15x20x40 cms relleno de concreto f'c=100kg/cm2	4.12	M2



3.48

MURO
EXIST.

2.85

3.48

	M	M	M2
MURO	LARGO	ALTO	REA MURO
1	3.48	0.42	1.46
2	2.85	0.42	1.20
3	3.48	0.42	1.46

TOTAL 4.12 M2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

GENERADOR

PROURVIKA S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.

BENEFICIARIO: JOEL VELGARA PEÑA

DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016

PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016

No. CONTRATO: 200/2016

No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

CONCEPTO :		VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO	
CLAVE			kg
EXT. 08	Suministro y colocacion de acero de refuerzo incluye : habilitado, colocado de parrilla en el sitio, todos los materiales, desperdicios, alambre recogido para amarres, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T, en diámetros mayores a 3/8"	25.53	
ZAPATA CORRIDA MURO EXIST. 3 V LONG 1M 5 V TRANS 0,60 6m(0,56kg/m)=3,36kg/m TOTAL : 25.53 kg			

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ


Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

TESTIGO FOTOGRAFICO

PROURVIKA S.A DE C.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 1.
BENEFICIARIO: JOEL VELGARA PEÑA
DOMICILIO: C.RIO ZAIRE # 2422 COL. RIVERAS DE SACRAMENTO
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2016
PERIODO: 10/11/2016 AL 16/11/2016
No. CONTRATO: 200/2016
No. ESTIMACION: 1 (CONVENIO)

Testigo fotografico cuarto adosado



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A DE C.V
ING. IVAN SILVA RUIZ

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. DE C.V.

GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCION

INFORME DE ENSAYE DE AGREGADOS PARA CONCRETO Y/O MORTERO

OBRA:

CUARTOS ADOSADOS ZONA 1

LOCALIZACION: MATERIALES GALLEGOS AVE. INDUSTRIAS Y CALLE MINA LLUVIA DE ORO COL.

EL PORVENIR

COMPANIA

CONSTRUCTORA PROURVIA S.A. DE C.V.

ENSAYE No

1

FECHA DE RECIBO:

26-oct-16

FECHA DE INFORME:

29-oct-16

USO DEL MATERIAL:


PARA USARSE CON TAMAÑO MAXIMO DE

GRAVA ARENA DE RIO.

3/4" y Malla numero

AGREGADOS			COMPOSICION GRANULOMETRICA			
ENSAYE NUMERO	ARENA	GRAVA	MALLAS	RETENIDO ACUMULADO	MALLAS	RETENIDO ACUMULADO
PESO VOL. SUELTO (kg/m ³)	1320	1471			3/8"	0
PESO VOL. COMPACTO (kg/m ³)	1430	1572			No. 4	5
DENSIDAD APARENTE	2.21	2.29			No. 8	18
ABSORCION(%)	6.5	3.4	1 1/2"	0	No. 16	45
MATERIA ORGANICA (SIN LAVADO)	PASA		1"	3	No. 30	71
MATERIA ORGANICA (CON LAVADO)	PASA		3/4"	17	No. 50	86
% DE GRAVA EN LA ARENA			3/8"	70	No. 100	94
% DE ARENA EN LA GRAVA		0	4"	87	No. 200	96
% DE CONTRACCION LINEAL			8"	100	M. F.	2.9
% DE EQUIVALENTE DE ARENA			T. MAX.		T. MAX.	

GRAFICAS DE COMPOSICION GRANULOMETRICA



OBSERVACIONES

LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ANALISIS DE LOS AGREGADOS NOS INDICAN QUE PUEDEN SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CONCRETO, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE DOSIFICACION.

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Alonso Valenzuela Estrada

ING. ALONSO VALENZUELA ESTRADA



ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. de C.V.
GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCION.

INFORME DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO

Informe No. 8

Archivo INGESI-001

Fecha de Emisión del Informe 2016-11-28

Resultado del Ensaye a la Compresión, en Cilindros Moldeados de Concreto de 15x30 cm 10x20 cm

DATOS GENERALES

Obra	CUARTOS ADOSADOS ZONA 1
Cliente	CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.
atencion:	ING. IVAN SILVA

NORMAS APLICADAS

NMX-C-155-ONNCCE
NMX-C-403-ONNCCE

NMX-C-161-ONNCCE
NMX-C-156-ONNCCE

NMX-C-159-ONNCCE
NMX-C-160-ONNCCE
NMX-C-083-ONNCCE
NMX-C-109-ONNCCE

*Normas acreditadas.

DATOS DEL CONCRETO

Concreto Mezclado en	GCC	Resistencia de Proyecto, (kgf/cm ²)	200
Revenimiento de Proyecto, (cm).	14.0	Agregado T. Max (cm)	2.0
		Aditivo	SIN

RESULTADOS DEL ENSAYE

Cilindro No.	Fecha del Muestreo	Edad de Ensaye (Días)	Fecha de Ensaye	Revenimiento Obtenido (cm)	Area (cm ²)	Carga Máxima Obtenida		Esfuerzo Máximo Obtenido		Esfuerzo Máximo obtenido %
						N	kgf	kPa	kgf/cm ²	
22	2016-11-21	7	2016-11-28	14	174.73	296.640	30.248	1.731	173	87%
Ubicación de colado	ZAPATAS CALLE RIO RINH 2427 CALLE RIO ODRA 1625 CALLE RIO EBRO 2202					RESULTADO A 28 DIAS			NA	

Correspondencia entre unidades
1 N es igual a 0.10197 kgf
1 N/cm² es igual a 10 kPa

OBSERVACIONES


LA RESISTENCIA OBTENIDA SE CONSIDERA SATISFACTORIA

Alonso Valenzuela Estrada

Signatario Autorizado
Ing. Alonso valenzuela estrada

FOR-208 REVISION 07

LA RELACION ENTRE RESISTENCIAS TEMPRANAS Y A 28 DÍAS DEBERÁN TOMARSE SOLO COMO UNA POSIBLE TENDENCIA A OBTENER A LOS 28 DÍAS LA RESISTENCIA MÍNIMA ESPECIFICADA



ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. de C.V.
GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCION.

INFORME DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO

Informe No. 4

Archivo: INGESI-001

Fecha de Emisión del Informe 2016-12-03

Resultado del Ensaye a la Compresión, en Cilindros Moldeados de Concreto de

15x30 cm

10x20 cm

DATOS GENERALES

Obra	CUARTOS ADOSADOS ZONA 1
Cliente	CONSTRUCTORA PROURVICA S.A. DE C.V.
Atención	ING. IVAN SILVA

NORMAS APLICADAS

NMX-C-155-ONNCCE
NMX-C-403-ONNCCE

NMX-C-161-ONNCCE
NMX-C-156-ONNCCE

NMX-C-159-ONNCCE
NMX-C-160-ONNCCE
NMX-C-083-ONNCCE
NMX-C-109-ONNCCE

*Normas acreditadas.

DATOS DEL CONCRETO

Concreto Mezclado en	H.O.	Resistencia de Proyecto, (kgf/cm ²)	200
Revenimiento de Proyecto, (cm)	10.0	Agregado T. Max (cm)	2.0
		Aditivo	SIN

RESULTADOS DEL ENSAYE

Cilindro No.	Fecha del Muestreo	Edad de Ensaye (Días)	Fecha de Ensaye	Revenimiento Obtenido (cm)	Área (cm ²)	Carga Máxima Obtenida		Esfuerzo Máximo Obtenido		Esfuerzo Máximo obtenido %
						N	kgf	kPa	kgf/cm ²	
10	2016-11-05	7	2016-11-12	12	176.71	266.670	26.173	1.481	148	74%
11	2016-11-05	28	2016-12-03	12	176.71	371.820	37.914	2.146	215	107%
12	2016-11-05	28	2016-12-03	12	176.71	360.010	36.710	2.077	208	104%
Ubicación de colado	ZAPATA CALLE RIO RUSO 1406 LUCIA GONZALES VILLA CALLE RIO CAUCA 1806 MARIA ELIZABETH REY CHAVEZ CALLE RIO CAUCA 1625 ALMA CINTHIA BORJES DURAN							RESULTADO A 28 DIAS		106%

Correspondencia entre unidades
1 N es igual a 0.10197 kgf
1 N/cm² es igual a 10 kPa

OBSERVACIONES


LA RESISTENCIA OBTENIDA SE CONSIDERA SATISFACTORIA AL EVALUARLA CONFORME A LOS CRITERIOS DE LA NORMA NMX-C-155-ONNCCE

Alonso Valenzuela Estrada

Signatario Autorizado
Ing. Alonso Valenzuela Estrada

FOR-208 REVISION 07

LA RELACION ENTRE RESISTENCIAS TEMPRANAS Y A 28 DIAS DEBERAN TOMARSE SOLO COMO UNA POSIBLE TENDENCIA A OBTENER A LOS 28 DIAS LA RESISTENCIA MINIMA ESPECIFICADA



ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. de C.V.
GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCION

INFORME DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO

Informe No. 3

Archivo: INGESI-001

Fecha de Emisión del Informe 2016-12-01

Resultado del Ensaye a la Compresión, en Cilindros Moldeados de Concreto de

15x30 cm

10x20 cm

DATOS GENERALES

Obra	CUARTOS ADOSADOS ZONA 1
Cliente	CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
atencion:	ING. IVAN SILVA

NORMAS APLICADAS

NMX-C-155-ONNCCE	NMX-C-161-ONNCCE	NMX-C-159-ONNCCE
NMX-C-403-ONNCCE	NMX-C-156-ONNCCE	NMX-C-160-ONNCCE
		NMX-C-083-ONNCCE
		NMX-C-109-ONNCCE

*Normas acreditadas

DATOS DEL CONCRETO

Concreto Mezclado en	H.O.	Resistencia de Proyecto. (kgf/cm ²)	200
Revenimiento de Proyecto. (cm).	10.0	Agregado T. Max (cm).	2.0
		Aditivo	SIN

RESULTADOS DEL ENSAYE

Cilindro No.	Fecha del Muestreo	Edad de Ensaye (Días)	Fecha de Ensaye	Revenimiento Obtenido (cm)	Área (cm ²)	Carga Máxima Obtenida		Esfuerzo Máximo Obtenido		Esfuerzo Máximo obtenido %
						N	kgf	kPa	kgf/cm ²	
7	2016-11-03	7	2016-11-10	12	176.71	279.980	28.550	1.616	162	81%
8	2016-11-03	28	2016-12-01	12	176.71	383.340	39.089	2.212	221	111%
9	2016-11-03	28	2016-12-01	12	176.71	379.980	38.745	2.193	219	110%
Ubicación de colado	ZAPATA: CALLE RIO ZAIRE 2403 JOSE ALFREDO ROMERO CALLE RIO ZAIRE 2422 JOEL VALENZUELA PEÑA CALLE RIO AMARILLO 1423 SANTIAGO TORRES GONZALEZ							RESULTADO A 28 DIAS		110%

Correspondencia entre unidades
1 N es igual a 0.10197 kgf
1 N/cm² es igual a 10 kPa

OBSERVACIONES

LA RESISTENCIA OBTENIDA SE CONSIDERA SATISFACTORIA AL EVALUARLA CONFORME A LOS CRITERIOS DE LA NORMA NMX-C-155-ONNCCE

Aionso Valenzuela Estrada

Signatario Autorizado
Ing. Aionso Valenzuela Estrada

FOR-208 REVISION 07

LA RELACION ENTRE RESISTENCIAS TEMPRANAS Y A 28 DIAS DEBERAN TOMARSE SOLO COMO UNA POSIBLE TENDENCIA A OBTENER A LOS 28 DIAS. LA RESISTENCIA MINIMA ESPECIFICADA



ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. de C.V.
GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCION.

INFORME DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO

Informe No. 1

Archivo INGESI-001

Fecha de Emisión del Informe 2016-11-22

Resultado del Ensaye a la Compresión, en Cilindros Moldeados de Concreto de:

15x30 cm

10x20 cm

DATOS GENERALES

Obra	CUARTOS ADOSADOS ZONA 1
Ciente	CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.
atencion:	ING. IVAN SILVA

NORMAS APLICADAS

NMX-C-155-ONNCCE
NMX-C-403-ONNCCE

NMX-C-161-ONNCCE
NMX-C-156-ONNCCE

NMX-C-159-ONNCCE
NMX-C-160-ONNCCE
NMX-C-083-ONNCCE
NMX-C-109-ONNCCE

*Normas acreditadas.

DATOS DEL CONCRETO

Concreto Mezclado en	EN OBRA	Resistencia de Proyecto, (kgf/cm ²)	200
Revenimiento de Proyecto, (cm)	10.0	Agregado T. Max (cm)	2.0
		Aditivo	SIN

RESULTADOS DEL ENSAYE

Cilindro No.	Fecha del Muestreo	Edad de Ensaye (Dias)	Fecha de Ensaye	Revenimiento Obtenido (cm)	Area (cm ²)	Carga Máxima Obtenida		Esfuerzo Máximo Obtenido		Esfuerzo Máximo obtenido %
						N	kgf	kPa	kgf/cm ²	
1	2016-10-25	7	2016-11-01	10	176.71	295.500	30.132	1.705	171	85%
2	2016-10-25	28	2016-11-22	10	176.71	371.820	37.914	2.146	215	107%
3	2016-10-25	28	2016-11-22	10	176.71	379.960	38.745	2.193	219	110%
Ubicación de colado	ZAPATAS CALLE RIO NEUQUEN 1620 IVONNE RODRIGUEZ CALLE RIO NEUQUEN 1802 SILVANA PALAFOX CALLE RIO NEUQUEN 1811 ESPERANZARIOS					RESULTADO A 28 DIAS				108%

Correspondencia entre unidades
1 N es igual a 0,10197 kgf
1 N/cm² es igual a 10 kPa

OBSERVACIONES

LA RESISTENCIA OBTENIDA SE CONSIDERA SATISFACTORIA AL EVALUARLA CONFORME A LOS CRITERIOS DE LA NORMA NMX-C-155-ONNCCE. MUESTRA ELABORADA POR EL CLIENTE

Alonso Valenzuela Estrada

Signatario Autorizado
Ing. Alonso Valenzuela Estrada

FOR-208 REVISION 07

LA RELACION ENTRE RESISTENCIAS TEMPRANAS Y A 28 DIAS DEBERAN TOMARSE SOLO COMO UNA REFERENCIA Y NO DEBERAN USARSE PARA LAS RESISTENCIAS MINIMAS ESPECIFICADAS