

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: MODIFICACION VIAL DE CRUCEO PERIF
RIO DE LA JUVENTUD Y ADE LA CARTEA

CONTRATISTA: CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE CV.


CONTRATO: 217 / 2016

MONTO: 1' 743,247.66 C. I. N. A

FECHA DE INICIO: 15 / SEPTIEMBRE 116

FECHA DE TERMINACIÓN: 6 / OCTUBRE 116

FIRMAS


Ing. Francisco Moncos R.

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.


Ing. Jaime Ochoa Glez.

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

15/SEP/16

Nota #00

CON ESTO FUEHA SE HOPRE B, TALCOA
DE OBRAS DONDE SE INDICA QUE EL ING.
FRANCISCO MORALES R. CUEVRA A CABO LA
SUPERVISION DE LA OBRA, PARA CUMPLIR
DUDA O INCIDENCIA RESPECTO ALO ALMA,
TAMBIEN SE HACE VILTO A LA OBRA,
PARA DAR LOS DETALLES ASI COMO
SE ENTREGA TALANDO DESIGANTE.

17/SEP/16

Nota #2

ESTE DIA SE PROHIBO PARA DAR INICIO
CON EL CIERRE DE CONSTRUCCION EN
AMBOS SENTIDOS, TAMBIEN SE RETIZA
SEÑALAMIENTO COMO SE QUITA EL FUN-
CIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS,
SE DEMUESTRAN VIALIDADES QUE NO ESTAN
CONTENIDOS EN EL PROYECTO

Nota #3

19/sep/16

SE EMPICZO CON EL BERRADA DE LINEAS
DE PINTURA EXISTENTE, ASI COMO CON
EL DETRIN DE SEÑALAMIENTO, COMO
VIALGTON, PALYTA, ABOTIBLES EN GENC
RAL, BOILLAI Y VIALGTA LAICA

002

Nota #4

20/sep/16

SE EMPICZO CON EL TRAZO DE CARRI
LA CON PINTURA ASI COMO CON
LA INSTALACION DE VIALGTONES

Nota #5

24/sep/16

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE
COLOCACION DE VIALGTONES Y PALYTA
ABOTIBLES, ASI COMO CON LA LOCA
CON DE PINTURA Y FLECHAI
ALITOS Y SEÑALAMIENTO EN GENC
RAL

Nota # 6

27/sep/16

EN VISITA DEL ING CARLOS CON EL DIRECTOR 003
DE VIALIDAD DIERON LA INSTRUCCION
PARA QUE SE MODIFIQUE ALGUNAS
CURVAS POR LO QUE REPRESENTA EL
RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR SEÑAL
ALLENTO COMO SON VIALETONS Y PILA-
RAS ADAPTIBLES EN AMBOS LADOS
TAMBIEN SE MODIFICO EL RETORNO
A COCCO Y EL QUE VA DEL PERUERO
HACIA CANTERA SUR-NORTE HACIA
EL CENTRO

Nota # 7

28/sep/16

EN EL CALCULO CANTERA Y TONAS
VALLES (RETORNO) TAMBIEN SE
TUVO QUE SEÑALIZAR PARA PODER
CONTROLAR EL TRAFICO CON BARRERAS
Y VIALETONS

NOTA # 8

30/sep/16

SE EMPLEO CON PINTURA FLECHAS
Y DIVISION DE CARRILES ASI COMO
PINTURA PARA BORRAN LINEAS
ANTERIORES, COLOCACION DE VIAL-
TOS Y BOTONES ASI COMO ALTOS
Y PINTURA DE GENERAL

NOTA # 9

2/oct/16

SE COLOCAN ANUNCIOS DE DETRÁS ^{TOPE} NEGRO
LEGENDA 3 DÍAS ASI COMO EN EL TUNEL
DANIEL Y PERIFERICO DE LA JUVENUD
SE COLOCAN BOTONES Y VIALITAS,
TAMBIEN EN LA CALLE CAOSTER
Y WASHINGTON

NOTA # 10

6/oct/16

NO HABIENDO DETALLES POR REALIZAR
SE DA POR TERMINADA LA OBRA
ASI COMO SE CIERRA BATA CORA