



Factura

FECHA: 26/6/2017 17:45:14

SERIE: C

FOLIO: 226

Lugar de Expedición: ETNA 809 , PANORAMICO, 31107, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV

RIC131206N58

Actividad Empresarial Régimen General

ETNA No. 809 PANORAMICO, 31107

CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

DATOS DE CLIENTE:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MC1651010V22

Domicilio: MINA No. 408

Teléfono:

Colonia: CENTRO

C.P.: 31000

Ciudad: Chihuahua

Estado: Chihuahua


País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION 01 DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. SEGUN CONTRATO NUM. 002/2017 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$308,638.52 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$0.00 RETENCIONES PACTADA EN EL CONTRATO: CMIC 0.2% \$617.28 DIF 02% \$617.28 SUMA DESCUENTOS: \$ 1,234.56 NETO A RECIBIR \$ 356,786.12	\$ 308,638.52	\$ 308,638.52

Observaciones:

Importe con letra
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS 68/100 M.N.

SUBTOTAL	\$308,638.52
I.V.A.	\$49,382.16
TOTAL	\$358,020.68



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Condiciones de Pago:

Método de Pago:
02 Cheque nominativo

No Cuenta de Pago:



Serie del Certificado del emisor:	00001000000303393763
Folio fiscal:	662DF644-E9E8-47DD-8B52-2542FBFCB934
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 26 2017 - 18:45:16

Sello digital del CFDI

Jq3aEhEOAJD0ng5KsymNesn2muswD4USaCSW63L9Vz2mVEH2h7CZu3nk60RN19HBgtZ8DfsgTgV+IA081WO3a
4mxcQ4dP2Q0k50eGGPdeCQ8Y8AuHfUzSltmz0pmya2N1c155A55R02bYcchXL7gKwWkYNh0Q0Q7CscL4Z4=

Sello del SAT

bJaglyIEju0L0CdA+7bQr81ZpObGK8KhArfdm5zXhy0DuKsQ7TmOYomDIAlePpad4u80hcEVV87Zc
hKCDuE6a+4Pn2MzF0JZ5RLeTQeSajhJhym3SFsdnXJ0323snplS7g826DR12xy7M8Z8x0fSRKic0C
ubjZSyMC2nWA93KGeoF1Imb7U1HFVa6E/5N+4cXOeJ5JUSm697ZGxdqGcPGHvQn8bzOPWuYIF-
DsVFSGsacKicJuntAmLAKIF657+ZsRmPluA9DER24raD1JYnt5cC+Q972Q68f53svYhvp4Qzou5CpL
GVEntee3SD+S80N4n4YQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||662DF644-E9E8-47DD-8B52-2542FBFCB934||2017-06-26T18:45:16||Jq3aEhEOAJD0ng5KsymNesn2muswD4USaCSW63L9Vz2mVEH2h7CZu3nk60RN19HBgtZ8DfsgTgV+IA081WO3a4mxcQ4dP2Q0k50eGGPdeCQ8Y8AuHfUzSltmz0pmya2N1c155A55R02bYcchXL7gKwWkYNh0Q0Q7CscL4Z4||00001000000404486074||

Alejandro Arizmendi



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

RIC131206N58

Nombre o Razón Social del Emisor

ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION
S DE RL DE CV

RFC del Receptor

MCI651010V22

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

662DF644-E9E8-47DD-8B52-
2542FBFCB934

Fecha de Expedición

2017-06-26T17:45:14

Fecha Certificación SAT

2017-06-26T18:45:16

PAC que Certificó

MAS0810247C0

Total del CFDI

\$358,020.68

Efecto del Comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente

Imprimir

fw

[Handwritten signature]

C

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 002/2017	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 01 DE CONVENIO	\$ 854,499.60 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017	
UBICACIÓN: CENTRO HISTORICO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 358,020.68 CON IVA
CONTRATISTA: ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 448,831.36 CON IVA
RFC RIC131206N58	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 806,852.04 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ -	
<u>EXCEDENTES</u>		
<u>EXTRAS</u>	\$ 308,638.52	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 308,638.52	

DESCUENTOS		
	\$	
0.2% C.M.I.C.	\$	617.28
0.2% D.I.F.	\$	617.28
SUMA DESCUENTOS	\$	1,234.56
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	308,638.52
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	308,638.52
I.V.A.	\$	49,382.16
TOTAL	\$	358,020.68
(CON LETRA)		
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS 68/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	1,234.56
Saldo NETO A RECIBIR	\$	356,786.12

AUTORIZO	ELABORO
ARQ. LEV. CORONEL DE LA ROSA	ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARRAL ROSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	



CHIHUAHUA, CHIH.,

20 de mayo de 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 356,786.12
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 01 DE CONVENI CONTRATO No. 002/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 854,499.60 INCLUYE CONVENIO
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL
CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 308,638.52

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 308,638.52

IVA \$ 49,382.16

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

TOTAL \$ 358,020.68

C.M.I.C. 0.2% 617.28
D.I.F. 0.2% 617.28
SUMA 1,234.56

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 448,831.36
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 405,668.24
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 448,831.36
ESTA ESTIMACION	\$ 358,020.68
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 806,852.04
POR EJERCER	\$ 47,647.56

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.5% SFP.

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ 1,210.82
ESTA ESTIMACION	\$ 617.28	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ 617.28	\$ 1,210.82

R E C I B I M O S

Alejandro Arizondo
ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.
RIC131206N58



OBRA:	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENIRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
MUNICIPIO:	CENTRO HISTORICO
CONTRATISTA:	ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.
PERÍODO:	24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017
ESTIMACIÓN No.	01 DE CONVENIO
No. CONTRATO:	002/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS
IMPORTE	

<u>NORMALES</u>	\$	-
<u>EXCEDENTES</u>	\$	-
<u>EXTRAS</u>	\$	308,638.52

SUBTOTAL	\$	308,638.52
I.V.A.	\$	49,382.16
TOTAL	\$	358,020.68

Alejandro Arizmendi
ING. ALEJANDRO ARIZMENDI A

ARQ. LEV GORONEL DE LA ROSA



OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ESCULTÓRICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
MUNICIPIO:	CENTRO HISTÓRICO
CONTRATISTA:	ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.
PERIODO:	24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017
ESTIMACIÓN No.	01 DE CONVENIO
No. CONTRATO:	002/2017



No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		ACUM. TOTAL	VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN		ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA ADICIONAL								
ex01	Suministro de placa representativa de la escultura de medidas variables, de acero inoxidable de 1/4" de espesor, anclada a losa con acabado martelino, con el texto indicativo de datos de la escultura, autor y donatario. Incluye todo lo necesario para su correcta fabricación.	PZA	7.00	7.00	7.00		\$ 12,000.00	\$ -
ex02	Retiro de letras en rampa de las calles Victoria y Tercera "CAPITAL". Incluye herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	1.00	1.00	\$ 2,048.79	\$ -
ex03	Mantenimiento correctivo a deck de madera en calles Victoria y Tercera. Incluye reemplazo, aplicación de laca, limpieza. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	40.79	40.79	40.79	40.79	\$ 238.04	\$ -
ex04	Mantenimiento correctivo a deck de madera en calles Victoria y Quinta. Incluye reemplazo, aplicación de laca, limpieza. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.71	10.71	10.71	10.71	\$ 238.04	\$ -
ex05	Suministro y colocación de lona fortalex C610 de 7 x 2 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("CASA PERSONAJE"). Incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	1.00	1.00	\$ 3,392.62	\$ -
ex06	Suministro y colocación de lona fortalex C610 de 10 x 3 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("DIVERSIÓN"). Incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	1.00	1.00	\$ 8,478.88	\$ -
ex07	Suministro y colocación de lona fortalex C610 de 7 x 2.5 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("GIGANTE DE CHIHUAHUA"). Incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	1.00	1.00	\$ 4,946.02	\$ 4,946.02
ex08	Suministro y colocación de lona fortalex C610 de 8 x 4 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("TORRE"). Incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	1.00	1.00	\$ 9,044.14	\$ 9,044.14
ex09	Suministro y colocación de lona fortalex C610 de 13 x 6 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("MON AMOUR"). Incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	1.00	1.00	\$ 22,045.09	\$ 22,045.09
ex10	Suministro y colocación de lona fortalex C610 de 7 x 1.5 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("HUA FUI DEL AIRE"). Incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	1.00	1.00	\$ 2,967.61	\$ 2,967.61
ex11	Servicio de unidades tipo trailer plataforma y camiones equipados con grúa hidráulica articulada para realizar la carga, transportación y descarga de 7 esculturas metálicas desde la Cd. de México a Chihuahua, Chih., a la calle Victoria en la col. Centro. Incluye el seguro de las obras considerando un valor de \$1,750,000.00 que ampara los maniobras de carga, riesgos ordinarios de tránsito (choque o voladura del camión, caída de puentes e incendios), maniobras de descarga y/o montaje a pie de camión. El costo del deducible en caso de siniestro es del 10% y es con cargo al cliente. Así mismo incluye seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros y seguro del personal. Incluye herramientas y maniobristas, accesorios básicos de sujeción, eslingas, cadenas, para el tipo de equipo a utilizar, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	7.00	7.00	7.00	7.00	\$ 37,671.49	\$ 263,700.43
ex12	Suministro y colocación de lona fortalex C610 de 7 x 3 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("ALMAS PLATICANDO"). Incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	1.00	1.00	\$ 5,935.23	\$ 5,935.23

POR EL CONTRATISTA:


Alejandro Arizmendi
ING. ALEJANDRO ARIZMENDI A.
ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	002/2017	TRAMO:	CALLE VICTORIA
OBRA:	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CONTRATISTA	ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.
No. DE ESTIMACION:	PERIODO 24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017		
CONCEPTO	EX07	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
Suministro y colocación de lona Fortaflex C610 de 7 x 2.5 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("GIGANTE DE CHIHUAHUA"). Incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	a LONA	b c Total	
TOTAL A PAGAR		1.00	
CONCEPTO	EX08	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
Suministro y colocación de lona Fortaflex C610 de 8 x 4 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("TORII"). Incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	a LONA	b c Total	
TOTAL A PAGAR		1.00	

Alfonso Arizmendi



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	002/2017	TRAMO:	CALLE VICTORIA												
OBRA:	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CONTRATISTA	ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.												
No. DE ESTIMACION:	01 DE CONVENIO	PERIODO	24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017												
CONCEPTO EX09 Suministro y colocación de lona fortiflex C610 de 13 x 6 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("MON AMOUR"), incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LONA</td><td></td><td></td><td>1.00</td></tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL A PAGAR</td><td>1.00</td></tr> </tbody> </table>	a	b	c	Total	LONA			1.00	TOTAL A PAGAR			1.00	CROQUIS 	
a	b	c	Total												
LONA			1.00												
TOTAL A PAGAR			1.00												
CONCEPTO EX10 Suministro y colocación de lona fortiflex C610 de 7 x 1.5 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("HIJA FUI DEL AIRE"), incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LONA</td><td></td><td></td><td>1.00</td></tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL A PAGAR</td><td>1.00</td></tr> </tbody> </table>	a	b	c	Total	LONA			1.00	TOTAL A PAGAR			1.00	CROQUIS 	
a	b	c	Total												
LONA			1.00												
TOTAL A PAGAR			1.00												

Alejandro Arizmendi



GENERADOR DE ESTIMACION





CONTRATO:		002/2017		TRAMO:		CALLE VICTORIA									
OBRA:		CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA				CONTRATISTA		ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V.							
No. DE ESTIMACION:		01 DE CONVENIC PERIODO 24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017													
CONCEPTO		EX11				CROQUIS									
Servicio de unidades tipo trailer plataforma y camiones equipados con grúa hidráulica articulada para realizar la carga, transportación y descarga de 7 esculturas metálicas desde la Cd. de México a Chihuahua, Chih, a la calle Victoria en la col. Centro. Incluye el seguro de las obras considerando un valor de \$1,750,000.00 que ampara las maniobras de carga, riesgos ordinarios de tránsito (choque o voladura del camión, caída de puentes e incendios), maniobras de descarga y/o montaje a pie de camión. El costo del deducible en caso de siniestro es del 10% y es con cargo al cliente. Así mismo incluye seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros y seguro del personal. Incluye herramientas y maniobristas, accesorios básicos de sujeción, eslingas, cadenas, para el tipo de equipo a utilizar, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		OPERACIONES ARITMETICAS													
		<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>7.00</td></tr></table>				a	b	c	Total				7.00		
a	b	c	Total												
			7.00												
		TOTAL A PAGAR				7.00									
CONCEPTO		EX12				CROQUIS									
Suministro y colocación de lona fortiflex C610 de 7 x 1.5 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("HUA FUJ DEL AIRE"). incluye todo lo necesario para su correcta colocación.		OPERACIONES ARITMETICAS													
		<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>Total</td></tr><tr><td>LONA</td><td></td><td></td><td>1.00</td></tr></table>				a	b	c	Total	LONA			1.00		
a	b	c	Total												
LONA			1.00												
		TOTAL A PAGAR				1.00									

Alejandro Arizmendi

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	002/2017	TRAMO:	CALLE VICTORIA
OBRA:	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CONTRATISTA	ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.
No. DE ESTIMACION:	01 DE CONVENIC	PERIODO	24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017

REPORTE FOTORAFICO





GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	002/2017	TRAMO:	CALLE VICTORIA
OBRA:	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA		

No. DE ESTIMACION: 01 DE CONVENIO PERIODO 24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017

REPORTE FOTOGRAFICO




Alejandro Arizmendi
ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARIZMENDI

ARQ. LEV. CORONEL DE LA ROSA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	002/2017	TRAMO:	CALLE VICTORIA
OBRA:	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA		
No. DE ESTIMACION:	01 DE CONVENIC	PERIODO	24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017

REPORTE FOTORAFICO




ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARMENDARIZ

ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	002/2017	TRAMO:	CALLE VICTORIA
OBRA:	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CONTRATISTA	ROIJA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.
No. DE ESTIMACION:	01 DE CONVENIC	PERIODO	24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017



ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARMIENDARIZ

ARQ. LEV. C^{OR}ONEL DE LA ROSA