



Factura

SERIE:

FOLIO: 172

FECHA: 26/6/2017 13:28:33

Documento Válido

ESCALA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

ENO990427MJ3 CALLE 9a No. 2604 Int. No. 201 CENTRO,
CHIHUAHUA 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICOCliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408
Teléfono:
Ciudad: ChihuahuaColonia: CENTRO
Estado: ChihuahuaC.P.: 31000
País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	SERVICIO	PROYECTO EJECUTIVO DE SENDEROS SEGUROS ESTIMACION NUMERO 3 SEGUN CONTRATO NUM. 004/2017 FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$992.55 D.I.F. DEL 0.2% \$992.55 SUMA \$1,985.10 NETO A RECIBIR \$573,694.91	496,275.87	496,275.87

Importe con letra

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
01/100 M.N.

SUBTOTAL:	496,275.87
I.V.A.:	79,404.14
TOTAL:	575,680.01
PARA EFECTO DE PAGO:	575,680.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor: 00001000000402818185

Folio fiscal: 936BC919-277B-458B-91C3-FB54AED96FEE

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Junio 26 2017 - 14:29:19

Sello digital del CFDI

libjHDOu6QKl9yLcfLNOJ/HQtP44Lti+cLR3tdYIufJmbZ51BULXzcRbKCMHI9KDGwoS1TlMHFwoghhyga5eDNln76Mn0hzTLXhK
vG5kuOETCQkpq/0gZeUcrhsdczY63yxNJ+swt0nR6BqfK06mL038lu7FI20m4WbQK2UwOa4MkCoxU1ZNdAQdwBqLPrkn5W6A3A
CjitFVXsWypwYGV6XfJ+IFgXtDR3RuuMgnl0q/ADgPI+Xwx+kREU2naWerK+xYqlgJv7VZ2v6jU+b52aQrX4VRvK56WVY4tH8s
vVlid75g//MtKlw07cYUjWjA32z/DSiroOaeqD1MOQ==

Sello del SAT

qrbQv44dgefK+FAU0L8G6I/XhEYC/+zNe3I3iJ0RsRNijIOU2E6Ncfc1MczpFG0QsJuD0kbBbC8R44ZHRxmiXs/P2BsZBTJswfQ+
a00Aaz9jgadr6eDN9806N9JPXV6WVLC0/GcJLkvgK93EDI9I331/nsb9d10JJfx3Fos/rP43lrSf71fbnEAbecj9zOdA5OgwLHT
c+v4X0uLcl1zWl5Fr19bmbiB/fbcuX6mFzhZXdc6qWEzq9joZnbejENjcz04+hTZUoyiulK9fX2FWPua96Qoe5pP4V5Fn2VM4tD
KitVLMylpdpR82aU1WIuBilpFCxB6trbsU4aHogkA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|936BC919-277B-458B-91C3-FB54AED96FEE|2017-06-26T14:29:19|libjHDOu6QKl9yLcfLNOJ/HQtP44Lti+cLR3t
dYIufJmbZ51BULXzcRbKCMHI9KDGwoS1TlMHFwoghhyga5eDNln76Mn0hzTLXhKvG5kuOETCQkpq/0gZeUcrhsdczY63yxNJ+sw
t0nR6BqfK06mL038lu7FI20m4WbQK2UwOa4MkCoxU1ZNdAQdwBqLPrkn5W6A3ACjitFVXsWypwYGV6XfJ+IFgXtDR3RuuMgnl
0q/ADgPI+Xwx+kREU2naWerK+xYqlgJv7VZ2v6jU+b52aQrX4VRvK56WVY4tH8svVlid75g//MtKlw07cYUjWjA32z/DSiroOaeq
D1MOQ==|00001000000404486074||LUGAR DE EXPEDICIÓN
NÚMERO DE CUENTA PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIÓN DE PAGO

CALLE 9a 2604 201, CENTRO, 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

99

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
ENO990427MJ3	ESCALA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
936BC919-277B-458B-91C3-FB54AED96FEE	2017-06-26T13:28:33	2017-06-26T14:29:19	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$575,680.01	ingreso	Vigente	



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 004/2017	CONTRATADOS
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE SENDEROS SEGUROS	ESTIMACIÓN No. 3 (FINIQUITO)	\$ 1,759,096.00 CON IVA
UBICACIÓN: TRAMOS VARIOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (VISTAS CERRO GRANDE, COLONIAS REVOLUCION, LEALTAD, MIMBRE, ACUEDUCTO, GASODUCTO, R. ALMADA)	PERÍODO EJEC. 28 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DEL 2017	
	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 575,680.01 CON IVA
CONTRATISTA: ESCALA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,183,415.99 CON IVA
RFC ENO990427MJ3	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,759,096.00 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 496,275.87	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 496,275.87	

DESCUENTOS

0.2% CMIC	\$	992.55
0.2% DIF	\$	992.55
SUMA DESCUENTOS	\$	1,985.10

RESUMEN


SUMA ESTA ESTIMACION	\$	496,275.87
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	496,275.87
I.V.A.	\$	79,404.14
TOTAL	\$	575,680.01

(CON LETRA)

(QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA PESOS 1/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	1,985.10
SALDO NETO A RECIBIR	\$	573,694.91


AUTORIZÓ


ARQ. GLORIA L. RUELAS VÁZQUEZ
SUPERVISOR

Vo. Bo.


ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL


ELABORÓ


ESCALA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISÓ


ARQ. ADRIANA A. ARMENDÁRIZ GRANADOS
JEFA DEL DEPTO. DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS

Vo. Bo.


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA CANTIDAD DE: **\$ 573,694.91**
(QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 (FINIQUITO) CONTRATO No. 004/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,759,096.00
UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, NOVENTA Y SEIS 00/100 M.N. POR TRABAJOS DE:
PROYECTO EJECUTIVO DE SENDEROS SEGUROS

ALCANCE DE LA ESTIMACION		\$	496,275.87
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		\$	-
		SUBTOTAL	\$ 496,275.87
		IVA	\$ 79,404.14
		TOTAL	\$ 575,680.01
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C.	0.2%	\$	992.55
D.I.F. MUNICIPAL	0.2%	\$	992.55
SUMA		\$	1,985.10

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO		CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$	1,759,096.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	-
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	1,183,415.99
ESTA ESTIMACION	\$	575,680.01
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$	1,759,096.00
POR EJERCER	\$	(0.00)

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO		CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$	-
ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	-
POR AMORTIZAR	\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO	0.2% D.I.F. MUNICIPAL	0.2% C.M.I.C.	CONTRATO
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 2,040.37	\$ 2,040.37	\$ 4,080.74
ESTA ESTIMACION	\$ 992.55	\$ 992.55	\$ 1,985.10
ACUMULADO ACTUAL	\$ 3,032.92	\$ 3,032.92	\$ 6,065.84

R E C I B I M O S



ESCALA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
EN0900427MJ3

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE SENDEROS SEGUROS

UBICACIÓN TRAMOS VARIOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA No. CONTRATO: 004/2017

ESTIMACIÓN No. 3 (FINIQUITO)

CONTRATISTA: ESCALA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

PERÍODO: 28 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DEL 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

1.00 PROYECTO EJECUTIVO DE SENDEROS SEGUROS

\$496,275.87

\$496,275.87

SUBTOTAL	496,275.87
I.V.A.	79,404.14
TOTAL	575,680.01



POR EL CONTRATISTA

ESCALA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



ARQ. GLORIAT L. RUELAS VÁZQUEZ

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	

NORMAL

1.00

PROYECTO EJECUTIVO DE SENDEROS SEGUROS

\$

496,275.87

1.1

ANTEPROYECTO EJECUTIVO

Levantamiento fotográfico de las condiciones actuales del corredor y de las características del entorno urbano. Se determinarán problemáticas particulares que pudieran ser determinantes para el proceso de diseño y desarrollo del proyecto. Desarrollo de anteproyectos y presentaciones para la concertación del concepto final para la elaboración del proyecto final.

ANTEPROYECTO

1.00

1.00

1.00

0.00

\$

313,793.10

\$

-

1.2

PROYECTO URBANO / ARQUITECTONICO

Proyecto de equipamiento y diseño urbano, incluye planos de trazo particular y referencias geométricas, planos de acabados y detalles constructivos, secciones generales, mobiliario urbano, jardinería y arbolado.

PROYECTO

1.00

1.00

1.00

0.00

\$

486,018.81

\$

-

1.3

PROYECTO GEOMETRICO

El proyecto geométrico deberá determinar el trazo de cada sendero y de sus elementos así como la información técnica para su construcción. El proyecto incluirá tramos indicando secciones transversales, cadenamientos, cortes de terracerías, conformación de plataformas y volúmenes de terracerías. Los proyectos geométricos deberán integrar la información técnica para construcción de:

PROYECTO

1.00

1.00

0.35

0.65


\$

357,473.34

\$

232,357.67

1. Corredores de senderos.



POR EL CONTRATISTA

ESCALA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



ARQ. GLORIA E. RUELAS VÁZQUEZ

HOJA 1/1

CONDOMINIO
ESCALA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

~~ABQ. GLORIA L. RUELAS VÁZQUEZ~~

Chihuahua, Chihuahua, 10 de Junio del 2017.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
Presente.-

Ref. Contrato 004/2017.

Con motivo de la elaboración del **Proyecto Ejecutivo de Senderos Seguros**, correspondiente al contrato **No. 004/2017** que actualmente elabora el Municipio a través de la Dirección de Obras Públicas a través de la empresa Escala del Norte S.A. de C.V., en atención a los compromisos señalados en el contrato referido, nos permitimos poner a su disposición el Proyecto Ejecutivo desarrollado, mismo que se anexa a la presente en 5 carpetas con el proyecto impreso, y un disco compacto con el respaldo digital, de acuerdo a la siguiente información:


Sendero	Carpeta	Longitud KMS	Población Beneficiada
Gasoducto	1	2.20	19,790
Vistas Cerro Grande A	1	4.40	16,170
Vistas Cerro Grande B	2	2.00	6,554
Revolución	2	2.50	8,749
Lealtad	3	3.00	21,665
El Mimbres	3	2.50	17,448
Acueducto	4	1.30	8,436
R. Almada.	4	2.30	11,585
Especificaciones generales, catálogos de conceptos y fichas técnicas	5	20.20	11.396 hab

Cada proyecto desarrollado incluye proyecto arquitectónico y de trazo, obras civiles y terracerías, y proyecto mecánico.

Con lo anterior, quedamos a su disposición para cualquier aclaración o duda al respecto. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Muy Atentamente:

Arq. José Antonio Garro Velázquez
 Director General



Ccp Arq. Adriana Armedáriz. Departamento de Proyectos de la DOPM.
 Archivo