

15-ABR-2017

FOLIO 14

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES, SE CARGAN A CUADRILLAS CON 3MB DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA CUBRIR UN TOTAL DE 150 BACHES.



17-ABRIL-2017

SE CONTINUA CON EL BACHEO DE LAS VIALIDADES DE LA CD CARGANDO 5 CAMIONES CON 3MB DE MEZCLA ASFALTICA, PARA ATENDER REPORTES Y CUBRIR 181 BACHES.

18-ABRIL-2017




FOLIO 15

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO, SE CARGAN 5 CUADRICULAS CON 3 M³ C/D DE MEZCLA ASFALTICA PARA ATENDER CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. CUBRIENDO 102 BACHES



19 ABRIL-2017



SE CONTINUA CON EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES, SE CARGAN 5 CUADRICULAS CON 3 M³ DE MEZCLA ASFALTICA PARA CUBRIR 117 BACHES



20 ABRIL 2017




FOLIO 16

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO, SE CARGAN 5 CUADRIILLAS CON 3 M³ DE MEZCLA ASFALTICA, PARA REFORZAR BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES, SE REPARAN 87 BACHES EN TOTAL





21- ABR. 2017

SE HACE EL BACHEO DE LAS CALLES, SE CARGAN 4 CUADRIILLAS CON 3 M³ DE MEZCLA ASFALTICA, CUBRIENDO 113 BACHES.






22. ABRIL - 2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA CIUDAD, SE CARGAN 5 CAMIONES CON 3 M³ C/U DE MEZCLA ASFALTICA PARA COBRIR 129 BACHES.






24. ABR. 2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO DE CAJES Y VENTILADORES, CARGANDO 5 (CINCO) CUADRICULAS CON 3 (TRES) METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA COBRRIENDO 102 (CIENTOS DOS) BACHES.



25. ABR. 2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES.
SE CAPAN 4 CUSCOTECTOS CON 3M3 DE MEZCLA ASFALTICA
PARA CUBRIR 84 BACHES.



BITÁCORA DE OBRA

OBRA: SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA CALENTE AC-30 CON
MATERIAL PETREO MAX 3/4", LIGA DE EMULSION ASFALTICA DE POMPIMENTO
PAPIRO AUTOLIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD

CONTRATISTA: MERP

CONTRATO: _____

MONTO: _____

FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2017


FECHA DE TERMINACIÓN: _____


FIRMAS


CESAR JAVIER LEYNA FRANCO

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.


RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA







15 MARZO 2017




FOLIO 01

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES Y
VIALIDADES DE LA CIUDAD. SE CARGAN 8 CUADRI-
LAS CON 3 M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" CUBRIENDO
UN TOTAL DE 271 BACHES



16 MARZO 2017



SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES Y
VIALIDADES DE LA CIUDAD SE CARGAN 5 CUADRI-
LAS CON 3 M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" CUBRIENDO
188 BACHES



17 MARZO 2017




FOLIO 02

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CIUDAD, SE CARGAN 5 CAMIONES CON 3 M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" C/V. PARA ATENDER 176 BACHES.





18 MARZO 2017

SE TRABAJA EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES PRINCIPALES, CARGANDO 5 CAMIONES CON 3 M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA CUBRIR 194 BACHES.






21 MARZO 2017

SE CONTINUA CON EL BACHEO DE LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD
CARGANDO 5 CAMIONES CON $3m^3$ DE MEZCLA ASFALTICA DE $3/4"$
CUBRIENDO UN TOTAL DE 258 BACHES





22 DE MARZO 2017

SE CONTINUA CON EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES PRINCIPALES
DE LA CIUDAD, SE CARGAN 5 CAMIONES CON $3m^3$ C/U. CON
MEZCLA ASFALTICA DE $3/4"$, PARA CUBRIR 215 BACHES






23 MARZO 2017

SE CONTINUA CON EL BACHEO DE LAS CALLES Y VIALIDADES
PRINCIPALES DE LA CIUDAD SE CARGAN 5 CUADRILLAS CON $3m^3$
DE MEZCLA ASFALTICA DE $\frac{3}{4}$ " PARA CUBRIR 181 BACHES





24 MARZO 2017

SE CARGAN 5 CUADRILLAS CON $3m^3$ DE MEZCLA ASFALTICA DE
 $\frac{3}{4}$ " PARA REALIZAR BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD,
CUBRIENDO 221 BACHES






25 DE MARZO 2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA CIUDAD, SE CARGAN 5 CUADRIILLAS CON 3 M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA COBRIR EN TOTAL 175 BACHES.





27 MARZO 2017

SE REALIZAN TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD, SE CARGAN 5 CAMIONES CON 3 M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA COBRIR 175 BACHES.





28 MARZO 2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD,
SE CARGAN 5 CAMIONES CON 3M³ DE MEZCLA ASFALTICA
PARA COBRIR 186 BACHES.





29 MARZO 2017

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE BACHEO, CARGANDO 5 CUADRI-
LLAS CON 3M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE MAX. 3/4" PARA
COBRIR 171 BACHES






30 MARZO 2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BARNED EN LAS CALES Y VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CIUDAD, SE CARGAN 4 CUADRILLAS CON 3M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA CUBRIR 129 BACHES.





31 MARZO 2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BARNED EN LAS CALES Y VIALIDADES, SE CARGAN 4 CAMIONES CON 3M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA CUBRIR 117 BACHES.






01-ABRIL-2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA CIUDAD, SE CARGAN 4 CUADRILLAS CON 3 M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA CUBRIR UN TOTAL DE 129 BACHES.





03-ABRIL-2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD, SE CARGAN 4 CAMIONES CON 3 M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA CUBRIR 119 BACHES.






04 ABRIL - 2017

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BACHEO DE CAJES Y VIALIDADES PRINCIPALES DE LA CIUDAD, SE CARGAN 5 CAMIONES CON 3 M³ 9/10 DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA CUBRIR UN TOTAL DE 139 BACHES





05 ABRIL - 2017

SE CONTINUA CON EL BACHEO DE LA CIUDAD, SE CARGA A 5 CAMIONES CON 3 M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4", PARA ATENDER UN TOTAL DE 181 BACHES






6 ABRIL 2017

SE CONTINUAN HACIENDO LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA CIUDAD, SE CARGAN 5 CUADRIILLAS CON $3m^3$ DE MEZCLA ASFALTICA DE $3/4"$, PARA CUBRIR UN TOTAL DE 164 BACHES.





7 ABRIL 2017

SE CONTINUA EL BACHEO DE LA CIUDAD, SE CARGAN 5 CAMIONES CON $3m^3$ DE MEZCLA ASFALTICA DE $3/4"$, PARA CUBRIR UN TOTAL DE 221 BACHES.






8 ABRIL 2017

SE CONTINUA CON EL BACHEO DE CALES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD,
SE CARGAN 5 CAMIONES CON 3M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA
CUBRIR UN TOTAL DE 105 BACHES.




10 ABRIL 2017

SE CONTINUA CON EL BACHEO DE LA CIUDAD, SE CARGAN 5 CAMIONES
CON 3M³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA CUBRIR
UN TOTAL DE 105 BACHES.




11-ABRIL-2017

SE CONTINUA CON EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD. SE CARGAN 5 CAMIONES CON 3M3 DE MEZCLA ASFALTICA DE $\frac{3}{4}$ " PARA CUBRIR UN TOTAL DE 170 BACHES





12 ABRIL 2017

SE REALIZA BACHEO EN LA CIUDAD, SE CARGAN 5 CAMIONES CON 3M3 DE MEZCLA ASFALTICA DE $\frac{3}{4}$ " PARA CUBRIR 156 BACHES



13 ABRIL - 2017

SE REALIZA EL BACHEO DE CAJES Y VIALIDADES EN LA CO.,
SE CARGAN 5 CAMIONES CON 3 M³ DE MEZCLA ASPALTICA
DE 3/4" PARA COBRIR UN TOTAL DE 122 BACHES



14 DE ABRIL DE 2017

SE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO EN CAJES DE LA
CIUDAD, SE CARGAN 4 CAMIONES CON 3 M³ DE MEZCLA
ASPALTICA DE 3/4" PARA COBRIR 183 BACHES

