**Factura**

SERIE:

FOLIO: 644

FECHA: 4/8/2017 15:04:48

Documento Válido**HECTOR CASTRO CHAVEZ**

Persona Física Con actividades Empresariales y Profesionales

CACH590913BV6 VARSOVIA No. 1800 Int. No. 7
MIRADOR,
CHIHUAHUA 31203
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: CALLE MINA No. 408

Teléfono:

Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUAC.P.: 31000
País: MEXICO

Lugar de Expedición: VARSOVIA 1800 7, MIRADOR, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACIONES "CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE PASEO BOLIVAR ENTRE AVE. OCAMPO Y CALLE CUARTA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA". (AMPLIACION) ESTIMACION No. 1 (CONVENIO) SEGUN CONTRATO No.011/2017 ALCANCE ETIMACION \$ 161,500.00 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$323.00 D.I.F. DEL 0.2% \$323.00 SUMA \$646.00 NETO A RECIBIR \$186,694.00	161,500.00	161,500.00

Importe con letra
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Cheque nominativo
Número de Cuenta de Pago

SUBTOTAL:	161,500.00
I.V.A.:	25,840.00
TOTAL:	187,340.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
"Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emite por:
CONTPAQⁱ
Software de Contabilidad y Hacienda

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404554684
Folio fiscal:	751E297C-79B4-4CB1-B35B-4FD53CA3349E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 4 2017 - 16:04:52

Sello digital del CFDI

hHu5/XD9h3xf0cBlz1JWxclDL1++lgQWOI+IW3kWPtB3k9tFXmKT0SxXp6tYh2xNQbZrg9pxVqN+roBRNR0x
sdoqyPP5vXY2z0GeiSupZA4PAJQh3mSyM3m/5TsN0FhRhpHrSalMuFyn1r4vmhLTG1lf6iscQmJkLSn8PgynB
CG9s8UZtjFA+Pv/yJG5rjasnEeOfZS35hEFYUxTXdNCRrUZt0H5ucKGF5gynIKXgyB+2nRojEF9QDANWg8u1v
/DZzw7L80WSRE8swM9+S3V258MRP8B7y0V+6f0rCo2IO7gPJfErw3lv2ye9LrvwYjgsNUDO2tsv62gxdg==
Sello del SAT

WGx/V8YNn3yFX2d0VODirYjqcb+cXoKZJY1JqMeLHO49dIYxmAYZB2q/Ne0xv4HSJCWO5IPfThERCy1F
RTL+bahZe3sc+IOeXW24CXErullXmXKYFV20pxM72tqw+u35birf5Px0+rWzY01pL0wOvwQ0S3r+/Wh
ElrjTi+OhyhWfKpBKT3tGyvDTzn3KMSrEh3eBPqebAFzOTR1DE7VEdLrIWGZlW3UME1QoQjPllyssvG
Kx7vfo61zVe+NJ22yKsp1lRFQebnVvclRggCY9ry7rZ/xiejWTX5FEyJTukwMIS+Q6iOoHC+zTg3vM
k8qBZceTALzViE/18FbifQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|751E297C-79B4-4CB1-B35B-4FD53CA3349E|2017-08-04T16:04:52|hHu5/XD9h3xf0cBl
z1JWxclDL1++lgQWOI+IW3kWPtB3k9tFXmKT0SxXp6tYh2xNQbZrg9pxVqN+roBRNR0xsdoqyPP5vXY
2z0GeiSupZA4PAJQh3mSyM3m/5TsN0FhRhpHrSalMuFyn1r4vmhLTG1lf6iscQmJkLSn8PgynB
CG9s8UZtjFA+Pv/yJG5rjasnEeOfZS35hEFYUxTXdNCRrUZt0H5ucKGF5gynIKXgyB+2nRojEF9QDANWg8u1
v/DZzw7L80WSRE8swM9+S3V258MRP8B7y0V+6f0rCo2IO7gPJfErw3lv2ye9LrvwYjgsNUDO2tsv6
2gxdg=|00001000000404486074|]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CACH590913BV6	HECTOR CASTRO CHAVEZ	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
751E297C-79B4-4CB1-B35B-4FD53CA3349E	2017-08-04T15:04:48	2017-08-04T16:04:52	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$187,340.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



A handwritten signature, possibly 'AGD', located below the 'Imprimir' text and to the right of the 'Enlaces' section.

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA EL 2017	CONTRATO No. 011 / 2017	CONTRATADOS
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE PASEO BOLIVAR ENTRE AVE. OCAMPO Y CALLE CUARTA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA" (AMPLIACION)	ESTIMACIÓN No. 1 DE CONVENIO	\$ 915,531.42 CON IVA
UBICACIÓN	PASEO BOLIVAR ENTRE AVE. OCAMPO Y CALLE CUARTA	PERÍODO EJEC. DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017	
CONTRATISTA	ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 187,340.01 CON IVA
RFC	CACH - 590913 - BV6	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 604,164.35 CON IVA
		IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 791,504.36 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 161,500.00	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 161,500.00	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C		323.00
0.2% D.I.F		323.00
SUMA DESCUENTOS	\$	646.00
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	161,500.00
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	161,500.00
I.V.A.	\$	25,840.00
TOTAL	\$	187,340.00
(CON LETRA)		
(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 0/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	646.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$	186,694.00

AUTORIZO	ELABORO
ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA	ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA	ING. MA DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
SUBDIRECTOR DE	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CONSTRUCCION SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

21 DE MAYO DEL 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 186,694.00
(CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 DE CONVENIO CONTRATC 011 / 2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 915,531.42
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE PASEO BOLIVAR ENTRE AVE. OCAMPO Y CALLE CUARTA EN EL CENTRO
HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA". (AMPLIACION)

ALCANCE DE LA ESTIMACION		\$	161,500.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		\$	-
SUBTOTAL		\$	161,500.00
IVA		\$	25,840.00
TOTAL		\$	187,340.00
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C. DEL 0.2%	323.00		
D.I.F DEL 0.2%	323.00		
SUMA	646.00		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$	617,791.77
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	297,739.65
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	604,164.35
ESTA ESTIMACION	\$	187,340.01
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$	791,504.36
POR EJERCER	\$	124,027.06

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$	-
ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	-
POR AMORTIZAR	\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.	0.2% I.C.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 323.00	\$ 323.00	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ 323.00	\$ 323.00	\$ -

R E C I B I M O S

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ
CACH - 490913 - BV6

OBRA: "CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE PASEO BOLIVAR
ENTRE AVE. OCAMPO Y CALLE CUARTA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA". (AMPLIACION)

UBICACIÓN

PASEO BOLIVAR ENTRE AVE. OCAMPO Y CALLE
CUARTA

No. CONTRATO: 011 / 2017

ESTIMACIÓN No. 1 DE CONVENIO

CONTRATISTA: ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

PERÍODO: DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	<u>NORMALES</u>	161,500.00
1.00	OBRA ADICIONAL	161,500.00
	<u>EXCEDENTES</u>	
	<u>EXTRAS</u>	
SUBTOTAL		161,500.00
I.V.A.		25,840.00
TOTAL		187,340.00

POR EL CONTRATISTA

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA
RESIDENTE

OBRA: "CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE PASEO BOLIVAR ENTRE AVE. OCAMPO Y CALLE CUARTA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA". (AMPLIACION)

UBICACIÓN: PASEO BOLIVAR No. 011 / 2017
ENTRE AVE. CONTRATO
OCAMPO CALLE
CUARTA
1 DE CONVENIO
ESTIMACIÓN No.

CONTRATISTA: ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

PERIODO: DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	VOL. EST.	UNITARIO	
<u>OBRA NORMAL</u>								161,500.00
1.00	OBRA ADICIONAL							161,500.00
1.01	Servicio de unidades tipo trailer plataforma y camiones equipados con grúa hidráulica articulada para realizar la carga, transportación y descarga de 5 esculturas metálicas desde la Cd. de México a Chihuahua, Chih, a la calle Paseo Bolívar en la col. Centro. Incluye el seguro de las obras considerando un valor de \$1,250,000.00 que ampara las maniobras de carga, riesgos ordinarios de tránsito (choque o voladura del camión, caída de puentes e incendios), maniobras de descarga y/o montaje a pie de camión. El costo del deducible en caso de siniestro es del 10% y es con cargo al cliente. Así mismo incluye seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros y seguro del personal. Incluye herramientas y maniobristas, accesorios básicos de sujeción, eslingas, cadenas, para el tipo de equipo a utilizar, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Servicio	1.00	1.00	0.00	1.00	\$161,500.00	\$ 161,500.00

POR EL CONTRATISTA

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA
RESIDENTE

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE PASEO BOLIVAR ENTRE AVE.OCAMPO Y CALLE CUARTA EN EL CENTRO HISTORICO (AMPLIACION)	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	EN EL PASEO BOLIVAR	CONTRATISTA	ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

No: DE ESTIMACIÓN	PERIODO
1 Y UNICA	DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017

DESCRIPCIÓN

1.01 Servicio de unidades tipo trailer plataforma y camiones equipados con grúa hidráulica articulada para realizar la carga, transportación y descarga de 5 esculturas metálicas desde la Cd. de México.



OPERACIONES

TRAMO LARGO ANCHO ALTO TOTAL


FOTO

Vol.
A
ESTIMAR

1.00
Servicio



LETRA MAYOR
SECCION




CASCADA

GENERADOR


OBRA	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE PASEO BOLIVAR ENTRE AVE.OCAMPO Y CALLE CUARTA EN EL CENTRO HISTORICO (AMPLIACION)	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	EN EL PASEO BOLIVAR	CONTRATISTA	ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

No: DE ESTIMACIÓN	1 Y UNICA	PERIODO	DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2017
-------------------	-----------	---------	--


DESCRIPCIÓN



UN SALUDO



DIVERTIMENTO






OSA MAYOR

CROQUIS


Vol.
A
ESTIMAR

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE PASEO BOLIVAR ENTRE AVE.OCAMPO Y CALLE CUARTA EN EL CENTRO HISTORICO	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	EN EL PASEO BOLIVAR	CONTRATISTA	ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2017					Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN		OPERACIONES					FOTO	
		TRAMO LARGO ANCHO ALTO TOTAL						
1.02	Elaboración de placa representativa de la escultura de medidas variables, de acero inoxidable de 1/4" de espesor, anclada a losa con acabado martelinado, con el texto indicativo de datos de la escultura, autor y donatario.	5.00 Pza.						5.00 Pza.
								
Placa Representativa ESCULTURA "LETRA MAYOR"		Placa Representativa ESCULTURA "LA CASCADA"					Placa Representativa ESCULTURA "UN SALUDO"	


 ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA SUPERVISOR DE DOPM


 ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ
 CONTRATISTA

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE PASEO BOLIVAR ENTRE AVE.OCAMPO Y CALLE CUARTA EN EL CENTRO HISTORICO	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	EN EL PASEO BOLIVAR	CONTRATISTA	ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2017		Vol. A ESTIMAR
DESCRIPCIÓN	4.40 2.40 Placa Representativa ESCULTURA CORRIDO DE CHIHUAHUA ESCULTURA OSA MAYOR Placa Representativa CALLE 4ta. PASEO BOLIVAR				



 ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA SUPERVISOR DE DOPM


 ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ
 CONTRATISTA

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE PASEO BOLIVAR ENTRE AVE.OCAMPO Y CALLE CUARTA EN EL CENTRO HISTORICO	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	EN EL PASEO BOLIVAR "ESCULTURA OBSERVANDO LA OSA MAYOR"	CONTRATISTA	ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2017
-------------------	---	---------	---

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	FOTO	Vol. A ESTIMAR
	TRAMO LARGO ANCHO ALTO TOTAL		
1.03 Suministro y colocación de lona fortotflex C610 de 12 x 7 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("OSA MAYOR"), incluye todo lo necesario para su correcta colocación	1.00 Pza.		1.00 Pza.
			

ARQ. LEV. CORONEL DE LA ROSA
SUPERVISOR DE DOPM

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE PASEO BOLIVAR ENTRE AVE.OCAMPO Y CALLE CUARTA EN EL CENTRO HISTORICO	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	EN EL PASEO BOLIVAR "ESCULTURA UN SALUDO"	CONTRATISTA	ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ


No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2017
--------------------------	---	----------------	---

DESCRIPCIÓN

1.04 Suministro y colocación de lona fortotex C610 de 9 x 2.5 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("UN SALUDO"), incluye todo lo necesario para su correcta colocación.

OPERACIONES

TRAMO LARGO ANCHO ALTO TOTAL



FOTO

Vol.
A
ESTIMAR

1.00
Pza.

[Signature]
ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA
SUPERVISOR DE DOPM

[Signature]
ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE PASEO BOLIVAR ENTRE AVE.OCAMPO Y CALLE CUARTA EN EL CENTRO HISTORICO	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	EN EL PASEO BOLIVAR "ESCULTURA CASCADA"	CONTRATISTA	ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2017
-------------------	---	---------	---

DESCRIPCIÓN

- 1.05 Suministro y colocación de lona fortotflex C610 de 11 x 4 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("LETRA MAYOR" y "LA CASCADA"), incluye todo lo necesario para su correcta colocación.


OPERACIONES




FOTO

Vol.
A
ESTIMAR


2.00
Pza.



SECCION



SECCION



ARQ. LEV. CORONEL DE LA ROSA
SUPERVISOR DE DOPM

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ
CONTRATISTA

G E N E R A D O R

OBRA	CONSTRUCCION DE CORREDOR ESCULTORICO SOBRE PASEO BOLIVAR ENTRE AVE.OCAMPO Y CALLE CUARTA EN EL CENTRO HISTORICO	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	EN EL PASEO BOLIVAR "ESCULTURA CORRIDO DE CHIHUAHUA"	CONTRATISTA	ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

No: DE ESTIMACIÓN	1	PERIODO	DEL 23 DE MRZO AL 22 DE ABRIL DEL 2017
--------------------------	---	----------------	--

DESCRIPCIÓN

1.06 Suministro y colocación de lona fortotflex C610 de 7 x 2.5 mts. con ojillos a cada 30 cm. para protección y cubrir escultura ("EL CORRIDO DE CHIHUAHUA"), incluye todo lo necesario para su correcta colocación.

OPERACIONES


TRAMO LARGO ANCHO ALTO TOTAL

1.00 pza.

FOTO

Vol.
A
ESTIMAR

1.00
Pza.



ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA
SUPERVISOR DE DOPM

ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ
CONTRATISTA