



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **012/2017** PARA LA EJECUCIÓN DEL **PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO.**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DEL **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA **ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA**, RESIDENTE DE OBRA, POR EL CONTRATISTA LA **ING. AURORA BLANCO OROZCO**, CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. **012/2017** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO.**

En Chihuahua, Chih., siendo las **10:00** horas del día **05 de JUNIO del 2017**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

- 1.- El día **10 de MARZO de 2017** se formalizó contrato de Obra Pública no. **012/2017** con la contratista la **ING. AURORA BLANCO OROZCO**, por un monto de **\$17,400.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la **PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO.**
- 2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad **\$17,400.00 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.
- 3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **012/2017**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA DEL **PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO.**



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 012/2017 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a **05 de JUNIO del 2017.**

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA.

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.

RESIDENTE DE OBRA


C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA.

CONTRATISTA


ING. AURORA BLANCO OROZCO

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 012/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LINEA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO.

ANEXO A

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
			CONTRATO

1.00	PROYECTO	LOTE	1.00
1.1	LEVANTAMIENTO DE DATOS CON EQUIPO GPS (GEOREFERENCIADO)		
1.2	PROYECTO DE LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE		
1.3	PROYECTO DE LINEA DE MEDIA TENSION MODIFICADO		
1.4	PROYECTO EN SISPROTER		
1.5	LISTAS DE MATERIALES		
2.00	TRAMITES ANTE CFE		
2.1	INGRESO DE DOCUMENTACION PARA OBTENER EL No. DE DC		
2.2	SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAJO EL REGIMEN DE APORTACIONES. SSEEBA ATRAVES DE SISPROTER		
2.3	OFICIO DE APROVACION DE PROYECTO		

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.