



GRUPO CADUMA CONSULTORES S DE
RL DE CV

GCC120109DZ8

GARCIA SALINAS 4311 GRANJAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Chihuahua, México
C.P. 31100
Correo: ventas1@caduma.com.mx
Teléfono: 6144262095

Folio Fiscal: 4B51F262-EFBA-484A-9B86-2C48E09E3E57

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000401620011

Fecha y hora de Emisión: 05-09-2017 12:13:43

Fecha y hora de Certificación: 05-09-2017 12:13:49

Tipo de CFDI: FACTURA

General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: 1107

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22 MINA 408 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México C.P.31000	GARCIA SALINAS 4311 GRANJAS CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31100

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	ESTIMACIÓN 1 MECÁNICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO ESTIMACION NUMERO 1 (UNICA) SEGUN CONTRATONUM. 016/2017 FIRMA CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION \$53,000.00 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ 0.00 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 106.00 DIF DEL 0.2% \$ 106.00 SUMA \$ 212.00 NETO A RECIBIR \$ 61,268.00	\$53,000.00	\$53,000.00

Importe con letra: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Pesos 00/100 M.N.
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99 - Otros
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	\$53,000.00
IVA 16%	\$8,480.00
Total	\$61,480.00

Sello digital del Emisor

ZKRT6IUODETgMmVctI06plhWnw6bBuZGDKR3j5V7JT3FInVHUutW9GhDEMjaNH2Ua9WSRBZs3MxNPvZYisBs5BWp5A2mGD
z3b3J3jqO8bfq8SyTB3a/J18OeF110IS431wjiBYivOwE4pVnGB6UOSw39Qwhy/JYeRt3RCaVPczG+
+OIUdOOqVBmsaTV2cOzcolDTCzKw8Ccav8vTMqkS3DLcG1BfEU+2+WnG
+GCvWNUkMDipZwEAc/yyhO085Dqxr4xNLinUbuHUXbYze7xDS2NeJLridlfcIKXzrhHqcRxeceW7unVck
+LI/JuuNGUgwQkIW1jig==

Sello digital del SAT

V3GBEx1T/MLZQHF37AftuMvBj7K6TxdVN7/xCauTHunOizWGq96FFPSlyssq90NxPS
+CHyOzD/2GVZk0uH31NRggWMaywMcaj8awKQAvay5LLv0m0YO0GldHBSGAprYswRFTQzHViyU5zSpVG3KB1UaDGxiFXWjpdOfi
9KKAVCpneG7Fh2vJGNeiS7OVpxkuRIAgniOJgd2mGGJTFzu9U6zfnctivxlMxxSsZAJwllDoikNsrRfaFYLgJY+FrRoZ2Rbcmvxt
+fDK7TDFtV1WZKdpb38apiTBMnoPApiYUXoD4io4AoeblNZy4TPKRvTV2T1BAA+L+lvO0ew==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4B51F262-EFBA-484A-9B86-2C48E09E3E57|2017-09-05T12:13:49|
ZKRT6IUODETgMmVctI06plhWnw6bBuZGDKR3j5V7JT3FInVHUutW9GhDEMjaNH2Ua9WSRBZs3MxNPvZYisBs5BWp5A2mGD
z3b3J3jqO8bfq8SyTB3a/J18OeF110IS431wjiBYivOwE4pVnGB6UOSw39Qwhy/JYeRt3RCaVPczG+
+OIUdOOqVBmsaTV2cOzcolDTCzKw8Ccav8vTMqkS3DLcG1BfEU+2+WnG
+GCvWNUkMDipZwEAc/yyhO085Dqxr4xNLinUbuHUXbYze7xDS2NeJLridlfcIKXzrhHqcRxeceW7unVck
+LI/JuuNGUgwQkIW1jig==|00001000000405908583|



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 2017-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturadorelectronico.com

Página 1/1

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCC120109DZ8	GRUPO CADUMA CONSULTORES S DE RL DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4B51F262-EFBA-484A-9B86-2C48E09E3E57	2017-09-05T12:13:43	2017-09-05T12:13:49	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$61,480.00	ingreso	Vigente	

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 016/2017	CONTRATADOS
OBRA: MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO	ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)	\$ 61,828.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 10 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2017	
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD		
28° 39' 31.96" 106° 07' 44.10"		
UBICACIÓN: PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 61,480.00 CON IVA
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC GCC120109DZ8	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 61,480.00 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 53,000.00	
<u>0.00</u>	\$ -	
<u>0.00</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 53,000.00	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$ 106.00
0.2% DIF	\$ 106.00
SUMA DESCUENTOS	\$ 212.00

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 53,000.00
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 53,000.00
I.V.A.	\$ 8,480.00
TOTAL	\$ 61,480.00

(CON LETRA)

(SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 0/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 212.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 61,268.00

AUTORIZO

ELABORO

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M

CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

ING. EDNA LIZBETH DEL RIO SIGALA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 61,268.00
(SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 0/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNICA) CONTRATO No. 016/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 61,828.00
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	53,000.00
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	53,000.00
	IVA	\$	8,480.00
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	TOTAL	\$	61,480.00
C.M.I.C. DEL 0.2%	106.00		
D.I.F DEL 0.2%	106.00		
SUMA	212.00		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 61,828.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 61,480.00
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 61,480.00
POR EJERCER	\$ 348.00

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 106.00	\$ 106.00
ACUMULADO ACTUAL	\$ 106.00	\$ 106.00

R E C I B I M O S

OBRA: MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE
ESCONDIDO

UBICACIÓN

PERIFÉRICO DEL N.º CON N.º 0-620-7

ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)

CONTRATISTA:

GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.

PERIODO: 10 de Agosto al 05 de Septiembre del 2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		
<u>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS</u>							
1	Exploracion de campo (Incluye: gastos de transportacion), Incluye: 4 Sondeos con maquina rotatoria.	pza	1.00	1.00	0.00	38,000.00	53,000.00
2	Analisis de muestras de laboratorio.	pza	1.00	1.00	0.00	7,000.00	38,000.00
3	Memoria tecnica, reportes de laboratorio, informes, conclusiones y recomendaciones.	pza	1.00	1.00	0.00	8,000.00	7,000.00
							8,000.00


POR EL CONTRATISTA

GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.


POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA.

OBRA: MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO
UBICACIÓN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO No. CONTRATO: 016/2017
ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)
CONTRATIST GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V. PERÍODO: 10 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE

NORMALES

\$53,000.00

1 MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO

53,000.00

SUBTOTAL	53,000.00
I.V.A.	8,480.00
TOTAL	61,480.00



POR EL CONTRATISTA



POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA.


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO 016/2017	TRAMO:	PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO
OBRA :	MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO	GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.
	CONTRATISTA:	

No DE ESTIMACION: 1 (UNICA) PERIODO : 10 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2017

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
Exploracion de campo (Incluye: gastos de transportacion), Incluye: 4 Sondeos con maquina rotatoria.	
Analisis de muestras de laboratorio.	
Memoria tecnica, reportes de laboratorio, informes, conclusiones y recomendaciones.	

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA
RESIDENTE

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	1.00
	1.00
	1.00

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA


Chihuahua, Chih. a 26 de mayo del 2017.

Ing. Carlos Eduardo Alfaro
Dirección de Obras Públicas
Municipio de Chihuahua

Por medio del presente le envío un cordial saludo, asimismo y en referencia al contrato No. 016/2007 se hace entrega impresa del Estudio de mecánica de suelos para proyecto de Paso Superirol localizado en Periférico de la Juventud y C. Valle Escondido, en ésta ciudad.

Sin más por el momento agradezco la atención al presente y quedo de usted para cualquier comentario o duda al respecto.

Atentamente


M.I. Leonel Barrientos Juárez
Grupo Caduma Consultores, S. de R.L. de C.V.





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

016
DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Oficio No. D-0974/2017


31 de marzo de 2017.


ING. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
RPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Me refiero a la Prestación del Servicio: "MECÁNICA DE SUELOS PARA PROYECTO DEL PASO SUPERIOR EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. VALLE ESCONDIDO", que bajo el amparo del Contrato No. 016/2017, ejecuta su representada para esta Dependencia; Al respecto, anexo al presente me permito enviar a Ud., copia del Acuerdo de la Suspensión de los trabajos objeto del contrato aludido y que surte efectos a partir del 01 de Abril del año en curso; conforme a lo establecido en la cláusula DECIMA PRIMERA del precitado instrumento legal.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA -Subdirector de Infraestructura Vial
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA -Jefe del Departamento de Construcción.
C.c.p.-Archivo

CHCG/CAG/ELDS/gen