



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-OP-029
FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2017

Cont.
018/2017

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0115/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000022	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LATERAL NORTE EN AV. LA CANTERA - PARQUE INDUSTRIAL AMÉRICAS	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 3,602.18	\$ 3,602,182.54	\$ 3,602,182.54	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	ABRIL	JUNIO	\$ 1,200,727.51
TOTAL						\$ 3,602,182.54	\$ 3,602,182.54	\$ -	\$ -						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0115/17
FECHA: 28-jun-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LATERAL NORTE EN AV. LA CANTERA - PARQUE INDUSTRIAL
AMÉRICAS

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 3,602,182.54

VERSIÓN:

SUMA: 3,602,182.54
MUNICIPAL: 3,602,182.54
FISM: _____
GOB. EDO.: _____
BENEFICIARIOS: _____
OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 10,842

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

250,000 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REINSTALARAN SEÑALAMIENTOS VERTICALES Y VIALES, ASÍ COMO TAMBIÉN ARBOTANTES DE DOBLE LUMINARIA, ADEMAS DE TRABAJOS DE TERRACERIAS, EXCAVACIONES Y TERRAPLENES, OBRAS DE ESTRUCTURAS Y DRENAJE, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, PAVIMENTACIÓN, RECUBRIMIENTO DE PINTURA Y SEÑALAMIENTO, ADEMAS DE LAS OBRAS INDUCIDAS DE REUBICACION DE INSTALACIONES DE

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LATERAL NORTE EN AV LA CANTERA - PARQUE INDUSTRIAL AMERICAS

DESCRIPCIÓN CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LATERAL NORTE EN AV LA CANTERA - PARQUE INDUSTRIAL AMERICAS

CARACTERISTICAS SE REINSTALARAN SEÑALAMIENTOS VERTICALES Y VIALES, ASÍ COMO TAMBIÉN ARBOTANTES DE DOBLE LUMINARIA, ADEMAS DE TRABAJOS DE TERRACERIAS; EXCAVACIONES Y TERRAPLENES, OBRAS DE ESTRUCTURAS Y DRENAJE, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, PAVIMENTACIÓN, RECUBRIMIENTO DE PINTURA Y SEÑALAMIENTO, ADEMAS DE LAS OBRAS INDUCIDAS DE REUBICACION DE INSTALACIONES DE TELMEX.

LATITUD: 28° 38' 53.03" N
LONGITUD: 106° 7' 34.99" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$3,602,182.54 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 250000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$3,602,182.54

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

MODALIDAD: CONTRATO

JT 018/2017-MODF 2017

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DE LATERAL SENTIDO ESTE- OESTE, EN AV LA CANTERA -PARQUE IND. AMERICAS.

OFICIOS DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL: 2017-PDM-OP-029

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 018/2017

MONTO AUTORIZADO:	\$ 3,602,182.54 INC. IVA
MONTO CONTRATO:	\$ 3,527,705.94 INC. IVA
MONTO EJERCIDO EN 2017:	\$ 0.00 INC. IVA
MONTO A MODIFICAR:	\$ 3,602,182.54 INC. IVA

EMPRESA CONTRATISTA: ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ.

PERIODO DE EJECUCION: 10 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO 2017

ALCANCES DE PROYECTO:

LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LATERAL EN AV. LA CANTERA – PARQUE INDUSTRIAL AMERICAS, CONTEMPLA LOS TRABAJOS DE: REINSTALARAN SEÑALAMIENTOS VERTICALES Y VIALES, ASI COMO TAMBIEN ARBOTANTES DE DOBLE LUMINARIA, ADEMAS DE TRABAJOS DE TERRACERIAS; EXCAVACIONES Y TERRAPLENES, OBRAS DE ESTRUCTURAS Y DE DRENAJE, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, PAVIMENTACION, RECUBRIMIENTO DE PINTURA Y SEÑALAMIENTO, ADEMAS DE LAS OBRAS INCLUIDAS DE REUBICACION DE INSTALACIONES DE TELMEX.


JUSTIFICACION:

SE AJUSTA LA VOLUMETRIA, SIN VARIAR EL MONTO CONTRATADO.

CONCLUSION:

LA MODIFICACION ANTES SEÑALADA NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CHIHUAHUA, CHIH, A JUNIO 2017

