



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Ave Central Ote # 11, Col. Lotes Urbanos,
Delicias, Chih., México. C.P. 33020

R.F.C. GPC-010519-D37

FACTURA

Fecha 6/6/2017 21:21:02

Folio 356

Lugar de expedición: Delicias, Chih.

Cliente:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		
RFC:	MCI651010V22		
Domicilio:	CALLE MINA No. 408		
Colonia:	CENTRO	Telefono:	
CP:	31000	Ciudad:	Chihuahua, Chihuahua, México

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	No aplica	ESTIMACIÓN 1 (UNICA) DEL CONTRATO 041/2017, REFERENTE A LA OBRA: ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS Y VÍAS F.C.C.	55,770.86

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO:

C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 111.54

D.I.F. DEL 0.2% \$ 111.54

SUMA DE RETENCIONES: \$ 223.08

IMPORTE NETO A RECIBIR: \$ 64,471.12 (SON: SESENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.)

SUBTOTAL	55,770.86
IVA	8,923.34
TOTAL	64,694.20

Importe con letra

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Folio Fiscal:	CD1052FC-6EC6-48E4-8834-1FEAB41DC4D4
Serie del certificado del SAT:	00001000000404486074
Serie del certificado del EMISOR:	00001000000300726527
Fecha y Hora de Certificación:	Junio 6 2017 - 22:21:1022:21:10
Regimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL
Lugar de expedición:	AVE CENTRAL ORIENTE 11, COL. LOTES URBANOS, 33020, DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, México

Método de Pago:

Número de cuenta:

02

Sello del SAT:

ade/nDbY4SsxUX0sfjpj6o+LMqla6h91ICaeP1ZxqOXA5cU3O4/u012QY1acVSYa5j9o6Tdul7U6OnwVilxlvuRUj0HrjzlamNh
UuD7DMh+TPltXeoQ447/MdwqDGBxPGR2NKylNmHZsZZBnoLJD6Thg3aUP9IczwbdV2AsxcsiXDLyBdLXdrXdt5CtwPkRwWxZeE
9L+KbUdRQSB2GnCeMy/bQE67TdNX/vhef7AxNBmUztEall+BinzoZsuiz223WuvEIS9O2orOKzwiBVqoFs+cMeEmYcBg/QnbQfy
UK5BSzFCjzIEDHPadtKTWsr4hEri3CeNcWKei4Rg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||CD1052FC-6EC6-48E4-8834-1FEAB41DC4D4|2017-06-06T22:21:10|jk/ggo18lbPfc8v+
xrOTt3KCTeVPGzcpQ0tdiaQOB3wDQNNyo8cmlNmFVobDZnhkM5MvWNEEsJMcYENpX9kpySznP5we5if6
y36l/b4Jmye+CMwMyQUbmQz2+heqdn04J8/8/FTBXLN5v9OT4aYHfCQVXLy9BIRPmX1PMLCDS5c=|0000
1000000404486074||

Sello digital del CFDI

jk/ggo18lbPfc8v+xrOTt3KCTeVPGzcpQ0tdiaQOB3wDQNNyo8cmlNmFVobDZnhkM5MvWNEEsJMcYENpX9kpySznP5we5if6y36l/b4Jmye+CMwMyQUbmQz2+heqdn04J8/8/FTBXLN5v9OT4aYHfCQVXLy9BIRPmX1PMLCDS5c=



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal RFC Emisor RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
GPC010519D37	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
CD1052FC-6EC6-48E4- 8834-1FEAB41DC4D4	2017-06-06T21:21:02	2017-06-06T22:21:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$64,694.20	ingreso	Vigente	





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	INVERSIÓN DIRECTA	CONTRATO No.	041/2017	CONTRATADOS
OBRA:	ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS Y VÍAS F.F.C.C.	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA)	\$ 64,694.20 CON IVA
		PERÍODO EJEC.	DEL 02 AL 08 DE MAYO DE 2017	
REFERENCIA:	LATITUD	LONGITUD		
UBICACIÓN:	CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$	64,694.20 CON IVA
CONTRATISTA:	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$	-
RFC	GPC-010519-D37	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$	64,694.20 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 55,770.86	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 55,770.86	

DESCUENTOS

0.2%C.M.I.C.	\$	111.54
0.2% DIF	\$	111.54
SUMA DESCUENTOS	\$	223.08

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	55,770.86
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	55,770.86
I.V.A.	\$	8,923.34
TOTAL	\$	64,694.20

(CON LETRA)

(SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	223.08
SALDO NETO A RECIBIR	\$	64,471.12

AUTORIZO

ELABORO

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISO

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

CHIHUAHUA, CHIH.,

08 DE MAYO DEL 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 64,471.12
 (SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNICA) CONTRATO No. 041/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 64,694.20
 (SON: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS Y VÍAS F.F.C.C.

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	55,770.86
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	55,770.86
	IVA	\$	8,923.34
	TOTAL	\$	64,694.20
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C. DEL 0.2%	111.54		
D.I.F. DEL 0.2%	111.54		
SUMA	223.08		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
 CONVENIO MODIFICATORIO
 ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
 POR EJERCER

CONTRATO	
\$	64,694.20
\$	-
\$	-
\$	64,694.20
\$	64,694.20
\$	0.00

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
 ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL
 POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 111.54	\$ -	\$ 111.54
ACUMULADO ACTUAL	\$ 111.54	\$ -	\$ 111.54


RECIBIMOS

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
 GPC 010519 D37

OBRA: ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.
EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS Y VÍAS F.F.C.C.
ESTIMACIÓN No.
CONTRATIST. GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. PERÍODO: DEL 02 AL 08 DE MAYO DE 2017

No. CONTRATO: 041/2017
1 (UNICA)

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		
0	IMPORTE DEL CONTRATO	55,770.86
		55,770.86
<u>EXCEDENTES</u>		
		0.00
<u>EXTRAS</u>		
		0.00
SUBTOTAL		55,770.86
I.V.A.		8,923.34
TOTAL		64,694.20


POR EL CONTRATISTA
ING. RUBEN GALAZ GRIJALVA
ADMINISTRADOR UNICO


RESIDENTE D.O.P.M.
C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		

OBRA NORMAL

IMPORTE DEL CONTRATO							
INCLUYE:							
1.0	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	ESTUDIO	1.00	1.00		39,995.00	39,995.00
1.1	DATOS GENERALES DEL PROYECTO						
1.2	DESCRIPCIÓN DE OBRAS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PLANES DE DESARROLLO APLICABLES						
1.3	VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES						
1.4	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DE DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN						
1.5	IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL						
1.6	ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IA ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL						
1.7	PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS						
1.8	IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MIA						
1.9	INTEGRACIÓN DE ANEXOS						
2.00	DERECHO POR RESOLUTIVO	TRÁMITE	1.00	1.00		15,775.86	15,775.86

FOR EL CONTRATISTA
ING. RUBEN GALAZ GRIJALVA
ADMINISTRADOR UNICO

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA
RESIDENTE D.O.P.M.

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/1

CONTRATO : 041/2017		TRAMO:
OBRA :	CONTRATISTA:	
ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS Y VÍAS F.F.C.C.	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	

No DE ESTIMACION: 1(UNICA) PERIODO : 2 DE MAYO AL 8 DE MAYO DEL 2017

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL			1.00
DATOS GENERALES DEL PROYECTO			
DESCRIPCION DE OBRAS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PLANES DE DESARROLLO APLICABLES			
VINCULACION CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS			
DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DE DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN			
IDENTIFICACION, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA			
ESTRATEGÍAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IA ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA			
PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS			
IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS			
INTEGRACIÓN DE ANEXOS			
DERECHO POR RESOLUTIVO			1.00

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA
RESIDENTE D.O.P.M.

ING. RUBEN GALAZ GRIJALVA
CONTRATISTA



GALAZ

PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Ing. Carlos Humberto Cabello Gil

Director de Obras Públicas

H. Ayuntamiento Chihuahua 2016 - 2018

Presente.-

Por este conducto hacemos entrega del Estudio de Impacto Ambiental de la obra "Construcción de Paso Superior en Ave. De las Industrias y Vías F.F.C.C. en Chihuahua, Chih"

Componentes incluidos:

1. Texto del Estudio Impreso y firmado
2. Texto en formato electrónico PDF en memoria externa usb

Chihuahua, Chih., a 29 de mayo de 2017.

Lic. Pedro Isaac Camarillo Adame
Estudios y Elaboración de Proyectos

