



GRUPO CADUMA CONSULTORES S DE
RL DE CV
GCC120109DZ8

GARCIA SALINAS 4311 GRANJAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Chihuahua, México
C.P. 31100
Correo: ventas1@caduma.com.mx
Teléfono: 6144262095

Folio Fiscal: A3625CD4-7D9B-43FF-8393-1A20FEDE8986

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000401620011

Fecha y hora de Emisión: 19-06-2017 17:02:09

Fecha y hora de Certificación: 19-06-2017 17:02:15

Tipo de CFDI: FACTURA

General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: 1050

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
MINA 408 CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, México C.P.31000

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

GARCIA SALINAS 4311 GRANJAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO
C.P. 31100

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	------------------	----------	-----------------	---------

1	PROYECTO	ESTIMACION 1 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL RETORNO CANTERA, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE AV. CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD	\$51,000.00	\$51,000.00
---	----------	---	-------------	-------------

ESTIMACION NUMERO 1 (UNICA)
SEGUN CONTRATONUM. 043/2017
FIRMA CONTRATISTA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$51,000.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ 0.00
RETENCIONES PACTADA EN
CONTRATO
C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 102.00
DIF DEL 0.2% \$ 102.00
SUMA \$ 204.00
NETO A RECIBIR \$ 58,956.00

Importe con letra: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Pesos 00/100 M.N.
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99 - Otros
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal \$51,000.00
IVA 16% \$8,160.00
Total \$59,160.00

Sello digital del Emisor

PsAY2Irapuyj/st6PtmhWtYbJlwghACM6icOiErakKlxISNyffApsuMLD6fsPfkVEJbQ24+MiP9K1sBqjdNSjKAAuBr8hJbJjMEQnbfWAtz96n
DWHPZ1/U64HAEEnqmiWiWmnwxLP60fLM9zUVU2W8sdx/ujtjOle9+UmNc5ovKgJm2NEHYfI/OteRk5vRTK33xeRhgLgqMweEIBR
6mHO8pFp0jRNnpgO7EuCrjONglZhi2ZoZZ2abyu3nKRzVYH7zT5mpP1cdlHg+TiWK1uQ8tS7nsqNV9RE2WumngYq
+Ke5Q387qwocpu4iHzGf9bbW0JjPISUfwrXOfCWUIQ==

Sello digital del SAT

QalimqZ3Mxwa/PQ+VMnL2DK13TLApefJoNjgdVm58UZKZc3+SKqLXEm+9lpZGn1ncR3s8X2kxIXXN
+AtNwk31UW1rCwwen26q5ipkj0G/O6nq2sfHu60iEzai0csxPBzNTWH/BKiwjM1o1UXvkMBVEwk7wihSs
+hy1VspslvTokitTFkZ2q4VLVaXykDNP+fuXD5/938Co1n
+akHZfWMSSdG8KrGycv29NsXSHCU/hPnddAx88C7pHSpC73zWujMhnpnlvDh4whrW10Kjuf2DJsLppwVFB4EhY00CKg3HMxXYfLB
ShVCp4b/ixDAYLfdzHEb8lmt3bEKhuS8XXA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A3625CD4-7D9B-43FF-8393-1A20FEDE8986|2017-06-19T17:02:15|
PsAY2Irapuyj/st6PtmhWtYbJlwghACM6icOiErakKlxISNyffApsuMLD6fsPfkVEJbQ24+MiP9K1sBqjdNSjKAAuBr8hJbJjMEQnbfWAtz96n
DWHPZ1/U64HAEEnqmiWiWmnwxLP60fLM9zUVU2W8sdx/ujtjOle9+UmNc5ovKgJm2NEHYfI/OteRk5vRTK33xeRhgLgqMweEIBR
6mHO8pFp0jRNnpgO7EuCrjONglZhi2ZoZZ2abyu3nKRzVYH7zT5mpP1cdlHg+TiWK1uQ8tS7nsqNV9RE2WumngYq
+Ke5Q387qwocpu4iHzGf9bbW0JjPISUfwrXOfCWUIQ==|00001000000405908583||



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



gob.mx



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen [Verificar CFD](#)

RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

GCC120109DZ8

GRUPO CADUMA CONSULTORES S
DE RL DE CV

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

A3625CD4-7D9B-43FF-8393-
1A20FEDE8986

2017-06-19T17:02:09

2017-06-19T17:02:15

DND070112H92

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$59,160.00

ingreso

Vigente

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO N043/2017	CONTRATADOS
OBRA: ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL RETORNO CANTERA, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE AV. CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD	ESTIMACIÓN 1 (UNICA)	\$ 59,160.00 CON IVA
	PERÍODO EJE2 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017	
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD		
28° 38' 50,87" 106° 07' 46,11"		
UBICACIÓN: AV. CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 59,160.00 CON IVA
CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC GCC120109DZ8	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 59,160.00 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 51,000.00	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 51,000.00	

--

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	102.00
0.2% DIF	\$	102.00
SUMA DESCUENTOS	\$	204.00
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	51,000.00
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	51,000.00
I.V.A.	\$	8,160.00
TOTAL	\$	59,160.00
(CON LETRA)		
(CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS 0/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	204.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$	58,956.00

AUTORIZO	ELABORO
C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA	GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

31 DE MAYO DE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 58,956.00
 (CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNICA) CONTRATO No. 043/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 59,160.00
 CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA 00/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL RETORNO CANTERA, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE AV.
 CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	51,000.00
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	51,000.00
	IVA	\$	8,160.00
	TOTAL	\$	59,160.00
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
I.C.I.C. DEL 0.2%	0.00		
C.M.I.C. DEL 0.2%	102.00		
D.I.F. DEL 0.2%	102.00		
SUMA	204.00		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 59,160.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 59,160.00
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 59,160.00
POR EJERCER	\$ -

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 102.00	\$ 102.00
ACUMULADO ACTUAL	\$ 102.00	\$ 102.00

R E C I B I M O S

GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.
 GCC120109DZ8

OBRA: ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL UBICACIÓN AV. CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD No. CONTRATO 043/2017
RETORNO CANTERA, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE AV. ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)
CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD

CONTRATIST GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V. PERÍODO: 2 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

1	ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL RETORNO CANTERA, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE AV. CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD	51,000.00
		51,000.00

EXCEDENTES

0.00

EXTRAS

0.00

SUBTOTAL	51,000.00
I.V.A.	8,160.00
TOTAL	59,160.00

POR EL CONTRATISTA
GRUPO CADUMA CONSULTORES S/DE R.L. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

OBRA: ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL RETORNO CANTERA. UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE AV. CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD

UBICACIÓN AV. CANTERA Y PI No. CONTRATO: 043/2017

CONTRATISTA:

GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.

PERIODO: 2 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017

ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO		
<i>PROYECTO</i>							
1.1	Exploracion de campo (incluye gastos de transportacion)	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	25,000.00
1.2	Analisis de muestras de laboratorio	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	15,000.00
1.3	Memoria tecnica, reportes de laboratorio, informes, conclusiones y recomendaciones	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	11,000.00
							51,000.00


POR EL CONTRATISTA

GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Pag 2 de 7

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA.

CONTRATO : 043/2017	TRAMO: AV. CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD
ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL RETORNO CANTERA, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE AV. CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD	
OBRA :	CONTRATISTA: GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.

No DE ESTIMACION:	1 (UNICA)	PERIODO : 2 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017
-------------------	-----------	---

[illegible]

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA
RESIDENTE

GRUPO CADUMIA CONSULTORES, S. DE R. L. DE C.V.
CONTRATISTA

Chihuahua, Chih. a 27 de mayo del 2017.

Ing. Carlos Eduardo Alfaro
Dirección de Obras Públicas
Municipio de Chihuahua

Por medio del presente le envío un cordial saludo, asimismo y en referencia al contrato No. 043/2007 se hace entrega impresa del Estudio de mecánica de suelos para proyecto de retorno Cantera, ubicado en la intersección de Av. Cantera y Periférico De La Juventud en ésta ciudad.

Sin más por el momento agradezco la atención al presente y quedo de usted para cualquier comentario o duda al respecto.

Atentamente



M.I. Leonel Barrientos Juárez
Grupo Caduma Consultores, S. de R.L. de C.V.

