

Finiquito de Obra

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma, Artículos 192 y 198 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL RETORNO CANTERA, UBICADO EN LA INTERSECCION DE AV. CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD.

Contratista: GRUPO CADUMA CONSULTORES, S DE R.L. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: GCC-120109-DZ8

Contrato No. 043/2017	Monto con Iva \$ 59,160.00	Período Contratado: 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017	Elaborado: mayo 2 del 2017
Anticipo del 0%	Entregado:	Período Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Pagare Vicios Ocultos No. 1/1	Monto con Iva \$ 5,916.00	Fecha: jun 21 del 2017
-------------------------------	---------------------------	------------------------

2017-PDM-OP-062 \$ 59,160.00
2017-PDM-OP-MI070

Recursos 2016-2018

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 59,160.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

TRÁMITE	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	FACTURA	ESTIMADO		SANCION	REINTEGR	AMORTIZACION		RETENCIONES	SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
				IMPORTE	IMPUESTO			IMPORTE	IVA		0.20%	0.20%	FINANC.	FINANC.	INICIO	TERMINACION

Anticipo Estimación 1 (UNICA)	Nº 1050	normales		51,000.00	8,160.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	may 2 del 2017	may 31 del 2017
-------------------------------	---------	----------	--	-----------	----------	------	--	------	------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------

SALDOS 2017	51,000.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	58,956.00	59,160.00	59,160.00		
-------------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	--	--

COSTO DE OBRA: 59,160.00	AMORTIZACION: 0.00	EJERCIDO: 59,160.00	PERIODO REAL: MAY 2 del 2017 MAY 31 del 2017
POR ESTIMAR: 0.00	POR AMORTIZAR: 0.00	POR EJERCER: 0.00	RET.0.2% 102.00 RET.0.2% 102.00

CONTRATISTA

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S DE R.L. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GRACIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL RETORNO CANTERA, UBICADO EN LA INTERSECCION DE AV. CANTERA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	NIDA	VOLUMEN		IMPORTE	VOLUMENES EJERCIDOS		VOLUMENES EJERCIDOS	
			CONTRATO	P.UNITARIO					
	PROYECTO								
1.1	EXPLORACION DE CAMPO (UNCLUYE GASTOS DE TRANSPORTACION)	PZA	1.00	\$ 25,000.00	\$25,000.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00
1.2	ANALISIS DE MUESTRAS DE LABORATORIO	PZA	1.00	\$ 15,000.00	\$15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00
1.3	MEMORIA TECNICA, REPORTES DE LABORATORIO, INFORMES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	PZA	1.00	\$ 11,000.00	\$11,000.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00
					\$51,000.00		\$51,000.00		\$0.00
					SUBTOTAL	\$51,000.00	\$51,000.00		\$0.00
					IVA	\$8,160.00	\$8,160.00		\$0.00
					TOTAL	\$59,160.00	\$59,160.00		\$0.00


Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica No. 043/2017; resultando saldo a cancelar de \$0.00 (00/100 M.N)

POR EL CONTRATISTA



GRUPO CADUMA CONSULTORES, S DE R.L. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.



C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

LM

