



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-OP-069
FECHA: 20 DE JULIO DEL 2017

cont. 051/2017

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN *ORP M.D.*

EXP: 0137/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000067	REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DENOMINADO GAZA CANTERA DE LA JUVENTUD	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	ABRIL	MAYO	\$
TOTAL					446.66	446,660.00	446,660.00	-	-						223,330.00

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0137/17
FECHA: 20-jul-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DENOMINADO GAZA CANTERA DE LA JUVENTUD

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 446,660.00

INVERSIÓN:

SUMA: 446,660.00

MUNICIPAL: 446,660.00

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.3
Implementar adecuaciones y soluciones viales en
intercepciones de alto flujo vehicular

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: MAYO

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,345

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

00.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA GAZA LOCALIZADA EN EL CRUCE DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y
AVE. LA CANTERA, INCLUYE: DISEÑOS PRELIMINARES, DISEÑO DEFINITIVO, ELABORACIÓN DE PLANOS Y
ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CALCULO.



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUENTA:
RESPONSABLE: CONSTRUCCION

SUBCATA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACION LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA		
						FIS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
2017OP000067	REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DENOMINADO GAZA CANTERA DE LA JUVENTUD	CONT	CHIHUAHUA	2017-PDM-OP-069	IT			\$ 446.66	\$ 446,660.00	\$ 446,660.00											\$ 446,660.00	\$ 446,660.00	
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$ 446,660.00	\$ 446,660.00											\$ 446,660.00	\$ 446,660.00	
SUBTOTAL									\$ 446,660.00	\$ 446,660.00											\$ 446,660.00	\$ 446,660.00	
TOTAL									\$ 446,660.00	\$ 446,660.00											\$ 446,660.00	\$ 446,660.00	

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JT 051/2017-MOD 2017

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA: REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DENOMINADO GAZA DE LA CANTERA DE LA JUVENTUD.

OFICIOS DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL: 2017-PDM-OP-069, 2017-PDM-OP-M/073, 2017-PDM-OP-M/087.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 051/2017

MONTO AUTORIZADO:	\$	446,660.00	INC. IVA
MONTO CONTRATO:	\$	446,660.00	INC. IVA
MONTO EJERCIDO 2017:	\$	446,660.00	INC. IVA

EMPRESA CONTRATISTA: PORTILLO Y YOUNG, S.C.

PERIODO DE EJECUCION: ABRIL- MAYO 2017

ALCANCES DE PROYECTO:

REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DENOMINADO GAZA LOCALIZADA EN EL CRUCE DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA, INCLUYE: DISEÑOS PRELIMINARES, DISEÑO DEFINITIVO, ELABORACIÓN DE PLANOS Y ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CALCULO.

JUSTIFICACION:

EL MONTO EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE: \$446,660.00 INCLUYE IVA, CORRESPONDE AL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA EN 2017, CUYO IMPORTE POR ADECUACIONES AL PROYECTO, SE MODIFICA AFECTANDO AL RECURSO PARA EL 2017.


CONCLUSION:

LA MODIFICACION ANTES SEÑALADA NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH., A JULIO DE 2017



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DENOMINADO GAZA DE LA CANTERA DE LA JUVENTUD.

DESCRIPCIÓN REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DENOMINADO GAZA DE LA CANTERA DE LA JUVENTUD.

CARACTERISTICAS REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DE LA GAZA LOCALIZADA EN EL CRUCE DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA, INCLUYE: DISEÑOS PRELIMINARES, DISEÑO DEFINITIVO, ELABORACIÓN DE PLANOS Y ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CALCULO.

LATITUD: 28° 38' 51.16" N
LONGITUD: 106° 7' 44.21" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$446,660.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 350000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
	\$0.00	\$0.00	\$446,660.00

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DENOMINADO GAZA CANTERA DE LA JUVENTUD.

Calendario de Ejecución de la Obra				
Concepto	MESES	Importe	% Ponderado	
	1		Parcial	Acumulado
REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DENOMINADO GAZA CANTERA DE LA JUVENTUD.	\$446,660.00	\$446,660.00	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%	\$446,660.00	1.0000	
Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$446,660.00
Acumulado	\$446,660.00

Chihuahua, Chih., Julio 2017