



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Ave Central Ote # 11, Col. Lotes Urbanos,
Delicias, Chih., México. C.P. 33020

R.F.C. GPC-010519-D37

FACTURA

Fecha 7/6/2017 12:56:30

Folio 359

Lugar de expedición: Delicias, Chih.


Cliente:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		
RFC:	MCI651010V22		
Domicilio:	CALLE MINA No. 408		
Colonia:	CENTRO	Teléfono:	
CP:	31000	Ciudad:	Chihuahua, Chihuahua, México
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	No aplica	ESTIMACIÓN 1 (UNICA) DEL CONTRATO No. 054/2017, RELATIVO A: ELABORACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. F. DOSTOYEVSKY Y VIAS F.F.C.C. RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO: C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 117.79 D.I.F. DEL 0.2% 117.79 SUMA DE RETENCIONES: \$ 235.58 IMPORTE NETO A RECIBIR: \$ 68,083.62 (SON: SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 62/100M.N.)	58,895.86
SUBTOTAL			58,895.86
IVA			9,423.34
TOTAL			68,319.20

Importe con letra

SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Folio Fiscal:	B6A84207-CAA3-4CB5-B66C-BF46F8A93E57
Serie del certificado del SAT:	00001000000404486074
Serie del certificado del EMISOR:	00001000000300726527
Fecha y Hora de Certificación:	Junio 7 2017 - 13:56:39 13:56:39
Regimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL
Lugar de expedición:	AVE CENTRAL ORIENTE 11, COL. LOTES URBANOS, 33020, DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, México
Método de Pago:	Número de cuenta:

02

Sello del SAT:

qSngHwod8UxdsE73gqeFLfb/NxROkg8LHW9TYTDHim+NN0/invCDTSs/pxNPKZLB+MHBFGDjINAqPTobdF7RT1UQzqegLV3j7K
eKEfxoJXXB9i5gBCVoyp3jSrLCc57YBjKAKhvVfch5eNhtY4NMmOtHj4KAWuD/4vQGIhNLfx2jNckBhAdTrBP4DJQbsTgOI
psDb2RtFvIRnGZA+TYc6CeiSicZFXheKAl1K0nc7oB2yUzss/HRupe7Qx4PX5Ue90yVB1uqGKuggfKxg2YxMKtrZJBCb/9DqpNih
ih2TIBDKuR76pIO33XOPNcWUjv4Ev7zuD4x5WoRTw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||B6A84207-CAA3-4CB5-B66C-BF46F8A93E57|2017-06-07T13:56:39|sPk+00gm37/5cm!
vTInjMrHctHoen5kwBzofUrhgdTSguoMBhHs6Hbt4/kYDNBCLCRj7GcyX4K6eTH3AQAawcKVAh7lu
+TwQOnboFscTg85CUgBOYznG6rNW6SpOQN8XEBpEpxw5heZEFczjyaEw2mVnclufkn1CXlp=|0000
1000000404486074||

Sello digital del CFDI

sPk+00gm37/5cm!vTInjMrHctHoen5kwBzofUrhgdTSguoMBhHs6Hbt4/kYDNBCLCRj7GcyX4K6eTH3AQAawcKVAh7lu+TwQOnboFscTg85CUgBOYznG6rNW6SpOQN8XEBpEpxw5heZEFczjyaEw2mVnclufkn1CXlp=



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor


RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
GPC010519D37	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
B6A84207-CAA3-4CB5-B66C-BF46F8A93E57	2017-06-07T12:56:30	2017-06-07T13:56:39	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$68,319.20	ingreso	Vigente	

Imprimir



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSIÓN DIRECTA	CONTRATO No. 054/2017	CONTRATADOS
OBRA: ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. F. DOSTOYEVSKY Y VÍAS F.F.C.C.	ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)	68,319.20 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2017	
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD		
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	68,319.20 CON IVA
CONTRATISTA: GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	-
RFC GPC-010519-D37	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	68,319.20 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	58,895.86	
<u>EXCEDENTES</u>	-	
<u>EXTRAS</u>	-	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	58,895.86	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	117.79
0.2% DIF	\$	117.79
SUMA DESCUENTOS	\$	235.58
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	58,895.86
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	58,895.86
I.V.A.	\$	9,423.34
TOTAL	\$	68,319.20
(CON LETRA)		
(SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	235.58
SALDO NETO A RECIBIR	\$	68,083.62

AUTORIZO	ELABORO
C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

21 DE MAYO DE 2017 ✓

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 68,083.62 ✓
(SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.) ✓ COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNICA) ✓ CONTRATO No. 054/2017 ✓ POR LA CANTIDAD DE : \$ 68,319.20 ✓
(SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.) ✓ POR TRABAJOS EN LA OBRA:
ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. F. DOSTOYEVSKY Y VÍAS F.F.C.C. ✓

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	58,895.86 ✓
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	58,895.86 ✓
	IVA	\$	9,423.34 ✓
	TOTAL	\$	68,319.20 ✓
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C.. DEL 0.2%	117.79 ✓		
I.C.I.C. DEL 0.2%			
D.I.F. DEL 0.2%	117.79 ✓		
SUMA	235.58 ✓		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 68,319.20 ✓
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 68,319.20 ✓
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 68,319.20 ✓
POR EJERCER	\$ 0.00 ✓

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 117.79 ✓	\$ -	\$ 117.79 ✓
ACUMULADO ACTUAL	\$ 117.79 ✓	\$ -	\$ 117.79 ✓

RECIBIMOS

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
GPC-010519-D37

OBRA: ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. F. DOSTOYEVSKY Y VÍAS F.F.C.C.

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO: 054/2017

ESTIMACIÓN No.

1 (UNICA)

CONTRATISTA: GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. PERÍODO: DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

NORMALES

0 IMPORTE DEL CONTRATO

58,895.86

58,895.86

EXCEDENTES

0.00

EXTRAS

0.00

SUBTOTAL 58,895.86

I.V.A. 9,423.34

TOTAL 68,319.20

RESPONSABLE

ING. RUBEN GALAZ GRIJALVA
ADMINISTRADOR ÚNICO

RESIDENTE D.O.P.M.

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

OBRA: ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVE. F. DOSTOYEVSKY Y VÍAS F.F.C.C. /

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. / No. CONTRATO: 054/2017 /

CONTRATISTA:

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. /

ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA) /

PERIODO: DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2017 /

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL

IMPORTE DEL CONTRATO

INCLUYE:

- 1.0 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 58,895.86
- 1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO
- 1.2 DESCRIPCIÓN DE OBRAS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PLANES DE DESARROLLO APLICABLES 43,120.00
- 1.3 VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES
- 1.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DE DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN

- 1.5 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL

- 1.6 ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IA ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL

- 1.7 PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

- 1.8 IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MIA

- 1.9 INTEGRACIÓN DE ANEXOS

- 2 DERECHO POR EL RESOLUTIVO

TRAMITE

1.00

1.00

15,775.86

15,775.86

RESPONSABLE,

ING. RUBEN GALAZ GRIJALVA
ADMINISTRADOR UNICO

RESIDENTE D.O. P.M.

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1/1

CONTRATO : 054/2017		TRAMO:	
OBRA :	ELABORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR EN AVÉ. F. DOSTOEVSKY Y VÍAS F.F.C.C.	CONTRATISTA:	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 1 (UNICA)	PERIODO : 15 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2017
-----------------------------	---

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	
DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES	
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DE DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN	
IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS	
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IA ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL	
PROMÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS	
IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MIA	
INTEGRACIÓN DE ANEXOS	
DERECHO POR EL RESOLUTIVO	

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	1.00
	1.00

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA
RESIDENTE D.O.P.M.

ING. RUBEN GALAZ GRUJALVA
CONTRATISTA



GALAZ

PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Ing. Carlos Humberto Cabello Gil

Director de Obras Públicas

H. Ayuntamiento Chihuahua 2016 - 2018

Presente.-

Por este conducto hacemos entrega del Manifiesto de Impacto Ambiental de la obra "Construcción de Paso Superior en Ave. F. Dostoyevski y Vías F.F.C.C. en Chihuahua, Chih"

Componentes incluidos:

1. Texto del Estudio impreso y firmado
2. Texto en formato electrónico PDF en memoria externa usb

Chihuahua, Chih., a 5 de junio de 2017.

Lic. Pedro Isaac Camarillo Adame
Estudios y Elaboración de Proyectos

