

PH

DISEÑO ESTRUCTURAL

PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO
HEEP530903EL1

CALLE 3a. No.3204 TEL. 410-17-73
COL. SANTA ROSA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31030

Rég. Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

México Distrito Federal, 2017-06-30T10:52:43

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

Municipio de Chihuahua

Municipio de Chihuahua

MCI651010V22

Mina 408

Centro Chihuahua Chihuahua

Chihuahua México C.P. 31000

1.00 No Aplica

Diseño estructural de la ampliación del puente en la salida a Aldama, incluye;
estudio de mecánica de suelo y estudio de topografía

\$ 210,000.00

\$ 210,000.00

Estimación número 1 y única
Según Contrato Número 062/2017
Retenciones pactadas en el contrato:
C.M.I.C. del 0.2% = 420.00
D.I.F. del 0.2% = 420.00
Suma = 840.00
Neto a Recibir = 242,760.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

4UHJeTNWxryVu9aO4MRtAy3hn4SmPYuGEJ0MaoZPB/YYHq2vLaqPXNEHP2imC5nyS7H3oAUP/ht1TMTV6aJN2nEIDHbIFDvBC8v5IOD2AUaV
/idxNPRxjvbnux1PKaOKZ9QdyT0ZBzDmrELrMWeXf6mLE9l+pqjONGucQiiXC0=

J57g8vApo88KKxt3KZLxudFmMS9ONo1pykc3QLOxMqZesNrWXIIGmPFPOf+HbLjuh1v26AWjhCzweY66zvK2q4Xxl6dna4uzfjZWJs7fdrPa/
GEOiryindlugELV8FgO7rVQtlglauZXA9dQnMy9ecQRIs0FfIKkgOqKZSHZjsqvyO+U6Y58xJVAMfDxRcQV/IsusXsQSuGHqv+kdltbHD2ykhsw/KfobpGilwlj6yohl/Apsql8/M+NBmZhwagRjenR

||1.0|08b189a4-a74a-43a6-85d0-8321aa35c57e|2017-06-30T10:52:43|4UHJeTNWxryVu9aO4MRtAy3hn4SmPYuGEJ0MaoZPB/YYHq2vLaqPXNEHP2imC5nyS7H3oAUP/ht1TMTV6aJN2nEIDHbIFDvBC8v5IOD2AUaV/idxNPRxjvbnux1PKaOKZ9QdyT0ZBzDmrELrMWeXf6mLE9l+pqjONGucQiiXC0=|00001000000404624465|

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 02.Cheque nominativo



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$ 210,000.00
Impuestos	\$ 33,600.00
Retenciones	\$ 0.00
Impuestos	\$ 33,600.00
Total	\$ 243,600.00

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:




Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios




Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HEEP530903EL1	PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO	MCI651010V22	Municipio de Chihuahua
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
08B189A4-A74A-43A6-85D0-8321AA35C57E	2017-06-30T09:52:42	2017-06-30T10:52:43	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$243,600.00	ingreso	Vigente	



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 062/2017	CONTRATADOS
OBRA: DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA SALIDA A ALDAMA, INCLUYE; ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO Y ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA	ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)	\$ 243,600.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 02 DE JUNIO DE 2017 A 29 DE JUNIO DE 2017	
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD		
28°39'32.04"N 106° 3'11.27"O		
UBICACIÓN: SALIDA A ALDAMA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 243,600.00 CON IVA
CONTRATISTA: ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC HEEP-530903-EL1	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 243,600.00 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 210,000.00	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
	<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 210,000.00	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$	420.00
0.2% DIF	\$	420.00
SUMA DESCUENTOS	\$	840.00

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	210,000.00
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	210,000.00
I.V.A.	\$	33,600.00
TOTAL	\$	243,600.00


(CON LETRA)

(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 0/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	840.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$	242,760.00

AUTORIZO

ELABORO


C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

RESIDENTE D.O.P.M

CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

ING. EDNA NIZOTE DEL RIO SIGALA

SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 242,760.00
 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 0/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNICA) CONTRATO No. 062/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 243,600.00
 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 0/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA SALIDA A ALDAMA, INCLUYE; ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO
 Y ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 210,000.00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 210,000.00

IVA \$ 33,600.00

TOTAL \$ 243,600.00

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 420.00

D.I.F. DEL 0.2% 420.00

SUMA 840.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
 CONVENIO MODIFICATORIO
 ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
 POR EJERCER

CONTRATO

\$ 243,600.00
 \$ -
 \$ -
 \$ 243,600.00
 \$ 243,600.00
 \$ -

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
 ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL
 POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ -
 \$ -
 \$ -
 \$ -
 \$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F.

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR \$ -
 ESTA ESTIMACION \$ 420.00
 ACUMULADO ACTUAL \$ 420.00

\$ -
 \$ 420.00
 \$ 420.00

R E C I B I M O S



ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO
 HEEP-530903-EL1

OBRA: DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA
SALIDA A ALDAMA, INCLUYE; ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO Y
ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA

CONTRATISTA: ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

UBICACIÓN SALIDA A ALDAMA

ESTIMACIÓN No.

PERÍODO: 02 DE JUNIO DE 2017 A 29 DE JUNIO DE 2017

No. CONTRATO: 062/2017

1 (ÚNICA)

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		
1	DISEÑO ESTRUCTURAL	210,000.00
<u>EXCEDENTES</u>		
		0.00
<u>EXTRAS</u>		
		0.00
SUBTOTAL		210,000.00
I.V.A.		33,600.00
TOTAL		243,600.00

ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

OBRA: DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA SALIDA A ALDAMA, INCLUYE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO Y ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA

UBICACIÓN SALIDA A ALDAMA

Nº. CONTRATO: 062/2017

CONTRATISTA:

ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

ESTIMACIÓN Nº. 1 (UNICA)

PERIODO: 02 DE JUNIO DE 2017 A 29 DE JUNIO DE 2017

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL

1	DISEÑO ESTRUCTURAL	proyecto	1.00	1.00	0.00	1.00	210,000.00	210,000.00
1.1	Memoria de Cálculo							
1.2	Plano Estructural en Formato Digital							
1.3	Estudio de Mecánica de Suelos							
1.4	Estudio de Topografía							
1.5	Catálogo de Conceptos de Obra y Cantidades							

POR EL CONTRATISTA



ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

HOJA 1 / 1

CONTRATO : 062/2017

TRAMO:

OBRA : DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EN LA SALIDA A ALDAMA,
INCLUYE; ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO Y ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA

CONTRATISTA: ING. PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO

No DE ESTIMACION: 1 Y UNICA PERIODO : 02 DE JUNIO A 29 DE JUNIO DE 2017

[illegible]

RESIDENTS

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

CROQUIS

VOLUMEN
A PAGAR

CONTRATISTA

ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

Chihuahua, Chih., 29 de Junio del 2017

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
CHIHUAHUA, CHIH.

ESTIMADO INGENIERO:

En relación con el proyecto de la ampliación del puente Rio Sacramento me permito hacer entrega de lo siguiente:

A- PROYECTO ESTRUCTURAL.

- E-01 PLANO GENERAL
- E-02 SECCIONES TRANSVERSALES
- E-03 LOSA
- E-04 TRABE
- E-05 PILA 2 Y PILA 3
- E-06 ESTRIBO 1
- E-07 ESTRIBO 4
- E-08 GUARNICIÓN TIPO II
- E-09 GUARNICIÓN TIPO III
- E-10 NOTAS GENERALES
- MEMORIA DE CÁLCULO
- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
- PRESUPUESTO BASE


Sin otro particular por el momento me despido muy atentamente:



ING. PEDRO I. HERNÁNDEZ ESCOBEDO



RECIBIDO
29 JUN 2017
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA URBANA



C.C.P. Arq. Carlos Aguilar García / Subdirector de Infraestructura Urbana
C.C.P. Ing. Edna Lizette del Rio Sigala / Jefe del Departamento de Construcción Urbana