

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM. DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE, A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMERO Y UN 3 % DE LATEX Y AGREGADO PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" (6.35 MM) EN: AV. DE LA JUNTA ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y CALLE TAMAULIPAS; DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	SEMANAS			Importe	% Ponderado
	1	2	3	4	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM. DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE, A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMERO Y UN 3 % DE LATEX Y AGREGADO PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" (6.35 MM) EN: AV. DE LA JUNTA ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y CALLE TAMAULIPAS; DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$411,608.60	\$411,608.60	\$411,608.60	\$411,608.60	1.0000
% de Avance	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	1.0000
Acumulado	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
				\$1,646,434.40	

Calendario de Administración de los Recursos				
Parcial	\$411,608.60	\$411,608.60	\$411,608.60	\$411,608.60
Acumulado	\$411,608.60	\$823,217.20	\$1,234,825.80	\$1,646,434.40

Chihuahua, Chih., Marzo 2017