

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
CRA850326UN6
Domicilio Fiscal
LAZARO DE BAIGORRI 422
Col. SAN FELIPE 31240
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144265906

Factura No: 389
FOLIO FISCAL (UUID):
01A2C05D-F611-4C9D-9E6A-89EA244C5CD7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000404147641
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-04T12:28:44
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-04T12:23:44

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
COL. CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 04 octubre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTIMACION No. 1 (UNICA) TRABAJOS CONSISTENTES EN: " REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE GARCILAZO DE LA VEGA , DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA " SEGUN CONTRATO No. 068/2017 IMPORTE DE ESTIMACION SIN I.V.A. \$ 388,975.60 AMORTIZACION DE ANTICIPO SIN I.V.A. \$ 116,966.40 SUBTOTAL \$ 272,009.20 I.V.A. \$ 43,521.47 TOTAL \$ 315,530.67 RETENCIONES : 0.2% C.M.I.C. \$ 777.95 0.2% DIF \$ 777.95 TOTAL DE RETENCIONES: \$ 1,555.90 NETO A RECIBIR: \$ 313,974.77	\$ 272,009.20	\$ 272,009.20

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS, 67/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 272,009.20
IVA(IVA 16.00%): \$ 43,521.47
TOTAL: \$ 315,530.67

SELLO DIGITAL DEL CFDI

03FcUoaYgrKIPiA9zxdPxoF505H7YOMSO9F43X7aJIZpOB0oB7jPCr9S8VhC7o3zA5H4e8U41LkQvROPv9hA7NMxO28YbioJNp0DRZzwTS46C832RB96ScdlgPLIGd2jCNCx136J79F3js14YnQdbZ+JqZuBS41yXckqEVp3QzjR+R8MrKB6ewKv4j/77F64iBRTLIDTY2ZXAwwysv4oioRNTHkRLkhqGgXO7B/dtSeYZSCIEmluOnOKsoctoFIRSWpMBHvUKY48R5aHwCwsx7LpU2PxdckWSPENIZATrD+ympuMVAY+5bydo6eOmJW1Wo+UG1CQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

+ATCWInNpYan5J7ghj3p3w9hTasAj+7AxgWOP3przNzBoA3miVcbz0UkNS+hmIn2LpZLmcvIFemI2B51slK6PTaEC024nUofoYE+Cv8eyabRRQbRYp8zNaW0aAqJBH5438yEcUHDtsp+DFcdQdLokd2NidMYZ5NiuT1wly36sC+Tv427tyZCpoytQeUS8WQobXRsDUGxtzS1oexw+EnquvYNgOmKwXq12OKidZlnZrgl4B+42srFBD9mHsSkNcil.7eQISymC30Vj1413CHITmCONPWF+8A9V4y9DEKHywd2vQwCosMFnlnhoxeNaxYbPDmg==


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.001A2C05D-F611-4C9D-9E6A-89EA244C5CD7|2017-10-04T12:28:44|03FcUoaYgrKIPiA9zxdPxoF505H7YOMSO9F43X7aJIZpOB0oB7jPCr9S8VhC7o3zA5H4e8U41LkQvROPv9hA7NMxO28YbioJNp0DRZzwTS46C832RB96ScdlgPLIGd2jCNCx136J79F3js14YnQdbZ+JqZuBS41yXckqEVp3QzjR+R8MrKB6ewKv4j/77F64iBRTLIDTY2ZXAwwysv4oioRNTHkRLkhqGgXO7B/dtSeYZSCIEmluOnOKsoctoFIRSWpMBHvUKY48R5aHwCwsx7LpU2PxdckWSPENIZATrD+ympuMVAY+5bydo6eOmJW1Wo+UG1CQ==|00001000000405535779|



```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
  LugarExpedicion="CHIHUAHUA, Chihuahua" metodoDePago="02" tipoDeComprobante="ingreso" total="315530.67" Moneda="MXN" subTotal="272009.20"
  Certificado="MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQxNDc2NDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlCBTZXJ2aWNpbyBkZSBf
  noCertificado="00001000000404147641" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
  sello="Q3FcUoaYqrKtPIA9zxfPxOF505H7YOMSO9F43X7aJfZpOBoB7jPCrr9S8VhC7o3zA5I4e8U41LkQvROPv9hA7NMxO28tYbioJN/p0DRZzw/TS46C832RB96SedlgPLfGd2jcNCxI36J
  fecha="2017-10-04T12:23:44" folio="389" version="3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor nombre="CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V." rfc="CRA850326UN6">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="31240" pais="México" estado="Chihuahua" municipio="CHIHUAHUA" colonia="SAN FELIPE" noExterior="422" calle="LAZARO DE
    BAIGORRI">
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General de Ley Personas Morales">
    <cfdi:Emisor>
    <cfdi:Receptor nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" rfc="MCI651010V22">
      <cfdi:Domicilio codigoPostal="31000" pais="MEXICO" estado="CHIHUAHUA" municipio="CHIHUAHUA" colonia="COL.CENTRO" noExterior="408" calle="MINA"
      localidad="CHIHUAHUA">
    <cfdi:Receptor>
    <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto importe="272009.20" valorUnitario="272009.20" descripcion="ESTIMACION No. 1 (UNICA) TRABAJOS CONSISTENTES EN: " REHABILITACION CON
      MORTERO ASFALTICO EN CALLE GARCILAZO DE LA VEGA , DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA " SEGUN CONTRATO No. 068/2017 IMPORTE DE ESTIMACION
      SIN I.V.A. $ 388,975.60 AMORTIZACION DE ANTICIPO SIN I.V.A $ 116,966.40 SUBTOTAL $ 272,009.20 I.V.A. $ 43,521.47 TOTAL $ 315,530.67 RETENCIONES : 0.2%
      C.M.I.C. $ 777.95 0.2% DIF $ 777.95 TOTAL DE RETENCIONES: $ 1,555.90 NETO A RECIBIR: $ 313,974.77" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00">
    <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="43521.47">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado importe="43521.47" tasa="16.00" impuesto="IVA">
        <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complemento>
      <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
        xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
        selloSAT="H+ATCWfrNpYan5J7jghj3p3w9hTasAj+7AxBWOp3przNzBoA3miVchez0UkNS+hmln2LcPZLmcvIFemtZB5IsIK6PTaECoj24/nUo/kyE+C/v8syabRRQbRYpBzNsV
        noCertificadoSAT="00001000000405535779"
        selloCFD="Q3FcUoaYqrKtPIA9zxfPxOF505H7YOMSO9F43X7aJfZpOBoB7jPCrr9S8VhC7o3zA5I4e8U41LkQvROPv9hA7NMxO28tYbioJN/p0DRZzw/TS46C832RB96Sedlg
        FechaTimbrado="2017-10-04T12:28:44" UUID="01A2C05D-F611-4C9D-9E6A-89EA244C5CD7">
      <cfdi:Complemento>
    <cfdi:Comprobante>
  
```



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

CRA850326UN6	CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
--------------	-------------------------------------	--------------	------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

01A2C05D-F611-4C9D-9E6A-89EA244C5CD7	2017-10-04T12:23:44	2017-10-04T12:28:44	FMD100203JS7
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
----------------	------------------------	-------------

\$315,530.67	ingreso	Vigente
--------------	---------	---------

Imprimir

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
(<https://www.gob.mx/accesibilidad>)

[Política de privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)
(<https://www.gob.mx/privacidad>)

[Términos y Condiciones](https://www.gob.mx/terminos)
(<https://www.gob.mx/terminos>)

[Marco Jurídico](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
(<http://www.ordenjuridico.gob.mx>)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
(<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>)

[English](https://www.gob.mx/en/index)
(<https://www.gob.mx/en/index>)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presente-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)
(<https://www.gob.mx/tramites/ficha/presente-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54>)

PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL 2017

CONTRATO No.- 068/2017

CONTRATADO \$ 389.888.00

OBRA: "REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA "

ESTIMACION No. 1(UNICA)

PERIODO : 21 de junio al 05 de julio del 2017.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
R.F.C. CRA-850326-UN6

IMPORTE ESTIMADO	\$ 388,975.60
------------------	---------------

IMPORTE ACUMULADO	\$388,975.60
-------------------	--------------

C O N C E P T O

I M P O R T E

O B S E R V A C I O N E S

PAVIMENTOS

OBRA: "REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"

\$ 388.975.60

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION

\$ 388.975,60

DESCUENTOS:

0.2% C.M.I.C.	\$ 777.95
---------------	-----------

0.2% D.I.F. \$ 777.95

SUMA DESCUENTOS	\$ 1,555.90
-----------------	-------------

RESUMEN:

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 388,975.60
----------------------	---------------

AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 116,966.40
-----------------------	---------------

DESCUENTOS	\$ 1,555.90
------------	-------------

SUB - TOTAL		\$ 270,453.30
-------------	--	---------------

I.V.A.	\$ 43,521.47
--------	--------------

SALDO NETO PARA PAGO		\$ 313,974.77
-----------------------------	--	----------------------

CON LETRA: TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.

FORMULO:

RESIDENTE DE OBRA

C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO

ACCEPTO:

EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. DE C.V.

REVISO

JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E
INFRAESTRUCTURA

Vo.Bo.

ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

AUTORIZO:

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO OIL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DEPTO. MANTENIMIENTO VIAL		CONTRATO No. 068/2017 OBRA: "REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA." CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. DE C.V.			ESTIMACION No. 1(UNICA) HOJA No. 1 DE 1 PERIODO : 21 de junio al 05 de julio del 2017.				
O B R A (ESTACION Y DESCRIPCION)	I N C I S O	C O N C E P T O DESCRIPCION	U N I	C A N T I D A D E S				P R E C I O U N I T A R I O (\$)	I M P O R T E (\$)
				SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION		
		PAVIMENTOS							
	1	CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.0 CMS. COMPACTA AL 95 %, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30, INCLUYE RIEGO DE LIGA	M2	5,097.60	5,097.60	0.00	5,097.60	56.00	285,465.60
	2	CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95 %, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	M3	37.64	37.64	0.00	37.64	2,750.00	103,510.00
S U M A S									\$ 388,975.60
N O T A S				IMPORTA ESTA HOJA: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH. FECHA: 10 JULIO DEL 2017 ESTIMO: Residente: C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO REVISO: Jefe Depto. ING. VICTOR AMADOR PINCE DE LEON					
				ACEPTO: Contratista: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. DE C.V. Vo.Bo. Subdirector: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA					

CHIHUAHUA, CHIH.

10 DE JULIO 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: **\$ 315,530.67**
(TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 67/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACION NUM. 1 (UNICA) CONTRATO No. 068/2017 POR LA CANTIDAD DE : **\$ 452,270.08**
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 08/100 M.N.) POR LOS TRABAJOS EN LA OBRA:
 REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	388,975.60
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	116,966.40
	SUBTOTAL	\$	272,009.20
	IVA	\$	43,521.47
	TOTAL	\$	315,530.67
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C. DEL 0.2 %	\$	777.95	
D.I.F. DEL 0.2 %	\$	777.95	
SUMA	\$	1,555.90	
MULTA POR ATRASO	\$	-	
TOTAL	\$	1,555.90	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 389,888.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 388,975.00
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 388,975.00
POR EJERCER CONVENIO	\$ -
POR EJERCER	\$ 913.00

2.- AMORTIZACION ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 116,966.40
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 116,966.40
ACUMULADO ACTUAL	\$ 116,966.40
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2 % C.M.I.C.	0.2 % D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 777.95	\$ 777.95
ACUMULADO ACTUAL	\$ 777.95	\$ 777.95

RECIBIMOS


CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. DE C.V.
 CRA-850326-UN6

GENERADORES

CALLE GARCILAZO DE LA VEGA
INTERIOR 14701
TODO EL ANCHO DE CALZADA

NO.	ANCHOS	ANCHO PROM.	LARGO	LARGO PROM.	AREA (M2)
1	6.9	12.00		32.00	384.00
	6.9				
	6.8				
2	20.6	6.87		117.30	805.85
	15.5				
	15				
3	30.5	15.25		18.10	276.03
	10.4				
	10.5				
	10.5				
4	31.4	10.47		22.50	235.58
	5.1				
	5.15				
5	10.25	5.13		12.20	62.59
	11				
	10.9				
	11.05				
6	32.95	10.98		20.05	220.15
	5.2				
	5.3				
7	10.5	5.25		8.70	45.68
	5.15				
	5.1				
8	10.25	5.13		12.40	63.61

SUBTOTAL 2093.49



CALLE GARCILAZO DE LA VEGA
INTERIOR 14703
TODO EL ANCHO DE CALZADA

NO.	ANCHOS	ANCHO PROMEDIO	LONGITUD	LONGITUD PROMEDIO	AREA (M2)
1	8.05 8.1 16.15	8.08		4.60	37.17
2	11.7 11.65 23.35	11.68		7.10	82.93
3	9.8 10.2 10.1 30.1	10.03		33.00	330.99
4	9.7 9.6 9.55 28.85	9.62		20.20	194.32
5	5 4.9 9.9	4.95		11.80	58.41
6	8 7.4 7 22.4	7.47		33.00	246.51
7	5.1 5.15 10.25	5.13		8.00	41.04
8	6.6 6.7 7.1 20.4	6.80		77.00	523.60
9	5.3 5.2 10.5	5.25		13.70	71.93
10	5.2 5.25 10.45	5.23		5.80	30.33
11	10.2 10.25 20.45	10.23		15.30	156.52
12	10.2 10.1 20.3	10.15		16.00	162.40

SUBTOTAL 1936.15

CALLE GARCILAZO DE LA VEGA
INTERIOR 14903
TODO EL ANCHO DE CALZADA

NO.	ANCHOS	ANCHO PROM.	LARGO	LARGO PROM.	AREA (M2)
1	5.1	5.13		18.20	93.37
	5.1				
	5.2				
	15.4				
2	6.8	7.00		87.10	609.70
	7.2				
	7				
	21				
3	5.1	5.15		7.50	38.63
	5.2				
	10.3				
4	10.1	10.13		17.30	175.25
	10.15				
	20.25				
5	5.3	5.28		28.60	151.01
	5.25				
	10.55				

SUBTOTAL	1067.96
----------	---------

AREA TOTAL M2	5097.60
---------------	---------


VOL. RENIVELACION	
M3	37.64

CROQUIS

CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, INTERIOR 14701, COLONIA CHIHUAHUA 2000 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.




CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, INTERIOR 14703, COLONIA CHIHUAHUA 2000 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.



[Handwritten signature]

CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, INTERIOR 14903; COLONIA CHIHUAHUA 2000 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.



7

OBRA: 'REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.'



RENIVELACION



RENIVELACION



Handwritten signature or mark.

OBRA: 'REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, DE LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA.'



MORTERO




MORTERO

12

01

21- June - 2017


- Se il tempo è bello, si va in barca (Giacca) e si va in barca (Giacca) 14701
 - Se il tempo è brutto, si va in barca (Giacca) e si va in barca (Giacca) 14701
 - Se il tempo è brutto, si va in barca (Giacca) e si va in barca (Giacca) 14701



14

22- June - 2017


- Se il tempo è bello, si va in barca (Giacca) e si va in barca (Giacca) 14701
 - Se il tempo è brutto, si va in barca (Giacca) e si va in barca (Giacca) 14701
 - Se il tempo è brutto, si va in barca (Giacca) e si va in barca (Giacca) 14701




14

23- June - 2017

- Se il tempo è bello, si va in barca (Giacca) e si va in barca (Giacca) 14701
 - Se il tempo è brutto, si va in barca (Giacca) e si va in barca (Giacca) 14701
 - Se il tempo è brutto, si va in barca (Giacca) e si va in barca (Giacca) 14701




14




26. Jan. 2017

Die heute erhaltene 1. H. der alle Gerichte der Länge
von 1470. Die Länge der H. ist 1100.




27. Jan. 2017

Die heute erhaltene 1. H. der alle Gerichte der Länge
von 1470. Die Länge der H. ist 1100.



28. Jan. 2017

Die heute erhaltene 1. H. der alle Gerichte der Länge
von 1470. Die Länge der H. ist 1100.







27- Dec - 17

$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = \bar{x}$

[illegible]

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

0-17

[illegible]

04

04-11-97

- Se ha hecho un repollo en la familia de la vega número 14963
y se ha hecho la hoja - 1 63/6

13-11-97

- Se ha hecho la hoja de la vega

