

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM. DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE, A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMERO Y UN 3 % DE LATEX Y AGREGADO PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" (6.35 MM) EN: AV. PASCUAL OROZCO ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y AV. HOMERO; DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**

Calendario de Ejecución de la Obra							
Concepto	SEMANAS				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROCARPETA DE 1 CM. DE ESPESOR Y RENIVELACION DE ESPESOR VARIABLE, A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-63 MODIFICADA CON POLIMERO Y UN 3 % DE LATEX Y AGREGADO PETREO DE TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" (6.35 MM) EN: AV. PASCUAL OROZCO ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y AV. HOMERO; DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$411,608.60	\$411,608.60	\$411,608.60	\$411,608.60	\$1,646,434.40	1.0000
% de Avance	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	\$1,646,434.40	1.0000	
Acumulado	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$411,608.60	\$411,608.60	\$411,608.60
Acumulado	\$411,608.60	\$823,217.20	\$1,234,825.80
			\$1,646,434.40

Chihuahua, Chih., Marzo 2017