



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **081/2017** PARA LA EJECUCIÓN DEL ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. DE LA CANTERA".

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DEL **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA **ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA**, RESIDENTE DE OBRA, POR LA EMPRESA CONTRATISTA **GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.** REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. RUBÉN GALÁZ GRIJALVA**, CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. **081/2017** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. DE LA CANTERA"**.

En Chihuahua, Chih., siendo las **10:00** horas del día **18 de SEPTIEMBRE del 2017**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **03 de JULIO de 2017** se formalizó contrato de Obra Pública no. **081/2017** con la empresa contratista **GALÁZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. RUBÉN GALÁZ GRIJALVA**, por un monto de **\$ 64,960.00 (SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la **ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. DE LA CANTERA"**.

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad **\$ 64,960.00 (SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **081/2017**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA DEL **ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. DE LA CANTERA"**.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 081/2017 PARA LA EJECUCIÓN DEL ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. DE LA CANTERA".

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.


Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a **18 de SEPTIEMBRE del 2017**.


SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA.


JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.

RESIDENTE DE OBRA


C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA.

CONTRATISTA


ING. RUBÉN GALÁZ GRIJALVA
GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 081/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA DEL ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. DE LA CANTERA".

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. DE LA CANTERA"

ANEXO A

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES EJERCIDOS
		ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO, PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. DE LA CANTERA"	Estudio	1.00
	1.0	RESUMEN EJECUTIVO		
	2.0	PLANTEAMIENTO DE SITUACIÓN ACTUAL		
	2.1	DIAGNOSTICO		
	2.2	ANÁLISIS DE LA OFERTA ACTUAL		
	2.3	ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL		
	2.4	DIAGNÓSTICO DE LA INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA		
	3.0	PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN SIN EL PROYECTO DE INVERSIÓN		
	3.1	OPTIMIZACIONES		
	3.2	ANÁLISIS DE LA OFERTA EN CASO DE NO LLEVASE A CABO LA INVERSIÓN		
	3.3	ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN CASO DE NO LLEVARSE A CABO LA INVERSIÓN		
	3.4	DIAGNÓSTICO DE LA INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA CON OPTIMIZACIONES		
	3.5	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN		
	4.0	LA SITUACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN		
	4.1	DESCRIPCIÓN GENERAL		
	4.2	ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		
	4.3	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA		
	4.4	CALENDARIO DE ACTIVIDADES		
	4.5	MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN		
	4.6	FINANCIAMIENTO		
	4.7	CAPACIDAD INSTALADA		
	4.8	METAS ANUALES DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	4.9	VIDA ÚTIL		
	4.10	DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD		
	4.11	ANÁLISIS DE LA OFERTA A LO LARGO DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN		
	4.12	ANÁLISIS DE LA DEMANDA A LO LARGO DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN		
	4.13	DIAGNÓSTICO DE LA INTERACCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA		
	5.0	EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		
	5.1	IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS COSTOS.		
	5.2	IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS.		
	5.3	CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD		
	5.4	ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD		
	5.5	ANÁLISIS DE RIESGOS		