



Factura	
SERIE:	
FOLIO:	1334
FECHA:	5/12/2017 10:43:40
Documento Válido	


CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	
PRIVADA DE JUAREZ No. 1805 Int. No. A	
Mirador	
31205, Chihuahua Chihuahua	
Lugar de Expedición: PRIVADA DE JUAREZ 1805 A. Mirador, 31205, Chihuahua, Chihuahua, Mexico	
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY	

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio:	MINA No. 408	Teléfono:	
Colonia:	Zona Centro	Ciudad:	Chihuahua
C.P.:	31000		

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) CONTRATO No.: 095/2017 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.....\$242,642.19 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.....\$73,701.68 DESCUENTOS C.M.I.C. DEL 0.2%.....\$485.28 D.I.F. DEL 0.2%.....\$485.28 SUMA DE DESCUENTOS.....\$970.56 NETO A RECIBIR.....\$195,000.43 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 43/100 M.N.)	168,940.51	168,940.51

Importe total con letra	SUBTOTAL: 168,940.51
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 99/100	I.V.A.: 27,030.48
Método de Pago	TOTAL: 195,970.99
Cheque nominativo	



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000404618755
Folio fiscal:	8D3FCB38-FE8C-4892-9862-B5FB294A9BB0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 5 2017 - 11:43:45


Sello digital del CFDI
OvN1A01znuRz+K0rz1Yk5dQ0Nzbf6psaqMUVsGnBZbkAOuvXc4v1+WUDbTu0oBPkEfHqeOUws4vM2ZJVaWJ03q
sG6IYmNzYSbOWUA10APghTxCtdGL8+CLaaHXf7oaqTJCHmMqV2L2xHtGdk6H1E5xG5HsIpJTh8Fw/Wx/t3CLrc
9PhLsFCTn0zcZf+6DHiqeGGOTYzFHQ4rgnsWik+2XCbiW1TEvfkjmx96ZwB5PvrpWda8RgyYgzJEgtWA1An7i
T XjhEDR1pXaFysUmVU5WZQEKglbwQK6ngfFrEmwDnmDGHdUzfaXvK011Ji4qukc5RkGM41JT6LyfSHbbV33Rg==

Sello del SAT
NBF0k8CIIosZqgBgtODJRjblgq3Nb7SEJG+KVam7AlqPZ6akdmDHftfv2D5yrkn8iJvBEkFsw3KS2a/h
tnSyY0QUwD0jmxTdjx10ekaQzycj1rV8xj3mX6ohXd+XIQRxh4QtAy2k50HBvRBOzABrE5oOm31JaI2
b95FX/yqQec9p75u8TCXMeBR2piVhGKKLg0JtPxuAlP72H0MHBepuPHSTrpMCWTgUMag4cKJ9LtfhZes
ei4w/3A3C0dSnBjBwo1uFPJg5/ysSbNsQkwlZk9q84zH7w2u4uCC63/rFndC8GgDCWM9SWVTNe5P410M
0JypSr2dt6Nqh5/fmrK9bA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.018D3FCB38-FE8C-4892-9862-B5FB294A9BB0|2017-12-05T11:43:45|OvN1A01znuRz+K0rz1Yk5dQ0Nzbf6psaqMUVsGnBZbkAOuvXc4v1+WUDbTu0oBPkEfHqeOUws4vM2ZJVaWJ03q
sG6IYmNzYSbOWUA10APghTxCtdGL8+CLaaHXf7oaqTJCHmMqV2L2xHtGdk6H1E5xG5HsIpJTh8Fw/Wx/t3CLrc9PhLsFCTn0zcZf+6DHiqeGGOTYzFHQ4rgnsWik+2XCbiW1TEvfkjmx96ZwB5PvrpWda8RgyYgzJEgtWA1An7i
T XjhEDR1pXaFysUmVU5WZQEKglbwQK6ngfFrEmwDnmDGHdUzfaXvK011Ji4qukc5RkGM41JT6LyfSHbbV33Rg==|00001000000404486074|]

C

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CKI061101LR1	CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó

8D3FCB38-FE8C-4892-9862-
B5FB294A9BB0

2017-12-05T10:43:40

2017-12-
05T11:43:45

MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$195,970.99	ingreso	Vigente

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

Obra: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		CONTRATO No. 095/2017	IMPORTE (CON IVA) \$368,257.78
		ESTIMACION No. 2	
		PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	
POBLACION: CHIHUAHUA		ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 281,464.94
MUNICIPIO: CHIHUAHUA		ACUMULADO ANTERIOR	\$ 83,277.91
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.		IMPORTE ACUMULADO	\$ 364,742.85
R.F.C. CKI061101LR1			

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	2- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO		
2.1	2.1-ALBAÑILERÍA	\$6,186.88	
3	3- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO		
3.1	3.1-DISTRIBUIDOR DE ALUMBRADO	\$9,636.99	
3.2	3.2-DISTRIBUIDOR DE CONTACTOS	\$8,269.52	
3.3	3.3-DISTRIBUIDOR DE FUERZA	\$15,492.72	
3.5	3.5-ILUMINACIÓN	\$23,314.73	
4	4- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO		
4.1	4.1-ACABADOS	\$27,127.50	
5	5- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO		
5.1	5.1-CARPINTERÍA	\$91,500.01	
6	6- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO		
6.1	6.1-CANCELERÍA	\$35,812.03	
	EXTRAS	\$25,301.81	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$242,642.19	

NOTA.-

DESCUENTOS			
0.2% C.M.I.C.	\$	485.28	
0.2 % D.I.F	\$	485.28	
SUMA DE DESCUENTOS	\$	970.56	
RESUMEN			
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	242,642.19	
AMORT ANTICIPO	\$	73,701.68	
SUB-TOTAL	\$	168,940.51	
I.V.A.	\$	27,030.48	
TOTAL	\$	195,970.99	
(CON LETRA)			
Ciento Noventa y Cinco Mil Novecientos Setenta Pesos 99/100 M.N.			
DESCUENTOS	\$	970.56	
SALDO NETO A PAGAR	\$	195,000.43	

FORMULO CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V. ARQ. ADOLFO MORALES MARÍN CONTRATISTA	REVISO ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA SUPERVISOR
Vo. Bo. ING. JAVIER VILLAREAL POSADA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	REVISO ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo. ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	
AUTORIZO	



ESTIMACION No. 2

PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: 095/2017

OBRA:

REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PARTIDA		UNIDAD		SEGUN PPTO		CANTIDADES DE OBRA		PRECIO		IMPORTE	
CLAVE	DESCRIPCION					ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	UNITARIO (\$)	ESTIMADO (\$)	
2	2- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO										
2.1	2.1-ALBAÑILERÍA									\$ 6,186.88	
3	3- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO										
3.1	3.1-DISTRIBUIDOR DE ALUMBRADO									\$ 9,636.99	
3.2	3.2-DISTRIBUIDOR DE CONTACTOS									\$ 8,269.52	
3.3	3.3-DISTRIBUIDOR DE FUERZA									\$ 15,492.72	
3.5	3.5-ILUMINACIÓN									\$ 23,314.73	
4	4- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO										
4.1	4.1-ACABADOS									\$ 27,127.50	
5	5- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO										
5.1	5.1-CARPINTERÍA									\$ 91,500.01	
6	6- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO										
6.1	6.1-CANCELERÍA									\$ 35,812.03	
	EXTRAS									\$ 25,301.81	
SUBTOTAL:										\$242,642.19	
I.V.A. 16 %										\$ 38,822.75	
TOTAL ESTIMADO:										\$ 281,464.94	

SUPERVISOR

ARQ. LEV CORONEL

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

ARQ. ADOLFO MORALES MARÍN
DIRECTOR GENERAL

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA
REMDELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE
PRODUCTOS REGIONALES.

UBICADA EN CHIHUAHUA

ESTIMACION No. 2

PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE



I.- CONTRATO: 095/2017

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
Importe del Contrato	\$ 317,463.60	\$ 368,257.78
TOTAL	317,463.60	368,257.78
Estimación Acumulada Anterior	\$ 71,791.30	\$ 83,277.91
Esta Estimación	\$ 242,642.19	\$ 281,464.94
Estimación Acumulada	\$ 314,433.49	\$ 364,742.85
Por Ejercer	\$ 3,030.11	\$ 3,514.93

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
Importe de Anticipo:	\$ 95,239.08	\$ 110,477.33
Acumulado anterior:	\$ 21,537.40	\$ 24,983.38
Esta Estimación	\$ 73,701.68	\$ 85,493.95
Acumulado:	\$ 95,239.08	\$ 110,477.33
Por amortizar:	\$ 0.00	\$ 0.00

3.- RETENCION C.M.I.C.

CONCEPTO	IMPORTE
Acumulado anterior:	\$ 0.00
ESTA ESTIMACION	\$ 485.28
SUBTOTAL	\$485.28

4.- RETENCION D.I.F.

CONCEPTO	IMPORTE
Acumulado anterior:	\$ 0.00
ESTA ESTIMACION	\$ 485.28
SUBTOTAL	\$485.28

ESTA ESTIMACIÓN (C.M.I.C. + D.I.F.) **\$970.56**

CONSTRUCTURA KIKITA S.A. DE C.V.



Arq. Adolfo Morales Marin
Director General



ESTIMACION No. 2
PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
No. CONTRATO: 095/2017
OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PPTO	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE ESTIMADO (\$)
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
	2- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO							
	2.1-ALBAÑILERÍA							
2.1.1	Construcción de pozo de absorción en el fondo de la escalera de acceso desde el exterior, de 1.34m x 0.40m con profundidad de 1m, relleno de piedra bola de río. Inc. Suministro y colocación de rejilla metálica fabricada a medida, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$5,000.00	\$5,000.00
2.1.2	Resane y reposición de aplanados a base de mortero de cal y arena en proporción 1:2, sobre los muros de la cava. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.	m2	2.00	2.00	0.00	2.00	\$187.50	\$375.00
2.1.2	EXCEDENTE Resane y reposición de aplanados a base de mortero de cal y arena en proporción 1:2, sobre los muros de la cava. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.	m2	0.00	0.00	0.00	2.41	\$187.50	\$451.88
2.1.5	Resane de hoyos y grietas con una profundidad mayor a un 1/8", sobre firmes y escalones de concreto como preparación para recibir acabado. Por medio de mortero de cemento y aditivo marca SIKKA. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.	m2	4.00	4.00	0.00	4.00	\$90.00	\$360.00
	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO			SUBTOTAL				\$6,186.88

SUPERVISOR

ARQ. LEY CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

ARQ. ADOLFO MORALES MARÍN



ESTIMACION No. 2

PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: 095/2017

OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PARTIDA					CANTIDADES DE OBRA			PRECIO	IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PPTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		UNITARIO (\$)	ESTIMADO (\$)
	3- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO								
	3.1-DISTRIBUIDOR DE ALUMBRADO								
3.1.1	Suministro e instalación de reflector tipo sobreponer. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T. (No incluye lampara).	pza	18.00	18.00	0.00	18.00		\$386.84	\$6,603.12
3.1.2	Suministro e instalación de reflector tipo salida de emergencia. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00		\$366.84	\$366.84
3.1.3	Suministro e instalación de lampara colgante. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00		\$366.84	\$366.84
3.1.4	Suministro e instalación de tubería galvanizada aparente de pared delgada de 21 mm con accesorios, alineada a tubería existente. lampara colgante. Incluye: Material, Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.	tmo	15.00	7.00	0.00	7.00		\$124.53	\$871.71
3.1.5	Suministro e instalación de cable de cobre THW LS Cal. 12 AWG. Incluye: Material, Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.	ml	114.00	96.00	0.00	96.00		\$14.88	\$1,428.48
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO SUBTOTAL									\$9,636.99

SUPERVISOR

ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

ARQ. ADOLEFO MORALES MARÍN



ESTIMACION No.

2

PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: 095/2017

OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PPTO	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE ESTIMADO (\$)
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
	3- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO							
	3.2-DISTRIBUIDOR DE CONTACTOS							
3.2.1	Suministro e instalación de contacto de 15 amps, 120V. Incluye: mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T. (No incluye revestimiento)	pza	7.00	7.00	0.00	7.00	\$443.75	\$3,106.25
3.2.2	Suministro e Instalación de tubería galvanizada aparente de pared delgada de 21 mm con accesorios. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T. (No incluye revestimiento)	m	25.00	5.00	0.00	5.00	\$124.54	\$622.70
3.2.3	Suministro e Instalación de tubería galvanizada aparente de pared delgada de 21 mm con accesorios. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T. (No incluye revestimiento)	m	12.00	12.00	0.00	12.00	\$124.54	\$1,494.48
	EXCEDENTE							
3.2.3	Suministro e Instalación de tubería galvanizada aparente de pared delgada de 21 mm con accesorios. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T. (No incluye revestimiento)	m	0.00	0.00	0.00	0.00	\$124.54	\$1,340.05
3.2.4	Suministro e instalación de cable de cobre THW LS Cal. 12 AWG Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T. (No incluye revestimiento)	m	84.00	84.00	0.00	84.00	\$20.31	\$1,706.04
	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO							
	SUBTOTAL							\$8,269.52

SUPERVISOR

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

ARQ. LEV GONZALEZ DE LA ROSA

ARQ. ADOLFO MORALES MARÍN




ESTIMACION No. 2
PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**
No. CONTRATO: 095/2017
OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PPTO	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE ESTIMADO (\$)
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
	3- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO							
	3.3-DISTRIBUIDOR DE FUERZA							
3.3.2	Suministro e instalación de tubería galvanizada aparente de pared delgada de 53 mm con accesorios, alineada a tubería existente. lampara colgante. Incluye: Material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.	m	5.00	5.00	0.00	5.00	\$397.41	\$1,987.05
3.3.3	Suministro e instalación de codo de tubería galvanizada aparente de pared delgada de 53 mm con accesorios, alineada a tubería existente. lampara colgante. Incluye: Material, Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.	pza	3.00	3.00	0.00	3.00	\$248.49	\$745.47
3.3.4	Suministro e instalación de cable de cobre THW LS Cal. 1/0 AWG. Incluye: Material, Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.	mt.	68.00	68.00	0.00	68.00	\$176.11	\$11,975.48
3.3.5	Suministro e instalación de cable de cobre THW LS Cal. 6 AWG. Incluye: Material, Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.	mt.	17.00	17.00	0.00	17.00	\$46.16	\$784.72
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO SUBTOTAL								\$15,492.72

SUPERVISOR

ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

ARQ. ADOLFO MORALES MARÍN



ESTIMACION No.

2

PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: 095/2017

OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CLAVE	PARTIDA	UNIDAD	SEGÚN PPTO	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE ESTIMADO (\$)
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
	3- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO							
	3.5-ILUMINACIÓN							
3.5.1	Suministro e instalación de Spot cilíndrico color negro 3000k LED 14.5 W marca Tecno Lite.	pza	18.00	18.00	0.00	18.00	\$898.74	\$16,177.32
3.5.2	Suministro e instalación de riel para spots YS200B marca Tecno Lite.	pza	9.00	9.00	0.00	9.00	\$623.74	\$5,613.66
3.5.3	Suministro e instalación de manguera de iluminación MLED-60-IP45-127V-LD TIRA 5 MTS 6000K 127V, marca Tecno Lite.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$711.25	\$711.25
3.5.4	Suministro e instalación de lampara en LED marca Havells P717140-20.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$812.50	\$812.50
				REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO SUBTOTAL				\$23,314.73

SUPERVISOR

ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.


ARQ. ADOLFO MORALES MARÍN




ESTIMACION No. 2
PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**
No. CONTRATO: 095/2017
OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PPTO	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE ESTIMADO (\$)
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
	4- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO							
	4.1-ACABADOS							
4.1.3	Suministro y colocación de acabado en piso marca PROLINE PROSURFACER color CREAM BUFF, a base de lana metálica con un espesor máximo de 1/8", acabado pulido, sobre firmes y escalones interiores. Inc. Aplicación de sellador marca PROLINE SELLADOR VOC600 HIGLOSS base solvente DURASEAL, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.	m2	77.00	61.71	0.00	61.71	\$250.00	\$15,427.50
	EXCEDENTE							
4.1.3	Suministro y colocación de acabado en piso marca PROLINE PROSURFACER color CREAM BUFF, a base de lana metálica con un espesor máximo de 1/8", acabado pulido, sobre firmes y escalones interiores. Inc. Aplicación de sellador marca PROLINE SELLADOR VOC600 HIGLOSS base solvente DURASEAL, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.	m2	0.00	0.00	0.00	46.80	\$250.00	\$11,700.00
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO SUBTOTAL								\$27,127.50

SUPERVISOR

ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

ARQ. ADOLFO MORALES MARÍN



ESTIMACION No.

2

PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: 095/2017

OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PPTO	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE ESTIMADO (\$)
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
	5- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO							
	5.1-CARPINTERÍA							
5.1.1	Repisas de cristal para mueble T01 claro templado de 10 mm canto pulido brillante dimensiones 1.20 m x 0.30 m . Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver planos de mobiliario.	pza	8.00	8.00	0.00	8.00	\$750.00	\$6,000.00
5.1.2	Mueble 01. Entrepafios de 32 mm fabricados en madera depino y enchapados en madera de maple. Estructuras metálicas en perfil cuadrado de 1 1/2" y entrepaños revestidos en lamina negra cal. 20. Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver planos de mobiliario.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$13,625.00	\$13,625.00
5.1.3	Mueble 02. Entrepafios de 32mm de espesor fabricados en estructura de madera de Pino enchapado en madera de Maple. Estructuras metálica en perfil cuadrado de 1 1/2" y entrepaños revestidos de lamina negra cal. 20. Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver planos de mobiliario.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$10,625.00	\$10,625.00
5.1.4	Mueble 03. Panel fabricado en chapa de madera de madera de Maple. Cubierta en lámina negra cal. 20 , estructura de madera de pino con frentes de chapa de Maple. Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver planos de mobiliario.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$19,500.00	\$19,500.00
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO SUBTOTAL								\$49,750.00

SUPERVISOR

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN



ESTIMACION No. 2

PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: 095/2017

OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PPTO	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE ESTIMADO (\$)
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
	5- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO							
5.1.5	Mueble 04 Estructura para repisas de cristal fabricada a base de perfil cuadrado de 1 1/2". Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver planos de mobiliario.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$4,375.00	\$4,375.00
5.1.6	Mueble 05. Mesa circular de doble cubierta, enchapadas en madera de maple y estructura metálica. Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver planos de mobiliario.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$23,750.00	\$23,750.00
5.1.7	Mueble 06. Entrepaños de 32 mm fabricados en madera de pino y enchapados en madera de maple. Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Estructuras metálicas en perfil cuadrado de 1 1/2" y entrepaños revestidos en lamina negra cal. 20 Ver planos de mobiliario.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$13,625.01	\$13,625.01
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO SUBTOTAL								\$41,750.01

SUPERVISOR

ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN



ESTIMACION No. 2

PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: 095/2017

OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CLAVE	PARTIDA	UNIDAD	SEGÚN PPTO	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE ESTIMADO (\$)
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
	6- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO							
	6.1-CANCELERÍA							
6.1.2	Suministro y colocación de puerta doble de cristal de 9.5 mm con bisagra de piso, jaladera tipo H en acabado satinado medidas 0.70 m x 2.00 m cada pieza. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$21,750.00	\$21,750.00
6.1.3	Suministro y colocación de puerta sencilla de cristal de 9.5 mm con bisagra de piso, jaladera tipo H en acabado satinado, medidas 0.90 m. x 2.00 m. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$14,062.03	\$14,062.03
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO SUBTOTAL								\$35,812.03

SUPERVISOR

ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

ARQ. ADOLFO MORALES MARIN



ESTIMACION No. 2
PERIODO: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
No. CONTRATO: 095/2017
OBRA: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CLAVE	PARTIDA	UNIDAD	SEGÚN PPTO	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE ESTIMADO (\$)
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO							
	EXTRAS							
EX1	Suministro y colocación de firme de concreto $f_c=150\text{kg/cm}^2$ de 10cm de espesor sobre el área del sótano bajo la torre. Incluye: demolición, mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	18.47	18.47	0.00	18.47	\$240.51	\$4,442.22
EX2	Instalación de centro de carga 8 polos, 100 AMPS. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$2,058.75	\$2,058.75
EX3	Suministro e instalación de interruptor magnético de 2 x 40 A. Incluye: Material, Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$855.11	\$855.11
EX4	Suministro y colocación de ventana en perfiles de aluminio color g2 (negro) de proyección serie 35 con panel doble vidrio claro con bisagras y sistema de apertura neumático y broche sobrepuesto (cierre) con mosquitero fijo con medida de 87 x 87cm (2pzas) y 1 de 90 x 94cm (1pza).	pza	3.00	3.00	0.00	3.00	\$5,981.91	\$17,945.73
REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO SUBTOTAL								\$25,301.81


SUPERVISOR
ARQ. LEV. CORONEL DE LA ROSA

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
ARQ. ADOLFO MORALES MARÍN

DATOS GENERALES				NÚMEROS GENERADORES					
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.			ALBANILERÍA					
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE								
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.								
	ESTIMACIÓN: 2 (DOS)								
	CONTRATO No.: 095/2017								
	MUNICIPIO: CHIHUAHUA								
PLANO									
1.02—0.90—0.51 SECCIÓN 4 h=2.90m				UNIDAD	SECCIÓN	ALTURA	ANCHO	CANTIDAD	ÁREA
				M2	4	1.315	1.02	1	1.3413
				M2	4	1.315	0.5	1	0.6575
TOTAL								2.00	

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

NÚMEROS GENERADORES				ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN							
DATOS GENERALES				CLAVE	DESCRIPCIÓN						
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.										
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE										
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES										
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.										
	MUNICIPIO: CHIHUAHUA										
	ESTIMACIÓN: 2 (DOS)										
	CONTRATO No.: 095/2017										
PLANTA ELÉCTRICA SIMBOLOGÍA CABLEADO DE COBRE THW LS CAL 12 AWG 				3.1.5	Suministro e instalación de cable de cobre THW LS Cal. 12 AWG. Incluye: Material, Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.						
				UNIDAD	SECCIÓN	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL		
				ML	1,2,3,4 Y 5	N/A	N/A	96	96		
					TOTAL	96.00					


CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

NÚMEROS GENERADORES										
DATOS GENERALES		ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN								
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.	CLAVE	DESCRIPCIÓN							
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	3.2.1	Suministro e instalación de contacto de 15 amps, 120V. Incluye: mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T. (No incluye revestimiento)							
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES									
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.									
ESTIMACIÓN:	2 (DOS)									
CONTRATO No.:	095/2017									
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA									
PLANO		UNIDAD	SECCIÓN							
PLANTA ELÉCTRICA SIMBOLOGÍA CONTACTOS SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 3 SECCIÓN 4 SECCIÓN 5		PIEZA	1	N/A	ANCHO	N/A	CANTIDAD	3	TOTAL	3
		PIEZA	2	N/A	N/A	N/A	1	1		
		PIEZA	3	N/A	N/A	N/A	1	1		
		PIEZA	4	N/A	N/A	N/A	1	1		
		PIEZA	5	N/A	N/A	N/A	1	1		
						TOTAL		7.00		

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

NÚMEROS GENERADORES					ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN					
DATOS GENERALES					CLAVE	DESCRIPCIÓN				
OBRA:	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.				3.2.2	Suministro e instalación de tubería galvanizada aparente de pared delgada de 21 mm con accesorios. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T. (No incluye revestimiento)				
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE									
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES									
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.									
	MUNICIPIO: CHIHUAHUA									
PLANO					UNIDAD	SECCIÓN	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL
					M	1	N/A	N/A	3.5	3.5
					M	4	N/A	N/A	1.5	1.5
					TOTAL				5.00	

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

[illegible]

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

[illegible]

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES				NÚMEROS GENERADORES				ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN								
OBRA:	PERIODO:	DEPENDENCIA:	CONTRATISTA:	ESTIMACIÓN:	CONTRATO No.:	MUNICIPIO:	PLANO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	SECCIÓN	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL	
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	2 (DOS)	095/2017	CHIHUAHUA	PLANTA ELÉCTRICA — TUBERÍA GALVANIZADA DE 53mm SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 3 SECCIÓN 4 SECCIÓN 5 1.66 3.30	3.3.2	Suministro e instalación de tubería galvanizada aparente de pared delgada de 53 mm con accesorios, alineada a tubería existente. lampara colgante. Incluye: Material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.	M	1	N/A	N/A	5	5	
										TOTAL				5.00		

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

[illegible]

SUPERVISIÓN


Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

NÚMEROS GENERADORES			ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN						
DATOS GENERALES			CLAVE	DESCRIPCIÓN					
OBRA:	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.								
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE								
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.								
	MUNICIPIO: CHIHUAHUA								
	ESTIMACIÓN: 2 (DOS)								
	CONTRATO No.: 095/2017								
PLANO			UNIDAD	SECCIÓN	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL	
			PZA	1, 2, 3, 4	N/A	N/A	9	9	
			TOTAL					9.00	

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Martín

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

NÚMEROS GENERADORES				ACABADOS							
DATOS GENERALES				CLAVE	DESCRIPCIÓN						
OBRA:	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.										
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)								
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONTRATO No.:	095/2017								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA								
PLANO				UNIDAD	SECCIÓN	LARGO	ANCHO				
PLANTA PISOS 				CANTIDAD	ÁREA						
				M2	1	1.28	1.06	1.00	1.36		
				M2	2	1.46	1.06	1.00	1.55		
				M2	3	4.08	4.22	1.00	17.22		
				M2	4	2.2	0.84	1.00	1.85		
				M2	5	POLÍGONO IRREGULAR		1.00	9.98		
				M2	6	POLÍGONO IRREGULAR		1.00	9.13		
				M2	7	2.43	1.50	1.00	3.65		
				M2	8	CÍRCULO D=4.65		1	16.98		
								ÁREA TOTAL	61.71		

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

NÚMEROS GENERADORES			
DATOS GENERALES		CARPINTERÍA	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.	CLAVE	DESCRIPCIÓN
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	5.1.2	Mueble 01. Entrepafios de 32 mm fabricados en madera depino y enchapados en madera de maple. Estructuras metálicas en perfil cuadrado de 1 1/2" y entrepaños revestidos en lamina negra cal. 20. Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver planos de mobiliario.
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.		
	ESTIMACIÓN: 2 (DOS)		
	CONTRATO No.: 095/2017		
	MUNICIPIO: CHIHUAHUA		
PLANO		UNIDAD	SECCIÓN
ISOMÉTRICO MUEBLE 01		PIEZA	N/A
		1.00	

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

DATOS GENERALES				NÚMEROS GENERADORES				CARPINTERÍA				
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.			CLAVE				DESCRIPCIÓN				
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE			5.1.3				Mueble 02. Entrepaños de 32mm de espesor fabricados en estructura de madera de Pino enchapado en madera de Maple. Estructuras metálicas en perfil cuadrado de 1 1/2" y entrepaños revestidos de lamina negra cal. 20. Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver planos de mobiliario.				
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			ESTIMACIÓN:	2 (DOS)			SECCIÓN	ALTURA	ANCHO	CANTIDAD	ÁREA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.			CONTRATO No.:	095/2017			N/A	N/A	N/A	1	1
				MUNICIPIO:	CHIHUAHUA							
ISOMÉTRICO MUEBLE 02												
TOTAL				1.00								


SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

[illegible]


SUPERVISIÓN
Arq. Lev. Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES				NUMEROS GENERADORES					
CANCELERÍA									
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.			CLAVE	DESCRIPCIÓN				
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE			6.1.2	Suministro y colocación de puerta doble de cristal de 9.5 mm con bisagra de piso, jaladera tipo H en acabado satinado medidas 0.70 m x 2.00 m cada pieza. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.				
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.								
	ESTIMACIÓN: 2 (DOS)								
	CONTRATO No.: 095/2017								
	MUNICIPIO: CHIHUAHUA								
PLANO				UNIDAD	SECCIÓN	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL
				PIEZA	1	N/A	N/A	1	1
								TOTAL	

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

NÚMEROS GENERADORES										
DATOS GENERALES					ALBAÑILERÍA					
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.				CLAVE	DESCRIPCIÓN				
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE		ESTIMACIÓN:	2 (DOS)	EX1	Suministro y colocación de firme de concreto sobre el área del sótano bajo la torre. Incluye: demolición, mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		CONTRATO No.:	095/2017						
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.		MUNICIPIO:	CHIHUAHUA						
PLANO					UNIDAD	SECCIÓN	ALTURA	ANCHO	CANTIDAD	ÁREA
					M2	5	N/A	N/A	18.47	18.47

SUPERVISIÓN
 Arq. Lev Coronel de la Rosa


CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
 Arq. Adolfo Mgrales Marín

[illegible]

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES		REPORTE FOTOGRÁFICO		ALBANILERÍA
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.			DESCRIPCIÓN Construcción de pozo de absorción en el fondo de la escalera de acceso desde el exterior, de 1.34m x 0.40m con profundidad de 1m, relleno de piedra bola de río. Inc. Suministro y colocación de rejilla metálica fabricada a medida, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE			
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.			
		ESTIMACIÓN: 2 (DOS)	CLAVE:	
		CONTRATO No. 095/2017	2.1.1	
		MUNICIPIO: CHIHUAHUA		
IMÁGENES				



[Handwritten signature]




CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
 Arq. Adolfo Morales Marín

[Handwritten signature]

SUPERVISIÓN
 Arq. Lev Coronel de la Rosa

DATOS GENERALES				REPORTE FOTOGRÁFICO	
OBRA:	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.			ALBANILERÍA	
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE			CLAVE	DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.			CONTRATO No.:	095/2017
				MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
Resane y reposición de aplanados a base de mortero de cal y arena en proporción 1:2, sobre los muros de la cava. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.					

IMÁGENES



SUPERVISIÓN


Arq. Lev Coronel de la Rosa

S

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES		REPORTE FOTOGRAFICO	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.	CLAVE	ELECTRICO E ILUMINACIÓN
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	ESTIMACIÓN:	- 2 (DOS)
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONTRATO No.:	095/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
		DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de reflector tipo sobreponer. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T. (No incluye lampara).

IMÁGENES





SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES		REPORTE FOTOGRÁFICO		ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.			CLAVE	
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONTRATO No.:	095/2017		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	3.1.2	Suministro e instalación de reflector tipo salida de emergencia. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.

IMÁGENES



SUPERVISIÓN


Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES		REPORTE FOTOGRÁFICO		ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.			CLAVE	
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONTRATO No.:	095/2017		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA		
					Suministro e instalación de lampara colgante. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.



IMÁGENES



SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES		REPORTE FOTOGRÁFICO		ELECTRICO E ILUMINACIÓN	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.			CLAVE	DESCRIPCIÓN
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE.			3.1.4	Suministro e instalación de tubería galvanizada aparente de pared delgada de 21 mm con accesorios, alineada a tubería existente. lampara colgante. Incluye: Material, Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.				
			ESTIMACIÓN:	2 (DOS)	
			CONTRATO No.	095/2017	
			MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
IMÁGENES					




SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

REPORTE FOTOGRAFICO			
DATOS GENERALES		ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONTRATO No.:	095/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CLAVE:	3.1.5	DESCRIPCIÓN:	Suministro e instalación de cable de cobre THW LS Cal. 12 AWG. Incluye: Material, Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.

IMÁGENES






[Handwritten signature]

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES		REPORTE FOTOGRÁFICO		ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.				
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE		ESTIMACIÓN:	2 (DOS)	
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		CONTRATO No.:	095/2017	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.		MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
			CLAVE	3.2.1	
			DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de contacto de 15 amps, 120V. Incluye: mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T. (No incluye revestimiento)	

IMÁGENES





SUPERVISIÓN

Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

REPORTE FOTOGRAFICO			
DATOS GENERALES		ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	
OBRA:	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONTRATO No.	095/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CLAVE:	3.2.2	DESCRIPCIÓN:	Suministro e instalación de tubería galvanizada aparente de pared delgada de 21 mm con accesorios. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T. (No incluye revestimiento)

IMÁGENES





SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

REPORTE FOTOGRAFICO			
DATOS GENERALES		ELECTRICO E ILUMINACIÓN	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.	CLAVE	DESCRIPCIÓN
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	3.2.3	Suministro e Instalación de tubería galvanizada aparente de pared delgada de 21 mm con accesorios. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T. (No incluye revestimiento)
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.		
	ESTIMACIÓN: 2 (DOS)		
	CONTRATO No.: 095/2017		
	MUNICIPIO: CHIHUAHUA		

IMÁGENES



SUPERVISIÓN


Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES		REPORTE FOTOGRÁFICO		ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.			CLAVE	DESCRIPCIÓN
PERÍODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE			ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			CONTRATO No.:	095/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.			MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
			Suministro e instalación de cable de cobre THW LS Cal. 12 AWG Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T. (No incluye revestimiento)		
			3.2.4		

IMÁGENES



SUPERVISIÓN



Arq. Lev Coronei de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.

Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES		REPORTE FOTOGRÁFICO	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.	ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN	
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	CLAVE:	DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	CONTRATO No.:	095/2017
		MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
			Suministro e instalación de tubería galvanizada aparente de pared delgada de 53 mm con accesorios, alineada a tubería existente. lampara colgante. Incluye: Material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.

IMÁGENES




SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

REPORTE FOTOGRÁFICO			
DATOS GENERALES		ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.	CLAVE	
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	CONTRATO No.	095/2017
		MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
		DESCRIPCIÓN	
		Suministro e instalación de codo de tubería galvanizada aparente de pared delgada de 53 mm con accesorios, alineada a tubería existente. lámpara colgante. Incluye: Material, Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.	
		3.3.3	

IMÁGENES




SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES		REPORTE FOTOGRÁFICO	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.	ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	CLAVE:	DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ESTIMACIÓN:	Suministro e instalación de cable de cobre THW LS Cal. 1/0 AWG. Incluye: Material, Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	CONTRATO No.:	3.3.4
		MUNICIPIO:	CHIHUAHUA

IMÁGENES




[Handwritten signature]

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

REPORTE FOTOGRÁFICO			
DATOS GENERALES		ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONTRATO No.:	095/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
		CLAVE	335
		DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cable de cobre THW LS Cal. 6 AWG. Incluye: Material, Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.

IMÁGENES





[Handwritten signature]

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

REPORTE FOTOGRÁFICO	
DATOS GENERALES	
OBRA:	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
CONTRATO No.:	095/2017
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
3.5.1	Suministro e instalación de Spot cilíndrico color negro 3000k LED 14.5 W marca Tecno Lite.
IMÁGENES	





SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES		REPORTE-FOTOGRAFICO		ELECTRICO E ILUMINACION	
OBRA:	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.			CLAVE	DESCRIPCIÓN
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE			3.5.2	Suministro e instalación de riel para spots YS200B marca Tecno Lite.
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.				
	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)			
	CONTRATO No.	095/2017			
	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA			

IMÁGENES





SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Addifo Morales Marín

REPORTE FOTOGRÁFICO			
DATOS GENERALES		ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	
OBRA:	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		
PERÍODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	CONTRATO No.:	095/2017
		MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
		CLAVE:	3.5.3
		DESCRIPCIÓN:	Suministro e instalación de manguera de iluminación MLED-60 IP45-127V-LD TIRA 5 MTS 6000K 127V, marca Tecno Lite.

IMÁGENES




SUPERVISIÓN
Arq. Lev Corónel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES		REPORTE FOTOGRÁFICO		ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.			CLAVE	DESCRIPCIÓN
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONTRATO No.:	095/2017	3.5.4	Suministro e instalación de lampara en LED marca Havells P717140-20.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA		

IMÁGENES








SUPERVISIÓN
Arq. Lev Corneil de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

REPORTE FOTOGRAFICO			
DATOS GENERALES		ACABADOS	
OBRA:	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
		CONTRATO No.:	095/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
		CLAVE	4.1.3
		DESCRIPCIÓN	Suministro y colocación de acabado en piso marca PROLINE PROSURFACER color CREAM BUFF, a base de lana metálica con un espesor máximo de 1/8", acabado pulido, sobre firmes y escalones interiores. Inc. Aplicación de sellador marca PROLINE SELLADOR VOC600 HIGLOSS base solvente DURASEAL, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.

IMÁGENES




SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

REPORTE FOTOGRÁFICO			
DATOS GENERALES		ACABADOS	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONTRATO No.:	095/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
		CLAVE	5.1.1
		DESCRIPCIÓN	Repisas de cristal para mueble 04 claro templado de 10 mm canto pulido brillante dimensiones 1.20 m x 0.30 m . Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver planos de mobiliario.
IMÁGENES			
FOTOGRAFÍA PENDIENTE			




SUPERVISIÓN
Arq. Lev Corrales de la Rosa



CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

REPORTE FOTOGRAFICO			
DATOS GENERALES		ACABADOS	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	CONTRATO No.:	095/2017
		MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
		CLAVE:	5.1.2
		DESCRIPCIÓN:	Mueble 01. Entrepaños de 32 mm fabricados en madera depino y enchapados en madera de maple. Estructuras metálicas en perfil cuadrado de 1 1/2" y entrepaños revestidos en lamina negra cal. 20. Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver planos de mobiliario.

IMÁGENES




SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

REPORTE FOTOGRÁFICO			
DATOS GENERALES		ACABADOS	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.		
	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)	
	CONTRATO No.:	095/2017	
	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
	CLAVE	5.1.3	DESCRIPCIÓN
			Mueble 02. Entrepaños de 32mm de espesor fabricados en estructura de madera de Pino enchapado en madera de Maple. Estructuras metálica en perfil cuadrado de 1 1/2" y entrepaños revestidos de lamina negra cal. 20. Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver planos de mobiliario.

IMÁGENES





[Handwritten signature]

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

REPORTE FOTOGRAFICO			
DATOS GENERALES		ACABADOS	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	CONTRATO No.:	095/2017
		MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
		CLAVE	5.1.4
		DESCRIPCIÓN	Mueble 03. Panel fabricado en chapa de madera de madera de Maple. Cubierta en lámina negra cal. 20 , estructura de madera de pino con frentes de chapa de Maple. Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver planos de mobiliario.

IMÁGENES




SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq./Adolfo Morales Marín

REPORTE FOTOGRÁFICO			
DATOS GENERALES		ACABADOS	
OBRA:	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)	DESCRIPCIÓN Mueble 04. Estructura para repisas de cristal fabricada a base de perfil cuadrado de 1 1/2". Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver planos de mobiliario.
CONTRATISTA:	CONTRATO No.:	095/2017	
	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
CLAVE		5.1.5	

IMÁGENES






SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín


DATOS GENERALES		REPORTE FOTOGRÁFICO		ACABADOS	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		CLAVE		
PERÍODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE		ESTIMACIÓN:	2 (DOS)	
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		CONTRATO No.:	095/2017	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.		MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	
			5.1.6 Mueble 05. Mesa circular de doble cubierta, enchapadas en madera de maple y estructura metálica. Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver planos de mobiliario.		

IMÁGENES



SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín



REPORTE FOTOGRAFICO			
DATOS GENERALES		ACABADOS	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	CONTRATO No.:	095/2017
		MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
		CLAVE:	5-1.7
		DESCRIPCIÓN:	Mueble 06. Entrepafios de 32 mm fabricados en madera de pino y enchapados en madera de maple. Incluye fabricación y acabados, instalación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Estructuras metálicas en perfil cuadrado de 1 1/2" y entrepaños revestidos en lamina negra cal. 20 Ver planos de mobiliario.
IMÁGENES			
			

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES		REPORTE FOTOGRÁFICO		CANCELERÍA	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.			CLAVE	DESCRIPCIÓN
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE			6.1.2	Suministro y colocación de puerta doble de cristal de 9.5 mm con bisagra de piso, jaladera tipo H en acabado satinado medidas 0.70 m x 2.00 m cada pieza. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.				
	ESTIMACIÓN: 2 (DOS)				
	CONTRATO No.:				
	MUNICIPIO:				
	CHIHHUAHUA				

IMÁGENES




SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

REPORTE FOTOGRÁFICO			
DATOS GENERALES		CANCELERÍA	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.		
ESTIMACIÓN:	2 (DOS)		
CONTRATO No.:	095/2017		
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA		
CLAVE	DESCRIPCIÓN		
6.1.3	Suministro y colocación de puerta sencilla de cristal de 9.5 mm con bisagra de piso, jaladera tipo H en acabado satinado, medidas 0.90 m. x 2.00 m. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano. P.U.O.T.		

IMÁGENES





SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES		REPORTE FOTOGRAFICO		EXTRAS	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.			CLAVE	DESCRIPCIÓN
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE			ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			CONTRATO No.:	095/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.			MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
Suministro y colocación de firme de concreto sobre el área del sótano bajo la torre. Incluye: demolición, mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.					

IMÁGENES




[Signature]

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

[Signature]

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín


REPORTE FOTOGRÁFICO			
DATOS GENERALES		EXTRAS	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONTRATO No.:	095/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
		CLAVE:	EX2
		DESCRIPCIÓN	
		Instalación de centro de carga 8 polos, 100 AMPS. Incluye: Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.	
IMÁGENES			
			

SUPERVISIÓN
Arq. Lev Caronnet de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

DATOS GENERALES		REPORTE FOTOGRÁFICO		EXTRAS	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.			CLAVE	DESCRIPCIÓN
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)	EX3	Suministro e instalación de interruptor magnetico de 2 x 40 A. Incluye: Material, Mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ver detalle en plano Eléctrico. P.U.O.T.
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	CONTRATO No.:	095/2017		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA		

IMÁGENES





SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín

REPORTE FOTOGRAFICO			
DATOS GENERALES		EXTRAS	
OBRA:	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHE PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES.		
PERIODO:	DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
		CONTRATO No.	095/2017
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
		CLAVE	EX4
		DESCRIPCIÓN	
		Suministro y colocación de ventana en perfiles de aluminio color g2 (negro) de proyección serie 35 con panel doble vidrio claro con bisagras y sistema de apertura neumático y broche sobrepuesto (cierres) con mosquitero fijo con medida de 87 x 87cm (2pzas) y 1 de 90 x 94cm (1pza).	

IMÁGENES



SUPERVISIÓN
Arq. Lev Coronel de la Rosa

CONSTRUCTORA KIKITA S.A. DE C.V.
Arq. Adolfo Morales Marín



OFICIO No. CS/3823/2017

10 de Noviembre del 2017

ARQ. ADOLFO MORALES MARÍN
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su escrito con fecha del 10 de Noviembre del año en curso, en los que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra **"REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SÓTANO DE QUINTA TOUCHÉ PARA USO DE TIENDA DE PRODUCTOS REGIONALES"**, bajo contrato No. **095/2017**. Por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR SOBRE EL ÁREA DEL SÓTANO BAJO LA TORRE. INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL FIRME EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$240.51	\$240.51
EXT-02	INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 8 POLOS, 100 AMPS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VER DETALLE EN PLANO ELÉCTRICO. P.U.O.T.	PIEZA	\$7,862.63	\$2,058.76
EXT-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE 2 X 40 A. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VER DETALLE EN PLANO ELÉCTRICO. P.U.O.T.	PIEZA	\$1,080.33	\$855.11
EXT-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA EN PERFILES DE ALUMINIO COLOR G2 (NEGRO) DE PROYECCIÓN SERIE 35 CON PANEL DOBLE VIDRIO CLARO CON BISAGRAS Y SISTEMA DE APERTURA NEUMÁTICO Y BROCHE SOBREPUESTO (CIERRE) CON MOSQUITERO FIJO CON MEDIDA DE 87 X 87 CM. (2PZAS) Y 1 DE 90 X 94 CM (1 PZA).	PIEZA	\$5,981.91	\$5,981.91

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


Adriana Estada J.

C.C.P. ING. JAVIER VILLARREAL POSADA. SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
C.C.P. ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO. JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL.
C.C.P. ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA. RESIDENTE DE OBRA
ARCHIVO / mcmc