



Chihuahua, Chih., a 06 de Septiembre de 2018.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
P R E S E N T E.-

En relación a la obra "CONSTRUCCION DE PROLONGACION HOMERO" con numero de CONTRATO 107/2017, le informo que se han terminado los trabajos relativos al contrato antes mencionado con esta fecha, así mismo solicito se elabore la acta de entrega recepción correspondiente , sin más por el momento agradezco su atención y le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA
STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA.- SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
C.C.P. ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
C.C.P. ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ.- RESIDENTE DE OBRA

