



ACUERDO DE SUSPENSIÓN
DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 109/2017

ACUERDO QUE EMITE EL C. ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PARA HACER CONSTAR LA SUSPENSIÓN DE FORMA TOTAL Y DE MANERA TEMPORAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 109/2017, CONSISTENTES EN: BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN.

En Chihuahua, Chih., siendo las 11:00 horas del día 01 de Diciembre del 2017, el suscrito Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y 153 de su Reglamento, del Estado de Chihuahua; y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como la cláusula DECIMA CUARTA del Contrato de Obra Pública No. 109/2017, emito el presente Acuerdo que suspende de manera temporal y de forma total la ejecución de los trabajos consistentes en: **BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION.**

ANTECEDENTES

- I.- Con fecha del 22 de Agosto de 2017, se celebró con el **ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ**, el Contrato de Obra Pública No. 109/2017, el cual tiene como objeto la **BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION**. Por un monto de \$ 3'334,823.91 (Tres millones trescientos treinta y cuatro mil ochocientos veinte y tres pesos 91/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 120 días naturales comprendidos dentro del periodo del 23 de agosto de 2017 al 20 de diciembre del 2017, pactándose un anticipo del 30% para el inicio de la obra y la compra de materiales y equipos de instalación permanente en la misma.
- II.- Que se requiere suspender de manera temporal la totalidad de la obra, objeto del contrato que nos ocupa, por motivo de cierre fiscal administrativo 2017, y se reprogramaran en el próximo ejercicio fiscal 2018.



ACUERDO DE SUSPENSIÓN
DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 109/2017

ACUERDO

PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en 72 de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con La Misma y 153 de su Reglamento, Del Estado de Chihuahua y en La cláusula DECIMA CUARTA Del Contrato de Obra Pública No. 109/2017, por lo que a partir del 02 de diciembre del 2017, **se suspenden de manera temporal y de forma total los trabajos del contrato en mención.**

SEGUNDO.- que los trabajos serán reprogramados para el ejercicio fiscal 2018; y reanudarán para su conclusión, lo anterior de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

TERCERO.- con fundamento en el artículo 158 del reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, señala que debido a la suspensión derivó de caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para las partes, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato de obra pública No. 109/2017, por lo cual no será procedente la aplicación de ninguna pena al contratista, ni el cobro de gastos no recuperables a la dirección de Obras Públicas.

CUARTO.- Notifíquese al **C. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ** el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los un días del mes de diciembre del año dos mil diez y siete.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

ACUERDO DE SUSPENSIÓN
DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 109/2017

EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL


ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°. 109/2017, RELATIVO A:
BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx