



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

HOJA 1 DE 1

Cont. 109/2017



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0063/18

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN (AMPLIACIÓN)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	M2	4,600.00	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$
					1,283.33	1,283,331.55	1,283,331.55	-	-						1,283,331.55
TOTAL					\$	1,283,331.55	\$ 1,283,331.55	\$ -	\$ -						

RECIBI 29 Ene 2018
Entregado

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0063/18

FECHA: 23/01/2018

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN (AMPLIACIÓN)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,283,331.55

INVERSIÓN:

SUMA: 1,283,331.55

MUNICIPAL: 1,283,331.55

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 4600

TOTALES DEL AÑO: 4600

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico, guaraniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: 01/02/2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 28/02/2018

No. DE JORNALES A GENERAR: 3,206

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUOVA: _____

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: X

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

140000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150 KG/CM2 EN BANQUETAS Y DE F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN (AMPLIACIÓN)

DESCRIPCIÓN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN (AMPLIACIÓN)

CARACTERISTICAS CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150 KG/CM2 EN BANQUETAS Y DE F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES.

LATITUD: 28° 42' 7.70" N
LONGITUD: 106° 6' 47.20" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$1,283,331.55 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 140000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
	\$0.00	\$0.00	\$1,283,331.55

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION (AMPLIACIÓN) A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.**

Calendario de Ejecución de la Obra				
Concepto	MESES	Importe	% Ponderado	
	1		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION (AMPLIACIÓN) A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.	\$384,999.46	\$1,283,331.55	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%	\$1,283,331.55	1.0000	
Acumulado	100.00%			





Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$384,999.46
Acumulado	\$384,999.46

Chihuahua, Chih. Enero 2018

Localidad:
Municipio:
O b r a:

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA
REVOLUCION (AMPLIACIÓN) A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN
BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.

FOTOGRAFIA



COLONIA REVOLUCION

AVENIDA	TRAMO	AREA (M2)	LONGITUD (ML)
C. SALVADOR DIAZ CASAS	AV. INDUSTRIAS Y C. AMERICA LATINA	3800	380
C. SALVADOR DIAZ CASAS	C. CAMILO TORRES Y C. CARMEN SERDAN	1400	140
C. CENTAURO DEL NORTE	C. DORADOS DE VILLA Y AV. PASCUAL OROZCO	5200	520
C. REFORMA URBANA	C. CAMILO TORRES Y C. CARMEN SERDAN	1200	120
C. DELICIAS	C. CARMEN SERDAN Y AV. PASCUAL OROZCO	1200	120
C. DELICIAS	C. TIERRA Y LIBERTAD Y C. OTILIO MONTAÑO	1500	150
C. UNIDAD PROLETARIA	C. MA. ELENA HDZ. Y C. CENTAURO DEL NORTE	4500	450
C. REFORMA URBANA	AV. PASCUAL OROZCO Y C. TIERRA Y LIBERTAD	2600	260
C. CUAHUTEMOC	AV. TECNOLÓGICO Y C. RAMON CORDOVA	4800	480
C. CUAHUTEMOC	C. HNOS. FLORES Y C. BELIZARIO DOMINGUEZ	900	90
C. CUAHUTEMOC	C. TIERRA Y LIBERTAD Y AV. PASCUAL OROZCO	2600	260
C. RAMON CORDOVA	C. OJINAGA Y C. CAMARGO	600	60
C. RAMON CORDOVA	C. CENTAURO DEL NORTE Y C. RODOLFO FLORES	7800	780
C. RODOLFO FLORES	C. PILAR BRITO Y C. ELISARIO DOMINGUEZ	3600	360
C. 2DE OCTUBRE	C. AMADA ARMENDARIZ Y C. CD. CUAHUTEMOC	5000	500
C. PARRAL	AV. TECNOLÓGICO Y C. TIERRA Y LIBERTAD	5000	500
C. CENTENARIO	C. PRIV. DE REFORMA Y C. 2 DE OCTUBRE	4200	420
C. PRIV. DE REFORMA	C. CD. GUERRERO Y C. LUZ CORRAL	420	42
C. GUERRERO	C. 2 DE OCTUBRE Y C. HNOS. FLORES RUIZ	2100	210
		58,420	5,842


LONGITUD AMBOS LADOS	ML	11684
M2 BANQUETA (1 MT DE ANCHO)	M2	11684
ML DE GUARNICION TRAPEZOIDAD	ML	11684

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION (AMPLIACIÓN) A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



COLONIA REVOLUCION

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION (AMPLIACIÓN) A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



COLONIA REVOLUCION

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Q b r a : CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.

De 2012 - F r 0063118

AVENIDA	TRAMO	LONGITUD	COORDENADAS	
			INICIO	TERMINO
C. UNIDAD PROLETARIA	C. IGNACIO RODRIGUEZ Y CALLE DANIELA ORTIZ	170	28.704299, -106.102654	28.705155, -126.103030
C. DORADOS DE VILLA	C. IGNACIO RODRIGUEZ Y CALLE LUCHA OBRERA	340	28.700355, -106.102193	28.705597, -126.104586
C. RAMON CORDOVA	C. OLINAGA Y C. CAMARGO	86	28.696574, -106.114376	28.696969, -126.114548
C. RODOLFO FLORES	C. BELISARIO DOMINGUEZ Y C. HERMANOS FLORES	170	28.705211, -106.117101	28.705639, -126.116044
C. ZDE OCTUBRE	C. AMADA ARMENDARIZ Y C. CD. CUAHUTEMOC	895	28.706472, -106.115218	28.701753, -126.112879
C. TIERRA Y LIBERTAD	C. DEL MAGISTERIO Y C. CIUDAD MADERA	370	28.706091, -106.113705	28.704388, -126.112753
C. PRIV. DE REFORMA	C. CD. MADERA Y C. CD. GUERRERO	250	28.702080, -106.118466	28.700807, -126.117822

LONGITUD AMBOS LADOS

M2 BANQUETA (2 MT DE ANCHO)

ML DE GUARNICION TRAPEZOIDAL

2,281

4,600

560

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U	Importe
1	GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20 CMS DE BASE, 30 CMS DE ALTO Y 15 CMS DE CORONA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	ML	560.00	\$170.00	\$ 95,200.00
2	BANQUETA DE 8.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 160 KG/CM2 Y ACABADO LISO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL ANTES DE COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	m2	4,600.00	\$180.00	\$ 828,000.00
3	RENIVELACION DE REGISTROS DE AGUA POTABLE. INCLUYE: LADRILLO ROJO RECOCIDO, MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	20.00	\$150.40	\$ 3,008.00
4	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO CON SECCION DE 20X25 CM A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	530.00	\$190.55	\$ 100,991.50
5	RETRO MATERIAL. PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: CARGTA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	360.00	\$78.08	\$ 28,108.80
6	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA BANQUETAS, DE BANCO. INCLUYE SUMINISTRO, ACOMODO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	600.00	\$85.02	\$ 51,012.00
				SUBTOTAL	\$ 1,106,320.30
				IVA	\$ 177,011.25
				TOTAL	\$ 1,283,331.55



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN

HOJA 1 DE 1

EXP: 0123/17
FECHA: 27/DIC/2017

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CUENTA:
RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

SUBCTA:

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACION LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS		
						FIB.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2017OP000055	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN	CONT	CHIHUAHUA	2017-PDM-OP-057	IT			\$ 5,651.53	\$	\$					\$	\$			\$	\$			ML	11,284.00	ML		ML		ML	11,284.00			
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	\$					\$	\$			\$	\$													
SUBTOTAL																																	
TOTAL									\$	\$					\$	\$			\$	\$													

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN