



## RECURSOS MUNICIPALES

HOJA 1 DE 1

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL  
2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

CONV. 109/2017



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0063/18

| No.<br>DE<br>OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN<br>DE LA OBRA                                                   | UBICACIÓN | MOD.<br>DE<br>EJEC. | SITUA<br>CIÓN<br>DE LA<br>OBRA | COSTO<br>TOTAL<br>MILES<br>\$ | MONTO PRESUPUESTADO<br>PESOS |                 |               |       | METAS DE<br>PROYECTO |              | AVANCE<br>AL<br>31/12/18 | PERIODO<br>EJECUCIÓN |              | GASTO<br>PROMEDIO<br>MENSUAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
|                   |                                                                                      | LOCALIDAD |                     |                                |                               | SUMA                         | MUNICIPAL       | BENEFICIARIOS | OTROS | U. DE<br>M.          | CANT<br>IDAD |                          | INC.<br>(MES)        | FIN<br>(MES) |                              |
| 1                 | BANQUETAS Y<br>GUARNICIONES EN<br>CALLES DE LA COLONIA<br>REVOLUCIÓN<br>(AMPLIACIÓN) | CHIHUAHUA | CONT                | IT                             | \$                            | \$                           | \$              | \$            | \$    | M2                   | 4,600.00     | 100%                     | FEBRERO              | FEBRERO      | \$                           |
|                   |                                                                                      |           |                     |                                | 1,283.33                      | 1,283,331.55                 | 1,283,331.55    |               |       |                      |              |                          |                      |              | 1,283,331.55                 |
| TOTAL             |                                                                                      |           |                     |                                |                               | \$ 1,283,331.55              | \$ 1,283,331.55 | \$            | \$    |                      |              |                          |                      |              |                              |

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBI 26 FEB 18  
En papel

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO  
RECURSO MUNICIPAL  
DATOS GENERALES



EXP: 0063/18

FECHA: 23/01/2018

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN (AMPLIACIÓN)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,283,331.55

INVERSIÓN:

SUMA: 1,283,331.55

MUNICIPAL: 1,283,331.55

FISM: \_\_\_\_\_

GOB. EDO.: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIOS: \_\_\_\_\_

OTROS: \_\_\_\_\_

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 4600

TOTALES DEL AÑO: 4600

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2  
Realizar obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico, guarunicaciones y banquetas

FECHA DE INICIO: 01/02/2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 28/02/2018

No. DE JORNALES A GENERAR: 3,206

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: ☒ X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: \_\_\_\_\_

OTRAS: \_\_\_\_\_

TIPO DE OBRA:

NUOVA: \_\_\_\_\_

AMPLIACIÓN: \_\_\_\_\_

COMPLEMENTARIO: \_\_\_\_\_

EN PROCESO: ☒ X

REHABILITACIÓN: \_\_\_\_\_

EQUIPAMIENTO: \_\_\_\_\_

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

140000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150 KG/CM2 EN BANQUETAS Y DE F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



**BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN (AMPLIACIÓN)**

**DESCRIPCIÓN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN (AMPLIACIÓN)**

**CARACTERISTICAS** CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150 KG/CM2 EN BANQUETAS Y DE F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES.

**LATITUD:** 28° 42' 7.70" N  
**LONGITUD:** 106° 6' 47.20" O

**TIEMPO DE EJECUCIÓN:** 1 MESES

**INVERSIÓN DE LA OBRA:** \$1,283,331.55 (I.V.A. INCLUIDO)

**BENEFICIARIOS:** 140000 HABITANTES

**ESTRUCTURA FINANCIERA:**

FEDERAL

\$0.00

ESTATAL

\$0.00

MUNICIPAL

\$1,283,331.55

**SUPERVISOR:** DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

**MODALIDAD:** CONTRATO

Localidad: **CHIHUAHUA**  
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**  
O b r a: **CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION (AMPLIACIÓN) A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.**

| Calendario de Ejecución de la Obra                                                                                                                                                               |              |                |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| Concepto                                                                                                                                                                                         | MESES        | Importe        | % Ponderado |           |
|                                                                                                                                                                                                  | 1            |                | Parcial     | Acumulado |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION (AMPLIACIÓN) A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS. | \$384,999.46 | \$1,283,331.55 | 1.0000      | 1.0000    |
| % de Avance                                                                                                                                                                                      | 100.00%      | \$1,283,331.55 | 1.0000      |           |
| Acumulado                                                                                                                                                                                        | 100.00%      |                |             |           |




| Calendario de Administración de los Recursos |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Parcial                                      | \$384,999.46 |
| Acumulado                                    | \$384,999.46 |

Chihuahua, Chih. Enero 2018

Localidad:  
Municipio:  
O b r a:

**CHIHUAHUA**  
CHIHUAHUA, CHIH.  
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA  
REVOLUCION (AMPLIACIÓN) A BASE DE: CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN  
BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.

### FOTOGRAFIA



COLONIA REVOLUCION


| AVENIDA                | TRAMO                                     | AREA (M2) | LONGITUD (ML) |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| C. SALVADOR DIAZ CASAS | AV. INDUSTRIAS Y C. AMERICA LATINA        | 3800      | 380           |
| C. SALVADOR DIAZ CASAS | C. CAMILO TORRES Y C. CARMEN SERDAN       | 1400      | 140           |
| C. CENTAURO DEL NORTE  | C. DORADOS DE VILLA Y AV. PASCUAL OROZCO  | 5200      | 520           |
| C. REFORMA URBANA      | C. CAMILLO TORRES Y C. CARMEN SERDAN      | 1200      | 120           |
| C. DELICIAS            | C. CARMEN SERDAN Y AV. PASCUAL OROZCO     | 1200      | 120           |
| C. DELICIAS            | C. TIERRA Y LIBERTAD Y C. OTILIO MONTAÑO  | 1500      | 150           |
| C. UNIDAD PROLETARIA   | C. MA. ELENA HDZ. Y C. CENTAURO DEL NORTE | 4500      | 450           |
| C. REFORMA URBANA      | AV. PASCUAL OROZCO Y C. TIERRA Y LIBERTAD | 2600      | 260           |
| C. CUAHUTEMOC          | AV. TECNOLÓGICO Y C. RAMON CORDOVA        | 4800      | 480           |
| C. CUAHUTEMOC          | C. HNOS. FLORES Y C. BELIZARIO DOMINGUEZ  | 900       | 90            |
| C. CUAHUTEMOC          | C. TIERRA Y LIBERTAD Y AV. PASCUAL OROZCO | 2600      | 260           |
| C. RAMON CORDOVA       | C. QUINAGA Y C. CAMARGO                   | 600       | 60            |
| C. RAMON CORDOVA       | C. CENTAURO DEL NORTE Y C. RODOLFO FLORES | 7800      | 780           |
| C. RODOLFO FLORES      | C. PILAR BRITO Y C. ELISARIO DOMINGUEZ    | 3600      | 360           |
| C. 2DE OCTUBRE         | C. AMADA ARMENDARIZ Y C. CD. CUAHUTEMOC   | 5000      | 500           |
| C. PARRAL              | AV. TECNOLÓGICO Y C. TIERRA Y LIBERTAD    | 5000      | 500           |
| C. CENTENARIO          | C. PRIV. DE REFORMA Y C. 2 DE OCTUBRE     | 4200      | 420           |
| C. PRIV. DE REFORMA    | C. CD. GUERRERO Y C. LUZ CORRAL           | 420       | 42            |
| C. GUERRERO            | C. 2 DE OCTUBRE Y C. HNOS. FLORES RUIZ    | 2100      | 210           |
|                        |                                           | 58,420    | 5,842         |

|                              |    |       |
|------------------------------|----|-------|
| LONGITUD AMBOS LADOS         | ML | 11684 |
| M2 BANQUETA (1 MT DE ANCHO)  | M2 | 11684 |
| ML DE GUARNICION TRAPEZOIDAD | ML | 11684 |

Localidad: **CHIHUAHUA**  
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION (AMPLIACIÓN) A BASE DE:  
CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.**

### CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




**COLONIA REVOLUCION**

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION (AMPLIACIÓN) A BASE DE:  
CONCRETO DE 8.00 CMS DE ESPESOR EN BANQUETAS Y GUARNICIONES CON SECCION DE 20 x 15 x 30 CMS.**

### CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



### COLONIA REVOLUCION

| No. DE OBRA           | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA                             | MOD. DE EJEC. | UBICACIÓN LOCALIDAD | No. DE OFICIO DE AFECTACION | SITUA CION DE LA OBRA | AVANCE |      | COSTO TOTAL | MONTO AUTORIZADO |                 |           |               | REDUCCIONES |      |           |               | AMPLIACIONES    |                 |           |               | INVERSIÓN MODIFICADA |                 |           |               | METAS AUTORIZADAS |           | METAS REDUCCIÓN |        | METAS AMPLIACIÓN |        | METAS MODIFICADAS |        |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|------|-------------|------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------------|-----------|-----------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|----------|
|                       |                                                             |               |                     |                             |                       | FIS.   | FIN. |             | MILES \$         | SUMA            | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS       | SUMA | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS           | SUMA            | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS                | SUMA            | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS             | UNIDAD    | CANTIDAD        | UNIDAD | CANTIDAD         | UNIDAD | CANTIDAD          | UNIDAD | CANTIDAD |
|                       |                                                             |               |                     |                             |                       |        |      |             |                  |                 |           |               |             |      |           |               |                 |                 |           |               |                      |                 |           |               |                   |           |                 |        |                  |        |                   |        |          |
| 2017OP000055          | BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN | CONT          | CHIHUAHUA           | 2017-PDM-OP-057             | IT                    |        |      | \$ 4,118.21 | \$ 2,834,880.95  | \$ 2,834,880.95 |           |               |             |      |           |               | \$ 1,283,331.55 | \$ 1,283,331.55 |           |               | \$ 4,118,212.50      | \$ 4,118,212.50 |           |               | ML                | 11,684.00 | ML              |        | ML               |        | 11,684.00         |        |          |
| SUMA TOTAL DE LA HOJA |                                                             |               |                     |                             |                       |        |      |             | \$ 2,834,880.95  | \$ 2,834,880.95 |           |               |             |      |           |               | \$ 1,283,331.55 | \$ 1,283,331.55 |           |               | \$ 4,118,212.50      | \$ 4,118,212.50 |           |               |                   |           |                 |        |                  |        |                   |        |          |
| SUBTOTAL              |                                                             |               |                     |                             |                       |        |      |             |                  |                 |           |               |             |      |           |               |                 |                 |           |               |                      |                 |           |               |                   |           |                 |        |                  |        |                   |        |          |
| TOTAL                 |                                                             |               |                     |                             |                       |        |      |             | \$ 2,834,880.95  | \$ 2,834,880.95 |           |               |             |      |           |               | \$ 1,283,331.55 | \$ 1,283,331.55 |           |               | \$ 4,118,212.50      | \$ 4,118,212.50 |           |               |                   |           |                 |        |                  |        |                   |        |          |