

Edmca



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-33FM-OP-C-003

NO. EXPEDIENTE: 2017OP000198

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE MARZO DE 2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.


EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2018, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN PARCIAL QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$637,845.43 (SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.), COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2018-PDM-33FM-OP-011 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018, QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM		
01-12355010001-999999-04-07001-131-000-02K0813-61501-2-5-FAFM-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$4,362,154.57

OBRA

1. SEGUNDA ASIGNACION CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN. 0+000 - 0+712.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.



ATENTAMENTE

JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

2018-PDM-33FM-OP-C/003

2018-PDM-33FM-OP-011

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018

NOMBRE		DE LA OBRA	
SEGUNDA ASIGNACION CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN. 0+000 - 0+712. No. EXPEDIENTES: 2017OP000198			
RESUMEN PRESUPUESTAL PRELIMINARES OBRAS HIDRAULICAS PAVIMENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS SEÑALAMIENTO OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS RECUBRIMIENTO CON PINTURA EXTRAS AUTORIZADO CON LOS SIGUIENTES RECURSOS: 33FM 4,362,154.67 FA16 637,846.43 TOTAL 5,000,000.00			
CONCEPTOS		UNIDAD DE	CANTIDAD
IMPORTE		PRECIO UNITARIO	ANUAL
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018			
18,974.60		152,800.00	22,010.54
248,344.01		177,248.00	268,079.06
153,974.20		178,610.07	562,892.32
485,252.00		111,479.33	129,316.02
275,910.10		320,055.72	85,106.56
73,367.72		2,790,242.86	3,236,681.72
TOTAL		5,000,000.00	

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

00:000'000'0