



08 de marzo de 2018

**ING. YAVID ERNESTO CORRAL PEREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**LARROC EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.**  
**P R E S E N T E.-**

Con relación a su Escrito S/N de fechas 07 de marzo del presente, en los que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra: **"CAMBIO DE RASANTE EN CALLE SEGUNDA TRAMO DE LA C. ALLENDE A LA C. OJINAGA"**, que al amparo del contrato No. **127/2017**, ejecuta su representada, al respecto, por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

| No.    | CONCEPTO                                                                                                                         | VOL. | UNI | PRECIO AUTORIZADO |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------|
| EXT-04 | Pago a Telmex, por renivelación de registros de telefonía, ubicados en la calle Segunda casi esquina con calle Morelos. P.U.O.T. | 1    | pza | \$206,359.00      |

**IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$206,359.00 SIN IVA**

**ATENTAMENTE**

**ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar García.-Subdirector de Infraestructura Urbana.  
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sígala.-Jefe del Departamento de Construcción  
C.c.p.-Arq. Jorge Palacios Ceballos.-Residente de Obra.  
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gch