

MANUEL OJINAGA Y PRIV. DE COLOSIO S/N

TORIBIO ORTEGA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP:31060

RFC: CTC051025D83

(614) 446-44-44

06/dic./2017 11:01:26

Fecha

CHIS722

Folio

Factura

Tipo de comprobante: Ingreso

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000

RFC: MCI651010V22

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Ntro. Pedido

ARTICULO

CVE, SAT

Nombre

U.med.

Cant.

Precio

Desc.to.

Importe

SV-END-002

46161500

ESTIMACION No. 2

PIEZA

1

298,171.91

298,171.91

ALCANCE DE ESTIMACION

\$ 298,171.91

RETENCION 0.20% D.I.F.

\$ 596.34

RETENCION 0.20% CMIC

\$ 596.34

NETO A RECIBI

\$344,686.73

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]CBBZ5C31-6666-2843-98A2-383ED94B37D612017-12-06T12:21:10[10]SCD1:101056544hHhWwRzALDgDPS+RQdH+VZAFgYkd7nW0KB+VpKv6+fg11U/LWRZLHIBQCLTZ+AHsq/KSjnhQiuQ6ASXV+T8CQXZKM/120BVI/GM27P5Y0XAXy6b+mLcIlypDORQD7VFH0B/KLqEMobly56MCKV57ofRq8XOLPUUCOEKLPGEgigV93SCS8K9V119shkmFUFYyEz4gpyIDWNC937ZGIVNdyC042W5/9Y1T/2qWzHr+6NlC0XWKBZAGNTRdWQ+36qA7XdhqPVPfpy7qbiag6IDWYCS159NMQTm1STaFchW4mjaWKKfhgNukKfW7u0gRQ==

Sello digital del CFDI:

ahHhWwRzALDgDPS+RQdH+VZAFgYkd7nW0KB+VpKv6+fg11U/LWRZLHIBQCLTZ+AHsq/KSjnhQiuQ6ASXV+T8CQXZKM/120BVI/GM27P5Y0XAXy6b+mLcIlypDORQD7VFH0B/KLqEMobly56MCKV57ofRq8XOLPUUCOEKLPGEgigV93SCS8K9V119shkmFUFYyEz4gpyIDWNC937ZGIVNdyC042W5/9Y1T/2qWzHr+6NlC0XWKBZAGNTRdWQ+36qA7XdhqPVPfpy7qbiag6IDWYCS159NMQTm1STaFchW4mjaWKKfhgNukKfW7u0gRQ==

Sello digital del SAT:

QhG6m8hiv7Sqm1Yp+o5SSUv7Pc0V9K91SSKHzEQKQ/fmR1U1VXV/910TJArBmh85L7V/F6hHtpqnmX0K9gV/VF3CDX9iWwArBby07KD+J03DWE7EQieQ9wIeYgRwIga6G6IaECJ25JBDMeT+2WYQBE16WnD+ac8Vg46/3A9W3ZOKU4K6bW/f9ZA

Forma de pago: Por definir

Uso del CFDI: Gastos en general

Lugar de expedición: Chihuahua, Chih.

PPD Pago en parcialidades o diferido

CONFIRMAR SU PAGO AL CORREO AL CORREO cxc@cactustraffic.com.mx

603

Subtotal IVA 16%

298,171.91

47,707.51

345,879.42

CFDI 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: CBBZ5C31-6666-2843-98A2-383ED94B37D6 Fecha de certificación: 06/dic./2017 12:21:10

601

PAGARE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A: 06 de diciembre del 2017

BUENO POR \$ 345,879.42

No. CH1005722

ACEPTO DE CONFORMIDAD

QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE FALTA DE PAGO CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO DEL ____% MENSUAL HASTA SU LIQUIDACIÓN.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los dígitos de la imagen*:



* Datos obligatorios

RFC del emisor

Nombre o razón social del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del receptor

CTC051025D83

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. MC1651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación

PAC que certificó

SAT

2017-12-06T11:01:26

2017-12-

SCD110105654

383ED94B37D6

C8B25C31-E666-2843-98A2-

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Ingreso

\$345,879.42

Vigente

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad (<https://www.gob.mx/accesibilidad>)
- Política de privacidad (<https://www.gob.mx/privacidad>)
- Términos y Condiciones (<https://www.gob.mx/terminos>)
- Marco Jurídico (<http://www.ordenjuridico.gob.mx>)
- Portal de Obligaciones de Transparencia (<http://portaltransparencia.gob.mx>)
- Sistema Infomex (<https://www.infomex.org.mx/gobierno/deral/home.action>)
- INAI (<http://inicio.ital.org.mx/SitePages/ital.aspx>)
- Mapa de sitio (<https://www.gob.mx/sitemap>)

?Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más (<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>)

- English (<https://www.gob.mx/en/index>)
- Temas (<https://www.gob.mx/temas>)
- Reformas (<http://reformas.gob.mx>)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx


Denuncia contra servidores públicos (<https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54>)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

(<https://www.facebook.com/gobmx>) (<https://twitter.com/gobmx>)





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE RESUMEN FINAL
No. 1

PROGRAMA:

CONTRATO No. 156/2017 CONTRATADO \$ 1,245,615.85

OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN SECTOR NOR PONIENTE DE LA CIUDAD.

ESTIMACION No. 2

PERIODO : DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

IMPORTE ESTIMADO \$ 1,245,615.85

IMPORTE ACUMULADO \$298,171.91

C O N C E P T O

I M P O R T E O B S E R V A C I O N E S

PINTURA SOBRE PAVIMENTOS

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION

\$ 298,171.91

DESCUENTOS:

0.2 % DIF (AL MILLAR).

\$ 596.34

0.2 % CMIC (AL MILLAR).

\$ 596.34

SUMA DESCUENTOS

\$ 1,192.68

RESUMEN:

SUMA ESTA ESTIMACION

\$ 298,171.91

AMORTIZACION ANTICIPO (%)

\$ 0.00

DESCUENTOS

\$ 1,192.68

SUB - TOTAL

\$ 296,979.23

I.V.A.

\$ 47,707.50

SALDO NETO PARA PAGO

\$ 344,686.73

CON LETRA:

(TRESIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.)

FORMULO:

RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS GABRIEL RUIZ

REVISO

ING. SERGIO ARREOLA QUINTANA

Vo. Bd.:

JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

URBANA

ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL										CONTRATO No.156/2017 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.			Km. A Km. ORIGEN:		
OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN SECTOR NOR PONIENTE DE LA CIUDAD										EST. No. 2		HOJA No.		1 DE 1	
CONTRATISTA: CAGTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.										PERIODO: DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE 2017.					
O B R A (ESTACION Y DESCRIPCION)	INCISO	DESCRIPCION	UNI	SEGUN PROYECTO	C A N T I D A D E S			PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)						
					HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION								
1.-		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO PARA LINEA DE 12 CM. DE ANCHO COLOR BLANCO Y AMARILLO A BASE DE ESMALTE HILE CLORADO	ML.	107,500.688	107,500.68	97,219.31	10,281.38	\$ 8.50	\$ 87,391.71						
2.-		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMIPLASTICA PARA LINEA DE 12 CM. DE ANCHO COLOR BLANCO Y AMARILLO	ML.	5,500.00	5,500.00	2,554.00	2,936.00	\$ 44.70	\$ 131,239.20						
3.-		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO PARA TABLONES EN CRUCES PEATONALES, CON DIFERENTES DIMENSIONES, EN COLOR BLANCO O AMARILLO	M2	175	175.00	64.69	110.31	\$ 100.00	\$ 11,031.00						
4		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMIPLASTICA PARA TABLONES EN CRUCES PEATONALES, CON DIFERENTES DIMENSIONES, EN COLOR BLANCO O AMARILLO	M2	50.00	50.00	0.00	50.00	\$ 375.00	\$ 18,750.00						
5		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALETA COLOR AMARILLA CON REFLEJANTE INCLUTE PEGAMENTO EPOXICO.	PIEZA	1,244	1,244.00	0.00	1,244.00	\$ 40.00	\$ 49,760.00						
S U M A S									\$ 298,171.91						
N O T A S			DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTOSETENTA Y UN PESOS 91/100 M/M.)												
LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.				ACEPTO:				ING. SERGIO AREOLIO QUINTANA							
FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017				Contralista											
ESTIMO:				Vo.Bo.											
ING. JESUS GARCIA RUIZ															
REVISO:				Subdirector:				ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA							
Jefe Depto. ING. VICTOR AMADOR PONCE SANCHEZ															

WASHINGTON / PERIFERICO DE LA JUVENTUD A MIRADOR

GRUPOS TERMOPLASTICA	LC BLANCA	LC AMARILLO	P. AMAR. (M2/3" - 30)	P. BLANCOS (M2/3" - 30)	LINEAS DE FRENALTE	LINEAS DE LLEGADA	TOTALES
60 DE 5,7 = 342 ML	46.8 ML						
342 ML	46.8 ML						388.8 ML

IZALCO / FCO. VILLA A JOSE MARIA IGLESIAS

GRUPOS	LC BLANCA	LC AMARILLO	P. AMAR. M2 (3" x 30)	P. BLANCOS M2 (3" x 30)	LINEAS DE PREENHE	LINEAS DE LIGADA	TOTALES
175 DE 5.3 = 927.5 ML		2202 ML				70 ML	
927.5 ML		2202 ML				70 ML	3199.5 ML

CALIFORNIA / ORTIZ MENA A PERIFERICO DE LA JUVENTUD

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	P. AMAR. M2 (3°-30)	P. BLANCOS M2 (3°-30)	LINEAS DE PREVALIA	LINEAS DE LLEGADA	TOTALES
190 DE 5,3 = 1007 ML	130 ML	1357 ML					
1007 ML	130 ML	1357 ML					2494 ML

TEOFILO BORUNDA / JUVENTUD A UVM

GUIONS	ICBUNCA	ICAMARILHA	PAMAR M2 (3" 30)	PBIANCOS M2 (3" 30)	LÍNEAS DE PRENHE	LÍNEAS DE LIEGADA	TOTALES
		4587,87 ML					
		4587,87 ML	✓				4587,87 ML



4587.87 ML	
------------	--

AV. DE LA CANTERA / RAMIREZ CALDERON A WASHINGTON

GUIONES TERMOPLASTICA	IC BLANCA	IC AMARILLA	P AMAR. M2 (3" 30)	P BLANCOS M2 (3" 30)	LINEAS DE FRENALTE	LINEAS DE LLEGADA	TOTALES
509.44 DE 5 = 2547.20 ML							
2547.20 ML							2547.20 ML

POLITECNICO NACIONAL / JUVENTUD A ORTIZ MENA


GUIONES TERMOPLASTICA	IC BLANCA	IC AMARILLA	P AMAR. M2 (3" 30)	P BLANCOS M2 (3" 30)	LINEAS DE FRENALTE	LINEAS DE LLEGADA	TOTALES
			110.31 M2				
			110.31 M2				110.31 M2

TEOFILO BORUNDA Y PEDRO ZULUAGA

GUIONES TERMOPLASTICA	IC BLANCA	IC AMARILLA	P AMAR. M2 (3" 30)	P BLANCOS M2 (3" 30)	LINEAS DE FRENALTE	LINEAS DE LLEGADA	TOTALES
			50 M2				
			50 M2				50 M2

VIALETAS

TOTAL
1244 PZAS
1244 PZAS









CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
C. MANUEL QUINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO
15/6/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

WASHINGTON / PERIFERICO DE LA JUVENTUD A MIRADOR



UP


Manuel Quinaga



CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO
156/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

IZALCO / FCO. VILLA A JOSE MARIA IGLESIAS



Handwritten signature




Handwritten signature



CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSO S/N COL. TORIBIO ORTEGA C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO
156/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

CALIFORNIA / ORTIZ MENA A PERIFERICO DE LA JUVENTUD



JP

[Handwritten signature]

CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
C. MANUEL QUINAGA Y PRIVADA DE COLOSO S/N COL. TORIBIO ORTEGA C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

WASHINGTON / PERIFERICO DE LA JUVENTUD A MIRADOR

CONTRATO
156/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

PAGINA 1

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
C. MANUEL QUINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

IZALCO / FCO. VILLA A JOSE MARIA IGLESIAS

CONTRATO
156/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

PAGINA 2

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 448 4444

CALIFORNIA / ORTIZ MENA A PERIFERICO DE LA JUVENTUD

CONTRATO
156/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE


16 OCTOBER 2017

DE LA CALLE	IZALCO	ENTRE AV. FCO. VILLALBA	Y	JOSE HERNANDEZ
DE LA CALLE	IZALCO	ENTRE AV. FCO. VILLALBA	Y	JOSE HERNANDEZ


[Handwritten signature]



13 OCTUBRE, 2017



18 OCTUBRE, 2017





SE APLICÓ PINTURA TERMOPLASTICA EN PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO DE LA AV. MIRADA
ENTRE PTC. JUVENIL



SE APLICÓ PINTURA TERMOPLASTICA EN LA AV. CANTERA
ENTRE CALLE RAMIREZ CALDERON Y WASHINGTON



19	OCTUBRE	2017	SE APLICA PINTURA EN TOPES DE LA AV. POLITECNICA NACIONAL ENTRE PIC. JUVENTUD Y BVL. ORTIZ MEMA A BASE DE TADOLONES CON PINTURA BASE SOLVENTE.	
22	OCTUBRE	2017	SE APLICA PINTURA TERMOPLASTICA EN CRUCEO DE LA AV. TEOFILO BORRINDA Y CALLE PEDRO ZULOAGA.	

24 AL 25 DE OCTUBRE 2017

SE ARJICO PINTURA BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN
LINA GUAYNA JUNTO AL CAMELION EN AV. TEOFILO
BORJONA NORTE ENTRE PZ. JUVENTUD Y UNIVERSIDAD DEL
VALLE DE MEXICO (UVM)

26 OCTUBRE 2017

SE INSTALAN VALETAS EN AV. TEOFILO BORJONA NTE. ENTRE
AV. UNIVERSIDAD Y U.V.M.

3 OCTUBRE, 2017

SE INSTALAN VALETAS EN AV. COLON ENTRE AV. JUAN
ESQUINA Y AL. HOMERO
CON ESTA FECHA SE TERMINA EL PRESENTE CONTRATO.



