



COMUNICACIÓN VIAL

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

MANUEL OJINAGA Y PRIV. DE COLOSIO S/N
TORIBIO ORTEGA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP:31060
RFC: CTC051025D83
(614) 446-44-44

Folio

CHI5659

Fecha

28/nov./2017 11:27:54

Tipo de comprobante:

Ingreso

Factura

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000
RFC: MCI651010V22

Orden de compra		Condiciones		Vendedor		Ntro. Pedido	
		CREDITO 30 DIAS		ING. DANIEL BAÑUELOS S.		4553	
Artículo	Cve. SAT	Nombre	U.med.	Cant.	Precio	Desccto.	Importe
SV-ENU-002	46161500	ESTIMACION No. 1	PIEZA	1	947,443.94		947,443.94
		SEGUN CONTRATO No. 156/2017					
		ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$947,443.94		
		RETENCION 0.20% D.I.F.			\$ 1,894.89		
		RETENCION 0.20% CMIC			\$ 1,894.89		

NETO A RECIBIR

\$1'095,245.19

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D29B4598-570E-BB46-8E3E-4F6DA441D6BF|2017-11-28T12:29:42|SCD110105654|oA37DLhVWbqau2z0zZawq6CEJb77/z4doAQh3n0CqFmAcM+AXDKNF6JPOyt46DdZuShWKZ898X4+HhVIMVtV0ssaw2O6nKETI5VIMIW3RsC9ZwCPPgqLMfbvzbzbd0UVtsI+PE7QpzV98CFGQhvjMoV7zCFTzPzVQj+dUjcoRQu1c8wRfqQqZ/LCEtAXezhj/rbCtAdMLm6g9sIR/kmqjKBD8wDvX9KnqDyGf4CdpFWqWdD2XHYYRL5ddTcbA5RdkYnmLWFMjg+xdIVPvmxuzKW263O1/VRDKulHbB7XKkFICvciuCKAxsMNFAMdmgwgl

Sello digital del CFDI:

oA37DLhVWbqau2z0zZawq6CEJb77/z4doAQh3n0CqFmAcM+AXDKNF6JPOyt46DdZuShWKZ898X4+HhVIMVtV0ssaw2O6nKETI5VIMIW3RsC9ZwCPPgqLMfbvzbzbd0UVtsI+PE7QpzV98CFGQhvjMoV7zCFTzPzVQj+dUjcoRQu1c8wRfqQqZ/LCEtAXezhj/rbCtAdMLm6g9sIR/kmqjKBD8wDvX9KnqDyGf4CdpFWqWdD2XHYYRL5ddTcbA5RdkYnmLWFMjg+xdIVPvmxuzKW263O1/VRDKulHbB7XKkFICvciuCKAxsMNFAMdmgwglZthXEO/plYiulhSw==

Sello digital del SAT:

pFUXOKuZlorSuawQJzp+baBysahtyUS/ki3VtOyOmOUABTKblqkOIO1qf3cqjYVgVSttgvZ+ZnX+FamtCZIErUk7C7DavanC5J0L4qWE3sBlq6w8f5KEpoe8p3dRIHlWI+2A4N75HGbu3L113BXRMCiXk1QnpUX7/pwiaBL1bh7imV0V83bW5IPshEus3ugzv0i55ofrORGzRpyMWBmNqDvcAsgn8ixZVLdwETvSqUUKBoY1SHQqH4Bsbth1nrbLExDnRk3mBp6fgk00byIICyATLw1zVZK0PweZqu+ccrT4ickAUZe5r09b+lmnX2AUggEuDn0rBTpfa==



CFDI 3.3

(Un millón noventa y nueve mil treinta y cuatro pesos 97/100 m.n.)

Forma de pago: Por definir

PPD Pago en parcialidades o diferido

Lugar de expedición: Chihuahua, Chih.

Uso del CFDI: Gastos en general

G03

NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS:

BANCOMER: 012150001852136140 - SANTANDER: 014150655027831158

CONFIRMAR SU PAGO AL CORREO cxc@cactustraffic.com.mx

Subtotal
IVA 16%

947,443.94
151,591.03

Total

1,099,034.97

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

601

Folio del SAT: D29B4598-570E-BB46-8E3E-4F6DA441D6BF Fecha de certificación: 28/nov./2017 12:29:42

Certificado del emisor: 00001000000402865972 Certificado del SAT: 00001000000401041203

PAGARE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A: 28 de noviembre del 2017

BUENO POR \$ 1,099,034.97

No. CHI005659

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE, A LA ORDEN DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

EL DIA DE 28-dic-17 LA CANTIDAD DE

POR BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA,

QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE FALTA DE PAGO CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO DEL ____% MENSUAL HASTA SU LIQUIDACIÓN.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SECF




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios








Verificar CFDI



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CTC051025D83	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D29B4598-570E-BB46-8E3E-4F6DA441D6BF	2017-11-28T11:27:54	2017-11-28T12:29:42	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,099,034.97	Ingreso	Vigente	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA		CONTRATO No. 156 /2017 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.			Km. A Km.		ORIGEN:	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN SECTOR			EST. No. 1		HOGA No. 1 DE 1	
DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL		NOR PONIENTE DE LA CIUDAD			PERIODO: DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2017.			
CONTRATISTA: CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.								

O B R A (ESTACION Y DESCRIPCION)	C O N C E P T O			C A N T I D A D E S				RECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)
	INCISO	DESCRIPCION	UNI	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION		
1.-		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA LINEA DE 12 CM. DE ANCHO COLOR BLANCO Y AMARILLO A BASE DE ESMALTE HULE CLORADO	ML.	107,500.688	97,219.31	0	97,219.31	\$ 8.50	\$ 826,364.14
2.-		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA LINEA DE 12 CM. DE ANCHO COLOR BLANCO Y AMARILLO	ML.	5,500.00	2,564.00	0	2,564.00	\$ 44.70	\$ 114,610.80
3.-		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA TABLONES EN CRUCES PEATONALES, CON DIFERENTES DIMENSIONES, EN COLOR BLANCO O AMARILLO	M2	175	64.69	0	64.69	\$ 100.00	\$ 6,469.00
4		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA TABLONES EN CRUCES PEATONALES, CON DIFERENTES DIMENSIONES, EN COLOR BLANCO O AMARILLO	M2	50.00	0.00	0	0.00	\$ 375.00	\$ 0.00
5		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA COLOR AMARILLA CON REFLEJANTE INCLUYE PEGAMENTO EPOXICO.	PIEZA	1,244	0.00	0	0.00	\$ 40.00	\$ 0.00
S U M A S									\$ 947,443.94
N O T A S									
				(NOVECIENTOS CUARENTA Y SEITE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.M.)					
				LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.		ACEPTO: 			
				FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2017		Contratista: 			
				ESTIMO: 		Vo.Bo. 			
				REVISO: 		Subdirector: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA			
				Jefe Depto. ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON					

TEOFILO BORUNDA DE AV. UNIVERSIDAD A UVM

QUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
270 DE 5.12 = 1382.40 ML	73 ML	2350.2			315 DE 5 = 1575 ML
21 DE 5.12 = 107.52 ML	57.4 ML				LC BLANCA = 94 ML
138 DE 5.2 = 717.6 ML	3783.30 ML				
260 DE 5.2 = 1352 ML					
3559.52 ML	3913.7 ML	2350.2 ML		9823.42 ML	1669 ML

TECNOLOGICO DE AV. HOMERO A JUAN ESCUTIA

QUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
215 DE 5.2 = 1118 ML	268 ML	2508 ML	32.96 M2 BCO.		
546 DE 5.23 = 2855.58 ML	658 ML	2208 ML			
3973.58 ML	926 ML	4716 ML	32.96 M2	9615.58 ML	

AV. POLITECNICO NACIONAL ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y TEOFILO BORUNDA

QUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
292 DE 5.25 = 1533 ML	210 ML	2152.20 ML	11.56 M2 BCO.		
93 DE 5.7 = 530.10 ML	58 ML	1021 ML	11.56 M2 AMAR.		
2063.10 ML	268 ML	3173.20 ML	23.12 M2	5504.30 ML	

AV. VALLARTA / AV. AMERICAS A AV. COLON

QUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
349 DE 5.1 = 1779.90 ML	634 ML	4314 ML			
1779.90 ML	634 ML	4314 ML		6727.9 ML	

AV. UNIVERSIDAD / AMERICAS A NIÑOS HEROES

QUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
275 DE 5.1 = 1402.50 ML	473 ML	7121 ML	8.61 M2		
1402.50 ML	473 ML	7121 ML	8.61 M2	8996.50 ML	

AV. JUAN ESCUTIA / AV. COLON A PERIFERICO DE LA JUVENTUD

QUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
456 DE 5.1 = 2325.60 ML	306 ML	4545.5 ML			
2325.60 ML	306 ML	4545.5 ML		7177.10 ML	

**CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444**CONTRATO**
156/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017**AV. WASHINGTON / PERIFERICO DE LA JUVENTUD A AV. MIRADOR**

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
62 DE 5.26 = 326.12 ML	44.8 ML	710.1 ML			
326.12 ML	44.8 ML	710.1 ML		1081.02 ML	

AV. JOSE MARIA IGLESIAS / AV. AMERICAS A JUAN ESCUTIA

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
338 DE 5.2 = 1757.6 ML	416 ML	2052.6 ML			
1757.6 ML	416 ML	2052.6 ML		4226.2 ML	

AV. MIRADOR / AV. CUAUHEMOC A PERIFERICO DE LA JUVENTUD

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
737 DE 5.27 = 3883.99 ML	696.10 ML	7308.20 ML			179 DE 5 = 895 ML
3883.99 ML	696.10 ML	7308.20 ML		11888.29 ML	895 ML

DIVISION DEL NORTE / AV. UNIVERSIDAD A TRASVIÑA

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
124 DE 5.3 = 657.2 ML	349.8 ML	581.4 ML			
657.2 ML	349.8 ML	581.4 ML		1588.4 ML	

ESCUDEO / AV. UNIVERSIDAD A ANTONIO DE MONTES

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
91 DE 5.1 = 464.1 ML	74.7 ML	70 ML			
464.1 ML	74.7 ML	70 ML		608.8 ML	

FCO. VILLA / ORTIZ MENA A FRACCIONAMIENTO CIMARRON

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
586 DE 5.25 = 3076.5 ML	685 ML	8700 ML			
3076.5 ML	685 ML	8700 ML		12461.5 ML	

ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTAING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

RIO DE JANEIRO / MISION DE SAN ANTONIO A JOSE MARIA IGLESIAS

CUIONES	BLANCA	AMARILLA	ACERADOS MP	TOTALES	PERIOPLASTICA
309 DE 5.2 = 1606.8 ML	849.8 ML	2222.4 ML			
1606.8 ML	849.8 ML	2222.4 ML		4679 ML	

PROL. RIO DE JANEIRO / PERIFERICO DE LA JUVENTUD A HACIENDAS DEL VALLE

CUIONES	BLANCA	AMARILLA	ACERADOS MP	TOTALES	PERIOPLASTICA
87 DE 5.2 = 452.4 ML		2516 ML			
452.4 ML		2516 ML		2968.4 ML	

TRASVIÑA Y RETES / ORTIZ MENA A DEZA Y ULLOA

CUIONES	BLANCA	AMARILLA	ACERADOS MP	TOTALES	PERIOPLASTICA
296 DE 5.2 = 1539.2 ML	34.6 ML	1844 ML			
1539.2 ML	34.6 ML	1844 ML		3417.8 ML	

AV. PASCUAL OROZCO / UNIVERSIDAD Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE.

CUIONES	BLANCA	AMARILLA	ACERADOS MP	TOTALES	PERIOPLASTICA
199 DE 5.2 = 1034.8 ML	442 ML	964.5 ML			
1034.8 ML	442 ML	964.5 ML		2441.3 ML	


TEOFILO BORUNDA / JUAREZ A AV. UNIVERSIDAD

CUIONES	BLANCA	AMARILLA	ACERADOS MP	TOTALES	PERIOPLASTICA
548 DE 5.35 = 2931.8 ML		1082 ML			
2931.8 ML		1082 ML		4013.8 ML	

SUMATORIA TOTALES

Tipo de línea	BLANCA (ML)	AMARILLA (ML)	ACERADOS MP	PERIOPLASTICA (ML)	
AMARILLA		54,271.10	11.56	2,470.00	
BLANCA	32,834.71	10,113.50	53.13	94.00	
SUMATORIA	32,834.71	64,384.60	64.69	2,564.00	


TEOFILO BORUNDA DE AV. UNIVERSIDAD A UVM



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

TECNOLOGICO DE AV. HOMERO A JUAN ESCUTIA



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV. POLITECNICO NACIONAL ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y TEOFILO BORUNDA



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV. VALLARTA / AV. AMERICAS A AV. COLON



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE


AV. UNIVERSIDAD AMERICAS A NIÑOS HEROES



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV. JUAN ESCUTIA / AV. COLON A PERIFERICO DE LA JUVENTUD



AV. WASHINGTON / PERIFERICO DE LA JUVENTUD A AV. MIRADOR



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV. JOSE MARIA IGLESIAS / AV. AMERICAS A JUAN ESCUTIA



AV. MIRADOR / AV. CUAUHEMOC A PERIFERICO DE LA JUVENTUD



ING. LIDIA BAC
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

DIVISION DEL NORTE / AV. UNIVERSIDAD A TRASVIÑA




ESCUADERO / AV. UNIVERSIDAD A ANTONIO DE MONTES



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE


FCO. VILLA / ORTIZ MENA A FRACCIONAMIENTO CIMARRON



ING. LIDIA BARRERA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

RIO DE JANEIRO / MISION DE SAN ANTONIO A JOSE MARIA IGLESIAS



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

PROL. RIO DE JANEIRO / PERIFERICO DE LA JUVENTUD A HACIENDAS DEL VALLE



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

TRASVIÑA Y RETES / ORTIZ MENA A DEZA Y ULLOA



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV. PASCUAL OROZCO / UNIVERSIDAD Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE.



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444





CONTRATO

156/2017 (ZONA NORPONIENTE)

PERIODO DE EJECUCIÓN

29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

TEOFILO BORUNDA DE AV. UNIVERSIDAD A UVM



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



TECNOLOGICO DE AV. HOMERO A JUAN ESCUTIA



ING. LIDIA BACCA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV. POLITECNICO NACIONAL



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444



CONTRATO

156/2017 (ZONA NORPONIENTE)

PERIODO DE EJECUCIÓN

29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017


AV. VALLARTA / AV. AMERICAS A AV. COLON



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV. UNIVERSIDAD / AMERICAS A NIÑOS HEROES



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE




CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO
156/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

AV. JUAN ESCUTIA / AV. COLON A PERIFERICO DE LA JUVENTUD



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444



CONTRATO

156/2017 (ZONA NORPONIENTE)

PERIODO DE EJECUCIÓN

29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

AV. WASHINGTON / PERIFERICO DE LA JUVENTUD A AV. MIRADOR



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444




CONTRATO

156/2017 (ZONA NORPONIENTE)

PERIODO DE EJECUCIÓN

29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017







AV. JOSE MARIA IGLESIAS / AV. AMERICAS A JUAN ESCUTIA



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV. MIRADOR / AV. CUAUHEMOC A PERIFERICO DE LA JUVENTUD



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444



CONTRATO

156/2017 (ZONA NORPONIENTE)

PERIODO DE EJECUCIÓN

29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

DIVISION DEL NORTE / AV. UNIVERSIDAD A TRASVIÑA



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO

156/2017 (ZONA NORPONIENTE)

PERIODO DE EJECUCIÓN

29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

ESCUDERO / AV. UNIVERSIDAD A ANTONIO DE MONTES








ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

PAGINA 11

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



FCO. VILLA / ORTIZ MENA A FRACCIONAMIENTO CIMARRON



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE


RIO DE JANEIRO / MISION DE SAN ANTONIO A JOSE MARIA IGLESIAS



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

PROL. RIO DE JANEIRO / PERIFERICO DE LA JUVENTUD A HACIENDAS DEL VALLE



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



TRASVIÑA Y RETES / ORTIZ MENA A DEZA Y ULLOA



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV. PASCUAL OROZCO / UNIVERSIDAD Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE.



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444





CONTRATO

156/2017 (ZONA NORPONIENTE)

PERIODO DE EJECUCIÓN

29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

TEOFILO BORUNDA / JUAREZ A AV. UNIVERSIDAD



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

PAGINA 1


ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

29 SEPTIEMBRE 2017

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. SE APLICA PINTURA SOBRE PAVIMENTO (BASE SOLVENTE) EN LA AV. TEOFILO BORUNDA NORTE ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO.

ASI MISMO SE APLICA PINTURA TERMOPLASTICA EN LOS TRAMOS DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADOS ENTRE LA CALLE 28 Y PECO, JUVENTUD.


SE CONCLUYO AL 100% LOS TRABAJOS




01 DE OCTUBRE 2017

SE CONTINUA CON LA APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE
EN EL PAVIMENTO DE LA AV TECNOLÓGICO ENTRE AV HOMERO
Y AV IVAN ESCUTIA, EN AHBOS CUERPOS.

SE CONCLUYO EL AVANCE AL 100%




02 DE OCTUBRE 2017



SE APLICA PINTURA BASE SOLVENTE EN:


- AV. POLITECNICO NACIONAL ENTRE PISO. JUVENTUD Y AV
TEODILO BORBUENA
- AV. VALARITA ENTRE AV. AMERICAS Y AV. COLON






03 OCTUBRE, 2017



SE CONTINUA CON LA APLICACION DE PINTURA BASE
SOLVENTE EN LA AV. UNIVERSIDAD ENTRE AV. AMERICAS
Y AV. NIÑOS HERES EN APROX CUERPOS (N-S) Y (S-N)



04 OCTUBRE, 2017



SE APLICA PINTURA EN PAVIMENTOS DE LAS UNIDADES SIGUIENTES:
- AV. JUAN ESCUTIA ENTRE AV. COLON AL PTO. DE LA JUVENTUD
QUE DAVIDO PENDIENTE TRAMO DE CONCRETO HIDRAULICO POR
FALTA EN EQUIPO TERMOPLASTICA
- AV. WASHINGTON ENTRE PTO. DE LA JUVENTUD Y AV.
MIRADOR



④

05 OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. JOSE MARIA IGLESIAS ENTRE AV. AMERICAS Y AV. JUAN ESCUTIA.

TAMBIEN SE APLICA PINTURA EN LA AV. MIRADOR ENTRE EL PECO DE LA JUVENTUD Y AV. ORTIZ MENA.

08 OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA EN AV. MIRADOR ENTRE BLV. ORTIZ MENA Y AV. MIRADOR, INCLUYENDO TERMO PLASTICA EN CONCRETO HIDRAULICO TAMBIEN SE APLICA PINTURA EN LA AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y TRASVIA Y RETES.

09 DE OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA BASE SOLVENTE EN LOS TRAMOS SIGUIENTES:

- CALLE ESCUDERO ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AUTOPUERTO DE MONTES


- AV. ECO VILLA ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y FRACC. CIMAARON


10 DE OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA EN LOS TRAMOS SIGUIENTES:

- CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE MISION DE SAN ANTONIO Y AV. JOSE M. IGLESIAS.

- PASEO RIO JANEIRO ENTRE PASEO JUVENTUD Y HDAS. DEL VALLE






11 DE OCTUBRE DEL 2017


SE APLICA PINTURA EN LAS VIALIDADES SIGUIENTES:

- CALLE TRASQUISA Y RETES ENTRE BVD. ORTIZ MENA Y DEZA Y VILLOA

- AV. PASCUAL OROZCO ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. DIVISION DEL NORTE

- AV. TEOFILO BORRERO NORTE Y SUR ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. IVAREZ, QUEDANDO PENDIENTE EL TRAMO DE CONCRETO HIDRAULICO, EL CUAL SE LE APLICARA PINTURA TERMOPLASTICA.




SECRETARIO