



CACTUS TRAFFIC

COMUNICACIÓN VIAL

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

MANUEL OJINAGA Y PRIV. DE COLOSIO S/N
TORIBIO ORTEGA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP:31060
RFC: CTC051025D83
(614) 446-44-44

Factura

Folio

CHI5723

Fecha

06/dic./2017 11:29:05

Tipo de comprobante:
Ingreso

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000
RFC: MCI651010V22

Orden de compra		Condiciones	Vendedor		Ntro. Pedido		
		CREDITO 30 DIAS	ING. ANA MA. QUINTANA Q.		4868		
Artículo	Cve. SAT	Nombre	U.med.	Cant.	Precio	Descto.	Importe
SV-END-002	46161500	ESTIMACION No. 2 SEGUN CONTRATO No. 157/2017 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$417,524.17 RETENCION 0.20% DIF \$ 835.05 RETENCION 0.20% CMIC \$ 835.05	PIEZA	1	417,524.17		417,524.17

NETO A RECIBIR \$482,657.94

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DC3A0D7F-2CD3-9946-B281-09999841AF3B|2017-12-06T12:35:02|SCD110105654|e90XfTwwLBtffO5NvrVGXZAwHnG9yM6u03QnU/9SEtVzqJ1X7X298zoRBTW/awzZtdnKb9F/s4NBomBsUqHCPAyG0I0NW3wLYA+oR55tcq6E3f3KzSen9ROPX0ItGXiWuYbOLJ2BeP1oeyuORVO65taJHPGduKvJwqQcpROa+7P6z03agUIHLWz39YSE7VBLGD9/Uk9SjnyDJ4H5cXq+zz2aMfy2nK36u94x/ICInXp007TYV5+kgu9xs2K0xeulprozy9VPVgJxWEo/7p6qbZTSAMNIo7xq5tPLX4UgnG5frfXRccFyVfoVIGp6Pp4oIxxpXWJOU3HpDmca==

Sello digital del CFDI:

e90XfTwwLBtffO5NvrVGXZAwHnG9yM6u03QnU/9SEtVzqJ1X7X298zoRBTW/awzZtdnKb9F/s4NBomBsUqHCPAyG0I0NW3wLYA+oR55tcq6E3f3KzSen9ROPX0ItGXiWuYbOLJ2BeP1oeyuORVO65taJHPGduKvJwqQcpROa+7P6z03agUIHLWz39YSE7VBLGD9/Uk9SjnyDJ4H5cXq+zz2aMfy2nK36u94x/ICInXp007TYV5+kgu9xs2K0xeulprozy9VPVgJxWEo/7p6qbZTSAMNIo7xq5tPLX4UgnG5frfXRccFyVfoVIGp6Pp4oIxxpXWJOU3HpDmca==

Sello digital del SAT:

kCENLNR/et+AdtUvahaK8SWMJW2fUTrVSGpGp2wdbVwqED5RIU3dTKc7nuhdnTOIWipCDXoP0X0eTEFWCUMucMkduMfHrTjEjfg/Ch7vOCCKLRDMGrgciPzSsvMFS26ulcltrPUITMLXKfma06fZx84ye3H/Up3revXg1gT0xFwk6JL/YyaGEvluW5WtfzwmwsFIF0KyirFVviloBLZ+SQdyT8p7zdQhRKQqTFjKYBYXOIqdzJZuWgwe9vI993Yzm8LJ1XjmTInSnPZxyxUNCKy0ItgYX2j8Z8pps7taz0+XrAdMejSdKwAz/6j3uUVT3hZdGa4l47TPnxSvENA==



CFDI 3.3

(Cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos veintiocho pesos)

Forma de pago: Por definir

PPD Pago en parcialidades o diferido

Lugar de expedición: Chihuahua, Chih.

Uso del CFDI: Gastos en general

G03

NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS:

BANCOMER: 012150001852136140 - SANTANDER: 014150655027831158

CONFIRMAR SU PAGO AL CORREO cxc@cactustraffic.com.mx

Subtotal	417,524.17
IVA 16%	66,803.87
Total	484,328.04

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: DC3A0D7F-2CD3-9946-B281-09999841AF3B Fecha de certificación: 06/dic./2017 12:35:02
Certificado del emisor: 00001000000402865972 Certificado del SAT: 00001000000401041203

601

PAGARE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A: 06 de diciembre del 2017

BUENO POR \$ 484,328.04

No. CHI005723

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE, A LA ORDEN DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

EL DIA DE 05-ene.-18 LA CANTIDAD DE

POR BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA,

QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE FALTA DE PAGO CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO DEL ____% MENSUAL HASTA SU LIQUIDACIÓN.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CTC051025D83	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DC3A0D7F-2CD3-9946-B281-09999841AF3B	2017-12-06T11:29:05	2017-12-06T12:35:02	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$484,328.04	Ingreso	Vigente	

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.

>

Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>



HOJA DE RESUMEN FINAL

No. 1

[illegible]

[illegible]



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO SIN COL. TORIBIO ORTEGA C.P.
31080 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO
157/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

VIALIDAD CH-P / FUENTES MARES A PACHECO

GUIONES TERMOPLASTICA	LC BLANCA	LC AMARILLA	P AMAR. M2 (3" .30)	P BLANCOS M2 (3" .30)	LINEAS DE FRENAJE	TOTALES
258 DE 5.44 = 1403.52 ML	296.8 ML		28 DE .9 = 25.2 M2	28 DE .9 = 25.2 M2	32 DE .3 = 9.6 M2	
1403.52 ML	296.8 ML		25.2 M2	25.2 M2	9.6 M2	1700.32 ML

SACRAMENTO / TOFILO BORUNDA A JUAREZ LAT. Y GAZAS

GUIONES TERMOPLASTICA	LC BLANCA	LC AMARILLA	P AMAR. M2 (3" .30)	P BLANCOS M2 (3" .30)	LINEAS DE FRENAJE	TOTALES
160 DE 5 = ML	99.9 ML					
500 ML	99.9 ML					599.9 ML

FUERZA AEREA A PALESTINA

LINEAS PARALELAS TERM.	LC BLANCA	LC AMARILLA	P AMAR. M2 (3" .30)	P BLANCOS M2 (3" .30)	LINEAS DE FRENAJE	TOTALES
109.6 DE .3 = 32.88 M2					30.4 DE .3 = 9.12 M2	
32.88 M2					9.12 M2	42.0 M2

JUAN PABLO II / PACHECO A LOMBARDO TOLEDANO

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	P AMAR. M2 (3" .30)	P BLANCOS M2 (3" .30)	LINEAS DE FRENAJE	TOTALES
800 DE 5 = 4000 ML						
4000 ML						4000 ML

CARRETERA ALDAMA / PTE DE AV. JUAREZ A FUERZA AEREA

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	P AMAR. M2 (3* .30)	P BLANCOS M2 (3* .30)	LINEAS DE FRENAJE	TOTALES
	4026.94 ML					
	4026.94 ML					4026.94 ML

PTE. LOMBARDO TOLEDANO / JUAREZ HACIA ALDAMA

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	P AMAR. M2 (3* .30)	P BLANCOS M2 (3* .30)	LINEAS DE FRENAJE	TOTALES
26.46 DE 5 = 132.30 ML						
132.30 ML						132.30 ML

SACRAMENTO / T. BORUNDA A JUAREZ CENTRAL

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	P AMAR. M2 (3* .30)	P BLANCOS M2 (3* .30)	LINEAS DE FRENAJE	TOTALES
190 DE 5.24 = 996.60 ML					157 ML	
40 DE 5.3 = 212 ML						
1208.60 ML					157 ML	1365.60 ML

FZA AEREA / PALESTINA Y VIAS

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	P AMAR. M2 (3* .30)	P BLANCOS M2 (3* .30)	LINEAS DE FRENAJE	TOTALES
49 DE 5.27 = 438 ML					180 ML	
438 ML						438 ML

PACHECO / JUAREZ A 20

GUIJONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	P AMAR. M2 (3" .30)	P BLANCOS M2 (3" .30)	LINEAS DE FRENAJE	TOTALES
252 DE 5.3 = 1340.90 ML					119.50 ML	
1340.90 ML					119.50 ML	1460.40 ML

FUERZA AEREA A PALESTINA

LINEAS PARALELAS TERM.	LC BLANCA	LC AMARILLA	P AMAR. M2 (3" .30)	P BLANCOS M2 (3" .30)	LINEAS DE FRENAJE	TOTALES
200 DE .3 = 60 M2						
60 M2						60 M2

VIALETAS

TOTAL
1530 PZAS
1530 PZAS



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL QUINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO
157/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

VIALIDAD CH-P / FUENTES MARES A PACHECO





CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO SN COL. TORIBIO ORTEGA C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO

157/2017 (ZONA NORPONIENTE)

PERIODO DE EJECUCIÓN

29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

SACRAMENTO / TOFILO BORUNDA A ALDAMA AMBOS SENTIDOS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
C. MANUEL QUINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO
157/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

FUERZA AEREA A PALESTINA





CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO
157/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

VIALETAS





CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSO SIN COL. TORIBIO ORTEGA C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO
157/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

VIALIDAD CH-P / FUENTES MARES A PACHECO



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

PAGINA 1

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO
157/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

SACRAMENTO / TOFILO BORUNDA A JUAREZ



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA


ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSO S/N COL. TORIBIO ORTEGA C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO
157/2017 (ZONA NORPONIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

FUERZA AEREA A PALESTINA





ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA



ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

12 OCTUBRE 2017

SE APLICA PINTURA TERMOPLASTICA EN PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO DE LA VIALIDAD CH-P ENTRE BLV. FUENTES MARES
Y AV. PACHECO.

16 OCTUBRE 2017

SE APLICA PINTURA TERMOPLASTICA EN PAVIMENTO DE CONCRETO
DE LA VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE PUENTE DE TEOFILO
BORUMBA Y AV. JUAREZ, EN LATERALES Y BARRAS.



17 Y 18 DE OCTUBRE, 2017

SE APLICO PINTURA TERMOPLASTICA EN CONCRETO DE LA VIALIDAD
SACRAMENTO ENTRE PUENTE DE LA AV. TEOFILO BORUNDA Y
AV. JUAREZ, CARRILES PRINCIPALES




19 OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA, TERMOPLASTICA EN LA AV. FUERZA AEREA
NEX. ENTRE CALLE PALESTINA Y VIAS.




23 OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA TERMOPLASTICA EN CONCRETO DE LA
AV. PACHECO ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y VIAS
F.E.C.C.





24 OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA TERMOPLASTICA EN DOS PASOS PEATONALES
UBICADOS EN LA VIALIDAD CH-P ENTRE CALLE MINA DIAMANTE
Y CALLE MINA PRINCESA.




25 OCTUBRE, 2017

SE APLICAN LINEAS DELINEADORAS DE PEATONES CON PINTURA
TERMOPLASTICA EN EL CRUCEO DE LA AV. FUERZA AEREA Y CALLE
PALESTINA.



26 OCTUBRE, 2017.

SE APLICA PINTURA BASE SOLVENTE EN LA AV. JUAN
PABLO II ENTRE AV. RAMIREZ Y BLV. LOMBARDO TOLEDANO



30 OCTUBRE 2017

SE APLICA PINTURA BASE SOLVENTE EN PAVIMENTO DE LA CARRETERA ALDAMA ENTRE LOMBARDO TOLEDANO Y AV FUERZA AEREA EN LINEA CONTINUA





31 OCTUBRE 2017

SE APLICAN VIALETAS EN EL BLVD. EVENTOS MARES ENTRE PFC. ED. R. ALHADA Y PUERTA DE CHIHUAHUA Y EN EL LOMBARDO TOLEDANO ENTRE AV. JUAN PABLO II Y PUERTA DE CHIH. CON ESTA FECHA SE CONCLUYE EL PRESENTE CONTRATO.

