

(SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 51/100 M.N.)

AV. FUENTES MARES / PACHECO A R. ALMADA

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS/M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
459 DE 5.1 = 2340.90 ML	1503.60 ML	195 ML			
514 DE 5.12 = 2631.68 ML	358 ML				
4972.58	1861.60 ML	195 ML		7029.18 ML	

20 DE NOVIEMBRE / AV. 11 A AV. PACHECO

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS/M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
216 DE 5.3 = 1144.80 ML	271.40 ML	4999.60 ML			181 DE 5 = 905 ML
165 DE 5.3 = 874.50 ML	238 ML				
2019.30 ML	509.40 ML	4999.60 ML		7528.30 ML	

AV.11 / AV. NIÑOS HEROES A AV. 20 DE NOVIEMBRE

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS/M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
158 DE 5.1 = 805.80 ML	822.80 ML	983.20 ML			
805.80 ML	822.80 ML	983.20 ML		2611.80 ML	

AV. PALESTINA / LOMBARDO TOLEDANO A FUERZA AEREA

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS/M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
264 DE 5.1 = 1346.40 ML	63 ML	7592 ML			
1346.40 ML	63 ML	7592 ML		9001.40 ML	

AV. JUAREZ / UNIVERSIDAD A LOMBARDO TOLEDANO

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS/M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
36 DE 5 = 180 ML	45 ML				
339 DE 5.2 = 1762.8 ML	397.9 ML				
1942.8 ML	442.9 ML			2385.7 ML	

VIALIDAD CH-P / PACHECO A FUENTES MARES

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS/M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
		3018.20 ML			
		3018.20 ML		3018.20 ML	

**CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**

C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO
157/2017 (ZONA SURORIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

16 DE SEPTIEMBRE / FUENTES MARES A R. ALMADA

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
238 DE 5.6 = 1332.8 ML	1643 ML	63 ML			
1332.8 ML	1643 ML	63 ML		3038.8 ML	

NIÑOS HEROES / UNIVERSIDAD A COLON

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
135 DE 5.3 = 715.5 ML	300 ML				
715.5 ML	300 ML			1015.5 ML	

LOMBARDO TOLEDANO / JUAREZ A PUERTA DE CHIHUAHUA

GUIONES	LC BLANCA	LC AMARILLA	ACHURADOS M2	TOTALES	TERMOPLASTICA
582 DE 5.4 = 3142.8 ML	919.9 ML	12266.7 ML			
1328 DE 5.4 = 7171.2 ML					
10314 ML	919.9 ML	12266.7 ML		23500.6 ML	

ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

C. MANUEL OJINAGA Y PRIVADA DE COLOSIO S/N COL. TORIBIO ORTEGA
C.P. 31060 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 01 (614) 446 4444

CONTRATO
157/2017 (ZONA SURORIENTE)
PERIODO DE EJECUCIÓN
29 DE SEPT. - 11 DE OCT. / 2017

SUMATORIA TOTALES

TIPO DE LINEA	L. DISCONTINUA (ML)	LINEA CONTINUA (ML)	ACHURADOS (M2)	TERMOPLASTICA (ML)	
AMARILLA		29,117.70		905.00	
BLANCA	23,449.18	6,562.60			
SUMATORIA	23,449.18	35,680.30		905.00	

ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV. FUENTES MARES / PACHECO A R. ALMADA




ING. LIDIA BAC
RESIDENTE


POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GONZALEZ
SUPERVISOR

20 DE NOVIEMBRE / AV. 11 A AV. PACHECO




ING. LIDIA BADO
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA


ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV.11 / AV. NIÑOS HEROES A AV. 20 DE NOVIEMBRE



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV. PALESTINA / LOMBARDO TOLEDANO A FUERZA AEREA



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV. JUAREZ / UNIVERSIDAD A LOMBARDO TOLEDANO



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

VIALIDAD CH-P / PACHECO A FUENTES MARES



ING. LIDIA BARRA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

16 DE SEPTIEMBRE / FUENTES MARES Y R. ALMADA



ING. LIDIA BARRERA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

NIÑOS HEROES / UNIVERSIDAD A COLON





ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE





LOMBARDO TOLEDANO / JUAREZ A PUERTA DE CHIHUAHUA




ING. LIDIA BACAB
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA


ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



AV. FUENTES MARES / PACHECO A R. ALMADA



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



20 DE NOVIEMBRE / AV. 11 A AV. PACHECO



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

AV.11 / AV. NIÑOS HEROES A AV. 20 DE NOVIEMBRE





ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE



AV. PALESTINA / LOMBARDO TOLEDANO A FUERZA AEREA







ING. LIDIA BACAL
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE






AV. JUAREZ / UNIVERSIDAD A LOMBARDO TOLEDANO



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARCIA RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE


VIALIDAD CH-P / PACHECO A FUENTES MARES



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE






16 DE SEPTIEMBRE / FUENTES MARES A R. ALMADA




ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

NIÑOS HEROES / UNIVERSIDAD A COLON









ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA


ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

D

D

LOMBARDO TOLEDANO / JUAREZ A PUERTA DE CHIHUAHUA



ING. LIDIA BACA
RESIDENTE
POR EL CONTRATISTA



ING. JESUS GARAY RUIZ
SUPERVISOR
POR EL CONTRATANTE

29 SEPTIEMBRE, 2017

SE INICIAN LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO EN
EL BOULEVARD FUENTES MARES ENTRE LA AV. PACHECO Y
PELO FCO R. ALMADA

SE UTILIZO PINTURA BASE SOLVENTE DE COLOR BLANCO
EN GUIDONES Y AMARILLA EN LINEAS CONTINUAS.

AVANCE AL 100%



A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "Almada", with a long horizontal stroke extending to the right.A smaller handwritten signature in black ink, possibly reading "B. Pacheco", with a circular flourish at the top.

01 DE OCTUBRE DE 2017

(2)

SE REALIZA LA APLICACION DE PINTURA SOBRE PAVIMENTO
EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 11
Y LA AV. PACHECO.

TAMBIEN SE APLICO PINTURA TERMOPLASTICA EN LA
AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV PACHECO Y LOMBARDO
TOLEDANO.



02 DE OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA ~~TERMOPLASTICA~~ ^{ESMALTE} EN LA CALLE
11 ENTRE AV. MINOS HEROES Y AV. 20 DE NOVIEMBRE.
ASI MISMO SE INICIAN ~~LOS~~ LABORES EN LA AV. PALESTINA
ENTRE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE DEL CARRUAJE.


03 OCTUBRE, 2017

SE CONCLUYE LA APLICACION DE PINTURA EN LA AV.
PALESTINA ENTRE LOMBARDO TOLEDANO Y AV. FUERZA
AEREA MEXICANA

(4)

04 DE OCTUBRE, 2017


SE APLICA PINTURA DE ESALTE BASE SOLVENTE EN
LA AV. JUAREZ ENTRE LA AV. UNIVERSIDAD Y PPG.
COMBARO TOLEDANO.



~~CONFIRMADO~~

05 DE OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA DE ESALTE BASE SOLVENTE EN
CAMELONES SINGLADOS DE LA VIALIDAD CH-P ENTRE
AV. PACHECO Y BIV. FUENTES YARES, QUEDA PENDIENTE
LA APLICACION DE PINTURA TERNOPLASTICA EN GUIONES



~~CONFIRMADO~~

08 DE OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA SOBRE PAVIMENTO DE LA CALLE
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EL BLVD. FUENTES VARES Y
PFCO. FGA. R. ALMADA.

09 DE OCTUBRE, 2017

SE APLICA PINTURA EN PAVIMENTO DE LA CALLE
NIÑOS HEROES ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV.
COLON.

SE INICIAN LABORES DE PINTURA EN EL PFCO.
LONGBARDO TOLEDANO DEL BLVD. JUAN PABLO II A
SIERRA HABISTARIAL CARRIL CUERPO N-S.


~~CONFIRMADO~~

~~CONFIRMADO~~

6


10 DE OCTUBRE DEL 2017.

SE APLICA PINTURA EN EL PFO. LOMBARDO TOLEDANO
DEL BLVD. JUAN PABLO II A CALLE SIERRA MAGISTERIAL
CUERPO S-N.
TAMBIEN SE PINTA EN CAR CUERPO X-S DE LA CALLE
SIERRA MAGISTERIAL AL INICIO DEL PUENTE DE LA PUERTA
DE CHIHUAHUA


~~CONFIRMADO~~

11 DE OCTUBRE DEL 2017

SE APLICA PINTURA EN EL PFO. LOMBARDO TOLEDANO
ENTRE EL PASO A DESNIVEL DE LA PUERTA DE CHIHUAHUA
A LA CALLE SIERRA MAGISTERIAL CUERPO S-N.


~~CONFIRMADO~~