

copy 6

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	4 (CUATRO)	SALDO NETO 1,051,000.44
OBRA OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA			
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.		UBICACION CHIHUAHUA, CHIH
RESIDENTE	ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ		CONTRATO No. 176/2017

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA	
			FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FIRMA Y FECHA ENTREGA
☒ RESIDENTE	16/12/2017 <i>[Firma]</i>			
☐ JEFE DEPARTAMENTO				
☐ SUBDIRECTOR				
☒ DIRECTOR				
☐				

EN CASO DE 1ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Infraestructura Urbana
Departamento de Construcción

[Firma]

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



Guillermo Prieto No. 101 Int. No. 3,
Col. Miguel Hidalgo, C.P. 50100
Toluca de Lerdo, Estado de México
R.F.C. CMA980529MW0
Persona Moral Régimen General

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
CALLE: CALLE MINA No. 408
COLONIA: CENTRO
ESTADO: CHIH

C.P.: 31000
PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE: M
FOLIO: 396
FECHA: 16/12/2017
15:25:35

Lugar de Expedición: Guillermo Prieto No. 101 Int. No. 3, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 50100, Toluca de Lerdo, Estado de México

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) RELATIVO A: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA, EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. CONTRATO NO. 176/2017	1,294,335.51	1,294,335.51
1.00	No aplica	AMORTIZACION DEL ANTICIPO DESCUENTOS: CMIC DEL 0.2 % \$ 2,588.67 DIF DEL 0.2 % \$ 2,588.67 SUMA DESCUENTOS \$ 5,177.34 NETO A RECIBIR \$ 1,045,823.10	-388,300.65	-388,300.65

IMPORTE CONCEPTO
UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL PESOS 44/100
METODO DE PAGO
Transferencia electrónica de fondos NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 906,034.86
I.V.A.: 144,965.58
TOTAL: 1,051,000.44

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302744883
Folio fiscal:	3195BF35-8CFD-4C49-9F9A-E443FE3B6397
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 16 2017 - 16:25:38

Sello digital del CFDI

oK6FthMuMslF5p9K4eGVPrFPFBH+VE0hpWYaOc3805KcehnsT6d7RfGg9eP5sp19RQJXoP3bIgzAgdHenjTvk
4AwCU0wG3pDwFqNugjniGBiWILD/1HXOB60LeqQ0aUuoPR2N8Xvsb2mwxCr1GqNf1U12luprJeRaQ+anQ9w

Sello del SAT

FSYjo8BCFZlq/P7o2GR63r9F29wBB8UE6nVfmhY3popY4PkIKFiGSSJQ+kcsewJZkhWOkOtDWccJK6As
VGfztVBaoRGN82nWLZA0d5pmuswsMHDpmpqXauYHKgMQKs42awlftZOFF9nsdBJetqe/ZGkf4jldk5T

rNYNqhRcxEgYpnx47Qx9EafGacd1BCFm2bQhmPU6EertxhHqHmHfjKfADcupCiDpN47hbSVec0EdTror
+/C6AqTws5k59sMTiXTTDy30WfuW8c5B3A7cPvNj7C8g6c+hshoXgYSqtpKugpngGBiSz+F5rnRZO/1/
168mF5Lwklnu70mSSiKrbA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3195BF35-8CFD-4C49-9F9A-E443FE3B6397|2017-12-16T16:25:38|oK6FthMuMs1F5p9K4
eGVPrFPFBH+VE0hpWYaOc3805KcehnsT6d7RfGg9eP5spl9RQJXoP3bIgTnAgdHenjTvR4AwCU0wG3pD
wFqNugjniGBiWILD/1HXOB60LeqQ0aUUooPR2N8Xvsb2mwxCr1GqNf1U121upryJeRaQ+sNQSM=|0000
1000000404486074||

C

✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:


RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios



Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CMA980529MW0	CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV	MC1651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3195BF35-8CFD-4C49-9F9A-E443FE3B6397	2017-12-16T15:25:35	2017-12-16T16:25:38	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$1,051,000.44	ingreso	Vigente



Imprimir







CHIHUAHUA, CHIH. 16 de Diciembre de 2017

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$1,051,000.44 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

RECIBE

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 176/2017	CONTRATADOS
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO)	\$ 26,327,329.18 CON IVA
	PERÍODO EJEC. Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017	
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD		
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 1,501,429.19 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 6,216,651.87 CON IVA
RFC CMA-980529MW0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 7,718,081.06 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 1,294,335.51	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 1,294,335.51	

DESCUENTOS		
0.2% CMIC	\$	2,588.67
0.2% DIF	\$	2,588.67
SUMA DESCUENTOS	\$	<u>5,177.34</u>
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	1,294,335.51
AMORT ANTICIPO	\$	388,300.65
SUB-TOTAL	\$	906,034.86
I.V.A.	\$	144,965.58
TOTAL	\$	<u>1,051,000.44</u>
(CON LETRA)		
(UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL PESOS 44/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	5,177.34
SALDO NETO A RECIBIR	\$	<u>1,045,823.10</u>

AUTORIZO	ELABORO
ING. LENIN JESUS AYALA CHAVEZ	CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA-LIZETTE DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
INFRAESTRUCTURA URBANA	
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CHIHUAHUA, CHIH.,

16 de Diciembre de 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 1'045,823.10 (UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 10/100 M.N.) COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. 4 (CUATRO) CONTRATO No. 176/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$26'327,329.18 (VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	1,294,335.51
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	388,300.65
	SUBTOTAL	\$	906,034.86
	IVA	\$	144,965.58
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	TOTAL	\$	1,051,000.44
C.M.I.C. DEL 0.2%	\$	2,588.67	
D.I.F. DEL 0.2%	\$	2,588.67	
SUMA	\$	5,177.34	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	
\$	26,327,329.18
\$	-
\$	6,216,651.87
\$	1,501,429.19
\$	7,718,081.06
\$	18,609,248.12

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$	7,898,198.75
\$	1,864,995.56
\$	450,428.75
\$	2,315,424.31
\$	5,582,774.44

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

0.2% D.I.F.	
\$	10,718.37
\$	2,588.67
\$	13,307.04

0.2% C.M.I.C.	
\$	10,718.37
\$	2,588.67
\$	13,307.04

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

R E C I B I M O S


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
CMA-980529/MW0

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES
 I.-SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE ACERO GALVANIZADO EN
 DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

\$1,294,335.51
 \$1,294,335.51

SUBTOTAL	\$1,294,335.51
I.V.A.	\$207,093.68
TOTAL	\$1,501,429.19

POR EL CONSTATISTA


I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	

OBRA NORMAL

1	I-SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE ACERO GALVANIZADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA						\$1,294,335.51
1.2	Colocación de poste fijo para camara de video vigilancia de 15 m de altura en calibre 3/16 galvanizado por inmersión en caliente (técnica HOT-DIP) bajo especificaciones C.F.E marca DYNTRA, MODELO PF-15, ó similar, según proyecto, Incluye: Suministro de los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	200.00	5.00	0.00	5.00	\$54,659.50
1.3	Suministro de gabinete NEMA de conexiones con contactos de energía, interconexiones, fusible térmico y regulador Acondicionador de potencia micro-controlado, Marca: INDUSTRIAL, Modelo: AMCR-5101, Capacidad: 1.0 KVA, Monofásico, Voltaje de entrada: 110V, Voltaje de salida: 110V. (Con rango de regulación de +/-15% en la entrada y +/-5% en la salida); Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	200.00	200.00	100.00	100.00	\$671,582.00
1.5	Construcción de base de concreto de acuerdo a medidas y especificaciones de proyecto para poste de videovigilancia urbana, incluye: registro y ducto de conexión, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	200.00	157.00	124.00	33.00	\$568,094.01

POR EL CONTRATISTA

IC. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

El presente documento, contiene Información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION

IN. TENINN JESUS AYALA SANCHEZ

CONTRAT 176/2017	TRAMO:
OBRA :	OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUICONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

FOTOGRAFÍAS	VOLUMEN A PAGAR
-------------	--------------------


[illegible]

1 de 23

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO)		PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017	
CONCEPTO		CROQUIS	
		FOTOGRAFÍAS	VOLUMEN A PAGAR



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LEXINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

2 de 23

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO)		PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017	
CONCEPTO	CROQUIS		
FOTOGRAFÍAS			VOLUMEN A PAGAR

[illegible]

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DIM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

3 de 23

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHCNTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.			
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		VOLUMEN A PAGAR	
CONCEPTO		FOTOGRAFÍAS	
CROQUIS			





54			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

Lenin
 ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
 ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

[Signature]
 CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
 I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI/CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.			
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	
1.3 Suministro de gabinete NEMA de conexiones con contactos de energia, interconexiones, fusible térmico y regulador Acondicionador de potencia micro-controlado, Marca: INDUSTRONIC, Modelo: AMCR-5101, Capacidad: 1.0 KVA, Monofasico, Voltaje de entrada: 110V, Voltaje de salida: 110V. (Con rango de regulación de +/-15% en la entrada y +/-5% en la salida); Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución.		     	
		TOTAL = 100.00	

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRAT 176/2017	TRAMO:
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO)	PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017
------------------------------	---

CONCEPTO		CROQUIS			
1.5		No	No pzas	Total	
		Norte-Sur-Centro-poniente			
		3	1	1	
		9	1	1	
		12	1	1	
		14	1	1	
		19	1	1	
		20	1	1	
		24	1	1	
		34	1	1	
		37	1	1	
		65	1	1	
		66	1	1	
		78	1	1	
		85	1	1	
		102	1	1	
		116	1	1	
		141	1	1	
		152	1	1	
		156	1	1	
		178	1	1	
		179	1	1	
		195	1	1	
		197	1	1	
		17	1	1	
		22	1	1	

FOTOGRAFÍAS	VOLUMEN A PAGAR
	24

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONTRAT 176/2017	TRAMO:
OBRA :	OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUI/CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.



[illegible]

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO		VOLUMEN A PAGAR	



12



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

8 de 23

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017			
CONCEPTO	CROQUIS	FOTOGRAFÍAS	VOLUMEN A PAGAR
14			
			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENIN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION




CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO		VOLUMEN A PAGAR	
19			
20			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO		VOLUMEN A PAGAR	
CROQUIS			
24			
34			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


 ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
 ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO		VOLUMEN A PAGAR	
37			
65			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO		VOLUMEN A PAGAR	
CROQUIS			
66			
78			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENIN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O

 ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.			
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO		VOLUMEN A PAGAR	
CROQUIS			
85			
102			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-D-SPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO		VOLUMEN A PAGAR	
116			
141			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

Lenin Chavez Yio
 ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ YIO
 ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
 I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.			
Nº DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO		VOLUMEN A PAGAR	
152			
156			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

16 de 23

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUICONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.			
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO		VOLUMEN A PAGAR	
178			
179			

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA




GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI/CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.			
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO		VOLUMEN A PAGAR	
CROQUIS			
195			
197			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

[Signature]
 ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
 ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHI/CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.			
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO		VOLUMEN A PAGAR	
CROQUIS			
17			
22			

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-D-SPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiñahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

19 de 23

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO)		PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017	
CONCEPTO		CROQUIS	
FOTOGRAFÍAS		VOLUMEN A PAGAR	

[illegible]

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, por un periodo de 5 años.

20 de 23

NG, LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
NG, ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ



CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO		VOLUMEN A PAGAR	
120			

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO		VOLUMEN A PAGAR	
122			
171			


El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LEMIN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRAT 176/2017		TRAMO:	
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHI		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	
No DE ESTIMACION: 4 (CUATRO) PERIODO: Del 1 Al 15 De Diciembre de 2017		FOTOGRAFÍAS	
CONCEPTO		VOLUMEN A PAGAR	



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DJM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA