

Control



CHIHUAHUA, CHIH. 16 de Noviembre de 2017

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. **2** CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 1 al 15 de Noviembre de 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO I **\$2,475,354.07** CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

RECIBE

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ

El presente documento, contiene información clasificada como
RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de
fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones
IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de
5 años.



Guillermo Prieto No. 101 Int. No. 3,
Col. Miguel Hidalgo, C.P.50100
Toluca de Lerdo, Estado de México
R.F.C. CMA980529MW0

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
DOMICILIO: CALLE MINA No. 408
COLONIA: CENTRO
ESTADO: CHIH

C.P.: 31000
PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE: M
FOLIO: 381
FECHA: 16/11/2017
16:53:11

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 2 (DOS) RELATIVO A: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA, EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. CONTRATO NO. 176/2017	3,048,465.60	3,048,465.60
1.00	No aplica	AMORTIZACION DEL ANTICIPO DESCUENTOS: CMIC DEL 0.2 % \$ 6,096.93 DIF DEL 0.2 % \$ 6,096.93 SUMA DESCUENTOS \$ 12,193.86 NETO A RECIBIR \$ 2,463,160.21	-914,539.68	-914,539.68

IMPORTE CON LETRA
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 07/100
METODO DE PAGO
Cheque nominativo NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 2,133,925.92
I.V.A.: 341,428.15
TOTAL: 2,475,354.07

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pagos fiscales al por mayor
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302744883
Folio fiscal:	6C122C59-3363-4A3E-B72B-3887E0B4E107
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 16 2017 - 17:53:15

Sello digital del CFDI

17DPwbHkZp0mvzeQYoxornuvVf+Kxpw6XnvYnHvdmqdx701Vp6FOSC+ZhDGvqVGHewejr0yMGkqT7Ct5i10Z
W4HwzhssUI47AckkLot403LBN1BkjScR0ANL+Qin9zzMmBJvsZKasad3J8m9GLac4mVbX5gCzBIgQbdaNc9g=

Sello del SAT

tf8LCyQBVgDgYLCgDZKHdLyd4IS+Ga5Mt98ruBj0dnCfWFRjMmqCcWJ4X5DjNi2LcWUKLVujYHVAS0pM
YBX3+31P5HCHmzn2Jd5o2HgAB9Jn:Qfwr+bIR4OCekh4FV54KurzyD/5andioWkzpl7d4KOGMPJ6ii+OL
0YgEHJRfuds2yIwuY1ZCITVmZSrY/Z3EoqIj1lfjt/UkH7pzTvZqL02JX9c71Os2LrW70bLnwFHQoQ//

8cyzQMAcgczt3+TbkWa+dsGPp1HQxHeBKGJv/FvH+O0Pd8FkHuSVuF25hz3HPn83hfhAiUEY+JxKitq
nAZTrQ=S9boKKeho4fvHoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6C122C59-3363-4A3E-B72B-3887EDB4E107|2017-11-16T17:53:15|17DPwbHkZp0mvzeOY
cxornuvVf+Kxpw6xnvYnNVdwmqdx7OlVp6FO5C+ZhDGvcqVGheWejrOyMGkqT7Ct6ilCEW4HwzhssUI4
7AckkLot4O9LBN1BkjScR0ANL+QinP==MmBJvsZKasad3J3m9GLa=4mrbX56C=BigQbbdkFs9g=10000
1000000404486074||

C

Genier

Genier

2m

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SICUP




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT


Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:




Proporcione los dígitos de la imagen*:



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CMA980529MW0	CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6C122C59-3363-4A3E-B72B-3887EDB4E107	2017-11-16T16:53:11	2017-11-16T17:53:15	MAS081024720
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$2,475,354.07	ingreso	Vigente	

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)


Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com

>

Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>

The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top left, there is a signature that appears to be 'Luis...'. Below it is a large, stylized 'C' or 'Q' shape. To the right of this is a signature that looks like 'F...'. Below the 'C' shape are the initials 'SM'. At the bottom right, there is a large, complex signature that appears to be 'C...'. There are also some smaller, less distinct marks and scribbles scattered around these main signatures.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 176/2017	CONTRATADOS
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 2	\$ 26,327,329.18 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 1 al 15 de Noviembre de 2017	
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD		
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 3,536,220.10 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 2,221,136.37 CON IVA
RFC CMA-980529MW0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 5,757,356.46 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 3,048,465.60	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
	<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 3,048,465.60	

DESCUENTOS

0.2% CMIC	\$ 6,096.93
0.2% DIF	\$ 6,096.93
SUMA DESCUENTOS	\$ 12,193.86

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 3,048,465.60
AMORT ANTICIPO	\$ 914,539.68
SUB-TOTAL	\$ 2,133,925.92
I.V.A.	\$ 341,428.15
TOTAL	\$ 2,475,354.07

(CON LETRA)

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 7/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 12,193.86
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 2,463,160.21

AUTORIZO

ELABORO

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE D.O.P.M

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

El presente documento, contiene información clasificada como **RESERVADA**, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$2'463,160.21 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 7/100 M.N.) COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. 176/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$26'327,329.18 (VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	3,048,465.60
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	914,539.68
	SUBTOTAL	\$	2,133,925.92
	IVA	\$	341,428.15
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	TOTAL	\$	2,475,354.07
C.M.I.C. DEL 0.2%	\$	6,096.93	
D.I.F. DEL 0.2%	\$	6,096.93	
SUMA	\$	12,193.86	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	
\$	26,327,329.18
\$	-
\$	2,221,136.37
\$	3,536,220.10
\$	5,757,356.46
\$	20,569,972.72

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$	7,898,198.75
\$	666,340.91
\$	1,060,866.03
\$	1,727,206.94
\$	6,170,991.81

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 3,829.55	\$ 3,829.55
ESTA ESTIMACION	\$ 6,096.93	\$ 6,096.93
ACUMULADO ACTUAL	\$ 9,926.48	\$ 9,926.48

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

R E C I B I M O S



CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
CMA-980529MW0



CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

PERÍODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		\$3,048,465.60
1.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE ACERO GALVANIZADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$2,893,093.24
3.-	OTROS	\$155,372.36

SUBTOTAL \$3,048,465.60

I.V.A. \$487,754.50

TOTAL \$3,536,220.10

POR EL CONSTRATISTA

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL

1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE ACERO GALVANIZADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

\$2,893,093.24

1.1	Suministro de poste fijo para camara de video vigilancia de 15 m de altura en calibre 3/16 galvanizado por inmersión en caliente (técnica HOT-DIP) bajo especificaciones C.F.E marca DYNTRA, MODELO PF-15, ó similar, según proyecto, Incluye: Suministro de los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	200.00	80.00	30.00	50.00	\$29,969.65	\$1,498,482.50
1.3	Suministro de gabinete NEMA de conexiones con contactos de energia, interconexiones, fusible térmico y regulador Acondicionador de potencia micro-controlado, Marca: INDUSTRONIC, Modelo: AMCR-5101, Capacidad: 1.0 KVA, Monofasico, Voltaje de entrada: 110V, Voltaje de salida: 110V. (Con rango de regulación de+/-15% en la entrada y +/-5% en la salida); Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	200.00	100.00	0.00	100.00	\$6,715.82	\$671,582.00
1.5	Construcción de base de concreto de acuerdo a medidas y especificaciones de proyecto para poste de videovigilancia urbana, incluye: registro y ducto de conexión, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	200.00	101.00	59.00	42.00	\$17,214.97	\$723,028.74

3.- OTROS

\$155,372.36

3.1	Póliza de Responsabilidad civil	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$155,372.36	\$155,372.36
-----	---------------------------------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

POR EL CONTRATISTA

IC. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

POR EL DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION

ING. LENIN JESUS AYALA SANCHEZ

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

TRAMO:

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

CONCEPTO


CROQUIS

FOTOGRAFÍAS



VOLUMEN A PAGAR

1.1

Suministro de poste fijo para camara de video vigilancica de 15 m de altura en calibre 3/16 galvanizado por inmersión en caliente (ténica HOT-DIP) bajo especificaciones C.F.E marca DYNTRA, MODELO PF-15, ó similar, según proyecto, Incluye: Suministro de los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.



50.00



El presente documento, contiene información clasificada como **RESERVADA**, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ



CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017	TRAMO:
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2	PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017
---------------------	---------------------------------------

CONCEPTO	CROQUIS	FOTOGRAFÍAS	VOLUMEN A PAGAR
----------	---------	-------------	-----------------



El presente documento, contiene información clasificada como **RESERVADA**, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

**Comprobante de operación****Transferencias interbancarias**

Contrato: 80087756737
Número de Referencia: 8762863
Cuenta Cargo: 92000478624
Cuenta CLABE: 014150920004786249
Titular: CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV
Cuenta Abono/Móvil: 012150029552172295
Beneficiario: RUBEN SANCHEZ VELASCO
Importe: \$ 2,338,096.00
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO FACT NO A18
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 24/10/2017
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario: SAVR6002205T7
Importe IVA: \$ 322,496.00
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 24/10/2017
Motivo de devolución:

Imprimir**Cerrar**

(Anticipo del Contratista al Fabricante)
Se anexa como soporte de
pago para la fabricación y suministro
de postes.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

TRAMO:

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

CONCEPTO


CROQUIS

FOTOGRAFÍAS



VOLUMEN A PAGAR

1.3

Suministro de gabinete NEMA de conexiones con contactos de energia, interconexiones, fusible térmico y regulador Acondicionador de potencia micro-controlado, Marca: INDUSTRIAL, Modelo: AMCR-5101, Capacidad: 1.0 KVA, Monofasico, Voltaje de entrada: 110V, Voltaje de salida: 110V. (Con rango de regulación de +/-15% en la entrada y +/-5% en la salida); Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución.




100.00



ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.****Contrato:** 80087756737 CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV**Usuario:** 15379601 MARIO RODRIGUEZ GARCIA**Fecha y Hora:** 3 de Noviembre de 2017 15:21 p.m.**Importe:** \$ 800,000.00**Concepto:** A CTA FACT NO 619**Referencia:** 6521887**Cuenta de cargo:** 92000478624 CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV**Cuenta de abono / Móvil:** 92000604133 FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS ELEC**RFC Beneficiario:** FSE060607SY8**IVA:** \$ 110,344.83**Imprimir****Cerrar**

(Anticipo del Contratista al Fabricante)
Se anexa como sustento de pago
para fabricación y suministro de
Cajas Nomias.

**Comprobante de operación****Transferencia entre chequeras en M.N.****Contrato:** 80087756737 CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV**Usuario:** 15379601 MARIO RODRIGUEZ GARCIA**Fecha y Hora:** 10 de Noviembre de 2017 14:29 p.m.**Importe:** \$ 583,208.00**Concepto:** PAGO RESTO FACT NO 619**Referencia:** 8297121**Cuenta de cargo:** 92000478624 CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV**Cuenta de abono / Móvil:** 92000604133 FABRICACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS ELEC**RFC Beneficiario:** FSE060607SY8**IVA:** \$ 80,442.48**Imprimir****Cerrar**

(Anticipo Del Contratista al Fabricante)
se anexa como sustento de pago
para la fabricación y suministro
de cajas Nemas


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017	TRAMO:
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2	PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017
---------------------	---------------------------------------


CONCEPTO			CROQUIS		
1.5					
Construcción de base de concreto de acuerdo a medidas y especificaciones de proyecto para poste de videovigilancia urbana, incluye: registro y ducto de conexión, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	No	No pzas	Total		
	Norte				
	36	1	1		
	39	1	1		
	43	1	1		
	44	1	1		
	46	1	1		
	47	1	1		
	52	1	1		
	54	1	1		
	55	1	1		
	61	1	1		
	68	1	1		
	69	1	1		
	93	1	1		
94	1	1			
111	1	1			
180	1	1			
181	1	1			
186	1	1			
			TOTAL:		
			Centro		
1	1	1			
7	1	1			
16	1	1			

FOTOGRAFÍAS	VOLUMEN A PAGAR
	18




 ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
 ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

El presente documento, contiene información clasificada como **RESERVADA**, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.



 CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
 I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	TRAMO:
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

CONCEPTO			CROQUIS		
			Centro		
			18	1	1
			23	1	1
			25	1	1
			28	1	1
			112	1	1
			117	1	1
			127	1	1
			129	1	1
			139	1	1
			170	1	1
			TOTAL:		
			Centro Poniente		
			42	1	1
			90	1	1
			118	1	1
			136	1	1
			137	1	1
			138	1	1
			140	1	1
			145	1	1
			148	1	1
			149	1	1
			167	1	1
			TOTAL:		

FOTOGRAFÍAS	VOLUMEN A PAGAR
	13
	11

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017 ✓	TRAMO:
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA ✓	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V. ✓

No DE ESTIMACION: 2 ✓ PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017 ✓



FOTOGRAFÍAS

VOLUMEN A PAGAR


CONCEPTO CROQUIS

Norte

36 ✓



39 ✓



ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017	TRAMO:
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.


No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

CONCEPTO CROQUIS



FOTOGRAFÍAS

VOLUMEN A PAGAR



ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

El presente documento, contiene información clasificada como **RESERVADA**, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017	TRAMO:
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

CONCEPTO CROQUIS

46			VOLUMEN A PAGAR
----	--	--	-----------------

47			VOLUMEN A PAGAR
----	--	--	-----------------

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017 / TRAMO:
 OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA / CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 / PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017 /

CONCEPTO CROQUIS

FOTOGRAFÍAS	VOLUMEN A PAGAR
52 /	

54 /	

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
 ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
 I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017	TRAMO:
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017



CONCEPTO CROQUIS

55



VOLUMEN A PAGAR

61



ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017	TRAMO:
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

CONCEPTO CROQUIS

68			VOLUMEN A PAGAR
----	--	--	-----------------

69			VOLUMEN A PAGAR
----	--	--	-----------------

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017 TRAMO:
 OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017


CONCEPTO CROQUIS

93



VOLUMEN A PAGAR

94



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
 ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ





CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
 I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017 TRAMO:
 OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

CONCEPTO CROQUIS



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
 ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
 I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA


GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017	TRAMO:
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

CONCEPTO	CROQUIS
----------	---------

181




FOTOGRAFÍAS

VOLUMEN A PAGAR



186



El presente documento, contiene información clasificada como **RESERVADA**, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

TRAMO:

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2

PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

FOTOGRAFÍAS



VOLUMEN A PAGAR

CONCEPTO


CROQUIS

Centro

1



7



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 176/2017 / TRAMO:
 OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA / CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.



No DE ESTIMACION: 2 / PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

CONCEPTO CROQUIS

16 /



18 /



ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
 ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIERREZ

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
 I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017 TRAMO:
 OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

CONCEPTO CROQUIS

CONCEPTO	CROQUIS	FOTOGRAFÍAS	VOLUMEN A PAGAR
23			25

25			23
----	--	--	----

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
 ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
 I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

TRAMO:

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017


CONCEPTO

CROQUIS


FOTOGRAFÍAS

VOLUMEN A PAGAR

28



112



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ



CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION



CONTRATO: 176/2017	TRAMO:
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

CONCEPTO	CROQUIS
----------	---------



FOTOGRAFÍAS	VOLUMEN A PAGAR
-------------	-----------------



El presente documento, contiene información clasificada como **RESERVADA**, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017 TRAMO:
OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

CONCEPTO CROQUIS

CONCEPTO	CROQUIS	FOTOGRAFÍAS	VOLUMEN A PAGAR
129			

139			
-----	--	--	--

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

TRAMO:

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION:

2

PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

FOTOGRAFÍAS

VOLUMEN A PAGAR

CONCEPTO


CROQUIS

170



Centro Poniente

42



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

TRAMO:

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2

PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017


FOTOGRAFÍAS

VOLUMEN A PAGAR



CONCEPTO

CROQUIS

90



118



El presente documento, contiene información clasificada como **RESERVADA**, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. DENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

TRAMO:

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017


CONCEPTO

CROQUIS



FOTOGRAFÍAS

VOLUMEN A PAGAR

136



137



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

TRAMO:

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017



FOTOGRAFÍAS

VOLUMEN A PAGAR


CONCEPTO

CROQUIS

138



140



El presente documento, contiene información clasificada como RESERVADA, derivado del ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 176/2017

TRAMO:

OBRA: OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2

PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017



FOTOGRAFÍAS

VOLUMEN A PAGAR

CONCEPTO

CROQUIS

145



148



El presente documento, contiene información clasificada como **RESERVADA**, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

26 de 27


CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO : 176/2017	TRAMO:
OBRA : OBRA CIVIL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 2 PERIODO: 1 al 15 de Noviembre de 2017

CONCEPTO	CROQUIS
----------	---------



FOTOGRAFÍAS	VOLUMEN A PAGAR
-------------	-----------------



ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ Y/O
ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

El presente documento, contiene información clasificada como **RESERVADA**, derivado del **ACUERDO 007/DTM-DSPM/2017** de fecha 29 de septiembre de 2017, con fundamento en las fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por un periodo de 5 años.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

Póliza de Seguro de Daños

Responsabilidad Civil General

Póliza No. 251530226

Versión 0 **Renovación** 0
Carátula **Ubicaciones** 1

Contratante

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DEC.V.

CALLE PROGRESO 102 1 CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P 31000
R.F.C. : CMA980529MWO
TELÉFONO: 4109550

Código Cliente 449418

Vigencia Versión Día Mes Año
Desde las 12 hrs 05 10 2017
Hasta las 12 hrs 05 10 2018
Duración 365 días

No. Referencia LPD-JBL
No. Referencia Cliente XX544807
2017-10
Día Mes Año
Fecha de expedición 06 10 2017

Conducto de pago Intermediario
Forma de pago Anual
Moneda Nacional
Tipo de Administración Individual

Prima del Movimiento

Prima Neta 122,720.08
Recargo Pago Fraccionado 0.00

Derecho de Póliza 1,300.00
I.V.A. 19,843.21

Importe a Pagar 143,863.7

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al Asegurado las pérdidas y/o daños que sufran los bienes que se mencionan como amparados y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al Asegurado, ocasionados por cualquiera de los riesgos expresamente contratados en la Póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Especificación del Giro

Este seguro ampara, bajo los términos y condiciones establecidos en la presente póliza, la responsabilidad civil del asegurado derivada de las actividades propias de:

CONSTRUCCION

Descripción del Movimiento

PRODUCCION NUEVA

Petición del Asegurado

Límite Máximo de Responsabilidad de la Compañía

El límite máximo de responsabilidad de la Compañía para todas y cada una de las coberturas y ubicaciones amparadas en la presente póliza, se encuentra comprendido en la suma asegurada.

L.U.C.* de 1,000,000.00

*Suma asegurada como límite único y combinado

Vigencia Póliza

Día Mes Año
Desde las 12 hrs 05 10 2017
Hasta las 12 hrs 05 10 2018

Duración 365 días

Importe Total Actualizado

Importe Total Anterior 0.00
Importe Total
Movimiento 143,863.29
Importe Total Actual 143,863.29

Se Agrega El Analisis del P.L. a
conjunto con esta Póliza Como Ganador

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Grupo Nacional Provincial S.A.B.

Agente ARMANDO LUJAN PEREA

Clave 59060001

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, al 01 800 400 9000 para el interior de la República o visite gnp.com.mx

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: 3.1

Póliza de Responsabilidad civil


Unidad : lote
Cantidad : 1.00
Precio unitario : \$ 155,372.36
Total : \$ 155,372.36

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	SEG-001	Prima Neta	lote	1.00000	\$ 122,720.08	\$ 122,720.08
	SEG-002	Derecho de póliza	lote	1.00000	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
Total de Materiales						\$ 124,020.08

Costo Directo \$ 124,020.08
Indirectos (8.00%) \$ 9,921.61
Indirectos de Campo (8.00%) \$ 9,921.61
Subtotal \$ 143,863.30
Financiamiento (0.00%) \$ 0.00
Subtotal \$ 143,863.30
Utilidad (8.00%) \$ 11,509.06
Cargos Adicionales (0.00%) \$ 0.00

Precio Unitario \$ 155,372.36

** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. **



CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

1


I.C. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA
ADMINISTRADOR UNICO