

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

3DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2017-PDM-OP-C/137

NO. EXPEDIENTE: 2017OP000272

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 14 DE DICIEMBRE DE 2017

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACION PARCIAL, POR LA CANTIDAD DE \$159.15 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.) DE RECURSO MUNICIPAL, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2017-PDM-OP-427 DE FECHA. 19 DE OCTUBRE DE 2017, QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:



CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM 01-51351010001-999999-04-07001- 131-000-02K0904-35101-1-4-PDAM-000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$31,176.79

OBRA

1. REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE



JOSE DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS. DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

"2017, Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2017-PDM-OP-C/137

2017-PDM-OP-427

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"	RESUMEN				
		LIMPIEZA, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE	M2	129.95	22.18	3,344.96
		RETIRO DE APLANADOS INC. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION PARA SU POSTERIOR RETIRO	M2	129.70	31.84	4,790.39
		PLANADO DE MORTERO CAL-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA HASTA 2 CM. DE ESPESOR ACABADO CON PLANA INC REMATES Y EMBOQUILLADOS	M2	129.70	105.14	15,818.52
		ENCALADO EN MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	129.70	31.93	4,803.93
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	6.47	160.42	1,203.98
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	129.95	8.06	1,215.13
		SOBRANTE FUERA DE LA OBRA				
		TOTAL \$ 31,176.93				
		2017-PDUN-OP-421				


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-OP-427
FECHA: 4 DE DICIEMBRE DEL 2017

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

CUENTA:

RESPONSABLE: CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0348/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/17	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000272	REHABILITACIÓN DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 31.18	\$ 31,176.79	\$ 31,176.79	.	OBRA	100%	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 31,176.79
TOTAL \$							31,176.79 \$	31,176.79 \$	- \$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

EX-038/17
FECHA: 03/02/2017

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBCATEGORÍA: CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

FECHA: 03/02/2017

Nº DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MOD. EJE.	UBICACIÓN LOCALIDAD	Nº DE OFICIO DE AFECCIÓN	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO			REDUCCIONES			AMPLIACIONES			INVERSIÓN MODIFICADA			METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
						FIN.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2017OP000272	REHABILITACIÓN DE FACHADA DEL MUSEO "EX HACIENDA EL SAUZ"	CONT	CHIHUAHUA	2017-PDM-OP-427	IT			\$ 31.18	\$ 31,335.94	\$ 31,335.94			\$ 159.15	\$ 159.15			\$ 31,335.94	\$ 31,335.94			OBRA	1.00	OBRA		OBRA		OBRA	1.00
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$ 31,335.94	\$ 31,335.94			\$ 159.15	\$ 159.15			\$ 31,335.94	\$ 31,335.94										
SUBTOTAL									\$ 31,335.94	\$ 31,335.94			\$ 159.15	\$ 159.15			\$ 31,335.94	\$ 31,335.94										
TOTAL									\$ 31,335.94	\$ 31,335.94			\$ 159.15	\$ 159.15			\$ 31,335.94	\$ 31,335.94										

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN