



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 09 DE ENERO DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0016/18



Recibi
gmm
06 Feb/18
cont. 187/2017

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y EXPLANADA CUMBRES UNIVERSIDAD II (REFERENDO)	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 84.92	\$ 84,918.33	\$ 84,918.33	1	OBRA	100%	ENERO	ENERO	\$ 28,306.11
TOTAL						\$	\$ 84,918.33	\$ 84,918.33	\$ -					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



OFICIO No. D/0084/2018
12 DE ENERO DEL 2018
HOJA 1 DE 1

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.-

Anexo al presente envío a usted, solicitud de cancelación total y anexo técnico de la obra que a continuación se detalla con expediente técnico modificado:

EXP: 0405/17: Construcción de muro de contención y explanada Cumbres Universidad II.

La cantidad a cancelar es de \$86,813.75 (ochenta y seis mil ochocientos trece pesos 75/100 M.N.).

Oficio de afectación presupuestal: 2017-PDM-AT-433.

Número de proyecto: 2017AT000178.

Número de cuenta contable: 01-12352010001-999999-04-11022-131-000-02E0501-61201-2-4-PDAM-000.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

10:40 a
RECEBIDO
15 ENE 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

C.C.P. ING. JAVIER VILLARREAL POSADA – SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
C.C.P. ARCHIVO
CHCG/YAH/amj

Cancelación enviada
el día 15 de enero
mediante el oficio
D/0084/18



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

OFICIO No. DPE-0153/2018

30 DE ENERO DE 2018

CHIHUAHUA, CHIH.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESENTE:

Por medio del presente envío a Usted para su conocimiento y **DEVOLUCIÓN** del siguiente oficio.

EXP 0016/18 Construcción de muro de contención y explanada cumbres universidad II (refrendo), por un importe de \$84,918.33 (ochenta y cuatro mil novecientos dieciocho pesos 33/100 M.N.)

Lo anterior debido a que falta cancelación en 2017

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.


ATENTAMENTE



LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

FGMV/BGNC/BMM



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Palacio Municipal 2do Piso. Av. Independencia No. 209 Col. Centro. C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 5412 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0016/18
FECHA: 09/01/2018

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y EXPLANADA CUMBRES UNIVERSIDAD II (REFRENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 84,918.33

INVERSIÓN:

SUMA: 84,918.33

MUNICIPAL: 84,918.33

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.4.4.1
REALIZAR OBRAS HIDROSANITARIAS EN
DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO

FECHA DE INICIO: ENERO-2018

FECHA DE TERMINACIÓN: ENERO-2018

No. DE JORNALES A GENERAR: 212

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA:

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO: X

REHABILITACIÓN:

EQUIPAMIENTO:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

1000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y EXPLANADA (REFRENDO)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y EXPLANADA CUMBRES UNIVERSIDAD II (REFRENDO)

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y EXPLANADA CUMBRES UNIVERSIDAD II
(REFRENDO)

CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN, INCLUYE:

- ✓ 14.86 M3 DE CALICHE CRIBADO
- ✓ 90.26 M2 DE PISO DE CONCRETO
- ✓ 27.85 ML DE MURO DE CONCRETO
- ✓ 15.88 M2 DE ESCALONES

LATITUD: 28°41'13.02" N

LONGITUD: 106°08'42.16" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 84,918.33 (I.V.A. INCLUIDO)
EJERCIDO 2017: \$ - (I.V.A. INCLUIDO)
POR EJERCER 2018: \$ 84,918.33 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 1,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 84,918.33

SUPERVISOR: Const. Social

ENLACE PDM: 3.4.4.1

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PDM: REALIZAR OBRAS HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y EXPLANADA CUMBRES UNIVERSIDAD II

PRESUPUESTO REFRENDO

09 / ene / 2018

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	PRELIMINARES	0	0.00	0.00	0.00
1.01	Trazo y nivelacion con aparatos, estableciendo ejes fijos de referencia para superficies, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.	m2	93.82	5.93	556.35
1.02	Demolicion de muro de adoquin existente, incluye acarreo a punto en obra.	ml	12.50	62.62	782.75
1.03	Retiro y recuperacion de arbustos de 90 cms. De altura aproximadamente.	pza	3.00	283.69	851.07
2	TERRACERIAS	0	0.00	0.00	0.00
2.02	Corte y afine de terracerias a mano, hasta llegar a niveles propuestos, reutilizando el material en areas necesarias para la nivelacion. Incluye: maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	m3	16.34	141.28	2,308.52
2.03	Carga y acarreo de material sobrante producto de excavaciones, fuera de la obra, por medios mecanicos. incluye: herramienta y equipo, maniobras locales, acarreos, fletes, carga y descarga, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.	m3	28.00	145.24	4,066.72
2.04	Suministro y compactacion de material de base triturado (1 1/2" a finos) al 95% en capas de 20 cms.,medir compactado.	m3	29.28	213.50	6,251.28
2.05	Caliche cribado, incluye humectacion y compactado de material al 95% de la prueba proctor en capas no mayores a 20 cms. De espesor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	m3	32.00	199.37	6,379.84
5	OBRA CIVIL	0	0.00	0.00	0.00
5.01	Piso de concreto $f_c=150$ kg/cm2 de 10 cms. de espesor, incluye afine de superficie y membrana de curado acabado pulido, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	87.92	303.62	26,694.27
5.03	Muro de concreto ciclopeo con piedra bola y concreto $f_c=150$ kg/cm2 con 60% de concreto, 30 cms. de ancho superior, 60 cms. de ancho inferior y 85 cms. de altura. Inc. cimbra.	ml	24.00	901.05	21,625.20
5.07	Escalones de acceso a plazoleta con piso de concreto $f_c=150$ kg/cm2 de 10 cms. de espesor, incluye: todo con acabado pulido. herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	16.03	230.16	3,689.46
				SUBTOTAL	73,205.45
				IVA	11,712.87
				TOTAL	84,918.33