

Folio Fiscal
969e8155-81b4-4698-aab5-a2ac952ec6e3
Serie: W Folio: 1
Número de Certificado del Emisor
00001000000408445097
Lugar y Fecha de Emisión
31050, 2017-12-07T13:53:36

PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO
HEEP530903EL1
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

1 - Ingreso
Lugar y Fecha de certificación
Ciudad de México, 2017-12-07T13:53:37
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

RFC del Cliente
MCI651010V22
Uso CFDI
101 - Construcciones

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
Municipio de Chihuahua

Residencia Fiscal

NumRegidTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
81101505	DIS1	1.00	E48	NA	Proyecto estructural para paso a desnivel inferior, ubicado en el Km. 4+300 de la carretera Chihuahua-Aldama, estimación uno y única según contrato num. 190/2017 Impuesto Traslado Base: \$ 200000.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 32000.00	\$200,000.00	\$ 200,000.00	

Estimación No. 1 y única
Retenciones pactadas en el contrato
C.M.I.C. del 0.2% = \$400.00
D.I.F. del 0.2% = \$400.00
Suma descuentos = \$800.00
Neto a recibir = \$231,200.00

IMPORTE EN LETRAS

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aKOU1ZIRf+qA/L6M4U8FHEKB3pBFOAlt6EZqOmms0Nu7G3FTe1k1J2f6AII54STDWxZxYG1AFTxVR3sFIOFwbxxaZGIL1y04eWWyQdIFF68k06e4PABavvniLnNeazc2g7xRBZ/e0almd6+z+TFn4TpyallUTXdWmAV7u0uECj5PG4zKysRx4ndA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UQdbod6wam0Hmt4UWzZCE2QZr8NHlsD+15YFXHJaUicr+J9w7c4IX97LJUVUGzWcHKdyR1NpCgsfWvBRuSoYccjcxw+XsEnPG46TxasOOZR+YEa/z3qpZ2UjSywhEjzbrk04zHfollIAS9FxE23xgKHVujcSylUBqBbzIMhfx4s06y5eYdGHGXKGZuPAIUa/d+JT9LnQRIVFM1OK88a6hA+XcdwIKoBBysZQz7pRrF2A2RHID2bDnE2oW03oSYrXHD+2/ILIMeU7LIOeEpBpFMDZUK37mIp+bjvQJOYAJkN917UHx1NB6ctuENibY9qWH5GcQUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.1|969e8155-81b4-4698-aab5-a2ac952ec6e3|2017-12-07T13:53:37|AUR100128NN3|aKOU1ZIRf+qA/L6M4U8FHEKB3pBFOAlt6EZqOmms0Nu7G3FTe1k1J2f6AII54STDWxZxYG1AFTxVR3sFIOFwbxxaZGIL1y04eWWyQdIFF68k06e4PABavvniLnNeazc2g7xRBZ/e0almd6+z+DmbleS4u4jusSFGwN6vSBaSe8TTz23Mu7B9aWGv3ZY3aylsMKekTb6G4oG6rtIRf/zruCN3|NHAoc471qadYRD6h/PONx0B1KoUTeNTLkOrqY98uu/SE7S85pJNsYIHJK0a2FgtlilIPuEwvG8TfN4TpyallUTXdWmAV7u0uECj5PG4zKysRx4ndA==|00001000000404624465]]

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 02 - Cheque nominativo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL

Total de Impuestos Traslados	\$ 200,000.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 32,000.00
002 0.160000 %	\$ 0.00
TOTAL	\$ 232,000.00



 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SHCP




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

 Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor

HEEP530903EL1

Nombre o razón social del emisor

PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO

RFC del receptor

MCI651010V22

Nombre o razón social del receptor

Municipio de Chihuahua

Folio fiscal

969E8155-81B4-4698-AAB5-A2AC952EC6E3

Fecha de expedición

2017-12-07T13:53:36

Fecha certificación SAT

2017-12-07T13:53:37

PAC que certificó

AUR100128NN3

Total del CFDI

\$232,000.00

Efecto del comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 190/2017	CONTRATADOS
OBRA: PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PASO A DESNIVEL INFERIOR, UBICADO EN EL KM. 4+300 DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA	ESTIMACIÓN No. 1 Y UNICA	\$ 232,000.00 CON IVA
PERÍODO EJEC. 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD		
28°40'22.21"N 106° 1'11.27"O		
UBICACIÓN: KM4+300 DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 232,000.00 CON IVA
CONTRATISTA: ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC HEEP-530903-EL1	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 232,000.00 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 200,000.00	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 200,000.00	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	400.00
0.2% DIF	\$	400.00
SUMA DESCUENTOS	\$	800.00
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	200,000.00
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	200,000.00
I.V.A.	\$	32,000.00
TOTAL	\$	232,000.00
(CON LETRA)		
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 0/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	800.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$	231,200.00

AUTORIZO	ELABORO
C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA	ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

30 DE NOVIEMBRE DE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE:

\$ 231,200.00

(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 0/100 M.N.)

COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 1 Y UNICA CONTRATO No. 190/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 232,000.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 0/100 M.N.

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PASO A DESNIVEL INFERIOR, UBICADO EN EL KM. 4+300 DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 200,000.00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 200,000.00

IVA \$ 32,000.00

TOTAL \$ 232,000.00

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 400.00

D.I.F. DEL 0.2% 400.00

SUMA 800.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 232,000.00
\$ -
\$ -
\$ 232,000.00
\$ 232,000.00
\$ -

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F.

0.2% I.C.I.C.

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR

\$

400.00

ESTA ESTIMACION

\$

ACUMULADO ACTUAL

\$

400.00

\$

\$

\$

400.00

400.00

R E C I B I M O S



ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

HEEP-530903-EL1

OBRA: PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PASO A DESNIVEL INFERIOR, UBICACIÓN KM4+300 DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA No. CONTRATO: 190/2017
UBICADO EN EL KM. 4+300 DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA ESTIMACIÓN No. 1 Y UNICA

CONTRATISTA: ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO PERÍODO: 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES
PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PASO A DESNIVEL INFERIOR, UBICADO 200,000.00
EN EL KM 4+300 DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA 200,000.00

EXCEDENTES 0.00

EXTRAS 0.00

SUBTOTAL	200,000.00
I.V.A.	32,000.00
TOTAL	232,000.00

POR EL CONTRATISTA


ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

OBRA: PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PASO A DESNIVEL INFERIOR, UBICADO EN EL KM. 4+300 DE LA CARRETERA
CHIHUAHUA-ALDAMA

UBICACIÓN KM4+300 DE LA

No. CONTRATO: 190/2017

CARRETERA
CHIHUAHUA-ALDAMA

CONTRATISTA:

ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

ESTIMACIÓN No. 1 Y ÚNICA
PERIODO: 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

No.	CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR	ROL.	ESTIMADO		

OBRA NORMAL

PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PASO A DESNIVEL PROYECTO									
	INFERIOR, UBICADO EN EL KM. 4+300 DE LA CARRETERA		1.00	1.00	0.00		1.00	200,000.00	200,000.00
CHIHUAHUA-ALDAMA.									
1.0	PRELIMINARES								
2.0	MECANICA DE SUELOS								
3.0	ANTEPROYECTO								
4.0	PROYECTO								
5.0	PLANOS								
6.0	MEMORIA DE CALCULO								
7.0	PLANOS AS-BUILT								

POR EL CONTRATISTA


ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

HOJA 1 / 1

RESIDENTE
C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

CONTRATISTA
ING. PEDRO IGNACIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO

Chihuahua, Chih., 30 de Noviembre del 2017

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.

ESTIMADO INGENIERO:

En relación con el contrato de prestación de servicios No. 190-2017 de fecha 21 de Noviembre del 2017, consistente en "Elaboración del Estudio de Mecánica de Suelos y Proyecto Estructural del Paso a Desnivel Carretera Aldama y C. Club de Leones en Cd. Chihuahua, Chih.", me permito hacer entrega de lo siguiente:

- Estudio de mecánica de suelos
- Memoria de calculo
- Planos estructurales
 - S-01 Plano General
 - S-02 Plano de Losa
 - S-03 Corte Longitudinal
 - S-04 Elevación Estribo 1 y 2
 - S-05 Plano de Banqueta, Barandal y Parapeto

Sin otro particular por el momento me despido muy atentamente:



ING. PEDRO I. HERNANDEZ ESCOBEDO



